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Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2019/1764) 
 
 
Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden 
 

Reviderat inriktningsbeslut 
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 31 augusti 
2020 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 
1. Som svar på minoritetsåterremissen hänvisas till vad som sägs i utlå-

tandet. 
2. Reviderad inriktning för Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden god-

känns. 
3. Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta planera förutsättning-

arna för exploatering samt övriga förberedande arbeten inom projekt 
Hjorthagen till en investeringsutgift upp till 260 mnkr, som underlag 
för ett kommande genomförandebeslut. 

4. Utgifterna för år 2020 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 
Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2021. 

5. Exploateringsnämnden ska i övrigt beakta vad som framgår av stads-
ledningskontorets tjänsteutlåtande. 

 
 

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. 
 

Ärendet 
 

Hjorthagen ingår i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Detta 
ärende omfattar revidering av ekonomiska beslut för Hjorthagen och ger en in-
riktning för planeringsförutsättningarna inom projektet.  

I förslaget till reviderat inriktningsbeslut för Hjorthagen planeras nu för 
cirka 7 000 bostäder, ett förverkligande av Gasverksområdet som regionalt be-
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söksmål och planering för att tillskapa ytterligare exploateringsbar mark ge-
nom att bygga påldäck i Lilla Värtans vattenområde. 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet Hjorthagen re-
dovisar ett positivt nettonuvärde om cirka 1 304 mnkr inklusive investeringen i 
Gasklocka 2 och tidigare nedlagda utgifter och inkomster. De sammanlagda 
investeringsutgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 11 080 mnkr för 
exploateringsnämndens del, och 11 654 mnkr totalt för staden, varav 3 762 
mnkr är utgifter före år 2019. Försäljningsinkomsterna beräknas till cirka 9 
879 mnkr.  

En sammantagen analys av ekonomin för Hjorthagen visar att projektet ge-
nererar ett positivt nettonuvärde om cirka 1 304 mnkr. Inräknat stadens plane-
rade investeringar för skola, gymnastiksal och förskolor blir nettonuvärdet 
cirka 734 mnkr.  

Den utredningsbudget om 160 mnkr som kommunfullmäktige beslutade om 
6 november 2017, dnr 2017:231, har överskridits. Ett beslut om utökad utred-
ningsbudget behöver därför fattas. Utredningsutgifterna, inklusive tidigare 
nedlagda utgifter, bedöms uppgå till 260 mnkr. 

Ärendet har behandlats av kommunfullmäktige den 31 augusti 2020 som då 
beslutade om minoritetsåterremiss. Som skäl för minoritetsåterremissen anges 
att en realistisk plan med en extern aktör saknas. 

 
Beredning efter minoritetsåterremiss 

 
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret konstaterar att i exploateringsnämndens beslut den 
12 december 2019 var förutsättningen att det är en extern aktör som ska driva 
verksamheten och att detta är en förutsättning för att gå vidare med projektet. 
Enligt uppgift från exploateringsnämnden finns också ett intentionsavtal med 
en aktör. Stadsledningskontorets har i det ärende som återremitterades från 
kommunfullmäktige lyft att nämnden även bör pröva försäljning av fastigheten 
till privat aktör. Stadsledningskontoret anser att nämnden fortsatt ska pröva 
detta. 

 
Beredning innan minoritetsåterremiss 
 
Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till stadsled-
ningskontoret och Östermalms stadsdelsnämnd.  

Stadsledningskontoret konstaterar att projekt Hjorthagen bedöms bli lön-
samt även efter det att planerade investeringar i skola, gymnastiksal och för-
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skolor i enlighet med strategin belastat projektkalkylen. Projektet blir även 
lönsamt efter föreslagen investering i Gasklocka 2.  

Östermalms stadsdelsnämnd anser att det är viktigt att kopplingar mellan 
den gamla och nya bebyggelsen tillkommer även i kommande etapper för att 
ge förutsättningar för en sammanhållen stadsdel. 

 
Mina synpunkter efter minoritetsåterremiss 
 
Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstäder som ska byggas at-
traktivt, hållbart och tätt. Hjorthagen ingår i stadsutvecklingsområdet Norra 
Djurgårdsstaden som är ett omfattande stadsutvecklingsområde där staden ar-
betar för att utveckla en stadsdel med hållbarhetsprofil.  

Norra Djurgårdsstaden är även en viktig del i stadens ambitioner för en hög 
takt i bostadsbyggandet och arbetet med att bygga 140 000 klimatsmarta bostä-
der till 2030. Det är glädjande att som en viktig del i detta arbete, kunna pre-
sentera detta förslag till reviderat inriktningsbeslut för projekt Hjorthagen där 
det nu planeras för cirka 7 000 bostäder, ett förverkligande av Gasverksområ-
det som regionalt besöksmål och planering för att tillskapa ytterligare exploa-
teringsbar mark genom att bygga påldäck i Lilla Värtans vattenområde.  

Det kan konstateras att projektet bedöms bli lönsamt även efter det att pla-
nerade investeringar i skola, gymnastiksal och förskolor påförts projektkalky-
len samt efter föreslagen investering i Gasklocka 2. För att begränsa framtida 
kapitalkostnader är det dock av största vikt att exploateringsnämnden prövar 
att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för genomförandet av Gasklocka 
2 så att stadens investeringsutgifter för scenen hålls nere. Alternativa finansie-
ringsmöjligheter med privata aktörer bör hållas öppna i den fortsatta processen 
för att på ett ekonomiskt hållbart sätt möjliggöra en scen i Gasklocka 2.  

Som skäl för minoritetsåterremissen anges att en realistisk plan med en ex-
tern aktör saknas. Jag kan konstatera att inget har ändrats i sak med anledning 
av minoritetsåterremissen. Intentionsavtalet med en extern aktör för Gasklocka 
2 fanns på plats redan innan minoritetsåterremissen, och den dialogen fortgår. 
Oppositionen har därmed endast lyckats försena projektet med ett antal veckor, 
vilket är beklagligt.  

 
 
 

Mina synpunkter innan minoritetsåterremiss 
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Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstäder som ska byggas at-
traktivt, hållbart och tätt. Hjorthagen ingår i stadsutvecklingsområdet Norra 
Djurgårdsstaden som är ett omfattande stadsutvecklingsområde där staden ar-
betar för att utveckla en stadsdel med hållbarhetsprofil.  

Norra Djurgårdsstaden är även en viktig del i stadens ambitioner för en hög 
takt i bostadsbyggandet och arbetet med att bygga 140 000 klimatsmarta bostä-
der till 2030. Det är glädjande att som en viktig del i detta arbete, kunna pre-
sentera detta förslag till reviderat inriktningsbeslut för projekt Hjorthagen där 
det nu planeras för cirka 7 000 bostäder, ett förverkligande av Gasverksområ-
det som regionalt besöksmål och planering för att tillskapa ytterligare exploa-
teringsbar mark genom att bygga påldäck i Lilla Värtans vattenområde.  

Det kan konstateras att projektet bedöms bli lönsamt även efter det att pla-
nerade investeringar i skola, gymnastiksal och förskolor påförts projektkalky-
len samt efter föreslagen investering i Gasklocka 2. För att begränsa framtida 
kapitalkostnader är det dock av största vikt att exploateringsnämnden prövar 
att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för genomförandet av Gasklocka 
2 så att stadens investeringsutgifter för scenen hålls nere. Alternativa finansie-
ringsmöjligheter med privata aktörer bör hållas öppna i den fortsatta processen 
för att på ett ekonomiskt hållbart sätt möjliggöra en scen i Gasklocka 2. 
 
Bilagor 

1. Reservationer m.m. 
2. Beslut i Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen 
3. Lönsamhetskalkyl och exploateringsnyckeltal för reviderat inrikt-

ningsbeslut för Hjorthagen 
4. Lönsamhetskalkyl och exploateringsnyckeltal för reviderat inrikt-

ningsbeslut för Hjorthagen inklusive skola, idrottshall med mera 
 
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 

 
Reservation anfördes av borgarråden Karin Wanngård och Jan Valeskog 
(båda S) och borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande. 
 
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Delvis bifalla förslaget till reviderat inriktningsbeslut 
2. Därutöver anföra följande 

 
Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden 
med 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Området har dessutom en utpe-
kad hållbarhetsprofil. I det fortsatta arbetet måste betydligt fler hyresrätter med över-
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komliga hyror prioriteras i samband med resterande markanvisningar, för att därige-
nom stärka den sociala hållbarheten. I annat fall blir området alltför homogent sett till 
inkomst och social bakgrund. 

Det är viktigt med målpunkter som stärker Norra Djurgårdsstaden som besöksmål. 
Det bevarade Gasverket skulle kunna bli ett levande besöksmål med spännande miljö 
och kultur, samt ge mervärden för såväl nuvarande som kommande Hjorthagsbor. Ak-
törer, byggherrar och boende har förväntningar på att Gasverket ska bli områdets nya 
stadsdelscentrum med handel och kulturverksamheter. För att få till bra målpunkter är 
verksamheterna i området avgörande, dock inte själva fastigheten.  

När staden tidigare utrett att göra Gasklocka 2 till en scen har slutsatsen varit att 
det inte är ekonomiskt genomförbart att staden är både ägare och verksamhetsutövare. 
Ärendet som nu ligger för beslut hos kommunfullmäktige innebär att staden binder 
upp sig vid en miljardinvestering som fastighetsägare och i beslutsunderlaget har det 
inte någonstans framgått information om någon potentiell framtida hyresgäst från den 
privata marknaden. Vi menar att inriktningen även fortsättningsvis måste vara att sta-
den ska hitta både den framtida fastighetsägaren och den framtida hyresgästen från den 
privata marknaden, så att stadens utgifter för projektet hålls nere.  

I ärendet efter återremissen skriver stadsledningskontoret att det nu finns ett inten-
tionsavtal med en extern aktör och att avtalet syftar till samverkan som mynnar ut i ett 
genomförandeavtal med tillhörande hyresavtal. Finansborgarrådet skriver dock att in-
tentionsavtalet fanns på plats redan innan minoritetsåterremissen och att ingenting har 
förändrats i sak med anledning av minoritetsåterremissen. För oss är det, kanske till fi-
nansborgarrådets förvåning, en stor sak att det i beslutsunderlaget framgår att det nu 
finns en intresserad potentiell hyresgäst. Vi välkomnar att staden nu för en dialog med 
en extern aktör men ställer oss frågande till varför denna information inte presentera-
des tidigare om avtalet redan fanns på plats. 

Samtidigt konstaterar vi att beslutet som kommunfullmäktige ska fatta är det-
samma. Det ska göras en miljardinvestering i en fastighet, istället för att sälja den till 
en fastighetsägare på den privata marknaden. Det är anmärkningsvärt att de grönblå är 
beredda att lägga en enorm summa på en fastighet i Norra Djurgårdsstaden samtidigt 
som de gör stora nedprioriteringar i stadens andra verksamheter och planerade investe-
ringar. Det är inte acceptabelt att nedskärningar i förskolan, nedskärningar i projektet 
Fokus Skärholmen och nedskärningar i biblioteken får betala för en kulturscen i Norra 
Djurgårdsstaden.  

Vi står fast vid att staden måste presentera en realistisk plan för hur staden ska hitta 
både en framtida fastighetsägare och en framtida hyresgäst från den privata markna-
den, så att stadens utgifter för projektet blir rimliga.  

 
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Som svar på minoritetsåterremissen hänvisas till vad som sägs i utlåtan-
det. 
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2. Reviderad inriktning för Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden godkänns. 
3. Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta planera förutsättning-

arna för exploatering samt övriga förberedande arbeten inom projekt 
Hjorthagen till en investeringsutgift upp till 260 mnkr, som underlag 
för ett kommande genomförandebeslut. 

4. Utgifterna för år 2020 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 
Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2021. 

5. Exploateringsnämnden ska i övrigt beakta vad som framgår av stadsled-
ningskontorets tjänsteutlåtande. 

 
 
 
Stockholm den 14 oktober 2020 

På kommunstyrelsens vägnar: 
A N N A  K Ö N I G  J E R L M Y R  

 
 

Mats Larsson 
 
Reservation anfördes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Kadir Kasirga 
(alla S) och Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) med hänvisning 
till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i bor-
garrådsberedningen. 

 
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) med hänvisning till Socialdemo-
kraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i borgarrådsbered-
ningen. 
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Remissammanställning 
 
Ärendet 
 
Projekt Hjorthagen ingår i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. 
Detta ärende omfattar revidering av ekonomiska beslut och inriktningen för 
Hjorthagen.  

Området planeras bli en blandad stadsdel med bostäder, kontor, handel, 
skola, förskolor och idrottsanläggningar. Inom Hjorthagen planeras för cirka 7 
000 bostäder på mark som tidigare använts som industrimark. De första bostä-
derna började byggas våren 2011 och de första familjerna flyttade in hösten 
2012. I Hjorthagen finns idag cirka 3 000 nyproducerade lägenheter, en ny-
byggd grundskola, en ny idrottshall samt sju nya förskolor. Under det kom-
mande året öppnar Spårvägsmuseet, Systembolaget, Klätterverket, kontors-
byggnader och ytterligare utbildningslokaler i området.  

När området är färdigbyggt beräknas cirka 15 000 människor ha flyttat in i 
området. Gasverket bildar centrum i stadsutvecklingsområdet där ett trettiotal 
industribyggnader berättar om hundra år av gasproduktion.  

Gasverket ska bidra till ett väl fungerande vardagsliv för boende i Hjortha-
gen men också utgöra ett av Stockholms självklara besöksmål. Området ska 
präglas av högklassig arkitektur, intressanta verksamheter och visa historiska 
vingslag sprungen ur den tidigare gasproduktionen. En av byggnaderna - 
Gasklocka 2 - som är den större av Ferdinand Bobergs tegelgasklockor, före-
slås inrymma en scen med salong för cirka 1 750 sittplatser. Under ett antal år 
har fastighetsnämnden utrett möjligheten att bygga om gasklockan till en inter-
nationell gästspelsscen med staden som huvudman genom kulturnämnden. 
Den tänkta affärsmodellen ansågs inte genomförbar, där staden både agerar 
fastighetsägare och verksamhetsutövare. I verksamhetsberättelsen 2015 över-
fördes ansvaret för den vidare utvecklingen av Gasklocka 2 från fastighets-
nämnden till exploateringsnämnden. Under 2016 markanvisades den intillig-
gande Gasklocka 1 till CA Fastigheter för hotellverksamhet.  

En programhandling för Gasklocka 2 har arbetats fram och det pågår en 
systematisk handlingsprojektering som ska ligga till grund för kalkylering in-
för kommande genomförandebeslut.  

Exploateringsnämnden bedömer att en scen i Gasklocka 2 kommer att 
stärka Stockholms varumärke som kulturstad och bidra till stadens identitet 
och stockholmregionens attraktionskraft.  

En av de återstående planeringsetapperna i Hjorthagen omfattar Kolkajen-
Ropsten som föreslås tillskapas på ny mark genom tre påldäck på sammanlagt 
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50 000 kvadratmeter i Lilla Värtans vattenområde. Nästan hälften av till-
kommande bebyggelseyta placeras på den tillkommande marken. För utbygg-
nader i vatten och hantering av förorenade sediment har en ansökan för vatten-
verksamhet lämnats in till mark- och miljödomstolen i juli 2019.  
 
Ekonomi  
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för föreliggande inriktningsbe-
slut redovisar ett positivt nettonuvärde om cirka 1 304 miljoner kronor. De 
sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 11 080 miljoner 
kronor och försäljningsinkomsterna beräknas till cirka 9 879 miljoner kronor. 
Till intäkterna adderas hyra för Glasklocka 2 samt tomträttsavgälder med 
mera. Drygt hälften av marken upplåts med tomträtt. Nuvärdet av framtida 
tomträttsavgälder beräknas uppgå till cirka 3,0 mdkr. Projektets täckningsgrad 
inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 113 procent.  

Exploateringsnämnden har sedan inriktningsbeslutet 2017 arbetat med att 
minimera flera av de risker och osäkerheter som då lyftes, exempelvis fortsatt 
identifiering och hantering av förorenade massor, kostnadseffektiva konstruk-
tionslösningar för påldäck, bergrumsgarage i Gasverket och förslaget om att 
möjliggöra en scen i Gasklocka 2.  

Den utredningsbudget om 160 mnkr som kommunfullmäktige beslutade om 
6 november 2017, Dnr 2017:231, i reviderat inriktningsbeslut för projekt 
Hjorthagen har överskridits. För att möjliggöra för projektet att ta fram återstå-
ende utredningar behöver ett reviderat inriktningsbeslut med en utökad utred-
ningsbudget fattas. Utredningsutgifterna, inklusive tidigare nedlagda investe-
ringsutgifter, bedöms uppgå till 260 mnkr.  

De sammanlagda investeringsutgifterna i löpande prisnivå beräknas till 
cirka 11 080 mnkr för exploateringsnämndens del, och 11 654 mnkr totalt för 
staden, varav 3 762 mnkr är utgifter före år 2019. Investeringsinkomsterna be-
räknas till cirka 218 mnkr, varav huvuddelen utgörs av ersättningar från led-
ningsägare för ledningsarbeten och från byggaktörer för markarbeten på kvar-
tersmark. Försäljningsinkomsterna beräknas till cirka 9 879 mnkr och reavins-
ten beräknas uppgå till cirka 7 475 mnkr. Intäkterna för tomträttsavgälder be-
räknas till cirka 110 mnkr per år.  

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett po-
sitivt nettonuvärde om cirka 1 304 mnkr inklusive tidigare nedlagda utgifter 
och inkomster och inklusive investeringen i Gasklocka 2, motsvarande cirka 
164 tkr/ekvivalent lägenhet (en ekvivalent lägenhet motsvarar 100 kvm BTA). 
Inberäknat stadens planerade investeringar för skola, gymnastiksal och försko-
lor beräknas nettonuvärdet uppgå till cirka 734 mnkr.  
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Projektet kommer att byggas under flera år och i olika etapper vilket gör att 
olika ekonomiska förutsättningar kan komma att råda. Markpriset är knutet till 
ett index som följer prisutvecklingen för bostäder och kommersiella lokaler. 
Exploateringsnämnden kommer att arbeta för en flexibilitet i utbyggnaden av 
området för att parera eventuella konjunkturcykler på marknaden.  

Stadsutvecklingen i Hjorthagen innebär ett positivt resultat för staden. Jäm-
fört med det reviderade inriktningsbeslutet för Hjorthagen från 2017 är resulta-
tet dock lägre. Hjorthagens nettonuvärde uppgår till 1 304 mnkr i föreliggande 
förslag till beslut, utifrån beräknad lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden. 
Det kan jämföras med 2 600 mnkr i nettonuvärde för projektet i det reviderade 
inriktningsbeslutet från 2017, då investeringen för Gasklocka 2 inte var med-
räknad. Skillnaden beror också på osäkerheten kring markpriser, kommande 
exploateringsgrad, andelen tillkommande bostäder och upplåtelseform. För-
skjutningar i tid spelar också en stor roll för såväl inkomster som utgiftssidan 
och därmed nettonuvärdet. En förskjutning med 3 år exempelvis visar enligt 
beräkningarna i känslighetsanalysen ett minskat nettonuvärde med cirka 515 
mnkr för projektet.  
 
Ekonomiska osäkerheter  
Det finns en rad faktorer som kan påverka utformningen och exploateringsgra-
den för de delprojekt som ännu inte har någon detaljplan som vunnit laga kraft. 
I kalkylerna förutsätts en del investeringar för andra aktörer, exempelvis den 
nya gång-, cykel- och spårvägsbron till Lidingö och framtida anpassningar av 
kollektivtrafiklösningar i Ropsten. För Ropsten bedöms utbyggnaden ske un-
der en lång tid, vilket bidrar till osäkerhet gällande kommande intäkter av upp-
låtelser och försäljningar av mark.  

En utebliven investering i en scen i Gasklocka 2 skulle medföra osäkerheter 
för Gasverket. Minskad attraktionskraft till området, satsningar i de andra 
byggnaderna skulle inte genomföras, tidsförskjutningar inom projektet och 
kostnader för exempelvis sanering av befintliga byggnader skulle hamna på 
staden istället för externa aktörer. Summerat visar en konsekvensanalys att den 
negativa effekten på nettonuvärdet av att inte investera i en scen är 480 mnkr. 
Utöver det är det troligt att ytterligare kostnader för staden uppstår för att und-
vika tomtställda byggrätter som inte nyttjas till något i gasklockorna. Investe-
ringen i Gasklocka 2 innebär dock en negativ resultatpåverkan flera år fram-
över som dock minskas i takt med att avskrivningar görs. Första året med posi-
tiv resultatpåverkan beräknas vara 2040, förutsatt att tecknande av hyreskon-
trakt och att beräknade hyresnivåer och hyrestid fullföljs. 
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Exploateringsnämnden 
 
Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 november 
2019 följande.  

Exploateringsnämnden godkänner fortsatt utrednings- och, projekterings-
arbete samt övriga förberedande arbeten för Hjorthagen i Norra Djur-
gårdsstaden med utgifter upp till 260 mnkr samt föreslår att kommunfull-
mäktige godkänner utgifterna och ger exploateringsnämnden, genom ex-
ploateringskontoret, i uppdrag att fortsätta utredningarna. 

 
Reservation anfördes av Emilia Bjuggren m.fl. (S), bilaga 1. 
 
Reservation anfördes av Rose-Marie Rooth m.fl. (V), bilaga 1. 
 
Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 16 oktober 2019 har i 
huvudsak följande lydelse. 
 
Hjorthagen ingår i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Planeringen av 
utvecklingsområdet har pågått i flera år och är ett av stadens hållbarhetsprofilområ-
den. De första bostäderna började byggas våren 2011 och de första familjerna flyt-
tade in hösten 2012. I Hjorthagen finns idag drygt 3 000 nyproducerade lägenheter. 
När utvecklingen längs Husarviken når Ropsten kommer Hjorthagen att ha fått 15 
000 nya invånare i 7 000 nyproducerade lägenheter.  

Flera detaljplaner har vunnit laga kraft i Hjorthagen. I tre av dem är bostäderna 
inflyttade och i en fjärde, Brofästet, är delar inflyttade.  

En viktig förutsättning för att förverkliga visionen om det bevarade Gasverket 
som ett av Stockholms självklara levande besöksmål, spännande miljö och högklas-
sig kultur, är att en scen i Gasklocka 2 blir verklighet. Vid tillfället för den ursprung-
liga markanvisningen i Gasverket fanns varken Gasklocka 1 eller 2 med. Dessa bygg-
nader skulle utvecklas av staden. Under ett antal år utredde fastighetsnämnden möj-
ligheten att bygga om Gasklocka 2 till en internationell gästspelscen, med staden som 
huvudman genom kulturförvaltningen. Dock ansågs inte den tänkta affärsmodellen 
där staden både är ägare och verksamhetsutövare av Gasklocka 2 ekonomiskt genom-
förbar. I april 2016 fattade kommunstyrelsen beslut om att ansvaret för den vidare ut-
vecklingen av Gasklocka 2 skulle överföras från fastighetsnämnden till exploate-
ringsnämnden. Gasklocka 1 markanvisades till CA Fastigheter för hotell mot bak-
grund av den tänka utvecklingen i Gasklocka 2. En programhandling är framtagen för 
en scen i Gasklocka 2 med en salong med cirka 1 750 sittplatser. Systemhandlings-
projektering pågår som ska kalkyleras och ligga till grund för genomförandebeslut.  

En scen i Gasklocka 2 kommer att stärka Stockholms varumärke som kulturstad 
och bidra till stadens identitet och stockholmsregionens attraktionskraft. Stockholm 
behöver en arena i världsklass för nationella och internationella gästspel. Idag saknas 
en scen av den storlek som kommer att kunna inrymmas i Gasklockan som kan er-
bjuda en flexibilitet för en mångsidig användning.  
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För att uppnå projektmålen med Kolkajen-Ropsten om att maximera nyttjandet av 
det vattennära läget invid kollektivtrafikknutpunkten Ropsten tillskapas ny mark för 
hus och gator i detaljplanerna Kolkajen och Ropsten genom tre påldäck på samman-
lagt 50 000 kvm i Lilla Värtans vattenområde. Nästan hälften av förslagets bebyggel-
seyta tillkommer genom utflyttade kajlinjer och den ö som anläggs. Dessutom skapas 
kvaliteter både för boende och besökare, genom det inre skyddade vattenrummet och 
södervända kajstråk. Då vattenområdet är förorenat behöver sedimenten renas. För 
utbyggnader i vattnet och hantering av förorenade sediment har en ansökan för vat-
tenverksamhet lämnats in till mark- och miljödomstolen i juli 2019.  

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för inriktningsbeslut Hjorthagen re-
dovisar positivt nettonuvärde om cirka 1 304 mnkr. De sammanlagda utgifterna i lö-
pande prisnivå beräknas till cirka 11 080 mnkr och försäljningsinkomsterna beräknas 
till cirka 9 879 mnkr. Till intäkterna adderas hyra för Gasklocka 2 samt tomträttsav-
gälder med mera. Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas 
uppgå till 113 %.  

Stadsutvecklingen i Hjorthagen innebär ett positivt resultat för staden. Dock är re-
sultatet idag lägre jämfört med det reviderade inriktningsbeslut för Hjorthagen som 
kommunfullmäktige godkände 2017. Förändringen i resultat beror främst på en kost-
nadsökning för påldäcken, den allmänna prisförändringen på fastighetsmarknaden, 
samt investeringen i Gasklocka 2, vilken inte fanns medräknad i det tidigare revide-
rade inriktningsbeslutet från 2017. Investeringen i Gasklocka 2 innebär en negativ re-
sultatpåverkan flera år framöver. Den minskas över tid i takt med att avskrivningar 
görs. Första året med positiv resultatpåverkan för exploateringsnämnden, avseende 
investeringen i Gasklocka 2, beräknas vara år 2040. Detta förutsätter att tecknade hy-
reskontrakt fullföljs vad avser hyresnivåer och hyrestid. 

Kontoret har sedan inriktningsbeslutet från 2017 arbetat med att minimera flera 
av de risker och osäkerheter som då lyftes. Några exempel är: fortsatt identifiering 
och hantering av förorenade massor, kostnadseffektiva konstruktionslösningar för 
påldäcken, bergrumsgarage i Gasverket för att tillgodose parkeringsbehov för bland 
annat kvarteren i Kolkajen-Ropsten och förslag på möjliggörandet av att skapa en 
scen i Gasklocka 2. 

Exploateringskontoret föreslår fortsatta utredningar, projektering och förbere-
dande arbeten med mera fram till att nästa etapps genomförandebeslut fattas upp till 
260 mnkr totalt varav 163 mnkr redan är förbrukat till och med 2019-08-31. 

 
Bakgrund  
Hjorthagen ingår i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden, ett av stadens 
hållbarhetsprofilområden, där planering pågår för cirka 15 000 nya bostäder och cirka 
35 000 nya arbetsplatser. De första bostäderna började byggas våren 2011 och de 
första familjerna flyttade in hösten 2012. I Hjorthagen finns idag drygt 3 000 nypro-
ducerade lägenheter. När utvecklingen längs Husarviken når Ropsten kommer Hjort-
hagen att ha fått 15 000 nya invånare i 7 000 nyproducerade lägenheter. 
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Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden 
 
Hjorthagens stadsutveckling innebär att cirka 440 000 kvm industrimark omvandlas 
till tät stadsbebyggelse med bostäder, service och infrastruktur. Gasverket bildar cen-
trum i stadsutvecklingsområdet där ett trettiotal industribyggnader berättar om hundra 
år av gasproduktion. I detaljplanen för Hjorthagens stadsutveckling innebär att cirka 
440 000 kvm industrimark omvandlas till tät stadsbebyggelse med bostäder, service 
och infrastruktur. Gasverket bildar centrum i stadsutvecklingsområdet där ett trettiotal 
industribyggnader berättar om hundra år av gasproduktion. I detaljplanen för Hjortha-
gens stadsutveckling innebär att cirka 440 000 kvm industrimark omvandlas till tät 
stadsbebyggelse med bostäder, service och infrastruktur. Gasverket bildar centrum i 
stadsutvecklingsområdet där ett trettiotal industribyggnader berättar om hundra år av 
gasproduktion. I detaljplanen för Gasverket Västra fastslås att: ”stadens vision för hela 
Gasverket är att området både ska bidra till ett väl fungerande vardagsliv för boende 
och arbetande i Hjorthagen, med service, omsorg, skola och mötesplatser för alla samt 
vara ett av Stockholms självklara besöksmål. Gasverket ska vara en spännande miljö 
med högklassig kultur, intressanta verksamheter och historiska vingslag”. 

Gasverket förvärvades av Staden från Fortum genom återtagande av arrende och 
köp av byggnader. Staden har därefter sanerat delar av området och byggnaderna så 
att dessa kan överlåtas, renoveras och få nytt innehåll av centrum, service och kultur. 
Runt om Gasverket byggs kvarter med främst bostäder, med en del service i botten-
våningarna. Kontor planeras främst i Gasverket och Ropsten. Staden anlägger all-
männa platser som gator, torg, parker och kajer. Blivande kvartersmark markanvisas 
till byggaktörer, som tillsammans med staden tar fram en detaljplan. Därefter säljs 
marken för bostadsrätter respektive upplåts med tomträtt för hyresrätter. I de två 
första detaljplanerna uppläts även marken med tomträtt för bostadsrätterna. 
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Staden investerar också i service för den nya stadsdelen såsom skola, förskolor, 
bergrumsgarage, parklek och idrottshall. 

Totalt finns sju förskolor i drift, varav sex i kommunal regi, i de nybyggda de-
larna av Hjorthagen. Under det kommande året öppnar Spårvägsmuseet, Systembola-
get, kontor, utbildningsverksamhet och även Klätterverket i Gasverket.  

En skola för 900 elever och idrottshall invigdes till höstterminen 2019. 
 
Projektstyrning och uppföljning  
Projektet Norra Djurgårdsstaden följer stadens projektstyrningsmodell för stora pro-
jekt. Norra Djurgårdsstaden är organisatoriskt uppdelat i två huvuddelar – Hjorthagen 
och Värtan, vilka båda omfattar ett flertal delprojekt. Exploateringsnämnden är pro-
jektägande nämnd och ansvarar för samordning och styrning.  

Ekonomin följs upp i samband med den normala ekonomirapporteringen; flerårs-
program, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse mm. Avvikelser analyseras och 
följs upp.  
 
Tidigare beslut  
Ett flertal beslut om Norra Djurgårdsstaden har tagits i olika nämnder och kommun-
fullmäktige, se bilaga 2.  

Nedan kommer en sammanställning över projekt där genomförandebeslut tagits 
eller planeras för i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden. Tio genomförandebeslut för 
delprojekt i Hjorthagen är hittills klara och genomförande pågår. För Norra 1 har 
slutredovisning genomförts. I tabellen nedan visas genomförandeprojektens senaste 
prognos. 
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Redovisade lägenheter är antalet faktiska lägenheter. 
 
Nedanstående delprojekt kommer att beredas för genomförandebeslut under 2020-
2024. 
 

 
Redovisade lägenheter är antalet ekvivalenta lägenheter. 
*Avser utgifter för hela Kolkajen-Ropsten. 
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Staden planerar för fler investeringar i området, så som ytterligare förskolor, samt 
eventuellt en återvinningscentral. Rörande återvinningsverksamhet för SVOAB så 
har inte markanvisningen av hus 19 förnyats och de diskuterar istället en förhyrning 
av lokal för detta i Gasverket. Stockholm Parkering kommer även investera i ett ber-
grumsgarage där man planerar för cirka 1 600 parkeringsplatser. 
 
Hållbarhetsprofil 
År 2009 pekades Norra Djurgårdsstaden ut som hållbarhetsprofilområde. Staden har 
formulerat övergripande miljömål för utvecklingsområdet och 2010 antog kommun-
fullmäktige ”Miljöprogram för Norra Djurgårdsstaden”. Arbetet har vidareutvecklats 
ytterligare och 2017-01-30 godkände kommunfullmäktige Reviderat Program för 
hållbar stadsutveckling för Norra Djurgårdsstaden. Hållbarhetsprofilen utgör ut-
gångspunkt för planering och genomförande i Norra Djurgårdsstaden. Det säkerställs 
bland annat genom att handlingsprogram utarbetas för varje etapp med krav som 
skrivs in i avtal med byggaktörer samt i stadens egna projekt på allmän platsmark be-
träffande projektering och genomförande. Kraven följs upp kontinuerligt och doku-
menteras. 

Staden erbjuder ett kompetensprogram för byggaktörerna för att öka förutsätt-
ningarna att nå hållbarhetsmålen, genom att öka kunskap och förståelse för hållbar 
stadsutveckling samt sprida kunskap om miljöteknik och goda exempel. 

De första två etapperna (Norra 1 och Västra) planerades och projekterades innan 
beslut om hållbarhetsprofilering hade tagits. Dessa etapper omfattas enbart av frivil-
liga åtaganden med lägre ambition. Från och med etapp Norra 2 har handlingspro-
gram tagits fram i samband med markanvisningar. Uppföljningen visar på positiva 
resultat och en stark ambition och vilja från byggaktörernas sida att så långt som möj-
ligt leva upp till kraven. 

Lärdomar och erfarenheter från hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden tas till 
vara och sprids vidare i arbetet med hållbarhet i stadens övriga projekt. 

NDS deltar i C40:s arbete inom Low Carbon Neighbourhood Network samt i Re-
geringskansliets Nätverk för nya stadsdelar. 
 
Detaljplaner och markanvisningar  
Området planläggs etappvis från industri till bostäder och verksamheter. Huvuddelen 
av området saknade detaljplan tidigare. I Hjorthagen har nu tolv detaljplaner vunnit 
laga kraft varav de senaste är Jackproppen och Hjorthagsgaraget. Etapperna Västra, 
Norra 1 och Norra 2 är inflyttade. I Brofästet pågår inflyttning.  

Etapperna Västra och Norra 1, är överlämnade till stadsdelsförvaltningen och tra-
fikkontoret som övertagit driften av området. Norra 2 överlämnas under 2019. Nedan 
visas Hjorthagens olika delprojekt och deras tidsplaner. I de grönmarkerade områ-
dena har detaljplaner vunnit laga kraft och i de gulmarkerade områdena pågår detalj-
planearbete. Därtill finns infillprojekt där inget detaljplanearbete ännu är påbörjat. 
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Ängsbotten  
Detaljplanen för Ängsbotten upphävdes av Länsstyrelsen i januari 2016 med anled-
ning av bullersituationen för ny bostadsbebyggelse vilket skulle kunna leda till krav 
på begränsningar på Västra bangården. Delen avseende ny bro över Värtabanan bröts 
ut ur att möjliggöra bland annat stombusstrafik och bättre cykelbanor till området. 
Bobergsbron färdigställdes sommaren 2019.  

I mars 2018 lämnades en begäran in till Länsstyrelsen om planeringsbesked vilket 
Länsstyrelsen gav ett negativt besked på. Sedan hösten 2018 är planärendet vilande 
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och avvaktar lösning kring Västra bangården. I samband med att en miljökonse-
kvensbeskrivning tas fram till den järnvägsplan som Trafikverket ska upprätta för 
Västra bangården kommer planarbetet för Ängsbotten att återupptas. Detta planeras 
ske under våren 2020. 
 
Kolkajen-Ropsten  
För att uppnå projektmålen med Kolkajen-Ropsten om att maximera nyttjandet av det 
vattennära läget invid kollektivtrafikknutpunkten Ropsten tillskapas ny mark för hus 
och gator i detaljplanerna Kolkajen och Ropsten genom tre påldäck på sammanlagt 
50 000 kvm i Lilla Värtans vattenområde.  

Då vattenområdet är förorenat behöver sedimenten renas. För utbyggnader i vatt-
net och hantering av förorenade sediment har en ansökan för vattenverksamhet läm-
nats in till mark- och miljödomstolen i juli 2019.  
 
Kolkajen  
Fördelningen av upplåtelseformer för Kolkajen är cirka 25 % hyresrätter och cirka 75 
% bostadsrätter. I detta läge ger bostadsrätter ett så pass mycket högre ekonomiskt 
tillskott till staden än hyresrätter så att fler bostäder totalt kan möjliggöras genom 
bland annat utbyggd mark och en nyskapad ö. Fördelningen i Kolkajen påverkar en-
dast i li-ten utsträckning den totala fördelningen i Hjorthagen där det hittills byggts 
55 % hyresrätter och 45 % bostadsrätter.  

Vid tidpunkten för det senast reviderade inriktningsbeslutet 2017 var markpri-
serna högre än idag. Då fanns en stor marginal mellan beräknade markinkomster och 
utgifter för utbyggnader i vattnet. Utbyggnader i vattnet bedöms fortfarande vara lön-
samma, men med mindre marginal än tidigare.  

I samband med framtagandet av en succesiv kalkyl för Kolkajen-Ropsten gjordes 
en känslighetsanalys avseende markpriser, förskjutning i tid och minskad exploate-
ring i Ropsten.  

För projektet Kolkajen var detaljplanen på samråd maj-juni 2016. Granskning av 
detaljplanen planeras ske tidigast kvartal 2 2020 och planen kan tidigast antas kvartal 
3 2020.  

Det första bostadsrättskvarteret markanvisades i december 2017 genom en mar-
kanvisningstävling med anbud på pris som hölls under juli-augusti 2017. Markanvis-
ningsavtal för hyresrätter och flytande studentbostäder godkändes i nämnden i febru-
ari 2019. En markanvisningstävling med fast pris och inriktning på social hållbarhet, 
arkitektonisk kvalitet och sysselsättning för åtta kvarter i Kolkajen avslutades i febru-
ari 2018.  

På grund av osäkerhet på bostadsmarknaden sedan hösten 2017 har arbetet med 
markanvisningar tagit längre tid än beräknat. Inga avtal har ännu tecknats efter täv-
lingen men förhandlingar med intressenter pågår och markanvisningar planeras redo-
visas i nämnden under hösten 2019. Fortsatt arbete med markanvisningar kommer att 
pågå under hela hösten 2019. 

En markanvisningstävling för Vattengasverket genomfördes fram till november 
2018. Förhandling om markanvisningsavtal pågår. 

 
Ropsten  
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Inför samrådet av detaljplan Kolkajen togs beslut om att dela området Kolkajen-Rop-
sten i två planer utifrån de oklarheter som rådde i Ropsten, främst gällande kollektiv-
trafiklösningar men även ytanspråk för Östlig förbindelse. Innan planarbetet i Rop-
sten kan gå vidare behöver riksintresseprecisering ske av Östlig förbindelse. Besked 
från Trafikverket väntas under kvartal 1 2020. Inrymmandet av en trafikplats för Öst-
lig förbindelse ger stora begränsningar i möjligheten att utveckla Ropsten med verk-
samheter och bostäder.  

Beslut behövs vidare kring kollektivtrafiklösningar och volymer för dessa. Detta 
är frågor som belyses i Trafikförvaltningens kollektivtrafikutredning. Inriktning för 
kollektivtrafikutformningen i Ropsten samt vidare mot Värtahamnen, Frihamnen och 
Loudden planeras tas av Regionen under hösten 2019. Förhoppningen är att planarbe-
tet i Ropsten kan återupptas under 2020.  

Lidingö stad har påbörjat byggnationen av Lilla Lidingöbron för Lidingöbanan. 
Avtal är på gång att tecknas med Trafikförvaltningen rörande den provisoriska spår-
anläggningen från landanslutningen av Lilla Lidingöbron till befintlig hållplats i 
Ropsten. Provisoriet gäller till dess att en permanent hållplats är beslutad.  
 
Gasverket  
I Gasverket finns nu tre lagakraftvunna detaljplaner liksom för det bergrum inom vil-
ket sopsugen för Hjorthagens 7 000 lägenheter är etablerad. Över det kulturhistoriskt 
intressanta Gasverksområdet vilar en byggnadsminnesförklaring. De höga industri-
historiska värdena och kraven på bevarande av byggnader i det tömda industriområ-
det har hanterats i de antagna detaljplanerna. Arbetet med att fylla de gamla och tidi-
gare mycket förorenade byggnaderna med nya verksamheter har gett resultat.  

I Gasverket Västra och Lilla Gasverket pågår ombyggnad av de före detta indus-
tribyggnaderna och vissa delar är redan inflyttade. Skola för 900 elever och idrotts-
hall invigdes i augusti. I september öppnade Klätterverket. Spårvägsmuseet invigs 
under 2020. Utbildningslokaler för Bergs School of Communication och butikslokal 
för Systembolaget är andra aktörer i området. Utvecklingen av verksamheter i övriga 
hus ska framgå av exploateringsavtal med byggaktörerna i området när dessa tecknas. 
Det kommer även att redovisas i kommande genomförandebeslut.  

Vidare har värdena i nationalstadsparken tagits till vara i planarbetet genom att 
etablera gröna stråk i det som tidigare var industrimark för att säkerställa den ekolo-
giska spridningen på Djurgården. För att inte minska de kulturhistoriska värdena i 
parken har en rad anpassningar gjort av bebyggelseförslagen.  

I reviderat inriktningsbeslut från 2017 beskrivs betydelsen av en scen i Gasklocka 
2. En viktig förutsättning för att förverkliga visionen om det bevarade Gasverket som 
ett av Stockholms självklara levande besöksmål, spännande miljö och högklassig kul-
tur, är att en scen i Gasklocka 2 blir verklighet.  

En scen i Gasklocka 2 kommer att stärka Stockholms varumärke som kulturstad 
och bidra till stadens identitet och stockholmsregionens attraktionskraft. Stockholm 
behöver en arena i världsklass för nationella och internationella gästspel. Idag saknas 
en scen av den storlek som kommer att kunna inrymmas i Gasklockan som kan er-
bjuda en flexibilitet för en mångsidig användning.  

Vid tillfället för den ursprungliga markanvisningen i Gasverket fanns varken 
Gasklocka 1 eller 2 med. Dessa byggnader skulle utvecklas av staden. Under ett antal 
år utredde fastighetsnämnden möjligheten att bygga om Gasklocka 2 till en interna-
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tionell gästspelscen, med staden som huvudman genom kulturnämnden. Gasklocka 1 
markanvisades till CA-fastigheter för hotell mot bakgrund av den tänka utvecklingen 
i Gasklocka 2. Dock ansågs inte den tänkta affärsmodellen där staden både är ägare 
och verksamhetsutövare av Gasklocka 2 ekonomiskt genomförbar. I april 2016 fat-
tade kommunstyrelsen beslut om att ansvaret för den vidare utvecklingen av 
Gasklockan 2 skulle överföras från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden.  

En programhandling är framtagen för salong med cirka 1 750 sittplatser. System-
handlingsprojektering pågår som ska kalkyleras och ligga till grund för genomföran-
debeslut.  

En scen i Gasklocka 2 kommer att ge positiva effekter till hela Gasverket. Scen-
verksamheten innebär att många människor kommer att röra sig i området. Det ska-
par trygghet såväl som förutsättningar för de följdinvesteringar som övriga aktörer 
planerar.  

I en konsekvensanalys har effekterna av en utebliven investering i en scen i 
Gasklocka 2 utretts. Visionen om Gasverket som ett av Stockholms självklara le-
vande besöksmål, spännande miljö och högklassig kultur skulle vara svår att uppnå 
utan anläggningen. Det betyder sannolikt att området skulle tappa i attraktionskraft, 
vilket kan medföra att viljan till investeringar i kalkylerad omfattning uteblir (se även 
under Ekonomisk osäkerhet, Scen i Gasklocka 2).  

Detaljplan Gasverket Östra har varit på samråd under juni till september 2019.  
För Gasverket Östra är två exploatörer med i planprocessen. Det är CA Fastighe-

ter och Åke Sundvall Projekt AB. Markanvisningsavtalen för dessa är under omför-
handling. Omförhandlingen baseras på de förslag som finns i det reviderade inrikt-
ningsbeslutet från 2017. Skälet till att markanvisningsavtalen är under omförhandling 
är att de volymer som utlovades inledningsvis inte kommer att kunna genomföras 
med anledning av anpassningar till Gasverkets kulturhistoriska miljöer.  

Byggaktörens nybyggnadsrätter för bostäder upplåts med tomträtt istället för fri-
köp, med rätt att uppföra bostadsrätter. Åtgärden innebär också att CA Fastigheter 
övertar en av de markanvisade byggrätterna som tidigare markanvisats till Åke Sund-
vall. Även denna nybyggnadsrätt upplåts med tomträtt. Åke Sundvall har fått en an-
nan markanvisning i Kolkajen för hyresrätter (Expln 190214). 
Antal bostäder i Gasverket östra blir 150-200 lägenheter och verksamhetsytan cirka 
44 000 kvm BTA. 
 
Elektriciteten  
För kvarteret Elektriciteten pågår förhandling med tomträttshavaren Ellevio AB om 
komprimering av ställverket, som baserar sig på tidigare överenskommelser om 
framtida markanvändning. Komprimering innebär att det befintliga ställverket av-
vecklas och ersätts av ett nytt modernt och driftsäkert gasisolerat ställverk som tar 
mindre plats. Det möjliggör bostadsbebyggelse med cirka 200 lägenheter eller annan 
bebyggelse med tidigast byggstart 2025. 

Start-PM för detaljplan planeras till 2022. Ett genomförandebeslut för komprime-
ring av ställgasverket och markanvisning till Ellevio AB förbereds till senare delen 
av hösten 2019 alternativt våren 2020.  

Utredning pågår om utformning av Jägmästargatan som är huvudgata till befint-
liga Hjorthagen och angränsar till kvarteren Elektriciteten och Starkströmmen. Möj-
ligheten till gestaltning med trädplantering eller annan grönska med hänsyn till led-
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ningsdragningar, gång- och cykelstråk och angöring utreds inför kommande projekte-
ringsarbete för Jägmästargatan. 
 
Starkströmmen  
I kvarteret Starkströmmen 1 ska Bahnhof uppföra en data- och serverhall och Ellevio 
AB en nätstation. Anläggningen ska leverera överskottsenergi tillbaka till nätet. Fär-
digställande sker tidigast 2021 och rivning av befintlig byggnad på platsen har påbör-
jats under året, med gällande plan.  

Fastighetsägare inom Starkströmmen 2 och 4 är Vasakronan som planerar riva 
befintlig byggnad och uppföra ett nytt kontor efter detaljplaneläggning som pågår. 
Trafikverket ska även uppföra en driftdepå för Norra Länken med kör- och uppställ-
nings-ytor inom planområdet för Starkströmmen 2 och 4. Byggstart sker tidigast hös-
ten 2020 alternativt 2021. 
 
Infill-projekt Hjorthagskransen  
Hjorthagskransen utgör grönområdet mellan Norra Djurgårdsstaden och befintliga 
Hjorthagen. I det fördjupade programmet för Hjorthagen från 2009 beskrivs behovet 
av att stärka sambanden och kopplingarna mellan den nya bebyggelsen och den be-
fintliga. Genom ny bebyggelse här kan Norra Djurgårdsstaden bindas samman med 
befintliga områden och bidra till ökat serviceunderlag och ökad trygghet i området.  

Den nya utsmyckade gång- och cykelvägen från Bobergsgatan förbi idrottsplatsen 
mot Hjorthagens skola är en del i att förbättra samverkan mellan den nya och befint-
liga bebyggelsen. 
 

 
 
Intresset av att delta i utvecklingen av Hjorthagskransen är stort. Under de senaste 
åren har det inkommit ett femtontal markansvisningsansökningar. Bland annat har 
Djurgårdens IF visat intresse att uppföra ett nytt kansli intill Hjorthagens IP, där be-
fintligt kansli för deras verksamhet är belägen.  
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Varefter industrier avvecklats och utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden påbör-
jats har Hjorthagskransen blivit en resurs för närboende i både befintliga Hjorthagen 
och Norra Djurgårdsstaden. Till största del är Hjorthagskransen mycket kuperad, men 
det förekommer även plana ytor som är viktiga inför framtida utveckling. Utifrån ti-
digare planeringsunderlag från parkprogram och sociotopstudier innehar området 
höga kvaliteter.  

Inom ramarna för planärendet i kvarteret Villebrådet, som är beläget inom Hjort-
hagskransen, identifierades det under hösten 2018 att området står i konflikt med pla-
nerad markanvändning.  

Hjorthagskransen innehar naturvärden med habitatnätverk och ett ekbestånd som 
behöver bevaras och beaktas. Som det fördjupade programmet för Hjorthagen fast-
ställer finns behov av fortsatta utredningar inför planering och utveckling av Hjort-
hagskransen.  

Det kommande utredningsarbetet ska medföra en samlad syn på vad som kan ex-
ploateras och bevaras samt identifiera viktiga stråk och platser. Syftet är att erhålla en 
lämplig och effektiv markanvändning, i första hand för bostäder, för framtida exploa-
tering.  

Fokus i Hjorthagen har hittills varit på etapperna söder om Husarviken och arbe-
tet har inte kunnat startas för Hjorthagskransen. En preliminär tidsplan för fortsatt ut-
redningsarbete och förstudie för Hjorthagskransen förväntas uppgå till 12-16 måna-
der och beräknas tidigast startas under hösten 2019.  
 
Ekonomiska konsekvenser för staden 
Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för projektet Hjorthagen i 
Norra Djurgårdsstaden enligt nuvärdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser pro-
jektet medför. 
 
Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden  
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till kommande investeringar 
fr.o.m. beslutstillfället i löpande priser och beaktar de ekonomiska konsekvenserna 
för både investeringar, driftkostnader och intäkter. I denna redovisning tas dock även 
hänsyn till redan nedlagda utgifter/kostnader och inkomster/intäkter för att få en rele-
vant jämförelse med tidigare inriktningsbeslut.  

I detta reviderade inriktningsbeslut är även exploateringskontorets investering i 
Gasklocka 2 medräknat, vilket inte fanns med i Hjorthagens reviderade inriktnings-
beslut från 2017. Investeringen i Gasklocka 2 medför ett negativt nettonuvärde på 
cirka -565 mnkr. Vid kalkylering av de ekonomiska konsekvenserna för staden som 
en investering i Gasklocka 2 innebär, har fastighetskontorets lönsamhetskalkyl enligt 
nuvärdesmetoden använts.  

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar i detta skede, 
inkluderat investeringen i Gasklocka 2, ett positivt nettonuvärde om cirka 1 304 mnkr 
inklusive tidigare nedlagda utgifter och inkomster, motsvarande 164 tkr/ekvivalent 
lä-genhet1. Nettonuvärdet per ekvivalent lägenhet, exkluderat investeringen i 
Gasklocka 2, uppgår till 236 tkr. Om man tar med alla stadens beslutade investe-
ringar bli nettonuvärdet cirka 734 mnkr. Se vidare bilaga 3 och 4. Ungefär hälften av 
marken är upplåten med tomträtt, resten kommer att säljas.  
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De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 11 080 mnkr för 
exploateringsnämndens del, och 11 654 mnkr totalt för staden, varav 3 762 mnkr är 
utgifter före år 2019, dvs. redan nedlagda utgifter. De största utgifterna avser gatuut-
byggnad, park, kaj, utbyggnad i vatten, och marksanering. Konstbyggnader är en an-
nan stor post. Här ingår både markförstärkningsåtgärder (påldäck) och bryggor och 
broar i Husarviken.  

I de utgifter som staden redan haft i projektet är markförläggning av kraftledning, 
ersättning till Fortum för Gasverkstomten och marksanering stora poster.  
Investeringsinkomsterna beräknas till cirka 218 mnkr, varav huvuddelen utgörs av er-
sättningar från ledningsägare. Försäljningsinkomster beräknas till cirka 9 879 mnkr 
och reavinsten beräknas uppgå till cirka 7 475 mnkr.  

Byggaktörerna bekostar framtagande av detaljplaner och därtill kopplade utred-
ningar. Staden har bekostat alla utredningar och program i tidiga skeden. Staden be-
kostar en VA-anslutning vid tomträttsupplåtelse.  

Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas uppgå till cirka 1 
201 tkr i fast prisnivå. Detta är lägre än Hagastaden, men högre än till exempel Årsta-
fältet. Detta nyckeltal visar projektets nettoutgifter inklusive redan nedlagda utgifter. 
Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till cirka 
113 %. Inräknat stadens alla investeringar blir täckningsgraden cirka 107 %.  

All ekonomisk risk avseende byggaktörens del av projekteringen står bolaget för. 
Staden har risk för förgävesprojektering.  
 
Budgetkonsekvenser 
 
Investeringsbudget och försäljningsinkomster 
Investeringsutgifterna för projektet beräknas till cirka 11 080 mnkr och investerings-
inkomsterna till cirka 218 mnkr i löpande prisnivå. Försäljningsinkomster beräknas 
till cirka 9 879 mnkr.  

Utfallet över åren beräknas bli enligt nedanstående tabell (ej inräknat investe-
ringen i Gasklocka 2): 

 

 
Tillkommande budgetkonsekvenser för investering i Gasklocka 2: 
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Stadens utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna finansieras via exploate-
ringsnämndens investeringsbudget för år 2019. Behov av medel för åren därefter får 
beaktas i exploateringsnämndens kommande budgetarbete.  
 
Driftbudget  
Projektet bedöms påverka stadens och exploateringsnämndens resultat enligt nedan-
stående tabell (ej inräknat investeringen i Gasklocka 2): 
 

 
De beräknade drift- och underhållskostnaderna inom trafiknämndens och stadsdels-
nämndens ansvarsområden beräknas efter genomförandet uppgå till cirka 26 mnkr. 
Extrakostnader för drift och underhåll av bryggbad och omhändertagande av beva-
randevärda konstruktioner och anläggningar i Gasverket är inte medräknat. Det blir 
också tillkommande drift- och underhållskostnader för fastighetsnämnden och SI-
SAB. Sopsugsanläggningen anläggs av exploateringsnämnden och överlåts till Stock-
holm Vatten och Avfall AB.  

Internränta och avskrivningar (kapitalkostnaderna) för exploateringsnämnden be-
räknas uppgå till maximalt cirka 320 mnkr om året, ej inkluderat investeringen i 
Gasklocka 2. Investeringen i Gasklocka 2 beräknas för exploateringsnämnden inne-
bära kapitalkostnader om maximalt cirka 50 mnkr om året. Kapitalkostnaderna mins-
kar över tid i takt med att avskrivningar görs. Intäkterna för tomträttsavgälder beräk-
nas till cirka 110 mnkr per år. Reavinsten beräknas uppgå till cirka 7 475 mnkr.  
 
Ekonomiska osäkerheter  
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Det finns en rad faktorer som kan påverka utformningen och exploateringsgraden för 
de delprojekt som ännu inte har någon detaljplan som vunnit laga kraft (se Risker och 
osäkerheter). I de projekten är det svårt att förutse stadens alla utgifter.  

I kalkylen förutsätts en del investeringar från andra aktörer. Det gäller till exem-
pel den nya gång-, cykel- och spårvägsbron till Lidingö som Lidingö stad planerat 
och påbörjat byggnationen av. Ett annat exempel är framtida anpassningar av kollek-
tivtrafik-lösning i Ropsten. Kalkylerna bygger på att staden inte har några utgifter för 
dessa investeringar. Utförd känslighetsanalys visar att en minskad exploatering i 
Ropsten med 25 % skulle innebära en negativ nettonuvärdesförändring med cirka 
514 mnkr för projektet.  

 
Kolkajen-Ropsten 
Projektet har använt metoden successiv kalkylering för att göra de ekonomiska upp-
skattningarna. Enligt den successiva kalkylen för Kolkajen-Ropsten bör utfallet med 
80 % säkerhet nå den uppskattade budgetnivån. Kontoret kommer att på olika sätt ar-
beta för att minska riskerna och söka kostnadseffektiva produkt- och metodval för att 
hålla nere utgifterna.  

Utbyggnaden sker under en lång tid. Intäktssidan är därmed en stor osäkerhet. 
Markpriset är knutet till ett index som följer bostadsprisutvecklingen. Redovisade 
siffror i kalkylen bygger på markpriser som är indexerade. Bostadsprisutvecklingen 
får därför en direkt effekt på inkomsterna och nuvärdet. Sedan det föregående revide-
rade inriktningsbeslutet från 2017 har det i Stockholm generellt varit en negativ eller 
stagnerande bostadsprisutveckling. Förutom prisutvecklingen på bostadsrätter har 
också exploateringsgraden, andelen bostäder och upplåtelseform stor betydelse på in-
komsterna och nuvärdet. Känslighetsanalyser har utförts för att se vilka effekter 
markpris-förändringar får på projektets nettonuvärde. Om markpriserna skulle gå ner 
med exempelvis 10 % sjunker projektets nettonuvärde med cirka 435 mnkr. Förskjut-
ningar i tid spelar också stor roll för såväl inkomst som utgiftssidan, samt projektets 
nettonuvärde. Utförd känslighetsanalys för Kolkajen-Ropsten visar att en förskjut-
ning av inkomsterna med tre år innebär en negativ nettonuvärdesförändring med 
cirka 515 mnkr för projektet.  
 
Scen i Gasklocka 2  
I en konsekvensanalys har effekterna av en utebliven investering i en scen i 
Gasklocka 2 utretts. En av effekterna blir att Gasverket kommer att tappa i attrak-
tions-kraft, vilket medför att viljan att investera i kalkylerad omfattning uteblir. Utan 
en scen kommer Gasverket att behöva omformas till ett lokalt centrum med endast 
bostäder. Flera av de befintliga hus som finns i Gasverket är ej lämpade för bostads-
ändamål och skulle bli tomställda byggrätter. Den levande staden med många männi-
skor i rörelse kräver en funktionsblandning av bostäder, kontor och verksamheter. 
Planerad hotellverksamhet i Gasklocka 1 uteblir också, eftersom en förutsättning är 
att Gasklocka 2 omformas till en scenverksamhet. Oavsett investering kommer 
Gasklocka 1 och Gasklocka 2 dessutom behöva renoveras i viss omfattning. En ute-
bliven scen i Gasklocka 2 medför att staden drabbas av tillkommande utgifter för sa-
nering, som annars hade bekostats av extern byggaktör. En utebliven investering i 
Gasklocka 2 skulle även medföra tidsförskjutningar på minst två år för ett flertal hus 
inom Gasverksområdet. Summerat visar utförd konsekvensanalys att den negativa ef-
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fekten av att inte investera i en scen är 480 mnkr på nettonuvärdet för Hjorthagen. 
Utöver detta är det även troligt att ytterligare kostnader för staden kan uppstå efter 
10-20 år för att undvika tomställda byggrätter som inte nyttjas till något i gasklock-
orna. Utebliven investering i en scen kan även för staden innebära kostnader i form 
av ej kända anspråkskrav från byggaktörer, vilket även bör tas i beaktande.  

Investeringen i Gasklocka 2 innebär dock en negativ resultatpåverkan flera år 
framöver. Den minskas över tid i takt med att avskrivningar görs. Första året med po-
sitiv resultatpåverkan för exploateringsnämnden, avseende investeringen i Gasklocka 
2, beräknas vara år 2040. Detta förutsätter att tecknade hyreskontrakt fullföljs vad av-
ser hyresnivåer och hyrestid.  
 
Slutsats-ekonomi 
Sammanfattningsvis kan konstateras att stadsutvecklingen i Hjorthagen innebär ett 
positivt resultat för staden. Det gäller också om man räknar in alla utgifter projektet 
har haft och kommer att ha inklusive övriga nämnders investeringar med inriktnings-
beslut (skola, idrottshall, förskolor och parklek). Jämfört med det reviderade inrikt-
ningsbeslutet från 2017 är resultatet dock lägre. Försämringen i resultat beror främst 
på att den allmänna prisförändringen på fastighetsmarknaden. En annan stor resultat-
påverkan är investeringen i Gasklocka 2, vilken inte fanns medräknat i det tidigare 
reviderade inriktningsbeslutet från 2017.  

Exploateringen är generellt kostsam på grund av svåra markföroreningar och 
grundläggningsförhållanden samt Gasverkets byggnader och kulturmiljö, som ska tas 
om hand. Ambitionsnivån för de offentliga miljöerna, till exempel kajområdena och 
de offentliga platserna i Gasverket är hög, då de förväntas bli viktiga besöksmål för 
hela Stockholm.  
I utgifterna ingår också de redan nedlagda kostnaderna för förvärvet av Gasverkstom-
ten till Fortum och markförläggningen av den tidigare luftburna kraftledningen.  

I kalkylen finns stora utgifter för påldäck i vatten för att skapa mer byggbar mark. 
Utförd successiv kalkyl 2019 över Kolkajen-Ropsten har medfört att utgifterna har 
fått justeras upp med cirka 400 mnkr, jämfört med tidigare successiv kalkyl som var 
gjord i samband med det tidigare reviderade inriktningsbeslutet från 2017. Projekt-
målen för Kolkajen-Ropsten om att maximera nyttjandet av det vattennära läget invid 
kollektiv-trafikknutpunkten Ropsten kvarstår. Det ger möjlighet till byggandet av 
många lägenheter. Inkomsterna från bostäderna överstiger utgifterna för påldäcken, 
varför en utbyggnad i vattnet fortfarande är motiverad.  

 
Hur projektet uppfyller stadens mål  
Planeringen och genomförandet av Norra Djurgårdsstaden görs med utgångspunkt i 
Möjligheternas Stockholm, översiktsplanen och mål i stadens budget och övriga styr-
dokument. Det är särskilt viktigt att Norra Djurgårdsstaden visar resultat som stöder 
stadens övergripande mål, med tanke på projektets storlek och dess utpekade roll att 
vara föredöme för hållbart stadsbyggande. Norra Djurgårdsstaden är ett av stadens 
hållbarhetsprofilområden. 
 
Bostadsbebyggelse  
Hjorthagen, som en del i Norra Djurgårdsstaden, är en fortsättning på innerstaden 
med tät, stadsmässig karaktär och service i bottenvåningarna av bostadskvarteren.  



26

Planering och byggnation i Norra Djurgårdsstaden är en viktig del av stadens ambi-
tion om att öka bostadsbyggandet i Stockholm. I Hjorthagen planeras för cirka 7 000 
lägenheter varav drygt 3 000 är färdigbyggda. Exploateringsnämnden ställer krav i 
avtalen med byggaktörerna att de bygger och färdigställer enligt tidsplanen. I ett ut-
byggnadsområde som Norra Djurgårdsstaden är det viktigt att alla bygger enligt pla-
neringen för att gator och boendemiljöer ska kunna fungerar vid inflyttning.  

Ett mål i stadsutvecklingen är att bygga ihop Norra Djurgårds-stadens nya kvarter 
med Hjorthagens bebyggelse från 30-50-talet. Förbättrade gång- och cykelvägar och 
infill-projekt i Hjorthagen är delvis genomförda och fortsätter planeras med den ut-
gångspunkten. Den genomförda upprustningen av Hjorthagens idrottsplats och den 
nya gång- och cykelvägen utmed den är viktig för sammanlänkningen av de nya 
kvarteren och Gasverket och gamla Hjorthagen. 

Stadsutvecklingsområdet omges av Nationalstadsparken och Lilla Värtans vatten 
på tre håll. Därigenom knyts de nya stadskvarteren ihop med staden främst genom 
god kollektivtrafik och bra gång- och cykelvägar. För de bostäder som hittills är 
byggda och inflyttade är andelen bostadsrätter 45 % och hyresrätter 55 %. De plane-
rade markanvisningarna innehåller en högre andel bostadsrätter. Sammantaget över 
alla etapper i Hjorthagen kommer fördelningen bli cirka 45 % hyresrätter och cirka 
55 % bostadsrätter. 

 
Lokaler  
Flera av stadens förvaltningar är involverade i stadsutvecklingen i Norra Djur-gårds-
staden och är i tidiga skeden med och planerar in stadens lokalbehov.  

Hösten 2019 började de första eleverna i den nybyggda Bobergsskolan. Idrotts-
hallen invigdes i samband med skolstarten.  

Behovet av särskilt boende bestäms utifrån Östermalms stadsdelsförvaltnings 
önskemål. Totalt finns sju förskolor i drift, varav sex i kommunal regi, i de nybyggda 
delarna av Hjorthagen. Ytterligare åtta stycken, hälften i kommunal regi, håller på att 
byggas eller planeras.  

Ett återbrukscentrum planeras att inrymmas i Gasverksområdet. En teknisk yta 
för stadsdelsförvaltningens parkdrift planeras i Starkströmmen. I detaljplanen för 
Starkströmmen planeras även för en driftdepå åt Trafikverket för Norra Länken.  
 
Markföroreningar  
Stadsutvecklingen i Norra Djurgårdsstaden sker på mark som tidigare till stor del ut-
gjorts av industri- och hamnområden. Inom Hjorthagsområdet har huvudsakligen 
Värtagasverket bidragit till föroreningar i jord, grundvatten och sediment. I samband 
med stadsutvecklingen har miljö-och hälsoriskbedömningar tagits fram och mätbara 
åtgärdsmål har fastställts i samråd med miljöförvaltningen. Dessa åtgärdsmål an-
vänds för att bedöma vilka områden som behöver markrenas för att inte utgöra en 
risk för människors hälsa eller miljön.  

Miljöförvaltningen har tillsyn då det gäller markrening på land och Länsstyrelsen 
är tillsynsmyndighet då det gäller åtgärder och arbeten i vatten. Tillsynsmyndighe-
terna godkänner bland annat upprättade anmälningar, ansökningar och kontrollpro-
gram. Regelbundna tillsynsmöten hålls.  

Innan utbyggnad påbörjas i ett delområde undersöks marken genom provtagning 
av jord och grundvatten. Jord med för höga föroreningshalter schaktas bort och körs 
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främst till projektets Masslogistikcenter (MLC) i Frihamnen där den siktas och sorte-
ras. Stenarna kan återanvändas för återfyllnad inom Norra Djurgårdsstaden och en-
bart den utsorterade jorden transporteras till externa mottagningsanläggningar. På så 
sätt minskas antalet långa transporter och mängden massor som deponeras. Massor 
med riktigt höga föroreningshalter körs direkt till externa mottagningsanläggningar. 
Jord som klarar de mätbara åtgärdsmålen och som har tillräckligt goda tekniska egen-
skaper återanvänds inom området.  

Inom delområde Kolkajen/Ropsten, där biprodukterna från Gasverket tidigare 
framställdes, förekommer föroreningar på stort djup vilket gör att de är svåra att 
schakta bort. Dessa föroreningar kommer därför att åtgärdas genom in-situsanering, 
det vill säga att föroreningarna bryts ner på plats i marken genom olika metoder. In-
situsaneringen anpassas inom delområdet och både kemisk oxidation och biologisk 
nedbrytning planeras att användas.  

Undersökningar med avseende på föroreningar har också utförts i Husarviken och 
Lilla Värtan. Vattnet bedöms inte utgöra någon risk för människors hälsa eller mil-
jön, däremot förekommer förhöjda föroreningshalter i sedimenten. Vad gäller Husar-
viken lämnas den utan saneringsåtgärder. Strandkanter och bryggor utformas för att 
kunna vistas vid vattnet men inte inbjuda till bad. Detta för att Husarviken är grund 
och övergödd vilket i kombination med förorenade sediment gör att den inte lämpar 
sig för badplatser. Sedimenten i Lilla Värtan utanför Kolkajen/Ropsten kommer att 
åtgärdas i samband med utbyggnaden av området. Där planeras också för ett utom-
husbad.  

De befintliga byggnaderna i Gasverket som behålls inventeras med avseende på 
förorningar och åtgärder vidtas innan de tas i bruk för att säkerställa att det inte före-
ligger en risk för människors hälsa.  

Hittills har 25 % av marken sanerats och 40 % av massorna har återanvänts.  
 
Kulturmiljö  
Stadsutvecklingen i Hjorthagen sker i och omkring Gasverksområdet, som är ett sär-
skilt utpekat område i riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården och ligger i 
direkt anslutning till Kungliga nationalstadsparken med dess värdefulla kulturmiljö. 
Även Abessinien i gamla Hjorthagen är utpekad som en särskild värdekärna i riksin-
tresset Stockholms innerstad. Planeringen av området sker därför i nära samarbete 
med både stadsmuseet och i samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är nöjda med 
på vilket sätt kulturmiljöerna i Gasverket har omhändertagits. Till fördel för kultur-
miljön har till exempel byggrätten för Gasklocka 4 sänkts under planarbetet.  

Staden i samråd med Länsstyrelsen bedömer huruvida ett genomförande av de-
taljplanerna medför betydande miljöpåverkan eller inte. I de fall det är betydande 
miljöpåverkan ska miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken upprättas. Det har 
gjorts för majoriteten av detaljplanerna i Hjorthagen.  
 
Konstnärlig utsmyckning  
I exploateringsprojekten ska 1 % av stadens byggkostnad avsättas till offentlig konst-
närlig gestaltning i samråd med Stockholm Konst.  

Ett konstprogram har tagits fram för Hjorthagens första etapper. Gunilla Kling-
bergs ”Vardagslivets väg”, ett vattenkonstverk av Jeppe Hein på Storängstorget är 
an-lagd i Västra. I Norra 1 finns en skulptur av Eva Löfdahl. Ett konstprogram har 
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även tagits fram för Kolkajen-Ropsten. Konstverk av Carl Boutard, Eva Hild och 
Jockum Nordström planeras att beställas och placeras på torg och i park.  
 
Hållbarhetsprofil  
Miljö- och hållbarhetsprogrammet från 2010 utgör utgångspunkt för Norra Djur-
gårdsstadens uppdrag att vara ett av stadens hållbarhetsprofilområden. Syftet är att 
Norra Djurgårdsstaden blir ett föredöme inom hållbar stadsutveckling där nya inno-
vativa metoder och verktyg tas fram och testas. Erfarenheter ska sprida sig som 
ringar på vatten till andra projekt inom Stockholms stad. 

Arbetet har vidareutvecklats ytterligare och 2017-01-30 godkände kommunfull-
mäktige Reviderat Program för hållbar stadsutveckling för Norra Djurgårdsstaden 
(Programmet).  

Programmet preciseras och konkretiseras i handlingsprogram för de olika utbygg-
nadsetapperna där de krav som staden ställer på markanvisade byggaktörer specifice-
ras. Handlingsprogrammen är bilagor till både markanvisningsavtalen och överens-
kommelse om exploatering som är bindande. Handlingsprogrammen är framtagna för 
att precisera och konkretisera målen i det övergripande programmet på fastighets-
nivå. Målen omfattar energi, klimat, transporter, materialval, kretsloppsfrågor, digita-
lisering, med mera.  

För att stödja byggaktörerna erbjuder staden en seminarieserie som tar upp kra-
ven, visar upp goda exempel och lyfter de senaste forskningsrönen, så kallade kom-
petensprogram och Forum för hållbara lösningar. Under seminarierna och forumet 
för byggaktörer och staden en dialog för att stärka kunskap, kompetens och intresse 
samt möjliggörs möten med teknikleverantörer. Hittills har mer än 3100 samhälls-
byggare deltagit i kompetensprogram och Forum för hållbar lösningar.  
Intresset att lära sig mer om Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete är stort och 
hittills har mer än 33 000 studiebesökare från 120 länder besökt området. 26 % av 
ytan är sociotopyta2, vilket motsvarar 20 kvm per bostad.  

Gällande energiprestanda har de bolag och förvaltningar som fått markanvisning 
förbundit sig att vid projektering och byggande uppfylla krav i de etappvis framtagna 
handlingsprogrammen. För bostäder i tillkommande byggnader gäller max (netto-
energi) 50 kWh/kvm Atemp och år för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla 
och fastighetsenergi och lokaler max 45 kWh/kvm. För befintliga byggnader i Gas-
verket gäller att energianvändningen åtminstone ska halveras.  
Byggaktörers uppmätta energiprestanda i de färdigställda etapperna i Hjorthagen lig-
ger hittills på 15 % under gällande BBR. Hittills har byggaktörer dock inte uppnått 
55 kWh/kvm Atemp och år som var kravet för dessa byggnader vid uppförande. Dia-
log mellan staden och byggaktörer samt felsökning och justering pågår. 240 MWh 
solenergi produceras per år.  

Ungefär 6 600 cykelplatser och 1 300 bilplatser finns nu för de 6 000 boende i 
området.  

Av bostäderna är 55 % hyresrätter varav 10 % studentlägenheter. Totalt finns 7 
för-skolor med 426 barn, en skola och en idrottshall. 26 % av ytan är sociotopyta2, 
vilket motsvarar 20 kvm per bostad.  
 
Förstärkning av spridningssambanden  
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Planområdets utformning är gjord med utgångspunkt att förstärka grönsambanden 
mellan Hjorthagsberget och Nationalstadsparken och skapa bättre förutsättningar för 
ekologiska samband över Värtabanan mot Storängsbotten och Södra Djurgården. En 
ökad trädplantering inom det tidigare industriella området gör att sambanden kan 
stärkas för eklevande arter.  

Parkstråk med stort inslag av ek kommer att sträcka sig genom nybyggnadsområ-
det mellan Hjorthagsberget och Nationalstadsparken. Genom att skapa grönstruktur 
med flera funktioner kan naturen göra jobben istället för att bygga tekniska system. 

Dessa mångfunktionella ytor fyller flera syften såsom öka den biologiska mång-
falden, bidrar till dagvattenhantering och öka de sociala och rekreativa värden i om-
rådet.  

Hittills har 50 000 kvm ny park byggts som motsvarar 8,2 kvm grön oas3 per bo-
ende. Samtliga boende har en park inom 200 meter. Genom användning av biokol i 
växtbäddarna på gatorna har 1 300 ton CO2 bundits i planeringar. En grodtunnel har 
byggts och totalt har cirka 500 nya träd av 22 sorter planterats.  

Staden jobbar också med verktyget grönytefaktor för att ställa krav på att byggak-
törer uppnår en högkvalitativ grönska som bidrar till flera funktioner. När stadsdelen 
är färdigbyggd kommer den därför att vara en attraktiv grön miljö med planteringar 
på gårdar, tak och balkonger. Hittills har 16 700 kvm gröna tak byggts i området. 

 
Tillgänglighet  
All planering av den yttre miljön ska ske med särskild hänsyn till behoven hos äldre 
och personer med funktionsnedsättning. Exploateringen ska genomföras inom ramen 
för Stockholm en stad för alla - Riktlinjer för att skapa en tillgänglig och använd-ba-
rutemiljö.  

Tillgänglighetsfrågorna utreds för varje deletapp i samband med planprocessen. 
Vistelseytor intill de nya husen och entréer kommer att vara tillgängliga för personer 
med nedsatt rörelseförmåga. Marken för de nya kvarteren har små terrängskillnader. 
Däremot är höjdskillnaderna stora mellan gamla Hjorthagen på höjden och Gasverket 
och de nya kvarteren vid Husarviken och Lilla Värtan. Tillgängligheten däremellan 
ska studeras särskilt.  

I detaljplaneförslaget till Gasverket östra finns förslag att lösa tillgängligheten ge-
nom hissen i bergrumsgaraget. Den går upp till Villebrådet varifrån en tillgänglig för-
bindelse kan skapas mot gamla Hjorthagen och tunnelbanan.  

 
Påverkan på barn  
I samband med programmet för Hjorthagen från 2009 gjordes en barnkonsekvens-
analys. Programmet lyfter fram säkerhet, rörelsefrihet, tillgänglighet och hälsa som 
viktiga aspekter att arbeta med att säkerställa i kommande etapper. För kommande 
etapper ska fördjupade analyser göras.  

Barnkonsekvensanalyser tas fram i samband med detaljplanering för skola, för-
skolor och idrottshall. Staden arbetar med säkra skolvägar och en prioritering av 
gång- och cykeltrafik. Gasverket kommer att vara bilfritt och transporter hänvisas till 
en begränsad tid av dagen.  

Ett lekprogram har tagits fram för att bedöma lekvärdena i Motalaparken och 
Duschparken och därmed bestämma innehållet av lekplatserna.  
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I Hjorthagen planeras för flera lekplatser, parker och en parklek vid Jackproppen. 
Vid planering av förskolegårdar beaktas storlekskrav i möjligaste mån. 

  
Genomförandefrågor  
Projektet följer projektstyrningsmetoden SSIP. En planerings- och genomförandeor-
ganisation finns för hela Norra Djurgårdsstaden. Projektet har en preliminär och 
översiktlig tidsplan. 
 
Tidsplan och kommande beslut 32  
Under hösten 2019 kommer sannolikt ärenden angående markanvisning och förnyade 
markanvisningar i Kolkajen och förnyade markanvisningar i Gasverket att behandlas 
i exploateringsnämnden. Tidsplan för detaljplaner, byggstart och inflyttning finns re-
dovisad längs upp i tjänsteskrivelsens under Detaljplaner.  
 
Risker och osäkerheter  
Projektet Hjorthagen är ett stort och omfattade stadsutvecklings-projekt med många 
intressenter. Utbyggnaden är förenad med ett flertal risker och osäkerhetsfaktorer. De 
största riskerna listas och kommenteras nedan. Kontoret arbetar strategiskt med ris-
kerna och tar fram strategier för att minska var och en av riskerna. Riskerna kan 
också ses som knäckfrågor som succesivt löses eller avfärdas.  

Kontoret har sedan inriktningsbeslutet från 2017 arbetat med att minimera flera 
av de risker och osäkerheter som då lyftes. Några exempel är: fortsatt identifiering 
och hantering av förorenade massor, kostnadseffektiva konstruktionslösningar för 
påldäcken, bergrumsgarage i Gasverket för att tillgodose parkeringsbehov för bland 
annat kvarteren i Kolkajen-Ropsten samt förslag på möjliggörandet av att tillskapa en 
scen i Gasklocka 2.  

Identifierade risker idag:  
 

 Omvärldsfaktorer  
I omfattande stadsbyggnadsprojekt som Hjorthagen med långa tider från idé 
till genomförande kommer beslut, idéer och krav som inte kunde förutses 
vid projektets början att påverka utkomsten av projektet. Ett exempel är osä-
kerheten kring kollektivtrafiklösningarna i Ropsten, där nya idéer och beslut 
har förevarit under processens gång.  
 

 Miljödom och detaljplan  
Det krävs tillstånd enligt miljöbalken för de stora utbyggnaderna i vattnet 
och de vattenarbeten som behövs för att ta hand om föroreningarna i botten-
sedimenten. Utbyggnaderna kräver också en detaljplan där bland annat för-
slagets förenlighet med nationalstadsparkens värden och andra allmänna in-
tressen ska prövas i detaljplaneprocessen. Samråd med Länsstyrelsen har 
skett om detta, men det kommer att innebära en osäkerhet tills laga kraft-
vunna beslut och tillstånd finns.  
 

 Konjunktur  
Stadsutbyggnad är konjunkturberoende. Utgifterna för stadens egna entre-
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prenader beror bland annat på konkurrenssituation vid upphandling och ma-
terialpriser. Bostadsmarknaden är också avgörande för möjligheten för sta-
den att avyttra marken för bostadsbyggande och kontor. Kontoret kommer 
arbeta för en flexibilitet i utbyggnaden av området, så att det kan göras 
etappvis och i viss mån kunna anpassas till konjunktursvängningar. Perso-
nalresurser är också konjunkturberoende. I det aktuella läget med hög efter-
frågan blir dessa resurser mer rörliga. Det blir svårare att hålla kvar resurser, 
liksom det är svårare att rekrytera kompetenta resurser eller att hitta kompe-
tenta konsulter.  
 

 Osäkra mark- och grundförhållanden  
Markförhållandena spelar stor roll för projektets utgifter. Kontoret har gjort 
en del undersökningar av geoteknik och andra markförhållanden vilket är 
underlag för antaganden för utgifter. Även om omfattande studier av mark-
förhållandena kommer att göras i tidigt skede, finns risker kvar att till exem-
pel bergnivå mellan provborrningspunkter varierar kraftigt och att det be-
hövs fler markförstärkningsåtgärder än planerat.  
 

 Konstruktionsförhållanden  
En stor utgiftspost är skapandet av den nya marken i vattnet för bostäderna. 
Grundförhållanden i sjöbotten kan vara svårare än antagen. Den tekniska 
lösningen med långa pålar och ön är utmanande. I kalkylen har tagits höjd 
för risker ökade kostnader och fördröjning i tidsplan. 
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Visualisering – vattenarenan i Kolkajen, Adept/Mandaworks 
 
Kontorets sammanfattande bedömning  
Många människor bor nu i de nyproducerade lägenheterna i Hjorthagen och exploate-
ringskontoret anser att projektet även fortsättningsvis har goda förutsättningar att ge 
ett välbehövligt tillskott av bostäder i ett attraktivt läge med bra kommunikationer 
och närheten till Nationalstadsparken. Staden har höga ambitioner med Norra Djur-
gårdsstaden, såväl som besöksmål och boendemiljö som föredöme för hållbart stads-
byggande.  

Kontoret arbetar för att få en blandad stad. Här skapas hyreslägenheter, bostads-
rätter och studentbostäder och ett så varierat utbud av lokaler för service och verk-
samheter som möjligt. För att områdets kvaliteter och de stora satsningar staden re-
dan gjort inte bara ska tillfalla dem som kommer att bo där och för att nå målet om en 
blandad stad är det viktigt att de offentliga miljöerna är välkomnande för alla, särskilt 
för de som inte bor där.  

Kalkylen ger ett positivt nuvärde. Flera osäkerhetsfaktorer finns. Dessa kommer 
att utredas efter hand i samband med de olika detaljplaneprocesserna.  

Genom detta reviderade inriktningsbeslut har staden möjlighet att fortsätta arbeta 
mot målsättningen om cirka 7 000 lägenheter i Hjorthagen och att fullfölja visionen 
med de kulturellt värdefulla byggnaderna i Gasverksområdet med en scen i 
Gasklocka 2. 
 
 
Beredning efter minoritetsåterremiss 
 
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 
 
Stadsledningskontoret 
 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 9 september 2020 har i 
huvudsak följande lydelse. 
 
Som skäl för återremiss den 31 augusti 2020 anges att en realistisk plan med en extern 
aktör saknas. 

Stadsledningskontoret konstaterar att i exploateringsnämndens beslut den 12 de-
cember 2019 var förutsättningen att det är en extern aktör som ska driva verksamheten 
och att detta är en förutsättning för att gå vidare med projektet. 

Exploateringsnämnden har genom upphandling av hyresavtal bjudit in aktörer 
intresserade att hyra gasklockan för kultur- och evenemangsverksamhet att lämna 
anbud. Scenen är ännu inte byggd utan kommer att projekteras och uppföras av staden 
med planerad verksamhetsstart 2025.  

Stadsledningskontoret konstaterar att det enligt uppgift från exploateringsnämnden 
nu finns ett intentionsavtal med en aktör. Intentionsavtalet syftar till att staden tillsam-
mans med den externa aktören ska utarbeta och ta fram de närmare förutsättningarna 
för uppförandet av en scen i Gasklocka 2 samt bestämma de villkor som ska gälla för 
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upplåtelsen av gasklockan. Samverkan ska enligt avtalet mynna ut i ett genomförande-
avtal med tillhörande hyresavtal. 

Stadsledningskontorets har i det ärende som återremitterades från 
kommunfullmäktige lyft att nämnden även bör pröva försäljning av fastigheten till pri-
vat aktör. Stadsledningskontoret anser att nämnden fortsatt ska pröva detta. 

Stadsledningskontoret föreslår att återremissen anses besvarad med hänvisning till 
kontorets tjänsteutlåtande, att reviderad inriktning för projekt Hjorthagen i Norra Djur-
gårdsstaden godkänns och att exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta planera 
förutsättningarna för exploatering inom projekt Hjorthagen till en investeringsutgift 
upp till 260 mnkr som underlag för kommande genomförandebeslut. Utgifterna för 
2020 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år be-
handlas i budget för 2021. Exploateringsnämnden ska i övrigt beakta vad som framgår 
av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Beredning innan minoritetsåterremiss 
 
Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till stadsled-
ningskontoret och Östermalms stadsdelsnämnd. 
 
Stadsledningskontoret 
 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 26 mars 2020 har i huvudsak 
följande lydelse. 
 
Exploateringen i Hjorthagen avser cirka 7 000 lägenheter och bidrar till stadens mål om 
att bygga 140 000 nya bostäder till 2030.  

För att skapa en attraktiv stadsdel är det viktigt med närhet till skola, förskolor, ar-
betsplatser, service och andra publika verksamheter som kan inrymmas i Gasverksområ-
det. I Hjorthagen finns goda möjligheter att bygga en levande och hållbar stadsdel med 
bostäder, kulturverksamheter och arbetsplatser i ett av Stockholms bästa lägen med när-
het till city, natur och vatten. Projektet medför att förorenad industrimark omvandlas till 
en attraktiv del av staden.  

Kollektivtrafikens utbyggnad är en viktig förutsättning för utveckling och utbyggnad 
av Norra Djurgårdsstaden. Områdets hållbarhetsprofil gör en fungerande kollektivtrafik 
extra viktig. Det råder oklarhet angående tidpunkt för regionens beslut om kollektivtra-
fiklösning och finansiering av denna.  

Stadsledningskontoret vill i det sammanhanget påtala att ansvaret för finansieringen 
av kollektivtrafik vilar på Region Stockholm.  

Stadsledningskontoret vill även understryka vikten av att Trafikverkets arbete med att 
upprätta en ny järnvägsplan prioriteras. Ett beslut om ny järnvägsplan är av avgörande 
betydelse för projektet Norra Djurgårdsstadens framdrift.  

I syfte att begränsa kommunkoncernens skuldökning anger stadens investeringsstra-
tegi att kalkylen för ett exploateringsprojekt i normalfallet ska bära investeringsutgifterna 
för det behov av kommunal i service i form av till exempel förskolor, skolor och idrotts-
anläggningar som uppstår som en direkt konsekvens av bostadsprojektet. För att finansi-
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era projektets investeringsutgifter planeras för en något högre andel bostadsrätter jämfört 
med hyresrätter. Försäljningsinkomsterna ska även bidra till finansieringen av planerade 
investeringar i skola, gymnastiksal, förskolor och kultur.  

Stadsledningskontoret konstaterar att projekt Hjorthagen bedöms bli lönsamt även ef-
ter det att planerade investeringar i skola, gymnastiksal och förskolor, även med investe-
ringen i Gasklocka 2, i enlighet med strategin belastat projektkalkylen.  
Stadsledningskontoret konstaterar vidare att staden har höga ambitioner med Hjort-hagen 
och Norra Djurgårdsstaden, både gällande området som boendemiljö, som besöksmål 
och som föregångare gällande hållbart byggande. Att genomföra investeringen i 
Gasklocka 2 påverkar nettonuvärdet i samma storleksordning som att inte genomföra in-
vesteringen, framför allt genom att det påverkar andra aktörers vilja att investera i områ-
det. Genom förverkligandet av en scen i Gasklocka 2 kan Stockholms varumärke som 
kulturstad stärkas och scenen kan bidra till stadens identitet och hela stockholmregionens 
attraktionskraft. Stadsledningskontoret konstaterar att investeringen i Gasklocka 2 under 
lång period beräknas ha en negativ resultatpåverkan men att investeringen är viktig för 
att visionen för Gasverksområdet och Hjorthagen ska uppnås.  

Stadsledningskontoret anser att exploateringsnämnden ska pröva att förbättra de eko-
nomiska förutsättningarna för genomförandet av Gasklocka 2. Det är av stor vikt att sta-
dens investeringsutgifter för scenen hålls nere i syfte att begränsa framtida kapitalkostna-
der. I bedömningen av olika aktörer ska prioriterade aspekter vara genomförandeförmåga 
och kapacitet att fullfölja överenskommelser vad avser hyresnivåer och hyrestid. Även 
alternativa finansieringsmöjligheter med privata aktörer för att möjliggöra en scen i 
Gasklocka 2 bör hållas öppna i den fortsatta processen, där huvudalternativet bör vara att 
pröva försäljning till extern aktör.  

Stadsledningskontoret föreslår att reviderad inriktning för projekt Hjorthagen i Norra 
Djurgårdsstaden godkänns och att exploateringsnämnden medges rätt att fort-sätta pla-
nera förutsättningarna för exploatering inom projekt Hjorthagen till en investeringsutgift 
upp till 260 mnkr som underlag för kommande genomförandebeslut. Utgifterna för 2020 
ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i 
budget för 2021. Exploateringsnämnden ska i övrigt beakta vad som framgår av stadsled-
ningskontorets tjänsteutlåtande.  
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Östermalms stadsdelsnämnd 
  
Östermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 13  
februari 2020 följande. 

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande. 
 
Reservation anfördes av Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios 
m.fl. (V), bilaga 1. 
  
Östermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 januari  
2020 har i huvudsak följande lydelse. 
  
Utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden har stor påverkan på Östermalm som stads-
delsområde, då utbyggnaden innebär många nya invånare, många nya verksamheter 
att driva samt drift och skötsel av nya park- och grönområden.  

Förskolor, specialbostäder samt vård- och omsorgsboende I stadsdelsnämndens 
regi finns idag sex förskolor i Norra Djurgårdsstaden och hyresnivåerna är som i 
många andra nybyggnadsområden höga. Det finns inte kompensation till förskoleverk-
samheten för dessa hyresnivåer i stadens resursfördelningsmodell. Förvaltningen vill 
därför lyfta att hyresnivåer på lång sikt kommer att påverka det ekonomiska utrymmet 
för den kommunala förskoleverksamheten inom Östermalms stadsdelsområde i stort.  

I stadsdelsnämndens regi finns även två boenden med särskild service i form av 
gruppbostäder och fler gruppbostäder finns i planeringen för kommande etapper. 
Även det ekonomiska utrymmet för denna verksamhet på Östermalm kommer att på-
verkas av de höga hyresnivåerna i området.  

Det är viktigt att äldre personer har möjlighet att bo kvar i området så länge som 
möjligt. Enligt stadens boendeplanering för äldre kommer det att behövas ett nytt 
vård- och omsorgsboende för äldre inom Östermalms stadsdelsområde 2026. Förvalt-
ningen önskar att detta planeras in i någon av de kommande etapperna i Norra Djur-
gårdsstaden, exempelvis Ängsbotten.  
 
Parker, grönområden och lekplatser  
Stadsdelsförvaltningen har hittills tagit över driften av parkerna i etapperna Norra 1, 
Norra 2 och Västra i Norra Djurgårdsstaden. När staden växer och nya parker byggs, 
ökar också behovet av skötselinsatser. Med det gällande fördelningssystemet till stads-
delsnämnderna för skötsel av parker och grönområden ökar inte medlen när nya par-
ker tillkommer. De parker som byggs i Norra Djurgårdsstaden håller en hög kvalitet 
och har ofta flera funktioner, såsom att öka den biologiska mångfalden och bidra till 
dagvattenhantering. Dessa i många fall dyra anläggningar kräver ofta en högre grad av 
skötsel. Därför anser stadsdelsförvaltningen att fördelningsnyckeln behöver ses över 
för att ta hänsyn till detta. Hjorthagskransen innehåller viktiga ekologiska spridnings-
samband mellan Hjorthagsberget och Nationalstadsparken. En eventuell exploatering 
här måste därför göras med försiktighet för att störa dessa samband så lite som möj-
ligt. Vid en exploatering bör också grönkompensation genomföras för att stärka de 
gröna värdena i området.  
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I de hittills byggda etapperna har de tillkommit flera kvalitativa lekplatser och ak-
tivitetsytor för både yngre och äldre barn. Då de bostäder som planeras i etappen Gas-
verket Östra helt saknar gårdsyta och den temalekplats som tidigare planerades i den 
närliggande stadsparken inte blir av, anser förvaltningen att det är viktigt att ytterli-
gare möjligheter till lek för yngre barn tillskapas i områdets närhet.  

 
Social hållbarhet  
För att skapa en sammanhållen stadsdel är det viktigt att det finns goda kopplingar 
mellan det nya området och det befintliga Hjorthagen, och att detta utvecklas i kom-
mande detaljplaner. I genomförda etapper har stråk för gång och cykel skapats för att 
bidra till detta. I den kommande etappen Kolkajen anser förvaltningen att det är ange-
läget att den hiss som planeras från Bergrumsgaraget till Gasverksområdet och Gas-
verksvägen är lättillgänglig för allmänheten, för att på så sätta knyta ihop den gamla 
och nya bebyggelsen.  

I ett område som Norra Djurgårdsstaden, med höga boendekostnader, är det viktigt 
att skapa förutsättningar för nya mötesplatser både för boende och besökare från olika 
målgrupper med bland annat olika åldrar och olika socioekonomiska bakgrunder. 
Detta är viktigt för att bidra till en levande stad. Att Gasverket blir det kulturkluster 
som var tänkt från början, med bland annat en scen i Gasklocka 2, anser förvaltningen 
en viktig del i detta. För att Norra Djurgårdsstaden ska bli ett självklart besöksmål 
krävs även att det finns väl fungerande kommunikationer till och från området.  

Norra Djurgårdsstaden är ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilsområden, med 
uppdrag att bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling. Stadsdelsförvaltningen hål-
ler i den fokusgrupp som främst arbetar med de mål som kopplar till social hållbarhet 
inom ramen för arbetet med hållbarhetsprofilen. En del i detta arbete är att stimulera 
till deltagande i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden genom en utökad medborgar-
dialog. Här samarbetar gärna förvaltningen med stadsbyggnadskontoret, för att skapa 
möjlighet för medborgare att i tidiga skeden kunna påverka utvecklingen av området.  

 
Trygghet  
Då Norra Djurgårdsstaden i många år framöver delvis kommer vara en byggarbets-
plats, som står tom på kvällar och helger samtidigt som området succesivt bygg ut och 
fler och fler flyttar in, är det viktigt att fortsätta ett aktivt trygghetsarbete över förvalt-
ningsgränserna. Ett gott exempel på detta är de trygghetsvandringar som genomförts 
med polisen, stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret samt boende. Ett annat gott exem-
pel är den tillfälliga park som planeras i etapp Brofästet genom samverkan mellan tra-
fikkontoret, exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningen, i väntan på att stads-
elssparken färdigställs i etapp Kolkajen. 
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Bilaga 1 
Reservationer m.m. 
 
Exploateringsnämnden 

 
Reservation anfördes av Emilia Bjuggren m.fl. (S) enligt följande. 

 
Föreslår att nämnden återremitterar ärendet, samt därutöver anföra följande: 
 

Det är viktigt med målpunkter som stärker Norra Djurgårdsstaden som besöksmål. Det 
bevarade Gasverket skulle kunna bli ett levande besöksmål med spännande miljö och 
kultur. Aktörer, byggherrar och boende har förväntningar på att Gasverket ska bli om-
rådets nya stadsdelscentrum med handel och kulturverksamheter. För att få till bra 
målpunkter är verksamheterna i området avgörande, dock inte själva fastigheten.  

Att binda upp staden vid en miljardinvestering utan att säkert veta om någon vill 
hyra och bedriva verksamhet i fastigheten är ett stort risktagande. Därför måste inrikt-
ningen att exploateringsnämnden ska hitta både den framtida ägaren och hyresgästen 
från den privata marknaden, så att stadens utgifter för projektet hålls nere, kvarstå.  

Den strategi som den blågröna majoriteten nu driver, att staden är både ägare och 
verksamhetsutövare, har inte ansetts vara ekonomiskt genomförbar. Det finns inget 
som tyder på att det skulle ha förändrats.  

Det är anmärkningsvärt att majoriteten är beredd att lägga en enorm summa på en 
fastighet i Norra Djurgårdsstaden utan att veta om det finns någon aktör som är beredd 
att hyra och bedriva verksamhet i lokalen. Att de blågröna samtidigt gör stora nedprio-
riteringar i stadens andra verksamheter och planerade investeringar gör situationen 
ännu mer allvarlig. Det är inte acceptabelt att nedskärningar i förskolan, nedskärningar 
i projektet Fokus Skärholmen och nedskärningar i biblioteken får betala för en kul-
turscen i Norra Djurgårdsstaden.  

För att kunna gå vidare med projektet måste exploateringskontoret först presentera 
en realistisk plan för att hur staden ska hitta den framtida ägaren och hyresgästen från 
den privata marknaden, så att stadens utgifter för projektet blir rimliga. 

 
Reservation anfördes av Rose-Marie Roth m.fl. (V) enligt följande. 
 

1. Att delvis tillstyrka förslaget till reviderat inriktningsbeslut. 
2. Att avstyrka den föreslagna investeringen i en konsertscen i gasklocka 2, samt 

att därutöver anföra följande: 
 

Det står alltmer klart att social hållbarhet inte har givits tillräcklig tyngd i planeringen 
av den hållbarhetsprofilerade stadsdelen Norra Djurgårdsstaden, som riskerar att bli ett 
homogent område sett till inkomst och social bakgrund. Även om fördelningen mellan 
upplåtelseformerna verkar bli förhållandevis jämn, fast med ett överskott av bostads-
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rätter, kommer stora delar av befolkningen aldrig ha råd att betala de skyhöga hyrorna 
i området. 

Vi står fast vid att exploateringskontoret behöver verka för tillskapande av hyres-
rätter med överkomliga hyror i samband med resterande markanvisningar och att 
stadsbyggnadskontoret bör beakta vilka ytor och funktioner i stadsmiljön som skulle 
kunna bidra till att människor med olika bakgrund söker sig till och möts i stadsdelen. 
Däremot är det inte acceptabelt vare sig stadsutvecklingspolitiskt eller kulturpolitiskt 
att göra den mycket stora investeringen i en konsertscen i gasklocka 2, som dessutom 
inte ger positiv resultatpåverkan förrän år 2040.  

Därtill är det inte försvarligt att majoriteten här gör ett stort ekonomiskt åtagande 
under lång tid framöver samtidigt som man säger nej till en fullständigt nödvändig ut-
veckling av Asplundshuset på Sveavägen (stadsbiblioteket) av just den anledningen att 
det skulle innebära ett för stort ekonomiskt åtagande under lång tid framöver. Dess-
utom finns ett större behov av investeringar i kultur och scener i till exempel Järva, 
och investeringar måste därför spridas över staden om vi ska kunna skapa en socialt 
hållbar stad. 
 
Östermalms stadsdelsnämnd 

 
Reservation anfördes av Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios 
m.fl. (V) enligt följande. 
 

Yrkar att stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut 
och anför därutöver följande: 

 
Hjorthagen bestod av två delar; Abessinien med gator och kvarter byggda i helt egen 
stil som måste skyddas och ”Gamla Hjorthagen” som varsamt utvecklats med hus från 
10-, 20-, 30- och fram till några 60- 70-talshus. Området består av öppna kvarter med 
inbjudande gårdar och omgivande grönska. Hjorthagsparken, som i ärendet döpts om 
till Hjorthagskransen, har varit en barriär mot omkringliggande industri- och trafik. 
Det området och dess karaktär är också värt att bevara. Kartan som visas på bilden 
”Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden” (sid 4 i Exploateringskontorets 
skrivelse) demonstrerar hur betydelsen av Hjorthagsparken vuxit ju mer Norra Djur-
gårdsstaden utvecklats. Vi vill verkligen betona vikten av att inga murar tillåts stänga 
av spridningsvägar och gröna ytor. De båda kvarteren Elektriciteten och Starkström-
men (på hård- och industrimark) har vi under många år sett fram emot att de ska till-
föra Hjorthagen nya lägenheter. De är också så placerade att de kan utgöra en helt ny 
och egenartad del av Hjorthagen. Uppskattningen av antalet lägenheter till 200 är vi 
dock frågande inför; Kvarteret Muddus (röda huset) vid Storängstorget har exempelvis 
100 lägenheter. Frågetecknet gäller nog i ännu högre grad det som kallas ”Infill i 
Hjorthagen” som också uppskattas till 200 lägenheter och som ännu inte specificerats. 
Vi anser att miljökonsekvensbeskrivningar ska tas fram för dessa projekt. Området 
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nära Hjorthagsskolan rymmer en tennisklubb. Vi tror att det skulle vara lockande om 
den kunde permanentas och kanske rentav få en bana till som kunde öppna för nya och 
gamla boende i området. Vi ser också fram emot att ”Abbisplanen” ska kunna återupp-
stå och utnyttjas såväl av klubbar som spontanidrott och kanske även spolas vintertid. 
Övergripande ser vi fram mot att det fortsatta utvecklandet ska innebära fördelar för 
såväl nuvarande som kommande hjorthagsbor i området. Vi välkomnar också förvalt-
ningens förslag om ett omsorgsboende i Ängsbotten. Bättre kommunikation mellan 
Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden torde kunna utvecklas medelst gångvägar, trap-
por, hissar och en busslinje som öjliggör för boende uppe i Hjorthagen att enkelt nå 
Norra Djurgårdsstadens utbud (och tvärt om) i de östligare områdena som t ex Coop, 
systembolaget och så småningom också Kolkajen m m. Idag är hållplatserna Bobergs-
skolan och Gasverket inte bekväma i det avseendet, vilket gör tunnelbana mot centrum 
till standard för de flesta hjorthagsbor. Avslutningsvis vill vi återigen betona att explo-
atering genom större huskroppar i Hjorthagsparken riskerar att skada områdets typiska 
karaktär och på sikt utarma viktiga spridningsvägar bl a mellan Lilljansskogen och 
östra Östermalm.
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