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1 Inledning 

Skolplattformsprojektet startades 2012 i syfte att ersätta ett flertal 

system där tekniken var föråldrad eller på grund av att avtalstiderna 

löpte ut inom kort.  

Plattformen skulle vara moduluppbyggd och avtalen skulle ta 

hänsyn till att tekniken/lösningarna i de olika systemlösningarna 

skulle utvecklas i olika takt. Tanken var också att underlätta för 

smidiga byten av moduler och leverantörer så att lösningarna bättre 

skulle svara upp mot verksamheternas behov. 

Ett av syftena med en gemensam skolplattform var att erbjuda alla 

barn och elever samma möjligheter till digital utveckling och att 

underlätta för pedagoger i det dagliga arbetet.  

Ett ytterligare syfte var också ett skolformsgemensamt 

verksamhetssystem för pedagoger, administrativ personal, 

vårdnadshavare, barn, elever och studerande, vilket inom 

Stockholms stad innebär cirka 400 000 användare.  

Styrgrupp för projektet har sedan hösten 2016 varit 

programstyrgruppen för GSIT 2.0 och Skolplattform Stockholm. 

Detta eftersom skolplattformsprojektet har haft beroenden till 

projektet GSIT 2.0 när det gäller kommunikation, 

förändringsledning och tekniska lösningar. 

Projektets faser 2012-2019: 

 

Projektet har sin grund i beslut i kommunfullmäktige med referens 

till de två tjänsteutlåtandena med dnr 12-007/2340 och 1.5.3-

4469/2015. 

1.1 Slutrapportens avgränsning 

Eftersom projektet har pågått sedan 2012 har projektplanen 

genomgått ett antal revideringar för att säkerställa att projektet 

levererar på bästa sätt.  

Denna slutrapport fokuserar enbart på den projektplan som 

beslutades i styrgruppen 2017-01-25, Dnr 901-1520/2016. Syftet är 

att få en tydlig koppling mellan projektplan och slutrapport.  
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Vidare kommer denna slutrapport vara en bilaga till den utredning 

av Skolplattformen som genomförs 2019-2020. I denna utredning 

ingår bland annat en extern genomgång av Skolplattformsprojektet 

som helhet, där mer information finns om projektets alla faser. 

Projektet överlämnade projektresultatet till 

förvaltningsorganisationen i mars 2019. 

1.2 Lägesbeskrivning 2012 

År 2012 saknade utbildningsverksamheten i Stockholms stad ett 

modernt och sammanhållet it-stöd. Situationen var följande: 

• Befintliga verksamhetssystem kunde inte stödja 

verksamhetens behov i önskad utsträckning 

• Befintliga system hängde inte ihop, vilket medförde en 

administrativ börda för pedagogerna samt en splittrad bild 

av verksamheten 

• Befintliga avtal var på väg att gå ut och kunde inte förlängas 

• Gymnasieskolans administrativa verksamhetsstöd Hanna 

byggde på en arkitektur med datalager i stordator. Detta 

innebar hinder för modern teknikutveckling samt brist på 

kompetens både internt och externt för nyutveckling 

• Grundskolans pedagogiska verksamhetsstöd Skolwebben 

upplevdes som svåranvänd  och förändringar i skolans 

regelverk motsvarade inte längre användarnas behov 

• Grundskolans och förskolans administrativa system BoSko 

var med sin struktur svår att anpassa till nya krav och svår 

att interagera med andra system. Systemet var också mindre 

lämpat för utveckling och införande av nya och tidsenliga e-

tjänster  

• Kraven på modern teknik i undervisningen hade ökat och 

systemen behövde anpassas till modern teknik, bättre 

lämpad för utveckling av exempelvis e-tjänster och mobila 

lösningar 

• Befintlig systemmiljö var sårbar och svåröverblickbar. Det 

var svårt att upprätthålla en hög säkerhetsgrad i hela 

systemmiljön.  

 

1.3 Skolplattformens innehåll i mars 2019 

Barn- och elevregister 

It-stödet för barn- och elevregister omfattar ett gemensamt och 

sammanhållet register avseende barn och elever och hantering av 

denna information ur ett verksamhets- och myndighetsperspektiv. 

Här finns också annan information som krävs för att utföra arbetet, 
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till exempel information om lärare, kurser, studieplaner, grupper 

och vårdnadshavare. Den informationen som hanteras inom 

systemet fungerar som källsystem för andra delar inom 

skolplattformen. I barn- och elevregistret finns även stöd för till 

exempel ansökan, plats, ekonomi och kvalitet.  

 

Startsidan:  

Startsidan är den sida som användaren kommer till efter inloggning 

i skolplattformen. Den är Sharepoint-baserad och tillhandahålls av 

Stockholms stad. Startsidans innehåll är personanpassad och styrs 

således av vem som är inloggad. Innehåll i startsidan är bland annat 

nyhetsflöde, aviseringar, kalender, interna webbplatsen (skolans 

intranät), kontaktuppgifter och länkar till andra system. 

Pedagogisk genomförande:   

Den första delen av de pedagogiska verktygen är baserade på 

Microsoft Teams, en del av Office 365, som både elever och 

pedagoger kan arbeta i. Det är ett digitalt verktyg där grupper med 

elever, pedagoger och annan personal kan skapas för att dela 

information, samarbeta och kommunicera.  

De pedagogiska verktygen innefattar även allt från 

materialhantering till skapande av digitala dokument, exempelvis 

textdokument. De ger också möjlighet för pedagoger att ge formativ 

bedömning på det som eleverna och de studerande lämnar in.  

Planering och bedömning: 
Den andra delen av de pedagogiska verktyg är den modul som 

pedagoger används för att planera och bedöma, kopplat till 

respektive skolforms läroplaner från Skolverket, alternativt kopplat 

till studerande vid yrkeshögskolans egna kursplaner. Modulen 

underlättar således pedagogernas arbete med planering, bedömning, 

uppföljning och dokumentation. 

Schema:  

Schema är en modul som används för planeringsarbete i stadens 

skolor. Modulen är till för schemaläggning, tjänstefördelning för 

pedagoger samt till visning av scheman och salar för 

elever/studerande, pedagoger och övrig personal.  

Till skillnad från andra system som ingår i skolplattformens 

moduler är systemet som utgör schemamodulen en standardprodukt 

som har avropats. Det innebär att systemet inte har genomgått en 

upphandling och att staden därmed inte har haft lika stora 

möjligheter att beställa eller begära ändringar i systemet. 

Elevdokumentation:  

Inom modulen elevdokumentation hanteras verksamhetens behov 

av att dokumentera utveckling, lärande, stödjande åtgärder och 
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liknande, i linje med gällande lagar och styrdokument. I 

elevdokumentation återfinns mål, betyg och andra viktiga resultat, 

exempelvis nationella prov. Pedagoger registrerar även omdömen, 

individuella utvecklingsplaner och utvecklingssamtal. 

Vårdnadshavare kan ta del av dokumentation och elever/studerande 

kan se sina resultat i modulen. 

Frånvaro och närvaro:  

Frånvaro- och närvaro är den modul som används för att registrera, 

anmäla och följa upp barn och elevers frånvaro respektive närvaro. 

Beroende på skolform skiljer det sig till viss del åt hur modulen 

används av respektive målgrupp.  

1.4 Mål och avgränsningar 

1.4.1 Effektmål 

Projektet har haft följande fyra övergripande effektmål:  

 

- Ökad delaktighet för vårdnadshavare och elever genom 

bättre insyn i planering, uppföljning och utvärdering 

- Individuell anpassning för eleven genom ökade möjligheter 

till en samlad bild av elevens behov och situation 

- Mobilt arbetssätt för både elever och pedagoger genom att 

de får tillgång till verktyg och program som är oberoende av 

plattform, tid eller rum samt möjliggöra ett mobilt arbetssätt 

för pedagoger 

- Effektivt it-stöd genom färre manuella rutiner och minskad 

administrativ börda i det vardagliga arbetet.  

1.4.2 Projektmål 

Projektet har haft följande projektmål:  

- Skolplattformens it-lösning levererad enligt upphandlad och 

avtalad kravställning som en integrerad del av Stockholms 

stads it-miljöer och riktlinjer  

- Verksamhetsrepresentanter från skolformerna har utsetts för 

att godkänna funktionell design och genomföra prototyping 

och/eller acceptanstester  

- Data migrerat i enlighet med verksamhetens kravställning 

- Stödinsatser genomförda i förändringsledning och 

digitalisering för att säkerställa projektets effektmål och 

bidra till Skolplattformens målsättning och skolformernas 

respektive digitaliseringsmål är genomfört  

- Arbetsprocesser som berörs av Skolplattformens införande 

är kartlagda och dokumenterade, liksom framtida mätbara 

verksamhetsnyttor. Kriterier och metod för uppföljning av 

verksamhetsnytta är framtagna 
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- Samtliga Skolplattformens funktionella delar avsedda för 

skolformerna förskola, grundskola, gymnasieskola och 

vuxenutbildning är införda.  
 

Med att funktionella delar är införda menas att:  

- Kommunikation med målgrupper är genomförd  

- Skolformernas respektive arbetssätt, inom 

Skolplattformernas berörda processer, är dokumenterade 

- Utbildningsmaterial är framtaget per målgrupp  

- Användare är utbildade i arbetssätt och digitala stöd  

- Användare har rätt behörighet till Skolplattformen  

- Införande har skett i enlighet med plan  

- Användare har fått stöd i samband med ibruktagande. 

 

 Projektet har succesivt överlämnat projektresultat till 

förvaltningsorganisationen. De sista delarna överlämnades i 

samband med att projektet avslutades i mars 2019.  

 

1.4.3 Projektbeskrivning 

Projektet har ansvarat för planering, förberedelser, avtal, 

genomförande och uppföljning av it-leveranser och för införandet 

av de nya digitala verktygen i Skolplattformen med tillhörande 

arbetssätt inom förskola, grundskola, gymnasieskola och 

vuxenutbildningen i Stockholms stad. Dessutom har projektet 

förberett och genomfört överlämning till förvaltning i mars 2019.  

 

Nedan listas huvudaktiviteter i projektomfattningen: 

- Planera, kravdetaljera, integrera, testa och leverera it-

modulerna/funktionerna i skolplattformen  

- Paketera och driftsätt it-modulerna/funktionerna (vilket 

görs i form av flera delleveranser, så kallade releaser)  

- Kartlägga och beskriva arbetsprocesser  

- Förbereda för nyttomätning- och hemtagning  

- Ta fram arbetssätt och utbildningsmaterial  

- Planera och genomföra utbildning  

- Planera och genomföra förändringsledning, 

kommunikation och införandestöd  

- Överföra erfarenheter och kunskap till linjen.  

- Åtgärder kring förbättring av datakvalitet i befintliga 

system.  

1.4.4 Avgränsning 

I projektplanen gjordes följande avgränsningar:  

Projektets uppdrag har varit att skapa förutsättningar till att 

projektets effektmål uppnås medan de olika pedagogiska 
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linjeverksamheterna har ansvarat för själva 

införandet/genomförandet.  

Ledningen hos de olika pedagogiska verksamheterna har ansvarat 

för följande: 

• Att effektmål och verksamhetsnyttor uppnås 

• Att mätning och uppföljning görs av effektmål 

• Att uppföljning och utveckling fortsätter efter 

införandeprojektets slut och att förutsättningar skapas för 

samarbete och dialog. 

Rektorer och skolledningar har ansvarat för följande: 

• Uthållighet och prioritering över tid och efter projektets 

avslut för att projektets effektmål ska uppnås 

• Kommunikation och information om Skolplattform 

Stockholm till berörda. 

Följande avgränsningar har gjorts i projektet, men har haft betydelse 

för att kunna nå effektmålen: 

• Drift och delar av förvaltning för systemen. Detta 

omhändertas av stadens leverantör av systemdrift och 

systemförvaltning 

• Utveckling av e-tjänster 

• Framtagande och etablering av förvaltningsobjekt och 

förvaltningsorganisation 

• Skolornas gemensamma webbsidor  

• Anskaffning av digitala lärresurser och läromedel 

• Driftsrelaterade kostnader för befintliga system 

• Hantering av personalrelaterade uppgifter och fortbildning 

• Lösningar för Kulturskolan. 

1.4.5 Milstolpar i leveransprojekten 

Följande milstolpar har varit inplanerade enligt projektplanen: 

MS1 – Releaseinnehåll och datum fastställt  

- Identifiera omfattning och datum för 

projektövergripande aktiviteter  

- Inkluderar bland annat leverantörsövergripande 

funktionalitet (till exempel behov av tjänstekontrakt/ 

integrationer)  

MS2 – Verksamhetens representanter och deltagandegrad fastställt  

MS3 – Sprintplan fastställd per leverantör inklusive beroenden  

- Identifierad, planerad och harmoniserad plan för 

leverantörsövergripande och av projektet prioriterad 

funktionalitet  

- Tider överenskomna för framtagning av tjänstekontrakt  

MS4 - Avtalad specifikation signerad  

- Signerad avtalad specifikation för respektive relevant 

område  



 Slutrapport 

Sida 9 (20)  

 

 

 

Skolplattform Stockholm 

 

- Inkluderar integrationsrelaterade aktiviteter såsom: 

Första version av tjänstekontrakt publicerad, 

tjänstekontrakt överenskommet och klart för granskning, 

tjänstekontrakt granskat och godkänt (fryst)  

MS5 - Sprinttester genomförda inklusive eventuell migrering  

- Sprint utveckling/test genomförd  

- Migrering genomförd och godkänd av verksamheten  

- Inkluderar integrationsrelaterade aktiviteter såsom: 

Tjänst publicerad i SOA med testdata, tjänst funktions-

/systemtestad och klar för integrationstest, 

integrationstestad och klar för acceptanstest  

MS6 – Acceptanstester påbörjas  

MS7 - Acceptanstester slutförda/godkända  

MS8 – Driftsättning  

- Beslut om driftsättning (inklusive 

leveransgodkännande) samt driftsättning av lösningen  

MS9 – Driftsatt funktionalitet överlämnad till förvaltning. 

1.4.6 Milstolpar i införandeprojekten 

Följande milstolpar var inplanerade per införandeström i respektive 

införandeprojekt:  

MS1 – Verksamhetsrepresentanter utsedda  

- Med besluts-/godkännandemandat för 

utvecklingsaktiviteter såsom till exempel funktionell 

design och acceptanstest  

- Med ägandeskap för åtagna aktiviteter samt dedikerad 

tid till projektet  

- Förmedlar verksamhetens behov enligt fastställda 

processer  

MS2 – Processer kartlagda  

- Av Skolplattformen berörda processer kartlagda, 

dokumenterade och fastställda i nyläge  

- Ger förutsättningar för verksamheten att förmedla en 

komplett kravbild och beskriva arbetssätt  

- Verksamhetsnyttor beskrivna  

MS3 – Rekommenderade arbetssätt och utbildningsmaterial 

framtagna  

- Till Skolplattformen anpassade arbetssätt för berörda 

processer i nyläge finns framme för att användas i 

utbildning  

- Sker parallellt med utveckling och test  

- Utbildningsmaterialet baseras på leverantörernas 

utbildningsmaterial, anpassat till skolformen och 

kompletterat med rekommenderade arbetssätt  

- Allt utbildningsmaterial finns framme för de olika 

målgrupperna  

MS4 – Utbildning av primär användargrupp genomförd  
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- I de fall införande/idrifttagandet är uppdelat på flera 

användar-/målgrupper och datum  

- Alternativt när lokala utbildare/administratörer har 

utbildats, vilka i sin tur ska utbilda på respektive skola  

MS5 – Primär användargrupp använder digitala stöd och 

rekommenderade arbetssätt  

- I de fall införande/idrifttagandet är uppdelat på flera 

målgrupper och datum  

MS6 – Införandeström klar:  

- Införandestöd genomfört - användare har erhållit 

planerat stöd för att tillämpa rekommenderade arbetssätt  

- Samtliga användargrupper använder digitala stöd och 

rekommenderade arbetssätt  

- Kommunikation genomförd  

MS7 – Resultat överlämnade till förvaltning  

- Processer, arbetssätt, utbildningsmaterial, och så vidare 

överlämnade  

- Erfarenhets- och kunskapsöverföring genomförd  

 

Lägesrapport har presenterats för styrgruppen vid varje passerad 

milstolpe. 
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2 Resultat 

I strävan i att hålla tidsplanen har projektet frångått, begärt och i 

vissa fall fått undantag från stadens riktlinjer avseende infrastruktur 

och informationssäkerhet. Vissa arkitekturbeslut har också inneburit 

att komponenter i ”molnet” tagits in i lösningen på ett inte fullt ut 

strukturerat sätt. Detta finns dokumenterat och kommer att följas 

upp i det fortsatta förvaltningsarbetet. Specifikt avses här de 

undantag som godkänts med förbehåll. 

Under våren 2018 diskuterade styrgruppen om lanseringen av 

Pedagogiskt genomförande och Startsidan eventuellt skulle kunna 

ske vid senare tillfälle. Orsaken till diskussionen var att ett flertal 

felaktigheter/brister hade upptäckts. Resultatet av diskussionerna i 

styrgruppen blev att beslut togs om att en senareläggning inte var 

aktuell, eftersom den skulle innebära att användandet av 

Pedagogiskt genomförande skulle komma igång ett år senare. 

Styrgruppen gjorde en helhetsbedömning att detta skulle innebära 

en alltför stor fördröjning. 

Då alla kända felaktigheter/brister rapporterades som åtgärdade, 

innan planerad driftsättning, och testerna visade på att allt 

fungerande tillfredsställande (i testmiljö) fattades beslutet om att 

driftsätta lösningarna. Det visade sig senare att fel och problem 

uppstod vid själva ibruktagandet. Att felen inte upptäcktes i 

testmiljön berodde till stor del på svårigheten med att göra relevanta 

storskaliga tester där de fel som uppstod kunde identifieras.  

När startsida och pedagogiska verktyg (Office 365) började 

användas av elever och vårdnadshavare efter sommaren 2018 

upptäcktes, trots positiva resultat i tester, tre allvarliga brister: 

1. Integrationen mot användarkatalog och skapandet av 

behörigheter, grupper och klasser blev fel 

2. Långa svarstider när elever och pedagoger skulle använda 

pedagogiska verktyg samt startsida 

3. Långa svarstider för vårdnadshavare som vill nyttja 

startsidan.  

Då ett tillbakadragande av driftsättningen riskerade att innebära en 

försening av användandet av pedagogiska verktyg på ett år fick 

projektet direktivet att avbryta utvecklingen av kommande releaser, 

skifta fokus och koncentrera sig på att rätta felen innan utveckling 

av återstående funktioner fick återupptas.   

Bristerna i punkt 1 och 2 kunde åtgärdas relativt snabbt, medan 

punkt 3 visades sig vara mer utmanande. Under inledningen av 

2019 kunde dock åtgärder driftsättas som förbättrade svarstiderna 

för vårdnadshavare. 
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Det som orsakade problemen kunde hänföras till: 

1. Problemen med behörigheter, grupper och klasser kunde 

hänföras till felinmatad data, i bland annat barn- och 

elevregistret, att lärare behövde gå in i Teams innan elever 

släpptes in och fel i ett av stadens system som hanterar 

personinformation (IPAK)  

2. Problemen med långa svarstider för lärare och elever 

berodde på generella prestandaproblem och fel i Office 365, 

samt i vissa fall nätverksprestandan på skolan 

3. Problemen med långa svarstider för vårdnadshavare berodde 

främst på Microsofts Graph API som utför långsamma anrop 

vid inhämtning av data. Det fanns inga tillgängliga åtgärder 

för att öka API:ets prestanda och en cachning som innebär 

att data mellanlagrades behövde etableras för att avhjälpa 

problemet 

Vid åtgärdandet av felen med behörigheter (punkt 1 ovan) blev det 

nödvändigt att kringgå den rutin som staden har som baseras på en 

integrationstjänst (IPAK). Summerat kan det konstateras att 

arkitekturfrågorna borde ha fått ett större fokus under hela projektet. 

Startsidan (punkt 3 ovan) var en form av elektronisk anslagstavla 

och verktyg som skulle fyllas med information av skolorna. Det var 

information som schema, allmän information om skolan, matsedel, 

läxor och så vidare. Arbetet med att fylla startsidan med 

information har inte fungerat tillräckligt väl varför vissa skolor har 

en startsida med brister. Här kan konstateras att samverkan mellan 

centralt projekt och linjeverksamhet inte fungerat fullt ut i projektet. 

Kvalitetsbristerna orsakade många och stora problem för 

vårdnadshavare, lärare och elever. Under hösten 2018 medförde 

detta stark kritik riktad till skolborgarrådet, stadsledningskontoret, 

utbildningsförvaltningen och skolorna. Kritiken framfördes i såväl 

mejl som i sociala medier. Detta ledde i sin tur till medial 

granskning av projektet och Skolplattformen.   

För att bemöta kritik från vårdnadshavare, lärare och elever 

genomfördes ett antal aktiviteter för att bredda och 

målgruppsanpassa information på stockholm.se/skolplattformen.  

Den slutsats som kan dras, mot bakgrund av ovanstående problem, 

är att testarbetet och testprocesserna bör utvecklas och förbättras i 

kommande projekt. 
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2.1 Måluppfyllelse 

2.1.1 Effektmål 

För att vid projektavslut följa upp hur resultatet för Skolplattformen 

möter projektets effektmål, genomfördes i december 2018 en 

webbenkät. Totalt svarande 191 chefer och skolledare i de fyra 

skolformerna på enkäten. Svarsfrekvensen var strax över 50 

procent. Högst i grundskolan (71 procent) och lägst i 

gymnasieskolan (40 procent).  

Frågorna i webbenkäten handlade om skolledarnas upplevelse av 

prioriterade nyttor i skolplattformens olika delar koppat till de 

ursprungliga fyra effektmålen.  

Frågorna i webbenkäten var formulerade som påstående och 

respondenterna svarade på en skala 1-5, där 1 motsvarade 

”instämmer inte alls” och 5 ”instämmer helt”. 

Resultatet från mätningen:  

Effektmål  Förskola Grundskola Gymnasie-

skola 

Vuxen-

utbildning 

Ökad 

delaktighet  
4.3 4.0 3,6 4,4 

Individualitet  

 

4.2 3.5 3,0 3,6 

Effektivt IT-

stöd och 

mobilitet  

4.2 3,8 3,2 4,4 

Övergripande 

nyttor  
4.0 3,6 3,0 4,2 

 

Vid enkätundersökningen gjordes även en uppföljning av 

användningsgrad. Resultatet visade på att alla skolformer var igång 

med Skolplattformen om än i mycket varierad grad.  

Den långsiktiga nyttan/effekten med projektet kan inte mätas inom 

ramen för projektet. Projektet föreslår därför att beställaren och 

förvaltningsorganisationen (utbildningsförvaltningen) följer upp 

effekten om ett par år för att se om effekten blivit den avsedda. 

2.1.2 Projektmål 

Styrgruppen har godkänt de projektmål som sattes upp för projektet. 
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2.2 Kvarvarande aktiviteter 

Vid överlämningen till förvaltningsorganisationen överlämnades en 

restlista med sju kravställda restpunkter. Anledning till att dessa 

punkter inte har kunnat färdigställas innan 31 mars 2019 beror till 

viss del på externa beroenden som projektet har haft, vilket 

huvudsakligen har varit försenade inleveranser från externa 

leverantörer.  

Rest Status Genomfört arbete Återstående aktivitet 

Integration PoB 

och Teams – 

Kravställd del 

Inväntar 

assignment-API 

från Microsoft.  

Projektet har identifierat 

och presenterat alternativ 

lösning (om assignment-

API blir ytterligare 

försenad eller uteblir) 

Utveckling och implem. 

Beslut bör fattas om 

alternativ vid 

försenat/uteblivet API 

Integration PoB 

och ED – 

Widget 

Inväntar beslut 

på att gå vidare 

med projektets 

rekommendera

de 

widgetlösning 

Beslutsmaterial med två 

lösningsförslag har 

presenterats för 

förvaltning 

Utveckling hos Elev.dok 

Omkoppling till 

IPAK S04 S73 

Omkoppling till 

IPAK ej 

genomförd 

Dispens från Stockholm 

stad för nuvarande tillfällig 

lösning 

Invänta uppdatering av 

IPAK, sedan initiera 

arbete med Eventful för 

omkoppling 

Avtals-

uppfyllnad för 

Unikum 

Handlingsplan 

godkänd av 

staden 

Unikum har påbörjat 

arbete med handlingsplan 

Följa upp att 

handlingsplan genomförs 

Schema-

integration 

Inväntar 

försenad 

leverans från 

Skola24 

FNS har inlett arbete med 

grunddata för att skapa 

deltafil, och Eventful 

(levererar integration) 

förbereder för att ta emot 

deltafil 

När Skola24 levererat 

återstår kompletterande 

utveckling   

Anslutning till e-

arkiv 

Överlämnat till 

förvaltning. 

Beslut krävs 

från staden, 

kravet pausat 

för närvarande 

Arbete pausat då tekniska 

förutsättningar inte funnits 

på plats. Innebär 

tillkommande kostnader 

då arbete från Skola24 

hamnar utanför 

införandeprojektet 

Driva frågan vidare. 

Skola24 ska i samband 

med offertförfarandet 

redogöra för vad arbetet 

inklusive merarbetet 

består av 

Aggregerad 

frånvaro-

närvaro Fsk 

Överlämnat till 

förvaltning.  

Nedprioriterat på grund av 

begränsad 

Initiera arbete genom 

beställning till Skola24 
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utvecklingskapacitet hos 

leverantören 

 

Bedömningen har varit att omfattning av restlistan i sammanhanget 

är begränsad och att det mest kostnadseffektiva är att förvaltningen 

avslutar dessa punkter. Projektet har avsatt cirka 6,6 mnkr, som 

överlämnats till förvaltningen vid projektavslut för att täcka dessa 

kostnader.  

2.3 Tidplan 

Enligt den projektplan som beslutades i programstyrgruppen 2017-

01-25 skulle projektet vara avslutat senast 2018-12-31. Projektet 

förlängdes och avslutades 2019-03-31. Förlängningen berodde 

främst på att driftsättningar flyttades fram för att kunna åtgärda och 

kvalitetssäkra identifierade problem och brister. 

2.4 Projektbudget 

Projektets budgeterade kostnader finansieras ursprungligen med två 

tjänsteutlåtanden (så kallat Tjut). Tjut 1 (Dnr 12-007/2340) är 

huvudsakligen för delprojektet it-leverans och Tjut 2 (Dnr 1.5.3-

4469/2015)  för införandeprojekten.  

 

Tjut 1 har tillhandahållit en projektfinansiering på totalt 340 mnkr 

+/- 60 mnkr medan Tjut 2 har tillhandahållit 265 mnkr +/- 30 mnkr 

vara av 188 mnkr +/- 10 mnkr har varit avsett till införandet.  

(Tjut 2 utöver verksamhetsinförandet var budget 75 +/- 20 mnkr). 

 

Det kan också konstateras, efter en extern kvalitetsgranskning som 

styrgruppen begärt, att varken strategi/målbild, krav eller önskade 

nyttoeffekter förvaltades på ett önskvärt sätt. Bristerna hade bl.a. 

som konsekvens att projektet inför sommaren 2016 signalerade en 

risk för överskridande av tilldelade medel på ca 180 mnkr. 

 

I samband med att projektet flyttades in i programmet GSIT 2.0 och 

Skolplattform Stockholm överfördes kvarvarade projektmedel i ny 

budget att disponera för projektet enligt nedan:  

- 2017; 150 mnkr  

- 2018; 140 mnkr 

 

Projektets kostnader, inom ramen för fullmäktigebesluten, uppgår 

till 675 mnkr inklusive avsatt budget för slutförande av ovan 

nämnda restaktiviteter inom förvaltning.  
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Genomförandet av kommunfullmäktigebesluten har därmed 

slutförts inom beslutad finansiering. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p Totalt

Personal 20  54,2 50,6 56,7 44,4 38,0 6,0 269,5 

It-leverans 0 0 0 0 30,0 23,8 0 53,8 

Etablering, förvaltning 

och avveckling

0,7 10,0  59,0 58,5 41,7 0 0 157,8 

Tilläggskostnader 0 4,7 12,8 21,9 0 0 0 39,4 

Pedagogiskt verktyg 

och startsida

0 0 0 0 1,7 42,7 22,8 67,2 

Verksamhetsinförande 0 0 16,0 20,0 17,3 20,8 0 74,1 

Totalt 20,7 68,9 138,4 157,6 135,1 125,2 28,8 675,0 
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3 Arbetssätt 

3.1 Projektorganisation 

 
 

Projekts styrning har hanterats genom en styrgrupp och av program-

ledaren för programmet GSIT 2.0 och Skolplattform Stockholm.  

Projektet har drivits av en huvudprojektledare och har organiserats i 

sex delprojekt. Två delprojekt har haft ansvar för leveranserna 

medan fyra delprojekt har svarat för införandet i respektive 

skolform.  

 

Delprojekten har haft stöd av fem operativa styrgrupper, vilka också 

har haft till uppgift att bereda och kvalitetssäkra beslut för 

styrgruppen. Varje införandeprojekt har haft en egen operativ 

styrgrupp, medan delprojekten It-leverans och Pedagogiskt verktyg 

och Startsidan har haft en gemensam.  

3.2 Leverantörsamverkan 

Nedan listas skolplattformens olika moduler och vilka leverantörer 

som vid projektets avslut levererar systemen som utgör respektive 

modul: 

• Startsida – baserad främst på Microsoft Sharepoint  

• Pedagogiskt genomförande - Microsoft Office 365 

• Planering och bedömning - Unikum 

• Elevdokumentation - Ping Pong AB 

• Frånvaro och närvaro - Nova Software 

• Schema - Nova Software 

• Barn- och elevregistret - Tieto 
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Stockholm är en stor kommun med hög verksamhetskomplexitet. 

För staden har det har det varit en utmaning att styra och leda små 

leverantörer, då de ofta har en begränsad kapacitet i förhållande till 

stadens behov. Detta bör beaktas och hanteras på ett rådligare sätt i 

framtida projekt. 

3.3 Metoder och verktyg 

Projektet har till största delen arbetat enligt projektmetoden Lilla 

ratten, baserat på hur projektet har varit organiserat, bemannat och 

hur det operativa arbetet har bedrivits.  

Däremot har vissa avsteg gjorts, till exempel då det gäller 

projektdirektiv och projektplan som inte alltid justerats utifrån 

förändringar i projektet. Detta är troligen en generell utmaning i 

långa projekt, med olika ägare över tid, att projekt bör dokumentera 

avsteg och förändringar på ett mer tillfredsställande sätt. 

Därtill saknas en plan enligt Lilla ratten för överlämning av 

projektresultat till förvaltning och i efterhand kan konstateras att 

effektmålen inte är fullt ut mätbara. Detta är viktiga lärdomar till 

kommande projekt. 

3.4 Kvalitetssäkring 

För att säkerställa att projektet uppfyller projektmålen har 

kvalitetssäkringsarbetet varit viktigt. Kvalitetssäkringsarbetet har 

samordnats inom programmet GSIT 2.0 och Skolplattform 

Stockholm. Programmet har haft en Kvalitetsplan som stöd för 

arbetet. Projektet har etablerat ett antal processer för att säkra 

kvaliteten i enlighet med Kvalitetsplanen och projektmodellen Lilla 

ratten. Nedan följer en översikt.  

- Riskanalys har genomförts löpande varje månad och 

åtgärder har vidtagits för att minska sannolikheten eller 

för att reducera konsekvensen av risken  

- Statusrapport har varje vecka lämnats till projektledning 

för Skolplattform Stockholm.  

- Delprojektens projektprocess har varje vecka följts upp 

av projektledaren.  

 

Projektet har arbetat med och upprätthållit en risklogg. I riskloggen 

har angivits risker mot projektets mål, effektmål, sannolikhet, 

konsekvens, riskägare samt motmedel. 

 

3.5 Externa rapporter rörande rådgivning och översyn 

Inom ramen för projektet som helhet har staden anlitat externa 

oberoende experter för att säkerställa projektets resultat samt för att 
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göra översyn av projektets arbetssätt och komma med 

rekommendationer till förbättring.  

Översyn av projektet har gjorts utifrån ekonomisk 

konsekvensanalys, utvärdering av upphandlingsalternativ, juridisk 

granskning av förfrågningsunderlagen samt granskning av 

upphandlingsmaterial ur anbudsgivares perspektiv. 

Advokatfirman Vinge anlitades för extern översyn av 

förfrågningsunderlagen för att särskilt granska avtal och juridik. 

Vidare gjordes en översyn av upphandlingsunderlagen. Denna 

översyn gjordes av ett oberoende konsultföretag (Connecta), som 

simulerade att vara en anbudsgivare:  

- Connecta genomförde en ”Frågor och Svar” på hela 

FFU-materialet. 

- Summerat bedömde Connecta att FFU-materialet var väl 

genomarbetat (om än omfattande). 

 

Revisionsföretaget PwC genomförde sammantaget fyra externa 

översyner av projektet Skolplattforms arbetssätt i syfte att komma 

med rekommendationer på förbättringar. Följande översyner 

gjordes av PwC: 

- Skolplattform Stockholm, 2016-09-02. 

- Skolplattform Stockholm, 2017-12-14. 

- Skolplattform Stockholm, utredning av kostnader och 

beslut, 2017-01-23. 

- Program och Skolplattform, 2017-06-26. 
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4 Övriga erfarenheter 

4.1 Resurshantering 

Ett stort antal konsulter har varit inblandade i 

Skolplattformsprojektet, inklusive att programledare och 

huvudprojektledarna har kommit från konsultorganisationer.  

Projektet bedömer att man i framtida projekt säkerställer att den 

mottagande förvaltningsorganisationen, som bör bestå av anställda 

medarbetare, tidigare knyts till projektet i beslutsfattande roller. 

Detta för att säkerställa att övergången från projekt till förvaltning 

blir så smidig som möjligt samt att upparbetad kompetens stannar i 

förvaltningsorganisationen. 

4.2 Arbetssätt i projektet 

Utbildningsförvaltningen och stadsledningskontoret har eftersträvat 

ett nära samarbete kring utvecklingen av de olika tjänsterna i 

Skolplattformen. Skolplattformen är i första hand ett digitalt stöd 

för verksamheterna. Utbildningsförvaltningens kunskap kring 

verksamheternas behov har varit ytterst viktigt att beakta och borde 

ha inarbetats på ett än tydligare sätt i processutvecklingen. 

4.3 Projektdokument och styrning 

Projektet har använt SharePoint, med olika behörigheter för olika 

roller i projektet. Utöver projektgemensamma dokument har varje 

delprojekt administrerat och hanterat respektive delprojekt på var 

sitt separat dokumentbibliotek på samma samarbetsyta.  

 

Projektets officiella dokument har lagrats på en annan SharePoint 

där styrgruppsledamöter har haft tillgång till dokumenten. Vid 

projektets avslut har dokumenten överlämnats enligt stadens 

gällande riktlinjer.  

Exempel på officiella projektdokument som avses är:  

- Projektdirektiv, projektplan och protokoll  

- Avtal och nya överenskommelser med leverantörer 

 

Merparten av projekthandlingar är allmänna och offentliga 

handlingar och ska hållas tillgängliga i enlighet med 

offentlighetslagstiftningen.  

 

 

 

 


