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Utlåtande Rotel I + IX(Dnr KS 2021/832) 
 
 
Reviderat genomförandebeslut gällande Stockholm 
Vatten AB:s utbyggnad av VA-system inom projekt 
Gladö Kvarn 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 
Genomförandet av Stockholm Vatten AB:s utbyggnad av VA-system 
inom projekt Gladö Kvarn, med en investeringsutgift om 350 mnkr, 
godkänns. 

 
 

Föredragande borgarråden Anna König Jerlmyr och Katarina Luhr 
anför följande. 

 
Ärendet 

 
Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) bygger ut kommunala vatten- och 
avloppsledningar i omvandlingsområde Gladö Kvarn i samband med att Hud-
dinge kommun detaljplanelägger området. Inom Gladö Kvarn har under senare 
år skett en utveckling från fritidshushåll till permanentboende, vilket ställer 
större krav på miljöriktiga och hållbara vatten- och avloppslösningar. 

Projektet har sedan tidigare ett genomförandebeslut på 295 mnkr i Stock-
holm Vatten AB:s styrelse. Kostnader för projektet har ökat med 55 mnkr till 
följd av komplexa markförhållanden och komplicerade bergsschakter. Då in-
vesteringsutgiften passerat den av kommunfullmäktige fastställda belopps-
gränsen på 300 mnkr krävs det ett reviderat genomförandebeslut i kommun-
fullmäktige för en total investeringsutgift om 350 mnkr. 

Tre av fyra etapper är utbyggda och den fjärde är under genomförande. 
Cirka 180 fastigheter kommer att anslutas till SVOA:s VA-anläggning i den 
sista etappen. 
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Stockholm Vatten och Avfall AB konstaterar att alternativa lösningar inte 
förespråkas i detta skede då projektet är under genomförande och bygghand-
lingar redan är framtagna. Att projektera om de framtagna bygghandlingarna 
samt samordna med övriga ledningsägare och kommunen, med syfte att hitta 
ett mer kostnadseffektivt byggnadssätt, skulle leda till framskjuten tidplan och 
stillestånd i entreprenadens pågående arbete. Ett stillestånd i detta skede skulle 
leda till stora kostnadsökningar för projektet. 
 
Beredning 

 
Ärendet har beretts gemensamt av stadsledningskontoret och Stockholms 
Stadshus AB. 
 
Våra synpunkter 

 
Att hela regionen växer, utvecklas och att fler bostäder byggs är centralt för 
den fortsatta tillväxten i Stockholm. Det är angeläget att Stockholm Vatten och 
Avfall AB bygger ut kommunala vatten- och avloppsledningar i Gladö, Hud-
dinge för att leverera miljöriktiga och hållbara vatten- och avloppslösningar till 
tidigare fritidshus som nu ska bli permanenta boende.  

Projektet har sedan tidigare ett genomförandebeslut på 295 mnkr i Stock-
holm Vatten AB:s styrelse. Kostnaden för projektet har dock stigit med 55 
mnkr till följd av komplexa markförhållanden och komplicerade bergsschak-
ter. Givet kostnadsökningar är det viktigt att investeringarna genomförs så 
kostnadseffektivt som möjligt, och att de ekonomiska förutsättningarna för-
bättras framöver.   
 
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

 
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar följande. 

Genomförandet av Stockholm Vatten AB:s utbyggnad av VA-system 
inom Gladö Kvarn, med en investeringsutgift om 350 mnkr, godkänns. 

 
 
Stockholm den 18 oktober 2021 
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På kommunstyrelsens vägnar: 
A N N A  K Ö N I G  J E R L M Y R  

 
 
Katarina Luhr  

Hans Altsjö 
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Remissammanställning 
 
Ärendet 
 
Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) bygger ut kommunala vatten- och 
avloppsledningar i omvandlingsområde Gladö Kvarn i samband med att Hud-
dinge kommun detaljplanelägger området. Inom Gladö Kvarn har under senare 
år skett en utveckling från fritidshushåll till permanentboende, vilket ställer 
större krav på miljöriktiga och hållbara vatten- och avloppslösningar. 

Projektet har sedan tidigare ett genomförandebeslut på 295 mnkr i Stock-
holm Vatten AB:s styrelse. Kostnader för projektet har ökat med 55 mnkr till 
följd av komplexa markförhållanden och komplicerade bergsschakter. Då in-
vesteringsutgiften passerat den av kommunfullmäktige fastställda belopps-
gränsen på 300 mnkr krävs det ett reviderat genomförandebeslut i kommun-
fullmäktige för en total investeringsutgift om 350 mnkr. 

 
Beredning 
 
Ärendet har gemensamt beretts av stadsledningskontoret och Stockholms 
Stadshus AB. 
 
Stockholm Stadshus AB  
 
Stockholm Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 6 september 
2021 följande. 
 
Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande. 
Genomförandet av Stockholm Vatten AB:s utbyggnad av VA-system i Gladö 
Kvarn, med en investeringsutgift om 350 mnkr, godkänns. 
 
Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande. 

1. Genomförandet av Stockholm Vatten AB:s utbyggnad av VA-system 
i Gladö Kvarn, med en investeringsutgift om 350 mnkr, godkänns. 

2. Beslut i ärendet justeras omedelbart. 
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Stadsledningskontorets och Stockholms Stadshus AB:s gemensamma 
tjänstutlåtande daterat den 22 juni 2021 har i huvudsak följande lydelse. 

 
Koncernledningen och stadsledningskontoret konstaterar att den kostnadsökning som 
skett i projektet varit svår att förutse i ett tidigare skede och att det därför är relevant 
att nu lyfta ett reviderat beslut. Däremot är det av vikt att stadens nämnder och bolags-
styrelser strävar efter att identifiera avvikelser i god tid i syfte att de kommunfullmäk-
tige möjlighet att ta ställning projektets genomförande. För SVOAs projekt har staden 
sett ett behov av att öka anslutningsavgiften i syfte att nå högre kostnadstäckning var-
för kommunfullmäktige beslutade om en stegvis höjning av avgiften under en fyraårs-
period med start 2018. 

Koncernledningen och stadsledningskontoret anser att slutkostnadsprognosen med 
medräknade riskpåslag är rimlig givet att stora delar av projektet redan är genomfört.  

Koncernledningen och stadsledningskontoret konstaterar att SVOA inte föresprå-
kar alternativa lösningar i detta skede, då ett stillestånd bedöms få stora kostnadskon-
sekvenser för projektet. Koncernledningen och stadsledningskontoret föreslår att kom-
munstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms 

Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige att godkänna genomförandet av Stock-
holm Vatten AB:s utbyggnad av VA-system i Gladö Kvarn, med en investeringsutgift 
om 350 mnkr. 
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