
1 

 
 

 

 

 
Styrelseärende 
Styrelsen 2021-09-09 
Ärende 6 
Dnr SB 2021/151 
 
 

Handläggare: Ann-Christine Nyberg 
Telefon: 08-508 371 40 
 
Projektledare: Camilla Melbéus 
Telefon: 08-508 371 37 

Till 
Styrelsen för AB Svenska Bostäder 
 
 
 

 
Inriktningsbeslut, nybyggnation av bostäder inom fastigheten 
Firman 1 och del av Grimsta 1:2 i Vällingby 
 
 
VD:s förslag till beslut 
 
Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande. 
 
1. Inriktningen för nybyggnation i kv. Firman och en del av Grimsta 1:2, som 

omfattar cirka 114 hyresbostäder till en total kostnad om 309 mnkr inklusive 
moms godkänns. 
 

2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen av nybyggnation av cirka 
114 hyresbostäder till en total kostnad om 309 mnkr inklusive moms. 
 

3. VD får i uppdrag att teckna exploateringsavtal. 
 

4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 
 

 
 
Vällingby den 30 augusti 2021 
 

 
Stefan Sandberg   
VD    
 
 
 
Sammanfattning 
Genom projektet tillskapar Svenska Bostäder ca 114 nya lägenheter i varierande 
storlekar i ett centralt läge i Vällingby. Bolaget bidrar i och med detta till stadens 
mål i flera avseenden. Inriktningen av nyproduktion av ca 114 lägenheter beräknas 
till en total investeringsutgift om ca 309 kr inklusive moms. Byggstart planeras till 
Q4 2023. 
 
Bakgrund 
Svenska Bostäder erhöll i december 2019 en markanvisning för den aktuella 
platsen. Samma månad fattade Stadsbyggnadsnämnden beslut om att påbörja 
detaljplanearbete med syfte att pröva möjligheten till en flerbostadshusbebyggelse 
inrymmande cirka 100 bostäder. Detaljplanearbetet har lett fram till ett planförslag 
med planerat plansamråd sommaren 2021. Det är på detta planförslag som följande 
underlag för inriktningsbeslut är baserat.  
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Projektet är beläget i Råcksta, mycket nära Vällingby Centrum med kommersiell och 
offentlig service samt kollektivtrafik. Projektet ligger också i direkt anslutning till 
Svenska Bostäders befintliga bostadsbestånd i Vällingby, inom bl.a. fastigheten 
Bolaget. Svenska Bostäder äger även intilliggande Vällingby Centrum. 
 

 
Svenska Bostäders fastighetsbestånd i lila (grönt redovisar byggnader). Projektets 
läge markerat i blått och fastigheten Bolaget markerad med rött. Utdrag ur DpMap 
2021-05-17. 
 
Svenska Bostäder har en lång historik i Vällingby då stora delar av ABC-staden 
Vällingby uppfördes av Svenska Bostäder på 1950-talet. I ABC-staden Vällingby 
skulle det finnas både arbetsplatser, bostäder och centrum. 1951 började Svenska 
Bostäder bygga sina första hyreshus, och under sommaren året därpå flyttade de 
första hyresgästerna in. Bostadsbebyggelsen i Vällingby bestod inledningsvis av 
trevåningshus som kompletterades med punkthus i olika höjd. 1952 öppnade första 
butiken i centrum, som också det uppfördes av Svenska Bostäder. Stadsplaneringen 
i Vällingby utgår från centrumbebyggelsen i Vällingby, med centrumfunktioner och 
flerbostadshus. Höga punkthus markerar de naturliga höjderna i området, och 
omges med trevåningslameller som i Råcksta är placerade i meanderform. 
Flerbostadshusen omges av grönytor för rekreation och längre bort från centrum 
övergår bebyggelsen i enfamiljshus. Biltrafiken matas utifrån för att skapa skyddade 
gårdar och parkrum med lekplatser och förskolor. 
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Situationsplan för planerad bebyggelse. Topia Landskapsarkitekter, 2021-04-12. 
 
Målet är att projektet ska utgöra ett komplement till Svenska Bostäders övriga 
bestånd i västerort. Bostäderna ska kunna attrahera boende att stanna kvar i 
västerort och samtidigt erbjuda en kvalitativ boendemiljö i ett kollektivtrafik- och 
centrumnära läge. Svenska Bostäder har idag 2 040 lägenheter i Vällingby, varav 
majoriteten (78 %) utgörs av 2-3 RoK, 11 % 4-5 RoK och resterande 11 % 1 RoK 
och lägenheter utan kök. En mindre andel av lägenheterna ligger i hus med hiss. 
 
Stockholms översiktsplan anger aktuell plats som ett område där komplettering kan 
prövas inom ramen för befintlig markanvändning och med utgångspunkt i kunskap 
om nuvarande karaktär, kvaliteter och behov. 
 
Detaljplanen syftar enligt planbeskrivningen till att möjliggöra 
flerbostadshusbebyggelse i fyra till fem våningar utmed Multrågatan och 
Ångermannagatan. Den tillkommande bebyggelsen ska genom sin typologi och 
utformning gällande taklandskap, gavelmotiv och fasader vara anpassad till 
kulturmiljön i Råcksta. Gårdarna ska utformas så att de får ett mjukt möte med 
omgivningen. Planen syftar även till att skapa en ökad trygghet för människor som 
rör sig mellan Råcksta och Vällingby centrum. 

 
Utvecklingen av platsen präglas av att Vällingby utgör riksintresse för 
kulturmiljövården, vilket ställer höga krav på hur den nya bebyggelsen anpassar sig 
till Vällingbys ursprungliga stadsbyggnadsprinciper och gestaltningsidéer. Den nya 
bebyggelsen behöver anpassas utifrån volym, placering och uttryck. Inom ramen för 
detaljplanearbetet har en antikvarisk konsekvensanalys tagits fram som bedömer 
att den föreslagna bebyggelsen kan uppföras utan att riskera att riksintresset 
skadas påtagligt. 
 
Platsen är mycket bullerutsatt och planförslaget är framtaget för att hantera en 
komplex bullersituation med både trafik- och industribuller. Trafikbullret kommer 
från tunnelbanan och intilliggande vägar, och industribullret kommer från Råcksta 
tunnelbanedepå, fläktar på taken i Vällingby Centrum och matbutikernas lastplatser 
på andra sidan tunnelbanespåret. Industribullret har inneburit att inga enkelsidiga 
lägenheter kan byggas mot tunnelbanedepån i sydväst och Vällingby Centrum i 
nordväst. En positiv konsekvens av föreslagen exploatering är att delar av Svenska 
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Bostäders befintliga äldre bostadshus inom fastigheten Bolaget 2 får en bättre 
ljudmiljö än idag. 
 
Andra frågor som planarbetet belyser är biotopskyddade alléer inom planområdet, 
översvämningsrisk i planområdets södra del, risker kopplat till urspårning av 
tunnelbana, vibrationer och stomljud från tunnelbanan, risk för elektromagnetiska 
fält från tunnelbaneanläggningen och trygghet under mörka tider på dygnet på 
gator och parkytor inom planområdet. 

 
Ärendet 
Projektets utformning 
Projektets förslag omfattar ca 114 lägenheter fördelade på två kvarter (norr och 
söder om Ångermannagatan). Lägenhetsantalet kan komma att ändras i samband 
med fortsatt detaljplanearbete och projektering. Bebyggelsen disponeras som 
vinkelställda lameller i respektive kvarter, med en femvåningsskala (plus en 
souterrängvåning) mot spårområdet i väster och fyravåningsskala i de vinkelställda 
flyglarna in mot Råcksta. Flertalet lägenheter är genomgående med fönster i flera 
väderstreck. Gestaltningen anpassar sig till befintlig 1950-talsbebyggelse i området 
med putsade fasader med tydligt markerade fönsteromfattningar, avfasade gavlar 
som möter de smalare gavlarna på befintlig bebyggelse, delvis indragna balkonger, 
sadeltak och trappande socklar som följer terrängen. 
 

 
De nya bostadshusen i vy från Ångermannagatan. 3D-House, 2021-05-11. 
 
 



   5

 
Fasad mot sydväst, södra kvarteret. Lindberg & Stenberg Arkitekter, 2021-04-12. 
 
Lägenhetsfördelningen har styrts dels utifrån Svenska Bostäders mål om att bidra 
till mångfald av lägenhetsstorlekar och att utreda möjlighet till fler stora bostäder, 
dels utifrån komplexa bullerförutsättningar i projektet. Befintligt bostadsbestånd i 
stadsdelarna Råcksta och Vällingby består till 69 % av 2-3 RoK. Endast 6 % av 
lägenheterna är 1 RoK och 14 % är 4 RoK och större (övriga 11 % är 1 rum utan 
kök).1 Bullerförutsättningarna i projektet ställer krav på genomgående lägenheter 
med minst hälften av boningsrummen mot ljudskyddad sida eller enkelsidiga 
lägenheter mot ljudskyddad sida. Detta sammantaget har lett fram till 
nedanstående fördelning av lägenhetsstorlekar: 
 
Antal RoK Antal lägenheter Andel lägenheter Storlek (kvm) 
1 51 45 % 32-40 
2 13 11 % 61-77 
3 4 4 % 74-87 
4 46 40 % 85-105 
Summa 114 100 % 32-105 

 
Parkeringslösning 
Bilparkering avses lösas genom servitut för 50 platser i någon av de befintliga och 
intilliggande parkeringsanläggningarna Åregaraget (i fastigheten Sidfoten 1) eller 
Solursgaraget (i fastigheten Kontorsskylten 8) i Vällingby Centrum, ca 200 meter 
från projektet. Eftersom parkeringsanläggningarna ingår i Vällingby Centrum, som 
Svenska Bostäder har i uppdrag att förbereda en försäljning av, kommer servitutet 
att säkras i samband med en försäljning. Att nyttja en redan befintlig 
parkeringsanläggning som inte är fullt utnyttjad är mer resursmässigt hållbart och 
innebär minskade investeringskostnader i projektet då inget nytt garage byggs.  
 
Projektet har tilldelats ett lägesbaserat parkeringstal på 0,5. Besöksparkering avses 
lösas i samma garage som boendeparkeringen och projektet avser genomföra 
mobilitetslösningar som ger en rabatt på p-talet med 25 % vilket ger ett 
projektspecifikt parkeringstal på 0,375. Till det tillkommer 2 parkeringsplatser för 
bilpool. Alltså totalt 45 parkeringsplatser med dagens lägenhetssammansättning. I 
det blivande servitutet finns viss marginal för reviderad lägenhetsfördelning och 
lägre mobilitetsrabatt för att säkerställa viss flexibilitet framåt givet projektets tidiga 
skede. Parkering för rörelsehindrade löses på gården i respektive kvarter. 
Möjligheten till laddplatser i Åregaraget eller Solursgaraget kommer att utredas. 
 
Projektet har en särskild satsning på mobilitet. Det har bedömts lämpligt för att 
erbjuda blivande hyresgäster en god helhetslösning givet att bilparkeringen är 
placerad ca 200 meter från projektet, och ger också en rabatt på parkeringstalet 
vilket gör att färre parkeringsplatser tas i anspråk i Vällingby Centrum. Att 

 
1 Stockholms stad – Områdesfakta Råcksta resp Vällingby – Bostadsbestånd 2018 
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bilparkeringen är placerad utanför projektet skapar också särskilt goda 
förutsättningar för ökad användning av alternativa transportmedel såsom cykel och 
kollektivtrafik. De mobilitetsåtgärder som planeras är bl.a. bilpool med placering i 
Åregaraget, cykelpool inom kvarteren, lättillgänglig cykelparkering i bostadshusens 
souterrängvåningar, cykelmeck, tavlor i trapphus med realtidsinformation för 
kollektivtrafikens avgångar, information till boende om mobilitetslösningarna och 
utvändiga leveransboxar. 
 
Projektet är idag ritat med drygt 400 cykelparkeringsplatser, vilket motsvarar 4 
cykelparkeringsplatser per 100 kvm BTA ovan mark. Stadens krav är 2,5-4 
cykelparkeringsplatser per 100 kvm BTA ovan mark. Det finns alltså goda 
förutsättningar att underlätta för våra hyresgäster att cykla. 
 
Utmaningar 
De huvudsakliga utmaningar som har identifierats och som projektet kommer att 
bearbeta vidare i kommande skede är följande: 
- Den stora andelen 4 RoK kan innebära en uthyrningsrisk. En inledande analys 

visar att efterfrågan och betalningsviljan finns, men detta behöver i kommande 
skede säkerställas. 

- Goda boendekvaliteter trots det bullerutsatta läget behöver ytterligare 
säkerställas i kommande skede. 

- Parkeringslösningen med servitut i Åregaraget eller Solursgaraget behöver 
säkerställas i fortsatt arbete, inom ramen för uppdraget att förbereda en 
försäljning av Vällingby Centrum. 

 

 
Visualisering av planerad bebyggelse sett från tunnelbanan. 3D-House, 2021-05-11. 
 
Mål och hållbarhetsaspekter 
Projektet bidrar till Svenska Bostäders mål om att byggstarta ett antal lägenheter 
under året. Projektet ligger även i linje med Svenska Bostäders övergripande mål: 

 att vår service är kundorienterad, proaktiv och effektiv  
 att våra stadsmiljöer och fastigheter är hållbara och trygga 
 att vår ekonomi är långsiktigt hållbar. 

 
Projektets mål är att de nya husen ska utgöra ett komplement till Svenska 
Bostäders övriga bestånd i västerort. Bostäderna ska kunna attrahera boende att 
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stanna kvar i västerort och samtidigt erbjuda en kvalitativ boendemiljö i ett 
kollektivtrafik- och centrumnära läge. Projektet har en särskild satsning på 
mobilitetslösningar. Projektet når dessa mål genom att erbjuda moderna lägenheter 
med hiss i storlekar som endast finns i liten utsträckning i Vällingby idag.  
 
Ekologisk hållbarhet 
Projektet ska projekteras och byggas enligt Miljöbyggnad silver, vilket utöver att 
följa lagkrav innebär att byggnaderna ska prestera på en högre nivå än rådande 
BBR-krav gällande exempelvis solskydd, ljudmiljö och ventilation. Projektet ska 
också följa Stockholms stads hållbarhetskrav för nyproduktion som innefattar 
områdena Hållbar energianvändning, Miljöanpassade transporter, Hållbar mark- och 
vattenanvändning, Resurseffektiva kretslopp, Giftfritt Stockholm samt Sund 
inomhusmiljö.  
 
Exempel på stadens hållbarhetskrav är energi om 55 kWh/m2Atemp,år, grönytefaktor 
och lokalt omhändertagande av dagvatten. 
 
Som ett led i att klara stadens energikrav planeras för solceller på delar av husens 
sydvästvända tak, med en total yta på ca 250 kvm (vilket ger ca 28 000 kWh/år). 
 
Som en del i att minska projektets resursförbrukning planeras befintlig 
parkeringsanläggning i Vällingby centrum att nyttjas för bostadshusens 
parkeringsbehov, i stället för att bygga ett nytt garage. 
 
Projektet har en särskild inriktning mot mobilitet (vilken beskrivs på ovan) vilket ger 
goda förutsättningar för våra hyresgäster att minska sin klimatpåverkan från 
transporter. En del i mobilitetslösningen är planen för bilpool, cykelpool, 
lättillgänglig cykelparkering med enklare reparationsmöjligheter, realtidsskärmar för 
kollektivtrafik i entréerna och leveransboxar på gården. Frågan kommer att studeras 
vidare i fortsatta arbetet. Projektet planeras få ett miljörum per kvarter med ett 
flertal källsorteringsfraktioner, kompletterat med sopkassuner för matavfall och 
restavfall. 
 
Projektet ligger inom ett område med en lågpunkt som idag riskerar att 
översvämmas vid skyfall. Skyfallsrisker kopplat till höjdsättningen av byggnader och 
utemiljö i projektet har studerats, och höjdsättningen har anpassats utifrån dessa 
förutsättningar. Solvärmelast i de lägenheter som har fönster mot sydväst har 
studerats översiktligt, och det finns goda förutsättningar att förebygga 
övertemperaturer med nuvarande utformning tillsammans med persienner. 
Projektet planerar för ett bevattningssystem som omhändertar och fördröjer 
dagvatten (så kallat Savaq-system eller motsvarande). 

 
Eftersom gårdarna inte är underbyggda med garage kommer de att få 
trädplanteringar och dagvattenhantering i form av växtbäddar. På gårdarna 
planeras det för plantering av växter som stödjer eklevande insekter, fjärilar, bin 
och humlor. Yta på gårdarna avsätts för odlingsmöjlighet för de boende, och det 
kommer att finnas gräsytor för lek, lekutrustning och sittplatser. Projektet följer 
Stockholm stads krav på grönytefaktor (GYF). 

 
Byggprodukter ska kontrolleras och styras mot giftfria material med hjälp av 
Byggvarubedömningen. 
 
Inom ramen för projektet genomförs en livscykelanalys (LCA) för att följa upp 
klimatpåverkan. 
 
 
Social hållbarhet 
Projektet bidrar till ökad trygghet i området genom att en idag ödslig plats förses 
med byggnader med levande fasader mot trottoaren. Rörelsestråket till och från 
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Vällingby Centrum via Multrågatan och Ångermannagatan får genom balkonger och 
bostadsfönster en informell bevakning som bidrar till ökad upplevelse av trygghet. 
 
Projektet har i den fortsatta projekteringen för avsikt att utgå från ”Fastighetsägare 
i samverkans” riktlinjer vid nyproduktion avseende trygghetscertifiering av 
bostäder.  
 
Genom satsningen Rättvist Byggande arbetar vi för att motverka ekonomisk 
brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. Vi samarbetar 
också med organisationen Håll Nollan för att minska antalet arbetsplatsolyckor. 
 
Projektet är beläget ca 200 meter från närmaste förskola och ca 300 meter från 
närmaste grundskola. Till både förskola, grundskola och den intilliggande parkleken 
och plaskdammen Ådalen går det att ta sig trafikseparerat, dvs utan att passera 
över bilvägar, vilket gör intilliggande målpunkter lättillgängliga för barn, ungdomar 
och deras familjer. 
 
Kvalitet 
Kvalitetsarbetet följer Svenska Bostäders Nybyggnadshandbok. 

 
Tidplan  
Stadsbyggnadskontorets detaljplanesamråd planeras att pågå 15/6-1/9 2021 och 
granskning för detaljplanen är planerad till Q1 2022. Antagande beräknas 
preliminärt till Q2 2022. Beroende på vilka synpunkter som inkommer under 
detaljplanesamrådet kan större eller mindre bearbetningar bli aktuella. Givet att 
stadsbyggnadskontorets tider hålls har projektet en planerad byggstart under Q4 
2023 och ett etappvist färdigställande år 2025. 
 
Svenska Bostäders process internt består av förstudieskede fram till samrådet och 
därefter programskede. Förutsatt att detta inriktningsbeslut fattas i bolagsstyrelsen 
i september 2021 kan Kommunfullmäktige godkänna inriktningen i Q4 2021. Nästa 
beslut är genomförandebeslut, vilket är planerat till Q2 2023 för bolagsstyrelsen och 
därefter för vidare beslut i Kommunfullmäktige. 
 
Ekonomi 
Investeringen omfattar ca 309 mnkr i år 2021:s prisnivå (inklusive moms). Hittills 
är cirka 2,9 mnkr (inklusive moms) upparbetat i projektet. Projektet förväntas 
leverera ett positivt resultat. Mer utförlig information finns i bilaga 1. 
 
Hyresnivån och byggkostnaden är normal. Projektet antas utföras med 
totalentreprenad. De största osäkerheterna i kalkylen är grundläggnings-
förutsättningarna då ingen geoteknisk undersökning genomförts ännu. Projektets 
tidiga skede med omfattning och utformning, kan komma att ändras inom ramen för 
det fortsatta detaljplanearbetet. Ett riskpåslag motsvarande ca 8 % av den 
kalkylerade entreprenadkostnaden finns medräknat i kalkylen.  
 
Givet den bedömda projektkostnaden och den stora andelen yta som utgörs av 
lägenheter större än 35 respektive 70 kvm är uppskattningen att det statliga 
investeringsstödet för hyresrätter inte kommer bli gällande. Vidare utredning pågår. 
 
Bolaget avser att kontinuerligt återkomma till sin styrelse och till koncernledningen 
med lägesredovisningar i den sedvanliga ekonomirapporteringen. 
 
Uppföljning och rapportering  
Ekonomin följs upp genom prognosarbete en gång per månad. Tertialprognos 
upprättas tre gånger per år till bolagsstyrelsen och koncernstyrelsen. 
 

 Genomförandebeslut ska upprättas och beslutas av styrelsen och eventuellt  
koncernstyrelsen samt Kommunfullmäktige innan projektet genomförs. 
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En slutredovisning av projektet tas fram efter avslutat projekt. I slutredovisningen 
redovisas även resultatet på hållbarhetsaspekter och övriga mål. 
 
Risk 
Riskanalys M011 arbetas igenom och stäms av i projektets olika skeden, se Bilaga 
2. De mest relevanta riskerna finns redovisade i tabell nedan. 
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Riskfaktor Sanno-
likhet 
(1-5) 

Konse-
kvens 
(1-5) 

Poäng Kommentar 

Volymändringar 
efter samrådet 

3 4 7 Eftersom detaljplanen inte varit på samråd 
ännu kan det inkomma remissvar och 
samrådssynpunkter som påverkar 
projektets omfattning och/eller utformning. 
Som ovan nämnts har platsen särskilda 
förutsättningar i form av både riksintresset 
och buller, och de nya husen planeras intill 
befintliga bostäder vilket medför sannolik 
förekomst av samrådssvar från 
kringboende. Både riksintresset och 
bullerförutsättningarna har utretts 
grundligt. Utredningarna visar att platsen 
går att bebygga med föreslagen 
bebyggelse. Utredningarna kommer att 
vara en del av det underlag som samråds 

Parkeringslösning 2 5 7 Parkeringslösningen där vi nyttjar befintliga 
parkeringsplatser i Vällingby Centrum 
genom servitut är ny både för oss och 
Stockholms stad. Då det finns ett uppdrag 
om att förbereda försäljning av Vällingby 
Centrum behöver parkeringslösningen 
säkras medan Svenska Bostäder 
fortfarande har rådigheten över 
fastigheterna. Tidsaspekten kopplat till 
försäljningen sammantaget med att 
lösningen är ny gör att den har identifierats 
som en risk. Risken hanteras genom 
samarbete mellan projektet och 
lokalenheten kring ett villkor i köpeavtalet 
för centrum som reglerar inrättandet av 
servitutet. 

Grundläggnings-
förutsättningar 

2 4 6 Då ingen geoteknisk provtagning är utförd 
ännu finns det idag en viss osäkerhet 
avseende grundläggningsförhållanden och 
eventuella markföroreningar. En geoteknisk 
provtagning är planerad att genomföras 
efter detaljplanesamrådet. Ett riskpåslag på 
bedömd entreprenadkostnad finns upptaget 
i kalkylen för att hantera bl.a. 
osäkerheterna avseende 
grundläggningsförhållanden. 

Dispens 
trädfällning 

2 5 7 Projektet förutsätter fällning av ca sex träd 
i biotopskyddade alléer. Dispens planeras 
att sökas hos Länsstyrelsen efter 
detaljplanesamrådet. En eventuellt nekad 
dispens får stora konsekvenser på 
projektets genomförbarhet. Nya träd 
föreslås planteras på andra delar av 
gårdarna för att till viss del kompensera de 
borttagna träden. En trädinventering har 
tagits fram för att visa på befintliga träds 
status. Dispensen planeras att sökas så 
tidigt som möjligt för att minska risken för 
förgävesprojektering om dispens ej 
medges. 
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Organisation 
Arbetet med planering och genomförande av hela projektet genomförs inom 
bolagets ordinarie organisation.  
 
Kommunikation 
Arbetet sker enligt Svenska Bostäders kommunikationsplan i nybyggnadsprojekt. 
Detaljplaneprocessen kommer att ske enligt standardförfarande med samråd och 
granskning. Under byggtiden kommer kringboende fortlöpande att informeras om 
pågående byggnadsarbeten. 
 
Svenska Bostäders hyresgäster i intilliggande bostadshus informeras av oss om 
samråd genom trapphusinformation, och särskilda informationsmöten har 
genomförts med den lokala hyresgästföreningen och ska genomföras med 
Wallenstam som är ägare av intilliggande fastigheter. 
 
Bolagets analys och bedömning 
Svenska Bostäder ser att projektet kompletterar vårt befintliga och intilliggande 
bostadsbestånd i Västerort med tillgängliga bostäder i olika storlekar. Genom att 
utveckla platsen bidrar vi till att en i Vällingby central men underutnyttjad och ödslig 
plats levandegörs med bostäder, entréer, balkonger och gröna gårdar. Som ägare 
av intilliggande parkeringsgarage har vi en unik möjlighet att skapa en hållbar 
mobilitetslösning med bilparkering i befintligt garage och särskilt fokus på cykeln 
som transportmedel. Projektet bidrar med ett ekonomiskt positivt resultat och drygt 
100 nya bostäder till Stockholms invånare. Sammantaget ser Svenska Bostäder 
positivt på projektet och dess genomförande. 
 
Bilagor 
 
1. Ekonomiska förutsättningar (sekretess) 
2. Riskanalys (sekretess) 
 
_____________________
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