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NR DATUM
SKEDE RISK 

IDENTIFIERAD
SKEDE KONEKVENS 

UPPSTÅR
OMRÅDE RISKORSAK KONSEKVENS

SANNOLIKHET
(%)

KOSTNADSPÅVERKAN ESTIMERAD 
KOSTNAD

BEDÖMD 
RISKKOSTNAD

ÅTGÄRD ANSVARIG
STATUS 
ÅTGÄRD

DATUM 
STATUS

KOMMENTAR STATUS RISK

1 2020-11-16 Planskede System- och 
bygghanlingsskede

Tider Trafikverket Försenad DP pga Trafikverket (Södertäljevägen) 10% 1 000 000 kr 100 000 kr Tidiga samtal med Trafikverket innan 
samråd

SBK Puasat 2020-11-16 Stängd

2 2020-11-16 Planskede System- och 
bygghanlingsskede

Ekonomi Exploateringskontoret Ledningsägare (fjärrvärme, el och gas) behöver flytta på 
sina ledningar på fastigheten. Samordningen med 
Exploateringskontoret och övriga byggaktörer är mycket 
viktig

50% 5 000 000 kr 2 500 000 kr En duktig byggledare till 
Exploateringskontoret och kräva 
regelbunda avstämningsmöten 
gällande framdriften

Explo Påbörjad 2021-06-24 Öppen

3 2020-11-16 Planskede System- och 
bygghanlingsskede

Tider SBK säger nej till gestaltningen av 
Skanskas hotell

Försenad DP pga SBK säger nej till Skanskas önskemål. 70% 1 500 000 kr 1 050 000 kr SBKs låga svarsfrekvens till Skanskas 
skisser har redan orsakat flera 
deadline förseningar gällande 
fotavtryck och volymer. SHEM och 
Viktor Hanson jobbar vidare enligt 
tidplanen men kan inte påverka 
processen mellan Skanska och SBK

SBK Påbörjad

4 2020-11-16 Planskede Planskede Ekonomi Dagvattenhantering och granne 
med en skyfallspark

Utformning av dagvattenhanteringen  upptar byggbar 
yta, samt grundläggningen kan bli dyrare pga tomten är 
en lågpunkt

100% 5 000 000 kr 5 000 000 kr Anlitat yttre VA-konsult SHEM Påbörjad 2021-06-24 Öppen

5 2020-11-16 Planskede System- och 
bygghanlingsskede

Ekonomi Södertäljevägen Dyr fasad- och fönsterlösning pga trafikbuller, risk och 
luftföroreningar från Södertäljevägen och Kontrollvägen

100% 25 000 000 kr 25 000 000 kr Byggnadsformen ska klara av ljud, luft 
och riskparametern. Specialfönster 
med ventilationsanordning som klarar 
tuffare ljudkrav sätts in. 

SHEM Påbörjad 2021-06-24 Se Leif Åkerlöfs email 2021-04-14, om 
specialfönster 

Öppen

6 2021-06-24 Planskede Planskede Ekonomi Volymen 5 vån mot Folkparksvägen 
ska prövas i samrådet. SBK vill ha 4 
vån.

Projektkalkylen kommer bli mycket sämre. Omritningar 
av handlingar och reviderad ytsammanställning. Färre 
lgh till SHIS

30% Medel 0 kr Valmade tak för tona ner volymerna 
mot angränsade gator och 
skyfallspark.

SBK Klar 2021-06-24 Skanska har 4 men deras våningshöjder är 
mycket högre än SHEMs 3m . Viktor Hanson 
är 6 vån (suterräng) med indraget översta 
våningsplan

Öppen

7 0 kr
8 0 kr
9 0 kr
10 0 kr
11 0 kr
12 0 kr
13 0 kr
14 0 kr
15 0 kr
16 0 kr
17 0 kr
18 0 kr
19 0 kr
20 0 kr
21 0 kr
22 0 kr
23 0 kr
24 0 kr
25 0 kr
26 0 kr
27 0 kr
28 0 kr
29 0 kr
30 0 kr
31 0 kr
32 0 kr
33 0 kr
34 0 kr
35 0 kr
36 0 kr
37 0 kr
38 0 kr
39 0 kr
40 0 kr
41 0 kr
42 0 kr
43 0 kr
44 0 kr
45 0 kr
46 0 kr
47 0 kr
48 0 kr
49 0 kr
50 0 kr

Utförd tillsammans med:


	Bilaga 3 - Riskanalys.pdf
	Risker, kostnader, konsekvenser


