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Utlåtande Rotel V, Rotel II (Dnr KS 2022/802) 

 

 

Projekt Upprustning och ombyggnation av Eriks-

dalsbadet, Eriksdalsbadet 1  
 

Inriktningsbeslut 

Framställan från fastighetsnämnden och idrottsnämnden 
 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Inriktningen för projekt Upprustning och ombyggnation av Eriksdals-

badet, i enlighet med fastighetsnämndens förslag, godkänns. 

2. Fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta planera förutsättningarna 

för projekt Upprustning och ombyggnation av Eriksdalsbadet till en 

investeringsutgift om upp till 65,0 mnkr som underlag för ett kom-

mande genomförandebeslut. 

3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att i samarbete med idrottsnämnden 

utreda möjligheten om att utforma ett äventyrsbad som ersättning för 

det som rivs i samband med projektet. 

4. Utgifterna för 2022 ska inrymmas inom nämndens investeringsbud-

get. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2023. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande. 

Inriktningsbeslut avseende upprustning och ombyggnation av Eriksdalsba- 

det med en bedömd tillkommande hyreskostnad för idrottsnämnden enligt  

bilaga 1 till utlåtandet godkänns. 

 

 

Föredragande borgarråden Clara Lindblom och Jan Valeskog anför 

följande. 
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Ärendet 

 

På uppdrag av idrottsnämnden har fastighetsnämnden sedan 2018 utrett 

förutsättningarna för en upprustning och ombyggnation av Eriksdalsbadet. 

Enligt projektdirektivet har utredningarna genomförts med syftet att säkerställa 

byggnadernas funktion och långsiktiga värde, så att anläggningen kan 

vidmakthållas som nationalarena för simsporten och genom ökad attraktion 

bidra till mer liv och rörelse i området.  

Nämndernas förslag till inriktning för det fortsatta arbetet utgörs av ett 

åtgärdspaket för att lösa de tekniska bristerna samt anpassningar för att 

förbättra verksamheten. Därtill finns en åtgärdsplan som hanterar 

verksamhetsbehovet under projektets genomförande.  

Åtgärdspaketet omfattar upprustning av såväl bassängerna som de tekniska 

installationerna (ventilation, vatten/avlopp, el/tele/data, styr- och reglerteknik 

samt passagesystem) och övriga byggdelar (tak, mark, fasader med mera). 

 

Beredning 

 

Ärendet har initierats gemensamt av fastighetsnämnden och idrottsnämnden 

och remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret ser positivt på fastighetsnämndens förslag till inrikt-

ning för upprustning och ombyggnation av Eriksdalsbadet. 

 

Våra synpunkter  

 

Eriksdalsbadet är Stockholms mest besökta idrottsanläggning, med över 4 000 

besök dagligen. Det höga besökstrycket har dock lett till slitage och skador. 

Därför genomför staden nu den största renovering av en enskild simhall i 

Stockholms stads historia.  

Projektet innebär att badet blir renoverat med moderna bassänger och om-

klädningsrum. Även en ny undervisningsbassäng fördubblar Eriksdalsbadets 

kapacitet att bedriva simundervisning, vilket är angeläget för att förbättra sim-

kunnigheten bland stadens barn och ungdomar. Det nuvarande populära även-

tyrsbadet rivs och ersätts endast med ett familjebad med äventyrsdel. Vi vill 

därför ge berörda nämnder i uppdrag att parallellt med projektet enligt fram-

ställan utreda möjligheten att återskapa ett äventyrsbad som helt eller i så hög 

grad som möjligt har motsvarande funktioner som befintligt bad. Denna utred-

ning ska sedan presenteras inför att förslag läggs till genomförandebeslut. 
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Eriksdalsbadets funktion och långsiktiga värde behålls, och anläggningens 

attraktion ska öka, för att bidra till mer liv och rörelse i området samt fortsatt 

fungera som Sveriges nationalarena för simidrott.  

Genomförandefasen föreslås etappindelas. En åtgärdsplan har tagits fram 

som säkerställer att verksamhet kan bedrivas under byggproduktionen genom 

att provisoriska tekniska system, tillfälliga avgränsningar och säkerhetslös-

ningar ingår i projektet.  

Särskilt angeläget är att projektet kommer att bidra till ökad simkunnighet 

och att tillgängliggöra lokaler för alla oavsett funktionsförmåga. 

 

Bilagor 
 

1. Reservationer m.m. 

2. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400) 

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

 

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Christofer Fjellner, Dennis Wedin, 

Andréa Hedin (alla M) och Jan Jönsson (L) enligt följande. 

 

Det är den grönblå majoriteten som innan maktskiftet 2022 genomfört det avgörande 

planeringsarbetet för att äntligen renovera Stockholms mest besöka idrottsanläggning 

med över 4 000 besök dagligen. S-styret innan 2018 ignorerade Eriksdalsbadet, vi har 

istället lagt grunden för att renovering ska kunna bli verklighet. Dels genom gediget 

förarbete, dels genom att se till att det från början finns en ansvarsfull finansiering på 

plats. 1,2 miljarder tillförs för den kommande perioden fram till 2026 i vår senaste 

budget. Vi förväntar oss att det nya vänsterstyret fortsätter att ta ansvar för ekonomin 

och inte lämna stora hål i stadens finanser som man gjorde förra gången man styrde 

Stockholm. 

Renoveringen innebär flera viktiga åtgärder såsom renoverade bassänger, omkläd-

ningsrum och nytt äventyrsbad i ny form ingår i den omfattande renoveringen. Även 

en ny och efterfrågad undervisningsbassäng fördubblar Eriksdalsbadets kapacitet att 

bedriva simundervisning, vilket är angeläget för att förbättra simkunnigheten bland 

stadens barn och ungdomar. 

Vi förväntar oss att den nya majoriteten säkerställer denna viktiga renovering för 

idrotten såväl som simmande och badande stockholmare i alla åldrar. Och även säkrar 

en ny äventyrsdel såväl som livsviktig simundervisning. 
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Inriktningen för projekt Upprustning och ombyggnation av Eriksdals-

badet, i enlighet med fastighetsnämndens förslag, godkänns. 

2. Fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta planera förutsättningarna 

för projekt Upprustning och ombyggnation av Eriksdalsbadet till en in-

vesteringsutgift om upp till 65,0 mnkr som underlag för ett kommande 

genomförandebeslut. 

3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att i samarbete med idrottsnämnden 

utreda möjligheten om att utforma ett äventyrsbad som ersättning för 

det som rivs i samband med projektet. 

4. Utgifterna för 2022 ska inrymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2023. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfull-

mäktige beslutar enligt ovan, följande. 

Inriktningsbeslut avseende upprustning och ombyggnation av Eriksdalsba- 

det med en bedömd tillkommande hyreskostnad för idrottsnämnden enligt   

bilaga 1 till utlåtandet godkänns. 

 

 

 

Stockholm den 26 oktober 2022 

På kommunstyrelsens vägnar: 

K A R I N  W A N N G Å R D  

 

Clara Lindblom och Jan Valeskog  

Hans Altsjö 

 

Särskilt uttalande gjordes av Christofer Fjellner, Annika Friberg, Jonas Nils-

son (alla M), Jan Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C) med hänvisning till Mo-

deraternas och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande i borgarrådsbe-

redningen. 

 

Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.  
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Remissammanställning 
 

Ärendet 

 

På uppdrag av idrottsnämnden har fastighetsnämnden sedan 2018 utrett 

förutsättningarna för en upprustning och ombyggnation av Eriksdalsbadet. 

Enligt projektdirektivet har utredningarna genomförts med syftet att säkerställa 

byggnadernas funktion och långsiktiga värde, så att anläggningen kan 

vidmakthållas som nationalarena för simsporten och genom ökad attraktion 

bidra till mer liv och rörelse i området.  

Nämndernas förslag till inriktning för det fortsatta arbetet utgörs av ett 

åtgärdspaket för att lösa de tekniska bristerna samt anpassningar för att 

förbättra verksamheten. Därtill finns en åtgärdsplan som hanterar 

verksamhetsbehovet under projektets genomförande.  

Åtgärdspaketet omfattar upprustning av såväl bassängerna som de tekniska 

installationerna (ventilation, vatten/avlopp, el/tele/data, styr- och reglerteknik 

samt passagesystem) och övriga byggdelar (tak, mark, fasader med mera). 

Nämnderna föreslår att de båda tävlingsbassängerna samt 

undervisningsbassängen och hoppbassängen renoveras och i vissa delar ges 

förbättrade funktioner. Det nuvarande äventyrsbadet föreslås ersättas med en 

ny undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt ett familjebad med 

äventyrsdel. Familjebadet kan kopplas ihop med den befintliga 

utsimningsbassängen. De tre befintliga bubbelpoolerna föreslås rivas.  

De tekniska installationerna föreslås bytas ut eller uppgraderas till modern 

standard. När det gäller övriga byggdelar föreslår nämnderna bland annat att 

yttertaket och takisolering byts i sin helhet och att befintliga lanterniner rivs, 

att takavvattningen byts ut och ett vattenmagasin skapas i närliggande mark för 

att höja beredskapen för 100-årsregn, att en solcellsanläggning monteras på 

taket, att samtliga besöksparkeringar och parkeringsplatser i garaget utrustas 

med laddstolpar och att belysningsarmaturer över tävlingsbassängerna byts ut. 

Nämnderna har identifierat ett antal verksamhetsanpassningar som leder till 

förbättrade förutsättningar för verksamheternas bedrivande och för 

förvaltningen av fastigheten. Bland annat föreslås att ovanpå det befintliga 

gymmet skapa ett nytt våningsplan. Därmed kan gymverksamheten separeras 

från simverksamheten och en egen klimatzon skapas för tävlingsbassängen, 

vilket möjliggör en stor energibesparing. Vidare föreslås ett nytt våningsplan 

ovanpå lokalen där man tränar så kallad torrhoppning, med både vanliga 

omklädningsrum och flexomklädningsrum, samt en ombyggnation som 

innebär en ny publikentré till hoppbassängen. De befintliga 
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omklädningsrummen på markplan ska renoveras och cirka 10 

flexomklädningsrum skapas. Köket till den befintliga restaurangen utökas. 

Befintliga entréer tydliggörs med inre och yttre skyltning och tillgängligheten 

förbättras. Kontors- och personalutrymmen anpassas efter de nya tekniska 

installationerna och övriga åtgärder i projektet.  

Genomförandefasen föreslås etappindelas. En åtgärdsplan har tagits fram 

som säkerställer att verksamhet kan bedrivas under byggproduktionen genom 

att provisoriska tekniska system, tillfälliga avgränsningar och 

säkerhetslösningar ingår i projektet. Under byggproduktionen kommer 

utomhusbassängen att fungera som evakueringslösning för verksamheten. Ett 

tält och omklädningsbodar kommer att byggas för att säkerställa att 

utomhusbassängen kan användas året om under projekttiden. Viss renovering 

av utomhusbassängen är också nödvändig. 

Under programarbetet har alternativ för genomförandet utretts. Alternativet 

att stänga badet, för att genomföra renoveringen i en enda etapp, skulle enligt 

nämnderna innebära alltför stor påverkan på simidrotten i Stockholm. 

Ett genomförande av projektet förväntas leda till att följande resultat 

uppnås; driftstörningar minimeras, drift- och underhållskostnader minskar, 

attraktionsvärdet ökar, tekniska installationer är anpassade efter dagens 

besöksantal, anläggningen är tillgänglig, lättskött och trygg. Projektet kommer 

även att bidra till ökad simkunnighet och att tillgängliggöra lokaler för alla 

oavsett funktionsförmåga.  

 

Fastighetsnämnden 

 

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2022 föl-

jande.  

Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till inriktning och föreslår   

att kommunfullmäktige godkänner förslag till inriktning och att fastighets- 

nämnden medges rätt att fortsätta planering för projektet Upprustning och   

ombyggnation av Eriksdalsbadet, Eriksdalsbadet 1, som underlag för ett  

kommande genomförandebeslut till en utgift som redovisas i tjänsteutlåtan- 

dets bilaga 1. 

 

Reservation anfördes av Jan Valeskog m.fl. (S) och Elise Karlsson (V), bilaga 

1. 
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Idrottsnämnden 

 

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2022 följande.  

 

1. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande hyreskostnad 

som redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd inriktning för pro-

jektet Upprustning och ombyggnation av Eriksdalsbadet, Eriksdalsba-

det 1, och föreslår att kommunstyrelsen godkänner den. 

2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret 

beställa framtagning av handlingar som underlag för ett kommande 

genomförandebeslut till en sammanlagd beräknad utgift, se bilaga 1. 

 

Reservation anfördes av Hassan Jama m.fl. (V) och Mirja Räihä m.fl. (S), bi-

laga 1. 

 

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande 

daterat 16 maj 2022 har i huvudsak följande lydelse. 

 

Bakgrund  

Eriksdalsbadet togs i drift år 1999 och är den idrottsanläggning inom staden som har 

flest besökare. Nästan 1,5 miljoner per år besöker anläggningen, vilket är cirka tre 

gånger fler än vad anläggningen dimensionerades för vid sitt uppförande. 

Anläggningen är ursprungligen projekterad för ett besöksantal på cirka 1500 besö-

kare/dag, men dagens besöksantal har ökat till uppemot 4 000 besökare/dag, vilket in-

neburit ett högt slitage på ytor och installationer. 
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Bild 1 översiktsbild Eriksdalsbadet sommaren 2021 Källa: dpMap  

Konstruktionerna i byggnaderna utsätts även för höga påfrestningar med anledning 

av det varma och fuktiga inomhusklimatet.  

Utredningar har konstaterat att det finns allvarliga brister gällande såväl den utvän-

diga som invändiga tätheten, vilket har medfört skador på tak och betongkonstrukt-

ioner i bassänger och i garage.  

Bassängerna på Eriksdalsbadet byggdes utan tätskikt, vilket var en metod som an-

vändes runt millennieskiftet. Metoden används inte längre då den över tid visat stora 

brister, vilka också har konstaterats på Eriksdalsbadet.  

Sammanfattningsvis byggdes Eriksdalsbadet enligt den standard och de krav som 

fanns på 90-talet. Utvecklingen har gått framåt sedan dess och idag finns andra bygg-

tekniker och krav.  

När Eriksdalsbadet byggdes var det inte heller någon som kunde förutspå hur po-

pulärt badet skulle komma att bli och det stora, och samtidigt väldigt välkomna, be-

sökstrycket som anläggningen har idag. Sedan utredningsbeslutet från december 2017 

har fastighetskontoret genomfört utredningsarbete och flertalet undersökningar för att 

klarlägga byggnadens skick och status, bland annat gällande ventilationssystemet och 

bassängernas skick och tätskikt.  

De samlade utredningarna påvisar flertalet akuta brister som kräver upprustning 

och ombyggnation för att säkra byggnadens befintliga omfattning och funktion.  
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Verksamheten påverkas idag av driftstörningar med anledning av byggnadernas 

skick och som i framtiden kan bli akuta om inga åtgärder utförs. 

Avloppsinstallationerna i anläggningen samt i grundläggningen är i så pass dåligt 

skick att samtliga delar måste bytas ut mot klorid-tåliga dragningar.  

Ventilationsaggregaten är, utöver påverkan av klorider och stora brister i sin kapa-

citet, i slutet av sin förväntade livslängd. I och med det behöver ventilationens kapa-

citet anpassas och dimensioneras efter anläggningens användningsområde, aktivitet 

och besöksantal.  

Det föreligger stora brister i el/tele-kanalisation, matningar, kapslingar av armatu-

rer och försörjningar till övriga tekniska system. 

Fokus har varit att anpassa Eriksdalsbadet efter dagens besökar-antal. Det råder 

idag en stor brist på omklädningsrum för idrotts-utövarna. Det finns även logistiska 

problem för bland annat simhoppet som idag behöver passera en smutsig zon på väg 

till bassängen.  

 

Tidigare beslut 

Typ av beslut 

 

Instans  

(nämnd/KF) 

Beslutat  

(datum)   

Initieringsbeslut Fastighetsnämnden/ 

Idrottsnämnden 

2016-05-17 

Utredningsbeslut Fastighetsnämnden 

idrottsnämnden  

2017-12-12 

2017-12-21 

Reviderat utred-

ningsbeslut 

Fastighetsnämnden/ 

Idrottsnämnden  

Kommunstyrelsens 

ekonomiutskott 

2021-03-09 

2021-04-21 

 

Programarbete 

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen har efter det reviderade utredningsbe-

slutet tagit fram en programhandling med åtgärdspaket för att lösa de tekniska bris-

terna samt en åtgärdsplan som hanterar verksamhetsbehovet under projektets genom-

förande.  

50-metersbassängen utomhus föreslås iordningsställas för en etappvis evakuering 

av verksamheten genom att montera en provisorisk tältlösning.  
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Bild 2 visar pågående uppförande av nya huvudbyggnaden. Till vänster syns tält-

överbyggnaden av 50-metersbassängen. Källa: dpMap 1998 

Programhandlingsarbetet har bedrivits enligt fastighetskontorets nya process för 

stora projekt med flera förvaltningsövergripande arbetsgrupper.  

 

Verksamhetsanpassning 

Åtgärdspaketet inkluderar verksamhetsanpassningar, bland annat en utökning av om-

klädningsrum för simhoppet i en tillbyggnad. Dessutom föreslås nya flexomklädnings-

rum.  

Ett nytt våningsplan skapas för att kunna separera gymverksamheten från simverk-

samheten och för att skapa en klimatzon för tävlingsbassängen vilket även möjliggör 

en stor energibesparing. 

Det har konstaterats att äventyrsbadet är i så dåligt skick att det behöver rivas. 

Istället utreds förutsättningar för att utöka med en ny undervisningsbassäng liksom 

möjlig omfattning av en äventyrsdel. Detta arbete kommer att fortsätta i projektets 

kommande skeden. 

En ny undervisningsbassäng på ytan där äventyrsbadet legat fördubblar Eriksdals-

badets kapacitet att bedriva simundervisning. Det som är utedelen av dagens äventyrs-

bad kommer att vara kvar. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med idrottsförvaltningen. Sam-

råd med stadsledningskontoret genomfördes den 12 maj 2022. 
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Organisation 

I projektets styrgrupp ingår tjänstemän från stadsledningskontoret, fastighetskontoret 

och idrottsförvaltningen. 

 

Beskrivning av projektet 

För att säkra Eriksdalsbadets framtida funktion och värde krävs en omfattande upp-

rustning och ombyggnation som berör samtliga delar av fastigheten. En stor byggeta-

blering kommer att krävas på båda sidor om Eriksdalsbadet, vilket kommer att påverka 

både antalet besöksparkeringsplatser och närmiljön.  

Under programarbetet har alternativ för genomförandet utretts. Alternativet att 

stänga badet för att genomföra renoveringen i en etapp har utretts men det skulle inne-

bära för stor påverkan på simidrotten i Stockholm att ha så många bassänger stängda 

samtidigt. På Eriksdalsbadet finns en unik anläggning för simhopp som inte går att 

evakuera till annan simhall. 

För att verksamheten ska kunna bedrivas under den kommande renoveringen kom-

mer byggproduktionen att genomföras i etapper. Utomhusbadets 50-metersbassäng 

kommer att fungera som evakueringsbassäng med temporära omklädnings- och dusch-

möjligheter. 

 
Bild 3 visar förslag till etappindelning. 

Under projektet kommer en nära dialog och planering att krävas mellan projektor-

ganisationen och verksamheten. Ett projektkontor kommer att etableras på Eriksdals-

badet och en kommunikationsplan tas fram för att möjliggöra detta. 

Projektets omfattning inkluderar: 
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Tekniska installationer 

Ventilation 

Alla ventilationsaggregat byts ut. Samtliga aggregat är energisnåla med värmeväxlare. 

Rostangripna ventilationskanaler byts i erforderlig omfattning. 

 

Vatten och avlopp 

Vattenledningar och avloppsrör byts ut vid behov. Avloppsrör kan komma att relinas i 

de fall som detta bedöms tekniskt lämpligt. 

 

Sprinkler 

Anläggningen kompletteras med sprinklersystem enligt moderna brandskyddskrav. 

Befintlig sprinkleranläggning byts delvis ut efter behov. 

 

El, tele och data 

 Samtligt el-kablage och elinstallationer byts ut till korrosionssäkra pro-

dukter, kabelstegar återanvänds. 

 Befintligt tele- och kopparnät rivs. 

 Nytt fiber-datanätverk dras i hela anläggningen med nytt informationssy-

stem. 

 UPS-reservkraft byggs om och utökas. 

 

Styr- och reglerteknik 

Samtliga styrsystem byts ut till modern standard med goda uppföljningsmöjligheter för 

energi- och vattenförbrukning. 

 

Passagesystem 

Nytt passagesystem monteras i hela anläggningen som möjliggör behörighetsstyrt 

tillträde. 

 

Övriga byggdelar 

Tak, sedum och solceller 

Yttertaket och takisolering byts i sin helhet och befintliga lanterniner rivs. Takavvatt-

ningen byts ut och vattenmagasin skapas i närliggande mark för att höja beredskapen 

för 100årsregn.  

På taket monteras en solcellsanläggning på 500kW, vilken kommer att täcka cirka 

9 procent av Eriksdalsbadets elförbrukning. På takets norrlutande delar läggs sedumtak 

för att bidra till den biologiska mångfalden. 

 

Mark, parkering och laddstolpar 
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Ny dränering läggs på Eriksdalsbadets östra sida och nivåskillnader mot fasaden och 

utrymningsvägar jämnas ut.  

En omdisponering av parkeringsytan sker för att optimera antalet besöksplatser och 

skapa gynnsammare förutsättningar för laddstolpar och påkörningsskydd.  

Samtliga besöksparkeringar samt parkeringsplatserna i garaget utrustas med ladd-

stolpar med en effekt på 3,7 kW. 

 

Fasad 

Renovering av trasiga delar av fasaden samt omfärgning i befintlig kulör. 

 

Belysning tävlingsbassängerna 

Belysningsarmaturer över tävlingsbassänger byts ut.  

 

Glasfasadpartier 

Befintliga glaspartier byts ut i projektet och bidrar till energibesparingen. 

 

Bassängåtgärder 

Tävlingsbassäng 25 meter 

 Befintlig konstruktion renoveras och får nya skvalp-rännor och nya tät-

skikt av polyurea samt nytt kakel.  

 Ny mekanism för höj- och sänkbar botten. 

 Hopptornet renoveras och får utökade säkerhetsfunktioner och befintlig 

hiss i hopptornet renoveras. 

 Tävlingsbassäng 50 meter 

 Befintlig konstruktion renoveras och får nya skvalp-rännor och nya tät-

skikt av polyurea samt nytt kakel.  

 Genomföringar för badlinor skapas längs bassängens långsida. 

 Hoppbassäng 

 Befintlig konstruktion renoveras och får nya skvalp-rännor och nya tät-

skikt av polyurea samt nytt kakel. 

 Hopptornet renoveras och får utökade säkerhetsfunktioner. 

 

Undervisningsbassäng 

Befintlig konstruktion renoveras och får nya skvalp-rännor och nya tätskikt av polyu-

rea samt nytt kakel. 

 

Äventyrsbadet och utökad undervisningskapacitet 

Nuvarande äventyrsbadet rivs. Ett nytt familjebad med äventyrsdel skapas samt en ny 

undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten skapas. Familjebadet kopplas ihop 

med den befintliga utsimningsbassängen.  
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Bubbelpooler 

Samtliga tre bubbelpooler rivs. 

 

Verksamhetsanpassning 

Tillbyggnad hoppbassängen 

På båda sidor om ”torrhoppet” föreslås byggnadens fasad att flyttas ut för att möjlig-

göra dels, en tillgänglig publikentré till hoppbassängen och dels, förbättrade utrym-

ningsmöjligheter från hoppbassängen.  

Ovanpå ”torrhoppet” skapas ett nytt våningsplan med både vanliga omklädnings-

rum och flexomklädningsrum. 

 

Tillskapande av 3:e plan för verksamhetsytor 

Ovanpå det befintliga gymmet tillskapas ett nytt våningsplan för att möjliggöra omdis-

ponering av verksamhetslokaler.  

Detta krävs för att bibehålla nuvarande verksamhetsytor och skapa en enhetlig kli-

matzon för tävlingsbassängen, vilket drastiskt minskar Eriksdalsbadets energiförbruk-

ning. Detta då det i dagsläget samtidigt sker både kylning och värmning av samma ut-

rymme vid tävlingsbassängen. 

 

Omklädningsrum 

Befintliga omklädningsrum på markplan renoveras och basturna byggs om. En enhet 

av befintliga omklädningsrum byggs om till ca 10 flexomklädningsrum. 

I utebadets omklädningsrum rivs befintliga köks- och förrådsutrymmen för att till-

skapa 2-3 flexomklädningsrum. I övrigt renoveras även dessa. 

 

Restaurang och receptionsyta 

Köket till den befintliga restaurangen utökas.  

 

Entréer  

Befintliga entréer tydliggörs med inre och yttre skyltning och tillgängligheten förbätt-

ras. 

 

Kontors- och personalutrymmen 

Anpassningar görs efter de nya tekniska installationerna och övriga åtgärder i pro-

jektet. 

 

Skyltprogram 

Ett enhetligt skyltprogram tas fram i projektet 

 

Provisorier och evakueringslösningar 

Provisorier 
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För att säkerställa att verksamhet kan bedrivas under byggproduktionen kommer pro-

jektet att etappindelas. Provisoriska tekniska system, tillfälliga avgränsningar och sä-

kerhetslösningar kommer därför att ingå i projektet.   

 

Evakueringslösning 

Under byggproduktionen kommer utomhusbassängen att fungera som evakueringslös-

ning för verksamheten. Ett tält och omklädningsbodar kommer att byggas för att säker-

ställa att utomhusbassängen kan användas året om under projekttiden. Viss renovering 

av utomhusbassängen är också nödvändig. 

 

Avgränsningar 

Under utredningsarbetet har fastighetskontoret och idrottsförvaltningen även identifie-

rat delar av anläggningen som inte ska ingå i projektets omfattning.  

 Befintligt ställverk i är gott skick och har god kapacitet för anlägg-

ningen och bevaras. 

 Vattenreningsanläggningen är ny och behålls i befintligt skick. 

 Drunkningslarm ingår inte i projektets omfattning. 

 Högtalarsystemet är relativt nytt och bevaras. 

 Möbler, lös inredning och verksamhetsutrustning ingår inte i projektets omfatt-

ning. 

 I projektets omfattning ingår inga åtgärder för utomhusbadets befintliga 25 meters 

bassäng, 12 meters bassäng eller plaskdamm. Den gamla, numera stängda, hopp-

bassängen ingår inte heller i projektets omfattning.  

 Det planeras inte för någon evakuering för gymverksamheten under produktion.  

 

Hållbarhet och kvalitet 

Arbetsmiljö 

Befintliga brister i arbetsmiljön för drift- och personalutrymmen åtgärdas med ända-

målsenliga förbättringar. 

Arbetsmiljömässigt förbättras inomhusklimatet och tillträdet till källarplanet blir 

behörighetsstyrt. 

 

Miljö 

Ett miljöprogram har tagits fram, vilket kommer att utvecklas i samband med projekte-

ringen. Ett av de mest betydande miljömålen i projektet är att uppnå nivån för Miljö-

byggnad Silver i befintlig bebyggelse. Projektet kommer dock inte att genomföra 

själva certifieringen av byggnaden. 

Eriksdalsbadet har idag en betydande energianvändning, årsförbrukningen uppgår 

årligen till 16000 MWh. Genom projektets åtgärdspaket beräknas energiförbrukningen 
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att kunna sänkas med cirka 55 procent. Detta baseras på den förbrukade energin år 

2019, innan pandemin. 

Samtliga parkeringsplatser föreslås att utrustas med laddstolpar och på taket plane-

ras för både solceller och sedum.  

Solcellsanläggningen kommer att generera cirka 9 procent av byggnadens elför-

brukning och bidra till att minska driftkostnaderna och stadens klimatavtryck.  

Sedumtaket bidrar till anläggningens ekologiska funktion genom reducerad avrin-

ning av dagvatten och bidrar till biologisk mångfald. 

 

Barnrättsperspektiv 

Stockholm är en levande, inkluderande, öppen och modern idrotts- och evenemangs-

stad där hänsyn ska tas till barns lika värde. Utgångspunkten är FN:s barnkonvention. 

Barnrättsperspektivet ska omhändertas på anläggningar så att barn känner sig väl-

komna och kan orientera sig och röra sig säkert. Projektet berör barn i närområdet och 

i staden i stort. Barns rätt till likabehandling, delaktighet och skydd mot diskriminering 

beaktas genom att tillskapa en tillgänglig och flexibel anläggning. De som besöker an-

läggningen ska känna sig välkomna.   

Ung livsstil, en forsknings- och utvärderingsgrupp med bas i Stockholm, har sedan 

1984 studerat ungas kultur- och fritidsvanor, preferenser och tendenser, och deras ar-

bete består idag bland annat av ett samarbete med 18 kommuner. Enligt rapporter från 

Ung livsstil når simhallar i hög utsträckning en bred variation av målgrupper. Detta 

gäller inte minst barn och ungdomar. Med hänsyn tagen till barns och ungdomars öns-

kemål om framtida kommunala satsningar inom idrottsområdet kommer simanlägg-

ningar högt upp på listan.  

I programskedet har en barnkonsekvensanalys genomförts och slutsatserna av 

denna kommer att tas med i kommande projektskeden 

  

Tillgänglighet 

Ytor som är tillgängliga för besökare ska följa Stockholms stads handbok för tillgäng-

lighet. Funktionshinderperspektivet beaktas så att tillgänglighet och delaktighet tillgo-

doses för besökare och brukare. En tillgänglighetskonsult har varit delaktig i utred-

ningsarbetet för att säkerställa att tillgänglighetskraven för den upprustade anlägg-

ningen uppfylls.  

Genom projektet kommer tillgängligheten förbättras generellt, med målsättningen 

att nå dagens krav för publika anläggningar. Projektet kommer föra dialog med funkt-

ionshinderrådet och verksamheten samt ta med erfarenheterna från barnkonsekvensa-

nalysen för att förbättra tillgängligheten så mycket som möjligt. 

 

Jämställdhet  

Inom projektet kommer fler flexomklädningsrum att projekteras. Besökare ska känna 

sig trygga avseende integritet och avskildhet. 

Det är ungefär lika vanligt att flickor/kvinnor och pojkar/män besöker stadens sim-

hallar. Ung livsstil har studerat besökarfördelningen i simhallar. De har konstaterat att 
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den totala könsfördelningen bland besökarna är jämn och simhallen anses vara en an-

läggningstyp som i samma utsträckning gynnar pojkars och flickors idrottande.  

 

Investeringens mål och syfte 

Syftet med projektet är att säkerställa byggnadernas funktion och deras långsiktiga 

värde genom en upprustning av de tekniska installationerna och byggnadskonstrukt-

ionerna. Detta så att anläggningen kan vidmakthållas som nationalarena för simspor-

ten. Därtill finns behov av utveckling av anläggningens funktioner för att anpassa till 

dagens besöksantal.  

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-fullmäktiges verksam-

hetsmål om att Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark be-

söksnäring. Detta genom att ge möjligheten för alla barn och unga att utöva idrott uti-

från sina egna förutsättningar.  

Det bidrar även till målet om ökad simkunnighet och målet att tillgängliggöra loka-

ler för alla oavsett funktionsförmåga. 

Projektets genomförande bidrar även till att uppfylla kommun-fullmäktiges verk-

samhetsmål Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö genom att bygga kli-

matsmart, med mer energi-effektiva installationer och förbättrat klimatskal och där-

med minska energianvändningen. 

Genomförande av projektet bidrar till att uppfylla mål i översikts-plan för Stock-

holms stad om En klimatsmart och tålig stad. 

Som ett resultat av projektet förväntas följande uppnås: 

 att de driftstörningar som påverkar verksamheten idag 

 minimeras 

 att drift- och underhållskostnader för staden minskar 

 att anläggningens attraktionsvärde ökar och att detta 

 bidrar till att hålla stockholmarna i rörelse 

 att badanläggningens installationer är anpassade efter dagens besöksantal 

 att Eriksdalsbadet är en tillgänglig, lättskött och trygg anläggning som männi-

skor vill besöka. 

 

Tidplan  

Inriktningsbeslut kommunfullmäktige  oktober 2022 

Genomförandebeslut FN/IDN   Q2 2023 

Genomförandebeslut kommunfullmäktige  Q3 2023 

Provisorer, evakueringslösningar   Q3 2023 

Byggstart    Q1 2024 

Projektavslut    Q1 2028 

 

Ekonomi 

Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
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öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling har kontoret en 

praxis om att beloppen i investeringsbesluten sekretessbeläggs så länge projektet på-

går. I samband med slutredovisning för nämnd offentliggörs all information. 

Projektet bedöms medföra en tillkommande hyreskostnad för idrottsnämnden. Hy-

ran är beräknad enligt nuvarande självkostnadsprincip och består av fastighetskon-

torets kostnader för drift, underhåll samt kapitalkostnader. Kapitalkostnadsdelen är be-

räknad på komponentavskrivning samt stadens nuvarande internränta om 0,5 procent. 

Den tillkommande hyran för idrottsnämnden framgår av bilaga 1. 

Under projektets genomförande kommer idrottsförvaltningens intäkter att påverkas 

då några verksamheter kommer att hållas stängda såsom gymverksamheten och del av 

utebadet. 

 

Risker  

Ett flertal risker har identifierats och riskarbetet kommer att fördjupas ytterligare i 

kommande skede. De mest betydande riskerna i dagsläget inkluderar: 

 Idrottförvaltningens verksamhet på Eriksdalsbadet och svensk simidrotts verk-

samhet kan komma att påverkas negativt under byggproduktionen. Eriksdals-

badets intäkter kommer att påverkas negativt under projektgenomförandet. 

 En nära dialog mellan projektet och verksamheten är nödvändig. Åtgärder vid-

tas för att säkerställa simverksamheten genom etappindelning och evakue-

ringslösning, men under byggprocessen kommer logistik och arbetsmiljön 

kräva betydande samordning. Säkerheten för besökare och personal kommer 

att prioriteras genom hela byggtiden. 

 Byggprisindex har under covid-19 pandemin ökat kraftigt. Under 2021 ökade 

byggkostnaderna med 7 procent till följd av ökade råvarupriser och leverans-

problem. Krigssituationen mellan Ryssland och Ukraina skapar också fortsatta 

svårigheter för byggsektorn och skapar stor osäkerhet gällande framtida pri-

sökningar och leveransmöjligheter. Särskild allvarlig är denna risk då projektet 

förväntas pågå i flera år.  

 Den kommande renoveringen av Eriksdalsbadet är beroende av en stabil för-

sörjning av betong. I dag finns endast en större aktör i Sverige som kan leve-

rera rätt betong och denna aktör genomgår för tillfället en tillståndsprocess 

som kan få negativa konsekvenser för projektet. 

 

Förvaltningarnas analys 

Upprustning av tekniska installationer, klimatskal, funktioner och utrymmen för 

personal och besökare är nödvändigt för att långsiktigt kunna uppfylla både verksam-

hetens och anläggningens behov. Eriksdalsbadet utgör en viktig del i att uppnå stadens 

mål om att tillhandahålla idrottsanläggningar till stadens invånare liksom fungera som 

en nationalarena för simsporten i Sverige.  
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Renoveringsbehovet av Eriksdalsbadet möjliggör för Stockholms stad att anpassa 

anläggningen efter dagens behov. Genom att utöka undervisningskapaciteten och före-

slå ett familjebad med en äventyrsdel bidrar projektet till att både ge fler stockholmare 

möjlighet att lära sig simma och att samtidigt uppleva något mer än en vanlig simbas-

säng.  

Projektet skapar också fler nya könsneutrala flexomklädningsrum och många fler 

omklädningsrum som ökar anläggningens totala besökskapacitet.  

Projektet föreslår en utbyggnad av simhoppet med omklädningsrum för att åtgärda 

de brister som finns i logistiken till bassängen. 

Projektet åtgärdar även trygghets- och tillgänglighetsbrister samt förbättrar arbets-

miljön för personal och besökare. Energibesparing, solceller, sedumtak och laddstolpar 

ingår också i projektet vilka bidrar till stadens klimatanpassning och ekonomiska mål. 

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen anser att upprustning och ombyggnat-

ion av Eriksdalsbadet är synnerligen angeläget och uppfyller flera av stadens verksam-

hetsmål.  

 
 

Beredning 

 

Ärendet har initierats gemensamt av fastighetsnämnden och idrottsnämnden 

och remitterats till stadsledningskontoret. 

 

Stadsledningskontoret 

 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 16 augusti 2022 har i 

huvudsak följande lydelse. 

 

 

Stadsledningskontoret ser positivt på fastighetsnämndens förslag till inriktning för 

upprustning och ombyggnation av Eriksdalsbadet. Kontoret delar nämndernas bedöm-

ning att inriktningen att byta ut och modernisera anläggningens tekniska funktioner 

och andra väsentliga byggdelar samt genom vissa ombyggnationer anpassa verksam-

hetsytorna bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål 

”Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring” re-

spektive ”Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö”. Ambitionen att kraftigt 

minska energiförbrukningen är särskilt välkommen, eftersom en effektivare energian-

vändning är viktigt både ur ett resurshushållningsperspektiv och ur kostnadshänse-

ende. 

Stadsledningskontoret konstaterar att en renovering i kombination med verksam-

hetsanpassningar leder till ett mycket stort och komplext projekt. I det fortsatta plane-

ringsarbetet förutsätts riskerna i projektet minimeras i största möjliga utsträckning, så 

att budgeterade riskpåslag kan sänkas inför genomförandebeslutet. Kontoret anser vi-
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dare att projektet i planeringsfasen ska fokusera på att hitta besparingsmöjligheter. Ex-

empelvis bör det säkerställas att behovet av ett vattenmagasin för att höja beredskapen 

för ett 100-årsregn är baserat på en aktuell riskanalys för anläggningen och området. 

Stadsledningskontoret vill också poängtera vikten av att precisera de ekonomiska 

konsekvenserna för idrottsnämnden under genomförandefasen, då intäkterna kommer 

att minska till följd av att gymverksamheten och utebadet kommer att hållas stängda. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna inriktningen för projekt Upprustning och ombyggnation av Eriksdalsba-

det, i enlighet med fastighetsnämndens förslag, och medger fastighetsnämnden att fort-

sätta planera förutsättningarna för projektet till en utgift om upp till 65,0 mnkr som un-

derlag för ett kommande genomförandebeslut. Utgifterna för 2022 ska rymmas inom 

nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 

2023. 

Vidare föreslår kontoret att kommunstyrelsen, under förutsättning att kommunfull-

mäktige beslutar enligt ovan, för egen del godkänner inriktningsbeslutet med en be-

dömd tillkommande hyreskostnad för idrottsnämnden enligt bilaga 1 avseende inhyr-

ning av lokaler vid Eriksdalsbadet. 
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Bilaga 1 

Reservationer m.m. 
 

 

Fastighetsnämnden  

 

Reservation anfördes av anfördes av Jan Valeskog m.fl. (S) och Elise Karlsson 

(V) enligt följande 
  

1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut 

2. Att äventyrsbadet ersätts med ett nytt äventyrsbad med liknande kvalitéer som 

dagens, efter renoveringarna av Eriksdalsbadet. 

3. Att fastighetskontoret och idrottsförvaltningen återkommer till nämnderna 

med förslag på hur ett nytt äventyrsbad kan utformas samt att därutöver an-

föra: 

Eriksdalsbadet är Sveriges nationalarena för simsport och fyller en viktig funktion 

för idrotten i Stockholm. Här samsas motionärer med Sveriges simelit. Badet är också 

en självklar plats för många stockholmare att besöka på lov, helger och skolutflykter. 

Äventyrsbadet står för en stor del av dragningskraften. Att barn och ungdomar lockas 

till att utöka sin vattenvana tack vare äventyrsbadet råder ingen tvekan om. Det är där-

för djupt beklagligt att majoriteten vill riva äventyrsbadet utan att ersätta det med ett 

nytt. 

Enligt fastighetskontoret är dagens äventyrsbad i så dåligt skick att det behöver ri-

vas. Enligt inriktningsbeslutet ska det sedan ersättas med en undervisningsbassäng och 

ett ”familjebad med äventyrsdel”. I praktiken innebär detta att äventyrsbadet så som vi 

känner det idag avvecklas.  

Det är viktigt att staden kan erbjuda en mångfald av olika typer av vattenaktivite-

ter. I dag har staden endast två äventyrsbad – Eriksdalsbadet och Husbybadet. Att av-

veckla det ena vore en stor förlust för bredden i utbudet av vattenaktiviteter. Det bör 

dock poängteras att staden även behöver fler undervisningsbassänger. Vi avsätter där-

för betydligt större medel för idrottsinvesteringar i våra budgetar än vad majoriteten 

gör. En enskild undervisningsbassäng på Eriksdalsbadet kan inte stå i motsats till att 

bevara en bredd av olika typer av simanläggningar. 

För att fler barn och ungdomar ska få utökad vattenvana krävs att staden kan er-

bjuda såväl simskoleundervisning i vanliga bassänger som mer rekreationsbetonade 

aktiviteter. Det är viktigt att simkunnighet inte bara är en fråga om hur motiverad man 

är att träna i motionsbassänger. 

Äventyrsbadet på Eriksdalsbadet är populärt bland stockholmarna och av stor vikt i 

stadens arbete för ökad simkunnighet. Eftersom badet ägs av staden är det också be-

tydligt mer tillgängligt prismässigt än vad liknande privata badhus är. 

Majoritetens planer på att riva och avveckla denna verksamhet ställer vi oss nega-

tiva till. Socialdemokraterna vill i stället se till att ett äventyrsbad kan finnas på plats 

även efter renoveringarna av Eriksdalsbadet. 
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Idrottsnämnden 

 

Reservation anfördes av anfördes av Hassan Jama m.fl. (V) och Mirja Räihä 

m.fl. (S) enligt följande. 

 

1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut.  

2. Att äventyrsbadet ersätts med ett nytt äventyrsbad med liknande kvalitéer 

som dagens efter renoveringarna av Eriksdalsbadet.  

3. Att fastighetskontoret och idrottsförvaltningen återkommer till nämnderna 

med förslag på hur ett nytt äventyrsbad kan utformas.  

4. Att därutöver anföra:  

Eriksdalsbadet är Sveriges nationalarena för simsport och fyller en viktig funktion 

för idrotten i Stockholm. Här samsas motionärer med Sveriges simelit. Badet är 

också en självklar plats för många stockholmare att besöka på lov, helger och skolut-

flykter. Äventyrsbadet står för en stor del av dragningskraften. Att barn och ungdo-

mar lockas till att utöka sin vattenvana tack vare äventyrsbadet råder ingen tvekan 

om. Det är därför djupt beklagligt att majoriteten vill riva äventyrsbadet utan att er-

sätta det med ett nytt.  

Enligt fastighetskontoret är dagens äventyrsbad i så dåligt skick att det behöver 

rivas. Enligt inriktningsbeslutet ska det sedan ersättas med en undervisningsbassäng 

och ett ”familjebad med äventyrsdel”. I praktiken innebär detta att äventyrsbadet så 

som vi känner det idag avvecklas. Det är viktigt att staden kan erbjuda en mångfald 

av olika typer av vattenaktiviteter. I dag har staden endast två äventyrsbad – Eriks-

dalsbadet och Husbybadet. Att avveckla det ena vore en stor förlust för bredden i ut-

budet av vattenaktiviteter. Det bör dock poängteras att staden även behöver fler 

undervisningsbassänger. Vi avsätter därför betydligt större medel för idrottsinveste-

ringar i våra budgetar än vad majoriteten gör. En enskild undervisningsbassäng på 

Eriksdalsbadet kan inte stå i motsats till att bevara en bredd av olika typer av siman-

läggningar. För att fler barn och ungdomar ska få utökad vattenvana krävs att staden 

kan erbjuda såväl simskoleundervisning i vanliga bassänger som mer rekreationsbe-

tonade aktiviteter. Det är viktigt att simkunnighet inte bara är en fråga om hur moti-

verad man är att träna i motionsbassänger. Äventyrsbadet på Eriksdalsbadet är popu-

lärt bland stockholmarna och av stor vikt i stadens arbete för ökad simkunnighet. Ef-

tersom badet ägs av staden är det också betydligt mer tillgängligt prismässigt än vad 

liknande privata badhus är. Majoritetens planer på att riva och avveckla denna verk-

samhet ställer vi oss negativa till. Socialdemokraterna vill i stället se till att ett även-

tyrsbad kan finnas på plats även efter renoveringarna av Eriksdalsbadet. 
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