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Utlåtande Rotel I+III (Dnr KS 2023/225) 

Reviderat genomförandebeslut avseende 
Skolfastigheter i Stockholm AB:s ny- och 
ombyggnation av Vällingbyskolan 
 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Emilia Bjuggren 

Sammanfattning av ärendet 

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och utbildningsnämnden föreslår en ny- och 

ombyggnation av Vällingbyskolan. I samband med ett omfattande underhållsbehov 

och avveckling av tillfälliga lokaler föreslås en utökning av antalet elevplatser, då det 

idag råder brist på högstadieplatser i Hässelby-Vällingby.  

Projektets kostnader har sedan genomförandebeslut i SISAB:s styrelse och i 

utbildningsnämnden 2021 ökat med totalt 142 mnkr. Ökningen motsvaras dels av 

indexuppräkningar om 60 mnkr och dels av övriga kostnadsökningar om 82 mnkr, där 

merparten omfattas av ökade entreprenadkostnader. Kostnadsökningen fördelas lika 

mellan nyproduktionen och upprustningen.  

SISAB och utbildningsnämnden har utvärderat projektet i relation till övriga 

alternativ som utretts för att säkerställa behovet av högstadieplatser i området. 

Bedömningen är att de platser som kan tillskapas i närliggande skolor inte är 

tillräckligt. Det finns även behov av kapacitetsökning i Vällingbyskolan. Att utöka 

Vällingbyskolan inom den befintliga tomträtten uppfattas som en effektiv 

lokalplanering då skolan dessutom har en strategiskt god placering för 

högstadieplatser samt även är ett bra alternativ för fler platser i anpassad grundskola. 

Projektet är i dagsläget pausat då SISAB och utbildningsnämnden granskat projektet 

med anledning av rådande kostnadsutveckling. Förseningen uppgår till drygt ett år 

och beräknat datum för färdigställande är första kvartalet 2028.  

Det rådande omvärldsläget med ökande byggkostnader, inflation och det ekonomiska 

läget kräver noggrann styrning och prioritering av stadens investeringsprojekt. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

Reviderat genomförande av Skolfastigheter i Stockholm AB:s ny- och 

ombyggnad av Vällingbyskolan med en investeringsutgift inklusive index om 

419 mnkr godkänns. 



 

2 (11) 

Koncernledningen och stadsledningskontoret följer löpande stadens investeringar 

samt bistår bolag och förvaltningar med stöd i prioriteringar i tid och omfattning, 

samt kontinuerlig behovsprövning.  

Koncernledningen och stadsledningskontoret anser utifrån en samlad bedömning att 

projektet om- och tillbyggnation av Vällingbyskolan ska slutföras enligt ursprunglig 

omfattning och ny kostnadsprognos. 

Beredning 

Ärendet har beretts gemensamt av Stockholms Stadshus AB och 

stadsledningskontoret. Gemensamt samråd har genomförts med SISAB och 

utbildningsförvaltningen. 

Föredragande borgarrådens synpunkter 

En kapacitetsökning av Vällingbyskolan är nödvändig då det idag råder brist på 

högstadieplatser i Hässelby-Vällingby. Det är dock nödvändigt att projektet i det 

kommande arbetet aktivt arbetar med prioriteringar för att hålla nere tidsåtgång och 

kostnader. Vi delar den samlade bedömningen att projektet om- och tillbyggnation av 

Vällingbyskolan ska slutföras enligt ursprunglig omfattning och ny kostnadsprognos. 

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande SISAB och utbildningsförvaltningen, Vällingbyskolan, dnr 

KS 2023/225-1 

2. Protokollsutdrag SISAB och utbildningsförvaltningen, Vällingbyskolan, dnr 

KS 2023/225-2 

3. Investeringskalkyl Vällingbyskolan hus A (SEKRETESS enligt OSL 19 kap. 

1-3§§), dnr KS 2023/225-3 

4. Investeringskalkyl Vällingbyskolan hus L (SEKRETESS enligt OSL 19 kap. 

1-3§§), dnr KS 2023/225-4 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

Särskilt uttalande av borgarråden Christofer Fjellner och Dennis Wedin (båda M) 

enligt följande. 

Vi konstaterar att projektet har försenats med två år, samt fördyrats med 142 miljoner 

kronor sedan det föregående genomförandebeslutet. Förklaringen till fördyringen 

uppges vara det osäkra marknadsläget. Vi ser särskilt allvarligt på att avvikelsen i 

kostnad är cirka 82 miljoner kronor utöver normal prisökning för samma period. Då 

projektet redan är inne i genomförande är det inte rimligt att avbryta produktionen 

och Vällingbyskolan har ett omfattande upprustningsbehov och det finns ett stort 

behov av platser i anpassad grundskola. Det är dock av yttersta vikt att projektet inte 
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fördyras ytterligare och det är viktigt att noga bevaka och hantera de kostnader och 

risker som kvarstår i den sista etappen. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 31 maj 2023 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande 

Särskilt uttalande av Christofer Fjellner, Annika Friberg och Jonas Nilsson (alla M) 

och Kristin Jacobsson (C) som är likalydande med Moderaternas särskilda uttalande i 

borgarrådsberedningen. 

Särskilt uttalande av Gabriel Kroon (SD) enligt följande. 

Den ökande inflationen har bidragit till tuffa tider för våra skolor. Detta innebär ett 

ökat ansvar för staden att prioritera mer resurser till verksamheterna. Det är därför 

oroväckande att kostnaderna för projektet ökar med 142 miljoner kronor sedan det 

föregående genomförandebeslutet. 

Det finns ett stort behov av att rusta upp Vällingbyskolan och det behövs fler 

elevplatser i anpassad grundskola. Med anledning av det behöver projektet trots allt 

fortgå. Vi vill dock betona att det är av yttersta vikt att projektet inte fördyras 

ytterligare och det är viktigt att noga hantera och bevaka de kostnader och risker som 

kvarstår. 

Ersättaryttrande av Nike Örbrink (KD) som är likalydande med Moderaternas 

särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.  
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Ärendet 

SISAB och utbildningsnämnden föreslår en om- och tillbyggnation av 

Vällingbyskolan. Projektet har initierats med anledning av underhållsbehov på 

skolan. Köket behöver genomgå renovering och underhåll samt verksamhetsanpassas, 

tekniska system i fastigheten är uttjänta och flera byggnader behöver avvecklas. 

SISAB och nämnden föreslår att i samband med dessa åtgärder utöka antalet 

elevplatser på skolan då det råder brist på både högstadieplatser i västerort samt 

platser för anpassad grundskola, tidigare benämnt grundsärskola. 

År 2021 fattades genomförandebeslut i SISAB:s styrelse och i utbildningsnämnden 

med en investeringsutgift om 257 mnkr exklusive index, varav utbildningsnämndens 

del var 155 mnkr. Investeringsutgiften har sedan dess ökat och bedöms nu uppgå till 

419 mnkr inklusive index, varav utbildningsnämndens del är 241,2 mnkr.  

Utöver denna investeringsutgift har uppförandet av en paviljong tillkommit sedan 

genomförandebeslutet, med en total projektkostnad om 15,7 mnkr. Detta har hanterats 

som ett separat beslut i SISABs styrelse och utbildningsnämnden. Paviljongen 

kommer, tillsammans med en befintlig paviljong på Nälstaskolan att möta det behov 

av elevplatser som finns under evakueringen av Vällingbyskolan.   

I enlighet med kommunfullmäktiges investeringsregler föranleder projektets bedömda 

investeringsutgift ett reviderat genomförandebeslut, då projektet är att definiera som 

stort projekt (större än 300 mnkr).  

Med anledning av att SISAB och utbildningsnämnden fattar beslut utifrån olika 

beräkningsgrunder redovisar bolaget och nämnden projektets kostnader både 

inklusive respektive exklusive beräknad indexreglering. Tillsammans med 

stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB pågår ett arbete för att ärenden 

framöver ska innehålla redovisade kostnader på ett enhetligt sätt. 
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Bilden visar placering av fastigheten Brevvågen 2- Vällingbyskolan. 

Stockholms Stadshus AB 

Stockholms Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 8 maj 2023 följande. 

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.  

Reviderat genomförande av Skolfastigheter i Stockholm ABs ny- och ombyggnad 

av Vällingbyskolan med en investeringsutgift inklusive index om 419 mnkr 

godkänns. 

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande. 

1. Reviderat genomförande av Skolfastigheter i Stockholm ABs ny- och 

ombyggnad av Vällingbyskolan med en investeringsutgift inklusive index om 419 

mnkr godkänns. 

2. Beslut i ärendet justeras omedelbart. 

Särskilt uttalande av Christofer Fjellner m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C), se 

Reservationer m.m. 

Suppleantyttrande från Fredrik Bergström (KD) som instämde i särskilt uttalande av 

Christoffer Fjellner m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C). 

Stockholms Stadshus AB:s och stadsledningskontorets gemensamma 

tjänsteutlåtande daterat den 7 mars 2023 har i huvudsak följande lydelse. 
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Projektet  

Om- och nybyggnationen av Vällingbyskolan syftar till att renovera skolan och 

samtidigt utöka kapaciteten till maximalt 1 170 elevplatser, från dagens 915 

elevplatser. Utbildningsnämnden avser även att utöka den anpassade grundskolan 

från 15 till 25 platser. Att ha anpassad grundskola innebär att det totala antalet 

elevplatser på skolan skrivs ner från 1 170 elevplatser till 1 105 elevplatser. Möjlighet 

finns att växa till den maximala kapaciteten, om behovet av anpassad grundskola i 

framtiden skulle minska eller helt upphöra.  

Projektet avser nybyggnation av hus L, som kommer bestå av matsal, kök och 

verksamhet för anpassad grundskola. Ytan för hus L har sedan genomförandebeslut 

ökat med 298 kvm, vilket avser fläktrum. 

Hus A kommer genomgå renovering, underhåll och verksamhetsanpassningar och 

befintlig matsal kommer att flyttas till nybyggda hus L.  

Hus G, som har nått sin tekniska livslängd och är uttjänt, kommer att rivas för att ge 

plats åt hus L. Två paviljonger som idag saknar bygglov samt är tekniskt uttjänta 

kommer att rivas.  

För att kunna fortsätta bedriva verksamheten i skolan kommer nybyggnationen av hus 

L ske innan upprustningen av hus A kan genomföras. 

 

Situationsplan Vällingbyskolan, nybyggnation hus L, ombyggnation och renovering 

av hus A. Hus G och paviljongerna kommer att rivas. Hus B och D renoverades 

under 2020, hus C är bostäder och hus H ingår inte i projektet.  
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Illustrationsbild över ny byggnad, Hus L, fasad mot skolgård. 

Alternativ 

SISAB och utbildningsnämnden har utrett och utvärderat olika alternativ för att möta 

behovet av elevplatser i området, då det i Hässelby-Vällingby råder en generell brist 

på elevplatser i årskurserna 7-9.  

De alternativ som studerats är Sundbyskolan, där det pågår ett projekt för att utöka 

antalet högstadieplatser samt Spånga grundskola där simulering gjorts för att utöka 

verksamheten med högstadium. Inget av dessa alternativ bedöms i tillräcklig 

utsträckning tillgodose behovet.   

Evakueringslösning 

I samband med renoveringen av hus A kommer cirka 600 elever att behöva 

evakueras. Som lösning avser SISAB och utbildningsnämnden att dels nyttja en 

paviljong på Nälstaskolan, avsedd för knappt 300 elever och dels att uppföra en ny 

paviljong på Vällingbyskolan med kapacitet för drygt 300 elever. De två paviljonger 

som idag finns på skoltomten saknar bygglov och är även tekniskt uttjänta, varför de 

kommer rivas och ge plats åt en ny paviljong.  

Paviljonglösningen på Vällingbyskolan uppgår till 15,7 mnkr med en 

hyresgenererande investeringsutgift för utbildningsnämnden om 14,7 mnkr och en 

tillkommande första årshyra om 6,4 mnkr, exklusive indexreglering. Beslut erhölls i 

SISAB:s styrelse och i utbildningsnämnden i mars 2023.  

Tidplan och beslut 

Projektet är i dagsläget pausat då SISAB och utbildningsnämnden granskat projektet 

med anledning av rådande kostnadsutveckling. Förseningen uppgår till drygt ett år 

och beräknat datum för färdigställande är första kvartalet 2028.  

Reviderat genomförandebeslut har beslutats i SISAB:s styrelse och 

utbildningsnämnden i mars 2023. Ärendet planeras för beslut i koncernstyrelsen för 

Stadshus AB och i kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott under maj och 

därefter följer kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni.  

Ekonomi 

Kostnaden för ny- och ombyggnationen har efter detaljprojektering och nya kalkyler 

ökat. Totalt uppgår ökningen till 142 mnkr, vilket fördelas lika mellan 



 

8 (11) 

nyproduktionen av hus L och upprustningen av hus A. Kostnadsökningen om 71 

mnkr avseende hus L tillfaller fullt ut utbildningsnämnden medan SISAB:s del av 

kostnadsökningen för hus A uppgår till 60 mnkr av de totalt 71 mnkr.  

Det generella kostnadsläget i omvärlden och den indexutveckling som skett i 

byggbranschen är bakgrunden till de ökade kostnaderna. Den totala 

investeringsutgiften bedöms i detta läge till 419 mnkr inklusive indexpåslag om 25 

mnkr fram till färdigställande 2028. Utbildningsnämndens del av investeringsutgiften 

uppgår till 236 mnkr och SISAB:s del till 183 mnkr. Hittills i projektet är inga 

kostnader upparbetade. 

Utbildningsnämndens hyresgenererande investeringsutgift redovisas till 241,2 mnkr, 

exklusive indexreglering.  

Projektkostnader Beslut 2021* Beslut 2023** Avvikelse 

Entreprenad 169,9 267,7 97,8 

Projektering 40,5 50,2 9,7 

Byggherrekostnader 9,3 17,5 8,2 

Risk 31,1 56,6 25,5 

Konst 1,0 1,6 0,6 

Summa 251,8 393,6 141,8 

* Genomförandebeslut i SISABs styrelse, basmånad september 2020 

** Rev genomförandebeslut i  SISABs styrelse, basmånad september 2022 

SISAB och utbildningsnämnden redovisar den tillkommande årshyran för 

utbildningsnämnden år 1, baserat på den hyresgrundande kostnaden, till 17,6 mnkr. 

Som jämförelse uppgår motsvarande årshyra till 16,6 mnkr om räntan är 2,0 procent 

(kalkylberäkningsprocent). Den totala årshyran för utbildningsnämnden år 1 uppgår 

till 29,6 mnkr. Årshyran per elevplats är summerad till 25 300 kr. 

Besparingsåtgärder 

SISAB och utbildningsnämnden har analyserat möjliga åtgärder för att sänka 

kostnaderna, men i detta skede har inga potentiella besparingsåtgärder identifierats 

som inte medför negativa effekter på kraven eller behovet av elevplatser. Att fortsatt 

nyttja de paviljonger som idag finns uppställda har övervägts, men dels står den ena 

på mark som behövs för att bygga hus L och dels har byggloven gått ut. Utifrån dessa 

faktorer föreslås en rivning och uppförande av en ny paviljong.   

SISAB och utbildningsnämnden avser att arbeta med besparingar löpande i projektet. 

Risker 

Projektet har totalt 21 procent av entreprenadkostnaden avsatt i riskbuffert, där 

merparten avser risk för ökade entreprenadkostnader i både ny- och ombyggnationen. 

Risker som är identifierade avseende hus A avser framförallt osäkerhet i 

relationshandlingarna, ej genomförd detaljprojektering av fläktrum och ej genomförd 
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dränering. Riskbuffert är även avsatt för ändring- och tilläggsarbeten (ÄTA) under 

produktion.   

Avseende hus L har projektet konstaterat en risk med att byggarbetsplatsen är trång, 

vilket kan innebära begränsningar i produktionen och ökade kostnader som följd. 

Övriga risker avser komplicerad grundläggning och ÄTA under produktion. 

Marknadsläget är fortsatt osäkert och projektet konstaterar att risk för ytterligare 

prisökningar inte kan uteslutas framöver. 

Synpunkter och förslag 

Det rådande läget i omvärlden med stigande byggkostnader, inflation och det 

ekonomiska läget medför stora utmaningar i flera av stadens investeringsprojekt. 

Nödvändiga investeringsprojekt ska samtidigt genomföras för att fullgöra stadens 

uppdrag och säkerställa behov av skolplatser såväl effektivt som kvalitativt. Stadens 

bolag och förvaltningar behöver ta ett stort ansvar för att säkerställa noggranna 

prioriteringar och styrning av projekten i syfte att hålla budgeten och samtidigt 

leverera utan avvikelse i varken tid eller kvalitet. Koncernledningen och 

stadsledningskontoret vill betona vikten av tillförlitliga kalkyler och goda 

beslutsunderlag i tidiga skeden. 

Koncernledningen och stadsledningskontoret kommer löpande att bistå bolag och 

förvaltningar med stöd i samband med prioriteringar i tid och omfattning tillsammans 

med kontinuerlig behovsprövning av exempelvis verksamhetslokaler. 

Förslaget att utöka Vällingbyskolan inom den befintliga skoltomtsrätten anses som en 

effektiv lokalplanering. Skolan har en strategisk god placering för en utökning av 

högstadieplatser. Vällingbyskolan har även utvärderats i relation till övriga alternativ 

för att säkerställa behovet av högstadieplatser i Hässelby-Vällingby 

stadsdelsnämndsområde. 

Projektet har ännu inga upparbetade kostnader och är idag pausat i väntan på nya 

beslut, vilket föranletts av de nya kalkylerna som redovisar ökade kostnader både 

avseende ny- och ombyggnationen. Koncernledningen och stadsledningskontoret kan 

konstatera en kostnadsökning av betydlig omfattning om totalt 142 mnkr sedan 

genomförandebeslut.  

Koncernledningen och stadsledningskontoret konstaterar att hyreskostnaden för det 

första året uppgår till 29,6 mnkr exklusive paviljong, vilket per elevplats, räknat med 

en maximal kapacitet om 1 170 elever, ger en hyreskostnad om 25 300 kronor per 

plats. Det är en hög, men inte orimlig hyresnivå. Vid ett elevantal om 1 105 inklusive 

anpassad grundskola uppgår årshyran per plats till 26 800 kronor. Hyresnivåerna är 

oavsett maximal kapacitet eller inte, höga och det är nödvändigt att projektet i det 

kommande arbetet aktivt arbetar med prioriteringar för att hålla nere tidsåtgång och 

kostnader. Det är dock positivt att skolan byggs om med flexibilitet så att justeringen 

kan göras utifrån en förändrad behovssituation av platser i anpassad grundskola.  
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Koncernledningen och stadsledningskontoret finner evakueringslösningen godtagbar. 

Utbildningsnämnden har utrett alternativ och funnit denna lösning mest tids- och 

kostnadseffektiv. Koncernstyrelsen och stadsledningskontoret vill påpeka vikten av 

att nämnden prövar att nyttja paviljongen även efter evakueringsperioden för att 

därmed få större nytta av investeringen. 

Koncernledningen och stadsledningskontoret anser utifrån en samlad bedömning att 

projektet ska slutföras enligt ursprunglig omfattning och ny kostnadsprognos. 

Koncernledningen och stadsledningskontoret föreslår mot denna bakgrund att 

koncernstyrelsen respektive kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 

beslutar om att godkänna det reviderade genomförandebeslutet avseende ny- och 

ombyggnation av Vällingbyskolan.  
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Reservationer m.m. 

Stockholms Stadshus AB 

Särskilt uttalande av Christofer Fjellner m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) 

Vi konstaterar att projektet har försenats med två år, samt fördyrats med 142 miljoner 

kronor sedan det föregående genomförandebeslutet. Förklaringen till fördyringen 

uppges vara det osäkra marknadsläget. Vi ser särskilt allvarligt på att avvikelsen i 

kostnad är cirka 82 miljoner kronor utöver normal prisökning för samma period. Då 

projektet redan är inne i genomförande är det inte rimligt att avbryta produktionen 

och Vällingbyskolan har ett omfattande upprustningsbehov och det finns ett stort 

behov av platser i anpassad grundskola. Det är dock av yttersta vikt att projektet inte 

fördyras ytterligare och det är viktigt att noga bevaka och hantera de kostnader och 

risker som kvarstår i den sista etappen. 
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