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§ 7 
Reviderat genomförandebeslut Stångåvägen, 
Bagarmossen  
Omedelbar justering 
SKA 2023/614 
 

Beslut  
1. Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner, i enlighet med 

förvaltningens tjänsteutlåtande, den reviderade 
totalkostnaden på 92,2 mnkr och förstaårshyra på 6 727 tkr 
för byggandet av förskolan på Stångåvägen i Bagarmossen. 

2. Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansöker om godkännande hos 
kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen har tillsammans med Skolfastigheter i Stockholm AB 
(SISAB) tagit fram förslag på utformning av ny förskola på 
Stångåvägen i Bagarmossen. Förskolan kommer att ha åtta 
avdelningar och kapacitet för cirka 144 barn. 
  
SISAB har presenterat en ny offert som avviker från tidigare 
beslutad kostnad för projektet. Den tidigare offererade 
investeringskostnaden på 71,9 mkr har stigit till 92,2 mkr på grund 
av tillkommande sanering i marken, hög inflation samt höjd ränta. 
Hyreskostnaden för första året beräknades i ursprungliga 
genomförandebeslutet till 3 675 tkr. I förslaget till reviderat 
genomförandebeslut ligger första årshyran på 6 727 tkr. 
Förvaltningen anser att förskolan ska färdigställas trots 
kostnadsökningen. Förvaltningen ser behov av förskoleplatser inom 
stadsdelsområdet samt behov att avveckla förskolepaviljonger. 
  
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner 
förslaget till reviderat genomförandebeslut för ny förskola på 
Stångåvägen i Bagarmossen. Förvaltningen föreslår att 
stadsdelsnämnden ansöker om godkännande hos kommunstyrelsens 
ekonomi- och trygghetsutskott. 
  

Förslag till beslut 
Ordförande Cecilia Obermüller (MP) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordförande Cecilia Obermüller (MP) konstaterar att det finns ett 
förslag till beslut och det är förvaltningens förslag. Ordförande 
finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Handlingar i ärendet 

 SKA 2023/614-1 (Godkänd - R 1) Reviderat 
genomförandebeslut Stångåvägen 

 SKA 2023/614-2 Stångåvägen 44 Rev.genomförandeoffert 
 



Signerat av
Detta dokument har signerats digitalt av följande personer
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Anna Cecilia,Obermüller 2023-12-14
Henrietta Birgitta,Ludwig 2023-12-15
Emma,King 2023-12-15
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Ny förskola på Stångåvägen i  
Bagarmossen 

Reviderat genomförandebeslut 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner, i enlighet med 

förvaltningens tjänsteutlåtande, den reviderade 
totalkostnaden på 92,2 mnkr och förstaårshyra på 6 727 tkr 
för byggandet av förskolan på Stångåvägen i Bagarmossen. 

2. Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansöker om godkännande hos 
kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tillsammans med Skolfastigheter i Stockholm AB 
(SISAB) tagit fram förslag på utformning av ny förskola på 
Stångåvägen i Bagarmossen. Förskolan kommer att ha åtta 
avdelningar och kapacitet för cirka 144 barn.  

SISAB har presenterat en ny offert som avviker från tidigare 
beslutad kostnad för projektet. Den tidigare offererade 
investeringskostnaden på 71,9 mkr har stigit till 92,2 mkr på grund 
av tillkommande sanering i marken, hög inflation samt höjd ränta. 
Hyreskostnaden för första året beräknades i ursprungliga 
genomförandebeslutet till 3 675 tkr. I förslaget till reviderat 
genomförandebeslut ligger första årshyran på 6 727 tkr. 
Förvaltningen anser att förskolan ska färdigställas trots 
kostnadsökningen. Förvaltningen ser behov av förskoleplatser inom 
stadsdelsområdet samt behov att avveckla förskolepaviljonger. 

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner 
förslaget till reviderat genomförandebeslut för ny förskola på 
Stångåvägen i Bagarmossen. Förvaltningen föreslår att 
stadsdelsnämnden ansöker om godkännande hos kommunstyrelsens 
ekonomi- och trygghetsutskott.  

Handläggare
Johan Feldtman
Telefon: 08-50815081

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2023-12-14

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Ekonomiavdelningen

Tjänsteutlåtande
Dnr SKA 2023/614

2023-11-20

Björkhagsplan 6

12117 Johanneshov

Telefon 0850815081

johan.feldtman@stockholm.se

start.stockholm
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Bakgrund 
Stadsdelsnämnden fattade 2021-02-04 beslut om att ge 
förvaltningen i uppdrag att beställa en ny förskola av SISAB på 
Stångåvägen (SKA 2020/325). Ärendet behandlades och godkändes 
i kommunstyrelsens ekonomiutskott 2021-04-29. I 
genomförandebeslutet var den beräknade projekterade 
totalkostnaden 71,9 mnkr och förstaårshyran 3 675 tkr. 

Ärendet 
Förvaltningen har tillsammans med SISAB tagit fram förslag på 
utformning av ny förskola på Stångåvägen i Bagarmossen.  

Fakta om den nya förskolan vid Stångåvägen (beräknat på total 
prognosticerad hyresgenererande kostnad inklusive förväntade 
indexökningar fram till datum för tillträde): 

Årshyra första året 6 727 tkr 

Total bruksarea 1471 kvm 

Total årshyra per kvm 4573 kr 

Teknisk kapacitet barn 144  

Total årshyra per barn 46 714 kr 

Total lokalyta per barn 10,2 kvm 

 

Enligt tidigare fattat genomförandebeslut var planerad byggstart 
februari 2022. Exploateringskontorets egna arbeten tog av olika skäl 
längre tid och medförde att byggstart inte kunde ske förrän mars 
2023. Under sommaren 2023 uppdagades att det fanns ej tidigare 
kända markproblem på platsen där förskolan byggs. En detaljerad 
genomgång av problemen har gjorts inom SISAB och presentation 
har gjorts för stadsdelsförvaltningen. Tillträdesdagen är för 
närvarande flyttad till december 2024. Nuläge i byggprojektet är att 
grundläggning är klar. Stommen och taket är också klart, 
ytterväggar färdigställs just nu  

Projektkostnaden som hyresvärden SISAB presenterat i sin senaste 
projektkostnadskalkyl (november 2023) avviker från tidigare 
beslutad genomförandekostnad. Förskolan har nu en totalkostnad på 
92,2 mnkr. Det är en ökning med 20,3 mnkr jämfört med 
genomförandebeslutet. Differensen förklaras av tilläggskostnad för 
sanering av mark samt hög inflation och höjda räntor, se bilaga för 
detaljerad redovisning av differensen per förklaringspost. Den nya 
reviderade årshyran beräknas bli 6 727 tkr, vilket är en ökning med 
3 054 tkr jämfört med det ursprungliga genomförandebeslutet. 
Ärendet kräver därför ett reviderat genomförandebeslut i 
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stadsdelsnämnden och godkännande hos kommunstyrelsens 
ekonomi- och trygghetsutskott.   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen. Ärendet har 
behandlats i förvaltningsgrupp samt i pensionärsrådet 2023-12-07. 
Samråd har skett med stadsledningskontoret. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
Förvaltningen ser behov av att ersätta paviljongförskolor med 
permanenta förskolor. Paviljongförskolorna som avvecklas i och 
med tillkomsten av den nya förskolan på Stångåvägen har två eller 
tre avdelningar.  

Projektets kostnader har ökat jämfört med tidigare 
genomförandebeslut. De ökade kostnaderna är orsakade främst av 
tilläggskostnad för sanering av byggmark samt hög inflation och 
höjda räntor. Trots att prognosticerad årshyra per barn överstiger 
stadens angivna målvärde avseende kostnad per barn, anser 
förvaltningen att byggprojektet ska slutföras. Stadens 
befolkningsprognoser visar att nämnden på längre sikt har behov av 
förskoleplatserna inom stadsdelsområdet. Att avbryta ett projekt i 
sent skede medför omfattande kostnader för förgävesprojektering 
som följd. 

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner 
förslaget till reviderat genomförandebeslut för ny förskola på 
Stångåvägen i Bagarmossen. Förvaltningen föreslår att Skarpnäcks 
stadsdelsnämnd ansöker om godkännande hos kommunstyrelsens 
ekonomi- och trygghetsutskott.  

 

 

   
Karin Bülow  Johanna Hult 
Stadsdelsdirektör  Avdelningschef 
   
 

Bilaga 
Offert inför reviderat genomförandebeslut, Stångåvägen 44, Ny 
förskola, Skarpnäck (SISAB)
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