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Inriktningsbeslut 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 

1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till  
inriktning och föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
förslag till inriktning och att fastighetsnämnden medges rätt 
att fortsätta planering för projekt Teknisk upprustning och 
verksamhetsutveckling av Stadsbiblioteket, del av 
Spelbomskan 16, som underlag för ett kommande 
genomförandebeslut till en utgift som redovisas i bilaga 1.  

 
2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat. 

Kulturförvaltningens förslag till beslut  
1. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 

fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar som 
underlag för ett kommande genomförandebeslut till en utgift 
som redovisas i bilaga 1. 
 

2. Kulturnämnden godkänner den bedömda hyreskostnaden 
som redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd inriktning 
för projektet Teknisk upprustning och verksamhets-
utveckling av Stadsbiblioteket, del av Spelbomskan 16, och 
föreslår att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner 
den tillkommande hyreskostnaden.  
 

3. Kulturnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat. 
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Sammanfattning 
Fastigheten Spelbomskan 16 består av Stadsbiblioteket och de 
intilliggande basarerna utmed Sveavägen. Stockholms 
Stadsbibliotek invigdes 1928 och ansågs då vara ett mycket 
modernt bibliotek.  
 
Under flera år har det konstaterats att huset är i behov av en större 
teknisk upprustning eftersom det annars föreligger risk att delar av 
fastigheten bland annat måste göras strömlös. 
 
I projektet har Stadsbibliotekets tekniska installationer, tak, fasad, 
fönster samt utemiljö utretts och programhandling har tagits fram. I 
projektet har även verksamhetsanpassningar för att tillgodose 
verksamhetens behov utretts och programhandling har tagits fram. 
 
Projektet kommer att utföra en teknisk upprustning av 
Stadsbiblioteket där el-, spill-, dagvatten-, tappvatten- och 
värmesystem kommer bytas ut i sin helhet. Projektet kommer även 
att åtgärda tak, fasad och fönster samt utemiljön med att tillföra 
målpunkter runt Stadsbiblioteket och en föryngring av trädbeståndet 
med nya vårdträd.  
 
En stor del av projektet är även att anpassa de publika ytorna för 
dagens biblioteksservice, särskilt för den prioriterade målgruppen 
barn och ungdom. Den nuvarande barn- och ungdomsavdelningen 
är för liten och är inte anpassad för den diversifierade målgruppen 
0-18-åringar. 
 
I projektet kommer boksorteringsmaskinen att flyttas vilket 
möjliggör för en ny barn- och ungdomsavdelning i källarplan. 
Projektet kommer även byta plats för caféverksamheten till 
cityfoajén, skapa flera WC, rullstolsWC och ytor för barnvagnar i 
entréplan samt anpassa de administrativa ytorna på plan 6 för att 
bättre utnyttja ytorna och skapa ett flexibelt kontor. 

Ärendet 

Bakgrund  
Fastigheten Spelbomskan 16 består av Stadsbiblioteket och de 
intilliggande basarerna utmed Sveavägen. Stadsbibliotekets yta 
uppgår till totalt 7 472 kvm, varav 2 500 kvm är publik yta.  
 
Stockholms stadsbibliotek, som ritades av Gunnar Asplund, 
invigdes den 30 mars 1928 och ansågs då vara ett mycket modernt 
bibliotek. Sedan år 2017 är fastigheten klassad som ett 
byggnadsminne. 
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Frågan om Stadsbibliotekets framtid har varit aktuell under en lång 
tid. Under 2000-talets första decennium drevs det så kallade 
Delphinium-projektet med en stor internationell arkitekttävling som 
bland annat syftade till att modernisera Stadsbiblioteket med en 
större tillbyggnad i anslutning till Asplundhuset. Projektet 
genomfördes aldrig av kostnadsskäl.    
 
I mars 2013 gav fastighetsnämnden och kulturnämnden 
fastighetskontoret respektive kulturförvaltningen i uppdrag att 
utreda om utveckling och upprustning av Stadsbiblioteket. I 
anslutning till uppdraget togs ett verksamhetsprogram fram och 
konsulter i form av arkitekter upphandlades. 
 
I februari 2016 fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om 
ombyggnad, renovering och utveckling av Stadsbiblioteket. Under 
april 2017 beslutade kommunfullmäktige att även ett 
renoveringsalternativ skulle utredas. Detta arbete genomfördes 
därefter i samverkan mellan kulturförvaltningen och 
fastighetskontoret under perioden hösten 2017 till våren 2018, men 
kom aldrig formellt behandlas inom stadens politiska organisation. 
 
Underhållet av Stadsbiblioteket och basarerna har länge varit 
eftersatt. I syfte att säkerställa fastighetens drift togs ett 
genomförandebeslut i kommunfullmäktige 2019 (2019-12-16 
KS2019/1120) om att under en femårsperiod åtgärda det eftersatta 
och en del av det löpande underhållet till en total investeringsutgift 
om 260 mnkr. Beslutet omfattade säkerhetsåtgärder och delvis 
underhållsåtgärder i Stadsbiblioteket inklusive basarerna utmed 
Sveavägen. Underhållsarbetet påbörjades hösten 2020 och beräknas 
vara färdigt under våren 2024. 
 
Under projekteringen 2020 till 2021 utreddes fastighetens skick 
ytterligare genom bland annat praktiska mätningar och 
undersökningar på plats. Det konstaterades då att skicket på 
Stadsbiblioteket är sådant att åtgärder behöver vidtas omedelbart, 
vilket är anledningen till föreslagna tekniska upprustning. 
Stadsbiblioteket som helhet har uppnått sin tekniska livslängd och 
är i stort behov av en större teknisk upprustning. 
 
Byggnaden behöver dessutom anpassas för verksamheten som har 
ett behov av att i högre grad anpassa de publika ytorna för dagens 
biblioteksservice. Särskilt angeläget är en utökning och en 
anpassning av ytor för den prioriterade målgruppen barn och 
ungdomar. 
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Verksamhetsmässigt står Stadsbiblioteket idag för drygt 25 procent 
av avdelningen Stockholm Stadsbiblioteks totala verksamhet, mätt i 
besök och lån, och de övriga 38 biblioteken står för resterande 75 
procent. 
 
År 2019 genomfördes cirka 540 000 utlån och 500 000 
återlämningar. Byggnaden besöktes av cirka 1 100 skolklasser och 
förskolegrupper. Därutöver genomfördes 800 programpunkter för 
barn och 450 programpunkter för vuxna. I sammanhanget bör 
tilläggas att byggnaden i sig även utgör ett av stadens mest 
attraktiva besöksmål för turister. 
 
Som underlag för inriktningsbeslutet är en programhandling 
framtagen. Programhandlingen bygger på inventeringar och 
utredningar av byggnadens tekniska installationer, fasader och tak 
samt mark. Som underlag har även rumsfunktioner enligt önskemål 
om verksamhetsanpassningar setts över. 
 
Sedan det reviderade utredningsbeslutet har ytterligare utredningar 
gjorts för fasad, tak, värmesystem, avlopp, dagvatten, el, möbler, 
fasta snickerier, paraplyalmarna samt lås- och passagesystem. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
kulturförvaltningen. Samråd har skett med stadsledningskontoret 
2023-04-18.  

Tidigare beslut 
Utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnden och kulturnämnden 
den 29 mars 2022. 
 
Reviderat utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnden och 
kulturnämnden den 6 december 2022, och av kommunstyrelsens 
ekonomiutskott den 18 januari 2023. 

Beskrivning av projektet 
Efter utredningsbeslutet som syftade till att utreda Stadsbibliotekets 
behov av teknisk upprustning har förslag på åtgärder tagits fram.  
 
Projektet kommer att byta och renovera följande tekniska 
installationer i sin helhet: 

- El-kraftsystem. 
- Spill-, Dag- och tappsvattensystem. 
- Värmesystem. 
- Kanalisation för nytt data/tele samt passagesystem. 
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Projektet kommer installera fjärrkyla för verksamhetens datarum 
samt installera kylbatteri till luftbehandlingsaggregaten.  
 
Projektet kommer att åtgärda tak, plåt taklanterniner och tätskikt, 
som nått sin tekniska livslängd samt tilläggsisolering yttertak på 
lågdelarna. 
 
Projektet kommer att utföra en fasadrenovering samt ommålning av 
fasad.  
 
Projektet kommer att byta ut och återställa entréparti mot 
Sveavägen till ursprungligt utseende samt renovera befintliga 
fönster.  
 
Projektet kommer att tillföra målpunkter runt Stadsbiblioteket och 
förstärka gångstråk och ljusbild för att få mer aktivitet runt 
Stadsbiblioteket och för att skapa en tryggare miljö. 
 
Projektet kommer utföra en föryngring av trädbeståndet runt 
Stadsbiblioteket och hitta nya vårdträd som inte är känsliga mot 
almsjukan. I samband med detta sker även ny dränering samt 
dagvattenhantering.  
 
I ett separat pågående projekt (Markarbeten vid Stadsbiblioteket, 
Spelbomskan 16 Dnr FSK 2022/585, KuF 2.2/2516/2022) pågår 
utveckling för trygghets- och tillgänglighetsåtgärder för terrass-
ytorna samt föryngring av åtta paraplyalmar mot Sveavägen och 
Odengatan där även dränering hanteras.  
 
Projektet kommer att byta linoleumgolv samt målningskomplettera 
ytskikt enligt det vårdprogram som finns upprättat av Stadsmuseet. 
Även fast inredning, snickerier och konst skyddas och restaureras.  
 
Projektet kommer att uppdatera lås- och passagesystem för 
dörrmiljö som fastighetskontoret ansvarar för, vilket är teknikrum 
och liknande.  
 
Projektet kommer att anpassa ventilation för nya verksamhetsdelar. 
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Beskrivning av verksamhetens åtgärder inom projektet 
Verksamheten har behov av att i högre grad anpassa de publika 
ytorna för dagens biblioteksservice. Särskilt angeläget är en 
utökning och en anpassning av ytor för den prioriterade målgruppen 
barn och ungdomar. Den nuvarande barn- och ungdomsavdelningen 
är för liten och är inte anpassad för den diversifierade målgruppen 
0-18-åringar. 
 
Projektet kommer att flytta boksorteringsmaskinen till källarplan, 
vilket möjliggör publik verksamhet, barn och ungdomsavdelning 
flyttas till där sorteringsmaskinen finns nu. I utrymmet kommer det 
finnas möjlighet till scen, lek samt multirum för pyssel och film. Ny 
informationsdisk planeras för att öka tryggheten i barnens bibliotek. 
 
Projektet kommer att byta plats för caféverksamheten till cityfoajén, 
vilket skapar bättre flöden samt möjliggör för en blackbox, ett rum 
med mörkläggningsmöjligheter med modern teknik. 
 
Projektet kommer att skapa fler WC och rullstolWC samt ytor för 
barnvagnar i entréplan. Ny scenlösning skapas för att erbjuda en 
mobil lösning åt verksamheten efter deras behov gällande antal 
personer. Nya informationsdiskar för personalen som har bättre 
siktlinjer och arbetsmiljö, vilket skapar ett tryggare bibliotek. 
 
Projektet kommer att utnyttja de administrativa ytorna bättre på 
plan 6 genom att skapa ett flexibelt kontor där även förvaltningens 
övriga medarbetare kan erbjudas en tillfällig arbetsplats.  
 
Projektet kommer att byta data/tele i hela byggnaden. Lås och 
passagesystem för verksamheten avses bytas samtidigt som detta 
projekt men finansieras med separata medel från 
kulturförvaltningen.  
 
Inom projektet kommer staden att underhålla Asplunds möbler och i 
förekommande fall kommer de renoveras. Vem som ska vara 
ansvarig för hanteringen av möblernas skötsel och underhåll i 
fortsättningen behöver också utredas.  
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Arbeten utförda i tidigare projekt 
Sedan tidigare har fastighetskontoret utfört följande arbeten som 
därmed inte behöver göras inom detta projekt: 

- Samtliga befintliga hissar är renoverade. 
- Brandlarmsystem är nytt. 
- Talande utrymningslarm. 
- Tillskapat frångänglighetplatser på varje publikt 

våningsplan. 
- Utrymningsvägar samt rökgasluckor och fläktar är 

säkerställda. 
- Nytt ställverk är byggt för basarerna längs Sveavägen och är 

förberett för att Stadsbiblioteket ska anslutas. 
- Ny LED-belysning i facksal ett & två, facksal fyra & fem, 

del av plan 6, barnens bibliotek, rotundan och källarplan. 
- Antikvariskt värdefulla armaturer i facksalar ett & två och 

facksal fyra & fem samt på plan 6 är renoverade. 
- Nytt entréparti och vindfång vid entré mot Odengatan. 
- Tillgänglighetsanpassat gångstråk och entré mot Odengatan. 
- Renovering och tillgänglighetsåtgärder av entréparti för 

barnens entré. 
- Konservering av antikvariskt värdefulla delar som portik vid 

entré Odengatan, dricksfontäner i facksal två & fyra, 
Zodiaken, John Blund, Gobeläng. 

- Ny avloppstam i facksal två för nya rullstolwc/WC på plan 
6. 

- Ny spillvattenledning vid utgående spillvatten mot 
Odengatan. 

- Ny WC/RWC i cityfoajén. 
- Ny lucka och taksäkerhet för rotundans tak. 
- En del av räcket i rotundan och facksal tre har kompletterats 

för att uppfylla krav om barnsäkerhet. Dock finns avsteg i 
delar i bokhallen (rotundan) på grund av avslag från 
länsstyrelsen. 

- Åtgärder på dörrar i publika utrymmen avseende 
tillgänglighet och brandskydd. 
 

Underhållsåtgärder i rotundan 
 Nymålade tak och väggar på höga delar.  
 Renoverade fönster, samt brandfunktion och 

solavskärmning. 
 Värmesystem med nya radiatorer och värmestammar är 

bytta, samt övriga installationer är nya.  
 Installation av pulverbomber avseende brandskydd på 

rotundans vind. 
 Renoverad ljuskrona, ny LED-belysning samt ny hissmotor. 
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 Ny åkbana, gångbrygga och fällbar fasadstege utvändigt för 
åtkomst till rotundans vind. 

Lokalytor 
Stadsbiblioteket består av totalt 7 472 kvm varav 2 500 kvm är 
publik yta idag. Efter projektets genomförande förväntas ca 2 900 
kvm vara publik yta. 

Evakuering 
Verksamhetens evakueringsbehov av dels ersättningsverksamhet 
men även av medier samt originalmöbler kommer att behöva 
utredas vidare. Hur kostnaden för eventuell ersättningslokal ska 
hanteras kommer att behöva utredas vidare. 
Kulturförvaltningen bedömer här att ett säkerställande av en 
fungerande barnverksamhet bör prioriteras vid en eventuell 
evakuering 

Hållbarhet och kvalitet 
Miljöplan finns upprättad för projektet där fokus ligger på att sanera 
asbest och vidta radonåtgärder vid byggnadsarbeten. Återbruk samt 
underhåll och fortsatt användning av Asplunds originalmöbler är en 
naturlig och antikvarisk förutsättning för projektet. Även 
installationer ses över för ytterligare energibesparing samt yttertak 
på plan 6 tilläggsisoleras. Den tekniska upprustningen leder till att 
biblioteket kan verka i lokalerna ytterligare 20-50 år utan större 
ombyggnationer.  

Antikvariska aspekter 
Huset har ett högt kulturhistoriskt värde och är blåklassat 
("synnerligen höga kulturhistoriska värden") enligt stadsmuseets 
klassificeringskarta. Fastigheten är sedan 2017 förklarad som 
byggnadsminne av Länsstyrelsen. Detta kräver ett extra 
hänsynstagande i planering, i projektering samt i budgeteringen av 
projektet. 

Barnrättsperspektivet 
Stockholm är en stad för alla och hänsyn ska därför även tas till 
barns lika värde och icke-diskriminering. Utgångspunkten är FN:s 
barnkonvention, som också är svensk lag. Barnperspektivet ska 
omhändertas så att barn känner sig välkomna och kan orientera sig 
och röra sig säkert. Projektet berör barn i närområdet och i staden i 
stort. Barns rätt till lika behandling och skydd mot diskriminering 
beaktas i projektet. Barnens stora betydelse och plats i biblioteket är 
fast förankrad i såväl verksamheten som i arkitekturen med 
byggnadens klassiska barnavdelning på entréplan. Att säkerställa 
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denna miljö för dagens och framtidens barn är mot den bakgrunden 
för verksamheten särskilt angeläget. 

Tillgänglighet 
Ytor inom projektet som är tillgängliga för besökare ska följa 
Stockholms stads handbok Program för tillgänglighet och 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 för 
ökad tillgänglighet i den utsträckning som byggnadsminnet 
tolererar. Funktionshinderperspektivet beaktas så att tillgänglighet 
och delaktighet tillgodoses. För att säkerställa detta kommer inom 
ramen för projektet samråd med kulturförvaltningens 
funktionshinderråd att genomföras. 

Jämställdhet och jämlikhet 
Det är ett väl känt faktum att könsfördelningen vad gäller såväl 
läsning som lån på bibliotek är ojämn sett till kön. Fler kvinnor än 
män köper och läser böcker och lånar på bibliotek. Sett till den 
totala verksamheten är bilden emellertid annorlunda. Män använder 
rent generellt bibliotek på ett delvis annat sätt – här är läsning av 
tidningar och tidskrifter och användning av publika datorer mer 
frekvent än bland kvinnor. Dessa mer generella beteenden bedöms 
inte påverkas nämnvärt av projektet. Däremot säkerställer projektet 
att både mäns och kvinnors behov av bibliotekstjänster över tid 
fortsatt kan tillgodoses.   

Investeringens mål och syfte 

Mål och syfte 
Syftet med projektet är: 
 

 Att säkerställa och varsamt renovera fastigheten vilken har 
renoveringsbehov och uppnått teknisk livslängd för att 
tillvarata och bevara byggnadsminnet och Stadsbiblioteket.  

 Att minska risken för skador på egendom och person, samt 
att förebygga risken för störningar i verksamheten. 

 Att öka den upplevda tryggheten för utemiljön kring 
Stadsbiblioteket, då den idag kan upplevas som otrygg. 

 Att anpassa de publika ytorna i biblioteket så att de uppfyller 
behovet hos dagens stockholmare. Särskilt angeläget är att 
anpassa barnverksamhetens publika ytor. 

 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla det övergripande 
målet i fastighetskontorets vårdprogram för Stadsbiblioteket om att 
Bevara, vårda och förvalta huvudbyggnad, terrass, basarbyggnader 
och park med stor hänsyn till det kulturhistoriska värdet samt att 
bedriva en effektiv och långsiktig förvaltning. Detta görs genom att 
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säkerställa en lång kvarvarande teknisk livslängd, med bevarande 
av fastighetens och stadens kulturhistoriska värden för framtida 
generationer.  
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla Stockholm stads 
biblioteksplans 2022-2025 skrivningar om ett nodbibliotek i varje 
stadsdelsområde där ”… biblioteksrum och verksamhet formas efter 
behoven i ett större närområde än det allra mest lokala. Detta görs 
genom att rusta och utveckla större bibliotek som redan idag har ett 
stort upptagningsområde…”. Detta görs genom verksamhets-
anpassningar samt den tekniska upprustningen av huset. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges inriktningsmål ett Stockholm som håller 
samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden och mål för 
verksamhetsområdet alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till 
jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid genom att 
Stadsbiblioteket anpassas med en större och mer diversifierad 
avdelning för barn och ungdom, samt att tillgängligheten kring och i 
byggnaden ökas. Detta går även i linje med Stockholm stads vision 
2040 om En mångsidig storstad för alla. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges inriktningsmål om Ett Stockholm med en 
stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för 
alla och mål för verksamhetsområdet medarbetare i Stockholm ska 
ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb genom att 
Stadsbibliotekets ytor anpassas efter verksamhetens behov. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges inriktningsmål om att Alla stockholmare ska 
ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv genom att en 
över tid fortsatt och utvecklad biblioteksverksamhet säkerställs i en 
tekniskt fullgod byggnad. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm med en stabil 
och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla och 
mål för verksamhetsområdet Tryggheten ska öka genom 
förebyggande insatser genom att möjliggöra ökad aktivitet utomhus 
och förbättrad utvändig belysning.  
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Projektets genomförande bidrar till att uppfylla Stockholm stads 
Vision 2040 Hållbart växande och dynamisk genom att erbjuda ett 
brett kulturutbud som skapar liv och rörelse och ökar tryggheten 
kring Stadsbibliotekets utemiljö så att man på ett hållbart sätt vistas 
och rör sig till och från stadsbiblioteket. 
 
Projektets genomförande bidrar till kommunfullmäktiges 
inriktningsmål om ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en 
rättvis klimatomställning och mål för verksamhetsområdet 
Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och 
giftfria miljöer genom sanering av asbest och markföroreningar. 

Preliminär tidplan 
Inriktningsbeslut                                      Q3 2023 
Genomförandebeslut                                     Q3 2024 
Produktionsstart                                 Q1 2025 – Q1 2027 
Tillträde kulturnämnden                                Q1 2027 
Biblioteket öppnar för allmänheten               Q2 2027 

Ekonomi 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har kontoret en praxis om att beloppen i investeringsbesluten 
sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd offentliggörs all information. 
Projektet kommer att medföra en sett till nuvarande rambudget 
väsentligt ökad hyreskostnad för kulturnämnden. Hyressättningen 
utgår ifrån kostnadsbaserad hyra mellan fastighetskontoret som 
hyresvärd och kulturförvaltningen som hyresgäst. 

Risker och möjligheter 

Risker 
De projektrisker som har identifierats är: 

 Bygglovsprocessen som kräver mycket resurser av projektet, 
samt att det är långa handläggningstider. Det blir särskilt 
långa handläggningstider för beslut om bygglov eftersom 
beslut inte tas på delegation av handläggare utan beslutas av 
stadsbyggnadsnämnden. Detta påverkar projektets ekonomi 
och tidplan.  

 Tillståndsprocessen hos Länsstyrelsen. Stora delar av 
Stadsbiblioteket är skyddat, både interiört och exteriört, 
inom byggnadsminnet, vilket gör att tillstånd från 
Länsstyrelsen krävs. Länsstyrelsen har långa 
handläggningstider samt resurskrävande hantering, vilket 
påverkar projektets ekonomi och tidplan.  
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 Ökade materialkostnader och svårigheter att hålla tidplan på 
grund av byggnadens förutsättningar. 

 Överprövning av entreprenadupphandling. 
 Hantering av radon vid håltagning i bottenplatta. 
 Eventuella dolda miljöskulder. 
 De nu identifierade riskerna finns omhändertagna i kalkylen.  

 

Möjligheter 
 Byte av värmeledningarna med tillhörande isolering minskar 

energianvändningen.  
 Ett byte av radiatorer/konvektorer kommer att förbättra 

inomhusklimatet.  
 Utbyte av elanläggningen samt armaturer ger en bättre 

arbetsmiljö samt en årlig energibesparing.  
 Trygghetsåtgärder leder till att utemiljön runt 

Stadsbiblioteket upplevs som en trygg och inbjudande plats 
att vistas på.  

 En byggnad som är bättre anpassad till de behov som dagens 
stockholmare har för ett modernt stadsbibliotek. 

 Tillskapa ytterligare yta för barn och ungdomar genom att 
omvandla administrativ yta till publik yta. 

Förvaltningarnas analys 
Förvaltningarna bedömer att en teknisk upprustning är nödvändig 
för att säkerställa byggnadens driftsäkerhet, säkerställa att 
myndighetskrav uppfylls och en lång kvarvarande teknisk livslängd.  
 
Förvaltningarna bedömer att det är nödvändigt att anpassa 
bibliotekets publika ytor så att de uppfyller behovet hos dagens 
stockholmare. Särskilt angeläget är en anpassning av ytor för den 
prioriterade målgruppen barn och ungdom.  
 
Förvaltningarna bedömer att det är nödvändigt med dessa åtgärder 
för att uppfylla Stockholm stads vision 2040, Stockholm stads 
biblioteksplan 2022-2025 och flera av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål vilket är beskrivet i Mål och syfte. 
 
Förvaltningarna bedömer att öka tryggheten och tillgängligheten 
kring stadsbiblioteket är nödvändigt för att uppfylla Stockholm 
stads vision 2040 om Hållbart växande och dynamiskt, då utemiljön 
kring Stadsbiblioteket idag upplevs som otrygg. 
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Plan för uppföljning 
Förvaltningarna kommer att återkomma till respektive nämnd med 
förslag på genomförandebeslutet i Q2 2024.  

Slut 
 

Bilagor 
1. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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