
Kulturnämnden: kulturförvaltningen
Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se
2022 2023

Investeringsnetto (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Netto VP 2023 (3) (4) (5) (6) (7) S:a Prognos VP2023 S:a Prognos VP2023 S:a Prognos
t.o.m. netto fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik. Prognos
2022 2023 ing ning projekt ritering 2023 2024 2024 2025 2025 beslut

Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr
Beslutade av kommunfullmäktige

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa stora genomförandeprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr
Beslutade av nämnd
Stadsmuseets gård 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Medborgarhuset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Asplundhuset 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 -11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nytt bibliotek i Tensta 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årsta bibliotek och kulturskola 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skyltar om historiska händelser och platser 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Säkerhet och tillgängliga bibliotek 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Logistiknod bibliotek 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -1,5 0,5 0,5 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Renovering Östermalms bibliotek 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Säkerhet och underhåll kulturskolan 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Takrenovering scen, Kungsträdgården 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lokalanpassning förvaltning 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stadsmuseet basutställning 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Maskner och inventarier 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa övriga genomförandeprojekt 16,8 0,0 14,8 0,0 0,0 -14,3 0,5 17,4 17,4 0,0 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa genomförandeprojekt 16,8 0,0 14,8 0,0 0,0 -14,3 0,5 17,4 17,4 0,0 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

varav ej aktiverbara utgifter 
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom 
budget,  (not 16)

Avvik. Inr beslut Avvik. Prognos 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa stora planeringsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa projekt med utredningsbeslut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa stora planeringsprojekt inom 
budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom
budget

Inr beslut Avvik.     Prognos  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa övriga planeringsprojekt , inom 
budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa planeringsprojekt inom budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav ej aktiverbara utgifter 

Inventarier och maskiner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa projekt inom budget 16,8 0,0 14,8 0,0 0,0 -14,3 0,5 17,4 17,4 0,0 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav ej aktiverbara utgifter 16,84 0 14,82 0 0 -14,3 0,52 17,36 17,36 0 14,3 14,3 0 0 0 0 0 0

Planeringsprojekt utom budget  (not 17) Inr beslut Avvik. Prognos 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa planeringsprojekt utom budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav ej aktiverbara utgifter 

TOTALT 16,8 0,0 14,8 0,0 0,0 -14,3 0,5 17,4 17,4 0,0 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

varav ej aktiverbara utgifter 16,84 0 14,82 0 0 -14,3 0,52 17,36 17,36 0 14,3 14,3 0 0 0 0 0 0

1     Investeringsnetto t.o.m. 2022
2     Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2023, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2023" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.
3     Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
4     Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
6     Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12  Nämndens prognos.

10  Nämndens budget 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.

13   Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften
        enligt inriktningsbeslutet.

14   Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16   Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2023. 

       Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2023.

     Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

2024 2025 Totalt projektet



Kulturnämnden: kulturförvaltningen
Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se
2022 2023

Investeringstgifter (+) (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter Utgift VP 2023 (3) (4) (5) (6) (7) S:a Prognos VP 2023 S:a Prognos VP 2023 S:a Prognos

t.o.m. utgift fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvik utgift utgift avvik utgift utgift avvik utgift Genomf. Avvik Prognos
2022 2023 ing ning projekt ritering 2023 2024 2024 2025 2025 beslut

Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr
Beslutade av kommunfullmäktige

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa stora genomförandeprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr
Beslutade av nämnd
Stadsmuseets gård 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Medborgarhuset 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Asplundhuset 0,2 0,0 11,8 -11,8 0,0 0,0 11,8 11,8 0,0 0,0
Nytt bibliotek i Tensta 3,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Årsta bibliotek och kulturskola 4,3 0,0 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0
Skyltar om historiska händelser och platser 0,9 0,0 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0
Säkerhet och tillgängliga bibliotek 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
Logistiknod bibliotek 0,0 2,0 -1,5 -1,5 0,5 1,5 1,5 0,0 0,0
Renovering Östermalms bibliotek 0,0 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0
Säkerhet och underhåll kulturskolan 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
Takrenovering scen, Kungsträdgården 0,0 1,0 -1,0 -1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0
Lokalanpassning förvaltning 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Stadsmuseet basutställning 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
Maskner och inventarier 0,0 6,8 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0
Summa övriga genomförandeprojekt 27,1 16,8 0,0 14,8 0,0 0,0 -14,3 0,5 17,4 0,0 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa genomförandeprojekt 27,1 16,8 0,0 14,8 0,0 0,0 -14,3 0,5 17,4 0,0 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

varav ej aktiverbara utgifter 
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom 
budget,  (not 16)

Avvik Inr beslut Avvik Prognos 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa stora planeringsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa projekt med utredningsbeslut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa stora planeringsprojekt inom 
budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom 
budget

Inr beslut Avvik. Prognos 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa övriga planeringsprojekt , inom 
budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa planeringsprojekt inom budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav ej aktiverbara utgifter 

Inventarier och maskiner 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa projekt inom budget 27,1 16,8 0,0 14,8 0,0 0,0 -14,3 0,5 17,4 0,0 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav ej aktiverbara utgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Planeringsprojekt utom budget  (not 17) Inr beslut Avvik. Prognos 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa planeringsprojekt utom budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav ej aktiverbara utgifter 
TOTALT 27,1 16,8 0,0 14,8 0,0 0,0 -14,3 0,5 17,4 0,0 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav ej aktiverbara utgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1     Investeringsnetto t.o.m. 2022
2     Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2023, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2023" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.
3     Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
4     Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
6     Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
9, 12  Nämndens prognos.
10  Nämndens budget 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
13   Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften
        enligt inriktningsbeslutet.

14   Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16   Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2023. 
       Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2023.
     Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

2024 2025 Totalt projektet



Kulturnämnden: kulturförvaltningen
Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se
2022 2023

Investeringsinkomster (-) (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster Inkomst VP 2023 (3) (4) (5) (6) (7) S:a Prognos VP2023 S:a Prognos VP2023 S:a Prognos

t.o.m. inkomst fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvik inkomst inkomst avvik inkomost inkomst avvik inkomst Genomf. Avvik Prognos
2022 2023 ing ning projekt ritering 2023 2024 2024 2025 2025 beslut  

Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr
Beslutade av kommunfullmäktige

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa stora genomförandeprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr
Beslutade av nämnd

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa övriga genomförandeprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa genomförandeprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

varav ej aktiverbara inkomster
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom 
ram,  (not 16)

Avvik. Inr beslut Avvik. Prognos 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa stora planeringsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa projekt med utredningsbeslut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa stora planeringsprojekt inom 
budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

varav ej aktiverbara inkomster
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom 
budget

Inr beslut Avvik. Prognos 

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

Summa övriga planeringsprojekt , inom 
budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa planeringsprojekt inom budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inventarier och maskiner

Summa projekt inom budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav ej aktiverbara inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Planeringsprojekt utom budget  (not 17) Inr beslut Avvik. Prognos 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa planeringsprojekt utom budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav ej aktiverbara inkomster
TOTALT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
varav ej aktiverbara inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1     Investeringsnetto t.o.m. 2022
2     Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2023, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2023" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.
3     Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
4     Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
6     Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
9, 12  Nämndens prognos.
10  Nämndens budget 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
13   Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften
        enligt inriktningsbeslutet.

14   Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16   Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2023. 
       Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2023.
     Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

2024 2025 Totalt projektet




