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T1, T2, VB 1(2)
Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga
medel, Klimatklivet)
Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt.
Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet”
(Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka
klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn Rålambshovsparken – Anpassningar för bättre omhändertagande av skyfall,
stärkta ekosystemtjänster och mångfunktionella lösningar för dagvattenhantering.

Åtgärdens start- och slutdatum 2017-04-01 till 2021-06-30

Grunduppgifter
Förvaltning/bolag Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Kontaktuppgifter
Namn My Peensalu
e-postadress my.peensalu@stockholm.se
tfn 08-508 09 245

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering (2017-2021) 16275000,00 
Beviljat belopp 2020 (kommunalt) 7200000,00 
Beviljat belopp (statligt) 7484000,00 (beviljat dec 2018, att nyttja fram till 2021, obs Boverket Grönare städer)

Utfall 2020 4800000,00 
Prognos resterande år 0-500 000 kr (söks eventuellt i samband med T1 2021)
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Eventuella avvikelser 2017 beviljade 800 000 kr i klimatinvetseringar, av dessa användes 719 000 kr.
2018 beviljades 4 500 000 kr, av dessa användes 3 784 334 kr. I dec 2018
beviljades projektet statligt stöd från Boverket. 50% av stödet har använts.
Resterande 50% faller ut efter slutrapportering, dvs senare delen av 2021.
Det har varit utmanande att förutse och beräkna kostnader i projektet. Avvikelse
mellan beviljade klimatinvensteringar  2020 och utfallet 2020 beror på att vinnande
anbud vid den offentliga upphandlingen av entreprenaden blev lägre än kalkylerat.

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

I april 2018 beslutades gestaltningsprogrammet för dagvatten- och
skyfallshantering av Kungshomens stadsdelsnämnd. Under sommaren 2018 togs
bygghandlingar för den första etappen "Skyfallsdammen" fram och bygget
färdigställdes våren 2019. I och med Skyfallsdammens färdigställande så står Rålis
bättre rustad för riktigt kraftiga regn. Dammen är utformad som en sänka med en
asfalterad yta i botten, anpassad för spontanidrott. Ett tråg och ett svackdike leder
vatten och minskar risken för erosion. Vid regn större än 10-årsregn kommer
spelplanen att kunna översvämmas och fungera som fördröjningsyta. Vid något
mindre intensiva regn kommer krossmagasinet under spelplanen att fungera som
fördröjningsmagasin och infiltrationsbädd. Hösten 2019 fördigställdes den andra
etappen "Utloppet", som innebär att marken vid parkens avslut mot Riddarfjärden
har anpassats så att vatten från kraftiga skyfall enklare kan rinna över
Smedsuddsvägen och vidare ut i Riddarfjärden. I samband med markarbetet har
också förorenad mark sanerats. Hösten 2019 och våren 2020 togs tekniska
handlingar för etapp 3 "Regnparken" fram, och en upphandling genomfördes.
Anläggandet startade hösten 2020 och avslutas våren 2021. Regnparken innefattar
en stor biofilteranläggning (växtbädd) som fördröjer och renar dagvatten från de
kringliggande vägarna. Anläggningen anpassas för att också kunna ta hand om allt
dagvatten från Lilla Västerbron. Vatten som idag leds ner i det kombinerade
ledningsnätet. Trafikkontoret kommer under 2021 att bygga om avattningen på
bron och koppla det till biofilteranläggningen i parken.
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Eventuella avvikelser
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Övriga resultat eller effekter


