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Upprustning av Vängåvans lekplats på Stora 
Essingen 

 

Godkännande av program och genomförande 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Stadsdelsnämnden godkänner programmet. 
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att fatta 
beslut i genomförandeskedet inom godkänd budget för 
projektet. 

Sammanfattning 
Upprustning av Vängåvans lekplats på Stora Essingen tillhör 
stadsdelsområdets prioriterade parkprojekt. 
 
Programarbetet inleddes hösten 2022 och har bland annat innefattat 
medborgardialog, platsbesök, analys av brister och värden, möten 
med parklekspersonal och besökare samt trädvårdsåtgärder. Arbetet 
har resulterat i ett upprustningsförslag som innebär att lekplatsen 
övergripande disposition behålls med parklekshus, gungor, 
plaskdamm och grillplats i sina befintliga lägen. Lekplatsens 
småskaliga och gröna karaktär stärks, en tydligare uppdelning 
mellan lekområden för små respektive äldre barn. Ytor för klätterlek 
och bollsport utvecklas, fler träd planteras och lekplatsens entréer 
förtydligas. 
 
Start för genomförande planeras till sommaren 2024, med 
färdigställande under 2025. Hela projektet, från programarbete till 
slutförd etablering av nya träd och buskar, beräknas kosta 12-14 
miljoner kronor. 
  

Handläggare
My Peensalu
Telefon: 08-50809245

Till
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2023-10-26

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Avdelningen för stadsutveckling

Tjänsteutlåtande
Dnr KUNG 2023/363

2023-09-21
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
start.stockholm



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr KUNG 2023/363 

Sida 2 (9) 
 

Upprustning av Vängåvans lekplats på 
Stora Essingen 
 

Bakgrund 
Kungsholmens lekplatser nyttjas av många barn och vuxna 
dagligen. De utgör inte bara lekmiljöer för små barn utan fungerar 
även som samlingsplatser, kalasplatser, utflyktsmål och platser för 
ungdomar att träffas och hänga. Vid tre av stadsdelsområdets 
lekplatser finns även mycket välbesökta och omtyckta 
parkleksverksamheter. Vängåvan utgör en av dessa. Lekplatsen med 
sitt parklekshus är centralt belägen på Stora Essingen och är en 
populär och självklar mötesplats för barn, ungdomar och 
medföljande vuxna. Parkleksverksamheten drivs av en 
föräldraförening i samverkan med stadsdelsförvaltningen, genom en 
så kallad IOP (idéburet offentligt partnerskap). Verksamheten har 
bland annat organiserad fritidsverksamhet för barn i skolåldern 
under eftermiddagar och kvällar. 
 

 
Flygbild över Stora Essingen, med Vängåvan centralt i bilden. 
 
En tillfällig förskolebyggnad anlades i parken 2010. Det har 
resulterat i att lekplatsens yta varit reducerad under många år, vilket 
även bidragit till ett förhöjt slitage. Hösten 2022 togs paviljongerna 
bort och Vängåvan återgick till ursprunglig storlek men med behov 
av omdisponering och upprustning. För att återskapa en 
sammanhängande grön park- och lekmiljö med höga vistelsevärden 
är en renovering och utveckling av lekplatsen nödvändig. 
 
Vängåvans lekplats anlades under 1940-talet. Det var under denna 
period som stadsträdgårdsmästare Holger Blom och arkitekt 
Erik Glemme arbetade enligt den gestaltningsprincip som skulle 
komma att kallas ”Stockholmsskolan”. Synen på stadsparken som 
ett finrum för promenader hade förändrats och parken sågs nu mer 
som en social rättighet, ett vardagsrum för stadsborna. 
Kulturupplevelser och social samvaro i form av exempelvis 
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bemannade parklekar, parkteatrar och plaskdammar blev viktiga 
inslag och det var i den här andan som Vängåvan planerades. 
 

 
Vy mot parkens västra entré från Essinge Kyrkväg. Foto AJ Landskap. 

Ärendet 
Ärendet har beretts av avdelningen för stadsutveckling. 
Stadsdelsnämndens pensionärsråd samt rådet för 
funktionshinderfrågor har getts möjlighet att komma med 
synpunkter. Eventuella synpunkter framgår av respektive protokoll.  

Ärendets beredning 
Vängåvan tillhör stadsdelsområdets prioriterade förnyelseprojekt. 
För att ange ramarna har ett program för lekplatsens upprustning 
tagits fram.  
 
Programarbetet inleddes hösten 2022 med en tidig dialog med 
allmänhet och parkleksverksamhet. Därefter genomfördes flera 
platsbesök, inventering och analys av platsen och dess 
förutsättningar. En trädinventering har också utförts under året, för 
att kontrollera status på träden i och omkring lekplatsen. Under 
försommaren 2023 hölls så kallat parksamråd då det fanns 
möjlighet för både parkleks- och fritidsverksamheten samt alla 
övriga intresserade att tycka till om ett framtaget 
upprustningsförslag. Därefter har programförslaget bearbetats och 
presenteras här i den aktuella programhandlingen. En särskild 
dialog med parkleksverksamheten och förskoleavdelningen kring 
nuvarande och framtida behov av bodar och förråd inom lekplatsens 
område har också genomförts inom ramen för programarbetet. 

Förutsättningar - lekplatsen idag 

Parkleksverksamhet 
Parkleksbyggnaden ligger i den västra delen av lekplatsen och 
förvaltas av Stockholms stad genom Fastighetskontoret.  
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Genom verksamheten pågår många olika aktiviteter och evenemang 
som bidrar till mycket liv och rörelse. För förvaring av 
lekutrustning och material finns ett antal bodar placerade inom 
området. Bodarna är i varierande storlekar och i varierande skick. 
Behov av upprustning av bodarna finns och dess nuvarande 
funktioner behöver behållas.  

Cykel och trafik 
I anslutning till lekplatsen i söder, finns ett välanvänt gång- och 
cykelstråk. Det är angeläget att entréer till lekparken utformas så att 
konflikt eller kollisioner undviks. Längs Essinge kyrkväg, vid 
lekparkens västra entré saknas ordentlig trottoar. Trafikkontoret har 
inlett ett arbete med planering av trafikförbättrande åtgärder längs 
Essinge kyrkväg och korsningen Essinge kyrkväg/ 
Gammelgårdsvägen. Samordning med trafikkontoret kommer att 
ske löpande under det fortsatta arbetet med upprustningen av 
lekplatsen.  

Träd 
Inne på lekplatsen finns flera stora träd och runt omkring finns 
vegetation i form av buskar och flerstammiga träd. Längs Essinge 
kyrkväg står några hagtornsträd i en gräsyta. I söder gränsar parken 
mot Kungsklippan som är ett naturområde med stora tallar och 
lövträd. En trädinventering utfördes våren 2023. Då konstaterades 
att de flesta träden i parken är i gott skick men att flertalet behövde 
beskäras. Två träd bedömdes vara i så dåligt skick att de omgående 
behövde fällas av säkerhetsskäl. Beskärningsarbeten och fällning 
har genomförts under sommaren 2023. Återplantering och 
nyplantering för att säkra trädbeståndet för framtiden och för att 
säkra skuggning av lekplatsen är angeläget. 

Plaskdamm 
I den östra delen av lekplatsen finns en plaskdamm med ett 
tillhörande pumphus samt en dusch. Plaskdammen är fylld med 
vatten årligen mellan maj och augusti. Längs dammens norra sida 
finns en sliten gräsyta samt träd och fina lekbuskage. Det är 
angeläget att minska risken för pölbildningar på ytorna runt 
dammen och ordna så att spring mellan jordiga ytor och 
plaskdammen kan undvikas. Jord kan påverka bakterietillväxt i 
vattnet, och ska i mesta möjliga mån undvikas. 

Dagvatten och ledningar 
Dagvattenhanteringen fungerar tillfredsställande i parken idag men 
regnvatten leds i huvudsak till brunnar och stenkistor. Dagvatten 
ska, så långt det är möjligt, ledas till vegetationsytor och till trädens 
växtbäddar så att det kommer växterna tillgodo och omhändertas 
lokalt. Under en stor del av lekplatsen löper ett stråk med 
dricksvattenledningar. Det här innebär begränsningar i var stor 
lekutrustning kan placeras. Eventuella läckage på ledning måste 
kunna åtgärdas snabbt, vilket medför att stora lekutrustningar, som 
t.ex. klätterställningar inte kan placeras ovanpå eller nära 
ledningsstråket. 
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Belysning 
Belysningen i parken består idag av master med strålkastare i den 
västra delen och av lägre belysningsstolpar runt plaskdammen i 
öster. Belysningen är tillfredställande, men behöver kompletteras i 
det område där förskolepaviljongen tidigare stod. Synpunkter om 
viss bländning i närliggande fastigheter har inkommit och behöver 
ses över. 

Lek och aktivitet 
Den västra delen av parken rymmer en småbarnslek, klätterlek, 
gungor och ytor för olika bollaktiviteter såväl som ytor för häng och 
lugnare aktiviteter. På grusytan där förskolepaviljongen tidigare 
fanns har en bollyta anlagts provisoriskt. Intill parklekshuset finns 
ett väderskydd med grillplats och picknickbord. Den öppna ytan 
framför parklekshuset används ofta av verksamheten för att pyssla 
och måla etc samt för barnkalas och fest.  
 
Flera av lekytorna saknar tydliga avgränsningar och materialen 
blandas. Det är trångt mellan vissa funktioner som exempelvis 
basketplan och entrén vid Essinge Kyrkväg, pingisbord och 
grillplats och mellan bodar och klätterställning. Den stora befintliga 
klätterställningen är sliten och småbarnsdelen saknar inhägnad och 
klätterfunktion. 
 

 
Disposition av Vängåvan idag. Rutan i mitten visar utbredningen av 
paviljongen som stod i parken 2010-2022. Ytan har återställts tillfälligt 
med en enkel bollplan. 

Medborgadialog 
Dialog med allmänheten är en viktig del av alla parkupprustningar 
och resultatet utgör en förutsättning för arbetet. I arbetet med 
Vängåvan har dialog genomförts vid två tillfällen. Under hösten 
2022 genomfördes en tidig dialog med parkens besökare och 
intervju med parklekspersonalen. I maj 2023 genomfördes ett så 
kallat parksamråd, då man hade möjlighet att under två veckor 
tycka till om ett framtaget upprustningsförslag. Inom ramen för 
parksamrådet hölls även en särskild träff med en grupp ungdomar. 
Deltagandet och intresset för projektet har varit stort. I oktober 2022 
deltog 113 personer och i maj 2023 deltog 82 personer. Dialogen 
har i båda fallen varit webbaserad. Metod, deltagande och resultat 
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har sammanställts i två separata rapporter: Vängåvans lekplats - 
Sammanställning av dialog inför kommande upprustning, okt 2022 
samt Tyck till om Vängåvan - Sammanställning av synpunkter på 
upprustningsförslag, sep 2023. 

Övergripande synpunkter från dialogtillfällena 
Värden att bevara 

• Plaskdammen 
• Klätterleken 
• Ytor för umgänge 
• Gungorna 
• Grönskan i parken 
• Ytor för basket 
• Sandlek och pingis 
 
Önskemål 
• Ytor för annan bollek och bollsporter 
• Bättre uppdelning mellan olika lekytor 
• Fler sittplatser 
• Studsmatta 
• Fler bebisgungor 
• Kompisgunga 
• Basketplan 
• Skate/Parkour/Gym 

Medborgarbudget 
Som en del av parksamrådet i maj 2023 genomfördes ett försök med 
så kallad medborgarbudget. Det vill säga en form av dialog med 
mer direkt inflytande över slutresultatet. I det här fallet innebar det 
att man fick tycka till om valet av specifik lekutrustning för den del 
av lekplatsen som kallas ”Aktivitetsytan”.  Frågan löd: ”Om du fick 
välja, vad skulle du helst se på platsen (du får välja ett 
alternativ)?”. Fyra alternativ fanns och svaren fördelades enligt 
nedan. 

• Kompisgunga            9 st  11% 

• Studsmatta           21 st 25,6% 

• Gungbil (den som finns i parken idag) 6 st  7,3% 

• Annat              46 st 56,1% 

Vid svar ”Annat” kunde fritextsvar anges: 
• Basketplan 32 st 
• Skateboardyta/ramp, 2 st 
• Snurrkarusell, 2 st 
• Tennis/badminton/volleyboll, 1 st 
• Pingis/basket/fotboll, 1 st 
• Bollplank, 1 st 
• Parkour, 1 st 
• Vet ej/ingen åsikt, 4 st 
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Kommentar till dialogresultat avseende ”Aktivitetsytan” 
Studsmatta, gungbil, basket, plats för annat bollspel, bollplank och 
pingisbord planeras in och är del av programförslaget, exakta 
placeringar kommer dock att studeras närmare. Kompisgunga, 
skateboard, snurrkarusell och parkour är just nu inte möjligt att 
inrymma på lekplatsen. Anledningen till att gungbilen behålls 
istället för ny kompisgunga är att också verksamheten starkt 
uttryckt att den är populär och att den bör finnas kvar. 

Förslag till upprustning 
Utifrån genomförd analys och inventering, medborgardialog, 
inkomna synpunkter och platsens förutsättningar, har ett 
upprustningsförslag tagits fram.  
 
Parkens delar binds samman till en helhet. Kopplingen mellan 
parkens östra och västra blir tydligare och vegetationsytor ses över 
för bättre sikt. Enhetliga material och färgsättning underlättar och 
bidrar till ett lugnare helhetsintryck. 
 
Tydligare delar för små och stora barn. Lekplatsens västra del får 
en bättre indelning i ytor utformade för olika åldersgrupper och 
ändamål. Nya avgränsande kanter. 
 
Den gröna karaktären bevaras och förstärks. Nya träd och 
buskar planteras. Vegetationen ska bidra till skugga och ett 
behagligare mikroklimat, stärka biologisk mångfald och skapa 
rumslighet. Befintliga träd får nya växtbäddar som kan ta emot och 
fördröja dagvatten. Buskplanteringar längs staketen sparas och 
utvecklas. 
 
Fler och varierade sittplatser. Sittvänliga kanter och sittplatser 
runt träd tillkommer. Tillgängliga sittplatser med rygg- och armstöd 
ska finnas i hela parken samt picknickbord med en utstickande del 
för rullstolsangöring. 
 
Entréerna görs tydliga och trygga. De två befintliga entréerna i 
sydväst slås ihop till en huvudentré från Essinge kyrkväg. Ny entré 
mot Kungsklippan med koppling till naturmarken och berget. 
Entrén mot Norrskogsvägen är kvar i befintligt läge 
 
Sociala ytor vid parklekshuset. Platsen intill parklekshuset fyller 
en viktig funktion som utomhusateljé och för fika och måltider. 
Platsen får en ny beläggning av marktegel. Väderskydd och grill 
behålls och rustas upp. Plats för odling i pallkragar. 
 
Nya placeringar av bodar. Ny större bod för lös utrustning, 
snickeri och bytesmarknad byggs vid den västra entrén. Cykelboden 
vid plaskdammen flyttas till ett nytt läge. 
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Småbarnsleken 
Placering nära parklekshuset. Rutsch och en mindre klätterställning, 
lekhus, gungdjur och sandlåda. Ytan inhägnas med staket. 
 
Klätterleken 
Klätterställning med utmaningar för äldre barn. Delar av görs 
tillgängliga för barn och/eller medföljande med 
funktionsvariationer. Balanslek. 
 
Plaskdammen 
Grönt rum med sittvänlig trämur och nytt trädäck för samvaro. 
Duschen behålls i sitt befintliga läge. Fler picknickbord och 
sagoskog.  
 
Aktivitetsytan 
Bollplan med basketmöjlighet både för små och stora spelare. Även 
mål för streetbasket och bandy. Gungbil och ny studsmatta placeras 
intill. Tillgänglighetanpassade underlag så som asfalt och gummi. 
Bollplanen ska, om möjligt, kunna spolas till isbana vintertid. 
 
Gungor 
Gungleken inklusive staket behålls i sitt befintliga läge. Ett par av 
de befintliga däckgungorna byts ut mot bebisgungor. 

Jämställdhet och jämlikhet 
Stadsdelsområdets lekmiljöer ska utformas så att både flickor och 
pojkar känner att de kan nyttja ytorna på lika villkor. För att uppnå 
ett jämlikt och jämställt nyttjande lägger förvaltningen stor vikt vid att 
se till att det finns ytor som kan nyttjas mångfunktionellt och att det 
finnas ytor för valfria aktiviteter. I Vängåvan är ytorna begränsade och 
många olika funktioner ska inrymmas.  Kring plaskdammen och i den 
västra entrén finns ytor för häng och friare aktiviteter. Spelplanen 
utformas med olika typer av mål.  

Tidplan och budget 
Upprustningen finansieras genom både nycklade och centrala 
parkinvesteringsmedel och fördelas över fem år. 

2023 
Dialog, trädvård, programarbete och inledande projektering. 
Kostnad: 1,5 miljoner kronor 

2024 
Projektering och start av genomförande. 
Prognos: 4 -5 miljoner kronor. 

2025 
Fortsatt genomförande och färdigställande. Invigning. 
Prognos: 6-7 miljoner kronor. 
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2026-2027 
Etableringsskötsel av träd och buskar. 
Prognos: 0,5 miljoner kronor 
 
Total projektbudget beräknas till 12-14 miljoner kronor 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner programmet 
i enlighet med detta tjänsteutlåtande och bifogat program. 
Förvaltningen föreslår vidare att nämnden ger stadsdelsdirektören i 
uppdrag att fatta beslut i projektets genomförandeskede, inom 
ramen för parkinvesteringsmedel. 
 
 
 
 
 
Ann-Christine HanssonAnn-
Christine Hansson 

 Karin EkrinKarin Ekrin 

Stadsdelsdirektör  Avdelningschef 
Kungsholmens 
stadsdelsförvaltning 

 Kungsholmens 
stadsdelsförvaltning 

 

Bilagor 
1. Vängåvans lekplats. Program för upprustning och 

utveckling. September 2023
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