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fastighetsmark

Bakgrund och förutsättningar

Fastighetskontoret (FSK) har sedan 2017 arbetat med ombyggnad
av Tekniska nämndhuset, Kv. Klamparen 7 (Fastigheten). Nedan
kallad Ombyggnadsprojektet.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning (SDF) förvaltar parkmarken i
anslutning till fastigheten.

Efter och under slutfasen av arbeten med ombyggnaden ska marken
kring Fastigheten återställas och utvecklas, nedan kallade Arbetena.

Syftet med denna överrenskommelse är att reglera hur Arbetena ska
genomföras och bekostas.

Innan Arbetena utförs kommer Trafikkontoret att bredda gång- och
cykelvägen som passerar området. Detta arbete planeras, bekostas
och utförs genom Trafikkontorets försorg. Samordning mellan
breddning av GC-väg och finplanering parkmark är SDFs ansvar.

FSK kommer att ta hus 1 i bruk under hösten 2023 och måste kunna
nyttja entre till trapphus 11. Vidare måste utrymningsvägar hållas
öppna under byggtiden, detta redovisas i bilaga 3.
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Omfattning

Arbetena med finplanering av mark beskrivs i handlingar enligt
bilaga 1.

Spillvatten och dagvatten från husen (tak och terrasser) samt
dränering av husbyggnadens grund utförs av Ombyggnadsprojektet
(FSK) innan Arbetena startar, se omfattning bilaga 2. Markarbetena
samplaneras med SDF.

Organisation

SDF är ansvarig för genomförandet och kallar till start och
byggmöten med Entreprenören. FSKs representant kallas till dessa
möten.

SDF handlar upp erforderliga arbeten och leder projektet inklusive
__besiktning och ekonomisk reglering~DF utser BASU.

FSK har tillhandahållit BAS P och arbetsmiljösamordning under
projektering. BAS P upprättar underlag till Arbetsmiljöplan
specifikt för Arbetena.

SDF kallar FSK till samråd/avstämning i samband med förkalkyl
från Entreprenör och beställning av Arbetena.

FSK ansvarar för projektering och SDF har bekostat halva
kostnaden.

Relationshandlingar kommer att tas fram efter Arbetenas slut och
ombesörjs av SDF.

Tider

FSK utför förberedande arbeten med avlopp och dränering senast i
juli 2023.
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Arbetena påbörjas sannolikt under slutet av 2023 och slutförs 2024.
Trafikkontorets arbete med breddning av gång och cykelväg
förväntas ske under hösten 2023 inklusive omläggning till tillfällig
väg.
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Under 2023 kommer Ombyggnadsprojektet att genomföra
fasadarbeten på hus 1 och 2. Detta förväntas inte påverka Arbetena.

Slutreglering ekonomiskt mellan parterna ska ske under 2024 även
om SDF har vissa kvarstående arbeten under 2025.

Ekonomi

SDF och FSK ska dela lika på den verkliga kostnaden för
Entreprenaden som ska utföras enligt SDFs aktuella årskontrakt
med mängdreglering.

SDF bekostar övriga kostnader för projektledning och andra
byggherrekostnader, ex kostnader för TA plan.

FSK bekostar egen projektledning, projekteringsledning samt BAS
P.

Budget och fördelning av kostnader för Arbetena baseras på kalkyl
upprättad 23-03-28. Kalkyl är dels upprättad på en så kallad 0-
handling (21-03-26) som innefattar endast återställning till
ursprungligt skick. Kalkyl är även upprättad på den bygghandling
som utgör grund för Arbetena (22-11-17). Kalkylerad kostnad för 0-
handlingen är ca 50% av beräknad kostnad för den gällande
bygghandlingen.
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Bilagor

• Bilaga 1 Bygghandling park- och fastighetsmark
221117

• Bilaga 2 Spill och dagvatten 230828
• Bilaga 3 Utrymningsvägar Tekniska Nämndhuset

230906
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'" '-, Nämndhuset ska vara öppna och tillgängliga, inklusive för personer i
""' ·,,,, rullstol, vid markarbeten. Om det behövs för att tillfäldigt blockera en

"', '---,, ., utrymningsväg, kontakta Anders Carsson, anders.carlsson@stockholm.se /
...... _ ',. <--,08-508 269 94, Brandskyddssamordnare på Fastighetskontorert, i god tid
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Bilaga 3: 2023-09-06 Utrymningsvägar (gröna pilar) på Tekniska
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