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Byggnation av ceremonilokal vid 
Strandkyrkogården – genomförandebeslut 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

      Kyrkogårdsnämnden fattar genomförandebeslut avseende 
byggnation av en ceremonilokal vid Strandkyrkogården till 
en beräknad investeringsutgift om 49 mnkr.  

 
 
 
 
Svante Borg       
Förvaltningschef     
 

Sammanfattning 
 
Kyrkogårdsförvaltningen har tagit fram underlag för att 
kyrkogårdsnämnden ska kunna fatta genomförandebeslut avseende 
investeringen i en ceremonilokal vid Strandkyrkogården i södra 
Stockholm. Investeringen beräknas uppgå till sammanlagt 49 mnkr 
och omfattar en byggnad innehållande ceremonilokal, väntrum, 
entréhall, toaletter, utrymmen för kistmottagning, mm. En förgård 
med tillhörande skärmtak ska kunna fungera för 
utomhusceremonier.  
 
Byggnationen beräknas starta höst 2023 för att stå klar vår 2025. 
 

Bakgrund 
 
Strandkyrkogården har ett naturskönt läge i Stockholms sydöstra 
hörn. Begravningsplatsen, som invigdes 1996, är på 25 hektar med 
plats för cirka 20 000 gravar. Här sker dock relativt sett få 
gravsättningar per år. På Strandkyrkogården finns fortfarande plats 
för kistgravar, vilket saknas på flera av stadens begravningsplatser. 
Strandkyrkogården har ingen ceremonilokal varför dödsboet 
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hänvisas att vid behov använda något av Skogskyrkogårdens kapell. 
Därefter transporteras kistorna för gravsättning på 
Strandkyrkogården. 
 
På begravningsplatsen finns gravkvarter för ett flertal trosamfund. 
Här finns exempelvis gravkvarter för muslimer, hinduer, sikher 
respektive buddister och mandéer. Hinduer, sikher och buddister har 
särskilda ceremoniplatser utomhus på sina respektive gravkvarter. 
Särskilda kvarter finns också för naturgravar i skogsområde. 
Särskilt mandéer har efterfrågat en ceremonilokal på 
begravningsplatsen. Begravningsentreprenörer är också positiva till 
att Strandkyrkogården får en ceremonilokal.  
 
Redan 2013 lyfte kyrkogårdsnämnden frågan om byggandet av en 
ceremonilokal för att öka begravningsplatsens attraktivitet. 
Kyrkogårdsförvaltningen har sedan i verksamhetsplan 2016 haft ett 
uppdrag att se över planeringen av hela Strandkyrkogården.  

Utredning 
 
Förvaltningen har anlitat arkitekt Åsa Flarup Källmark på A-sidan 
arkitekter för att ta fram ett lokalprogram och en volymstudie för en 
ny ceremonibyggnad. Landskapsarkitekt Elin Samuelsson, som 
tidigare gjorde landskapsutredningen har varit behjälplig i utredning 
av markplaneringen för en ny ceremonilokal. 
 
Programförutsättningar 
Utredningen har använt sig av följande programförutsättningar: 
En ceremonilokal som kan inrymma upp till hundra sittande. 
Möjlighet till utomhusceremonier med större antal deltagande i 
anslutning till byggnaden. Väntrum för begravningsgäster. 
Angöring och förberedelserum för kistor. Tillgång till 
besökstoaletter från utsidan. Utrymmen för officianter/bärare. 
Ceremonibyggnaden ska ha en ickekonfessionell och flexibel 
utformning för att kunna inrymma olika begravningstraditioner och 
varierande antal begravningsgäster. 
 
Det är att ceremonilokalen utgör en naturlig målpunkt i landskapet, 
ges ett naturskönt läge och har god tillgänglighet. Byggnaden ska 
ges en värdig framtoning med hög kvalitet i utförande och 
gestaltning. 
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Arkitektens förslag 
Byggnaden placeras i ett naturskönt läge intill en ekdunge och ett 
befintligt källflöde som fyller på en damm. 
  
Läget har valts ur ett symboliskt perspektiv. Här finns en övergång 
mellan källflödet och dammen och där är sjöutsikt utöver Drevviken 
möjlig. Anknytningen till vatten som förmedlare av liv-död-liv 
finns på platsen och kan visualiseras vidare ända in i 
ceremonirummet. 
 
Ceremonirummet ska fungera konfessionslöst och är ett rum utan 
riktningar. Samtidigt ska rummet ge utblickar, över en vattenyta, 
över en ekbacke, mot en berghäll. Möbleringen kan förändras och 
kompletteras utifrån behov. Den anslutande entrégården ska även 
fungera för utomhusceremonier. Gården inramas av 
ceremonibyggnaden, ett skärmtak och en vacker berghäll. 
 

 
 
Med sin placering och utformning ska byggnaden visuellt fungera 
som en tydlig målpunkt i landskapet. Separata entréer anordnas för 
besökare och för kistmottagning. Befintliga parkeringar utnyttjas i 
så hög grad som möjligt. En ny entrèväg, parkering för personer 
med funktionsnedsättningar och markanpassningar måste dock 
utföras. 
 
Projektets mål och syfte 
 
Projektet syftar till att öka attraktiviteten och öka nyttjandet av 
Strandkyrkogården och därmed minska efterfrågan av gravmark i 
övriga Stockholm. På Strandkyrkogården erbjuds kistgravar samt en 
mångfald av gravskick i en naturskön miljö. Projektet bidrar till 
förbättrad service för anhöriga och begravningsbyråer. 
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Ceremonilokalen kommer även att vara en alternativ ceremoniplats 
under renoveringen av Skogskrematoriet på Skogskyrkogården 
2025-2028. 
 
 
Beskrivning av projektet 

 
 
Byggnaden har en bruttoarea i entréplan på 367 kvm samt 
teknikutrymmen i källarplan på 75 kvm. En stensatt entrégård ska 
kunna användas för utomhusceremonier och entrétaket kan då också 
fungera som väderskydd. Entréhallen har en uppglasad del mot 
entrégården. Här finns en konstvägg och en lång bänk för väntande 
begravningsgäster med utsikt över entrégården. 
 
Ceremonirummet är riktningslöst, flexibelt, har en generös 
rumshöjd och utblickar över vatten och natur. Möblering sker med 
flyttbara bänkar för 50 sittande och kan kompletteras med stolar för 
ytterligare 25-50 sittande. Ceremonirummet ska ha god akustik och 
förses med hörslinga och ljudanläggning. 
 
Kistintag sker från baksidan där också utrymmen med möjlighet till 
blomsterdekoration finns. Ett väntrum för 
officiant/kapellvärd/bärare är utrustat med rullstols wc (RWC).I 
anslutning till kapprummet finns ett samtalsrum/grupprum. En 
RWC är också nåbar från utsidan av byggnaden. Angöring sker via 
en ny entréväg. Befintliga p-platser ska i huvudsak användas.  
 
Byggnaden ska uppföras i prefabricerad betongstomme med ytskikt 
av trä, både ut- och invändigt. Golvytor utföres i terazzo-betong. 
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Taklandskapen förses med sedummattor för att minska avrinning 
och bidra till ny grönstruktur. Uppvärmning sker med bergvärme 
eller motsvarande miljövänlig teknik. Dagvatten omhändertas 
lokalt.  
 
Byggnaden kompletteras med en ny damm som förmedlar 
övergången mellan ceremonirum och den befintliga dammen. En 
broövergång över det befintliga källdraget behövs för att klara 
tillgängligheten. 

Planeringsorganisation 
 
Projektet utgör en del av arbetet med att omgestalta 
Strandkyrkogården för att öka attraktiviteten. Detta arbete sker 
inom Begravnings- och serviceavdelningen. Genomförare av 
byggnadsprojektet är Tekniska avdelningen som även utser 
projektledare. 

Styrgrupp 
 
Styrgruppen består av förvaltningschefen, chefen för begravnings- 
och serviceavdelningen och chefen för tekniska avdelningen. 

Tidplan för projektet 
 
Upphandling av entreprenörer sker under hösten 2023. Start av 
markanpassningar höst/vinter 2023 och byggnaden stå klar 2025. 

Projektets lönsamhetskalkyl, projektram och 
budgetkonsekvenser. 

Kostnadskalkyl 
 
En kostnadskalkyl har tagits fram som redovisar kostnader för 
själva byggnaden, markarbeten och byggherrekostnader i form av 
projektledning, projektering och byggledning. 
 
Beräknade kapitaltjänstkostnader: 
Avskrivningstiderna varierar för olika delar av projektet men 
beräknas i genomsnitt till cirka 33 år.  
 
Budgetkonsekvenser för kyrkogårdsnämnden 
Begravningsavgiften uppgår 2023 till 6,5 öre. Nämnden har getts 
budgetförstärkningar för att prioritera underhållsinsatser. Vid en 
avskrivningstid enligt ovan beräknas byggnaden av en 
ceremonilokal vid Strandkyrkogården generera cirka 0,2 mnkr år 1 i 
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kapitaltjänstkostnader. Därefter minskar kapitaltjänstkostnaden. 
Detta är beräknat på dagens räntenivåer som kan förändras över tid. 
 
Driftskostnader  
Kostnader för driften av byggnaden kan hänföras till 
fastighetskostnader. Driftsättning beräknas kunna ske tidigast 2025. 

Konsekvensanalys 
 
Projektet bedöms inte medföra några betydande miljökonsekvenser.  
Under byggnation kan visst byggbuller förekomma men bedöms 
inte påverka övrig verksamhet på platsen. Vatten tas om hand lokalt 
och byggnaden utförs med hög energieffektivitet och i sunda 
material. En god arbetsmiljö eftersträvas för 
begravningsentreprenörer, kapellvärdar och ceremoniförrättare.  
Projektet bedöms inte innebära konsekvenser för barn och unga. 
Förvaltningens bedömning är att detta ärende varken innebär direkta 
konsekvenser för kvinnor respektive män och någon ytterligare 
jämställdhetsanalys behöver inte göras. 

Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer 

De risker som identifieras kan kopplas främst till projektets tidplan 
och kostnader:  

Kostnader 
 Markens beskaffenhet, geoteknik, inflation och det rådande 

världsläget kan innebära ökade kostnader/fördröja tidplanen.  
Åtgärd: De kostnadskalkyler som tagits fram har en hög risk 
(25%) räknats in.  

Förvaltningens synpunkter och förslag 
 
Kyrkogårdsförvaltningen föreslår att kyrkogårdsnämnden fattar 
genomförandebeslut avseende byggandet av en ceremonilokal på 
Strandkyrkogården, till en beräknad investeringsutgift om 49 mnkr. 
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