
Dnr: ÖST 2022/38 Bilaga 4
Atgärdens namn

Fördröjningsmagasin för dagvatten i Humlegården

Atgärdens start- och slutdatum !20200101-20231231

Grunduppgifter
Förvaltning/bolag
Kontaktuppgifter
Namn
e-postadress
tfn

IÖstermalms stadsdelsförvaltning

Fredrik Ekroth
fredrik.ekroth@stockholm.se
08 - 508 09 307

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering
Beviljat belopp (kommunalt)
Beviljat belopp (statligt)

10 000 000,00*
7 000 000,00

* 3 mnkr delfinansiering via medel enl. ram för återställning av Linneplanterinqen.

L, 1_22_4_4_7_8..:...., 0_0----1I Utfall 2021 =448000
Prognos resterande år I 8 800 000,00 I

.-----'-----------'-----------'----------------,
Eventuella avvikelser Ett förfrågningsunderlag togs fram och en direktupphandling av projekterande konsult ställdes till tre

konsultföretag. Inget giltigt anbud inkom dessvärre varför projektets tidplan förskjuts. Investerings
medlen har därför inte kunnat förbrukas. Komplettering av framtagen utredning pågår Förvaltningen
kommer därför attansöka om att 7 mnkr av erhållna klimatinvesteringsmedel ombudgeteras till 2022.
Frågan har stämts av med SLK.

Utfall

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

I inga hittills.

Eventuella avvikelser

övriga resultat eller effekter.-----------------------------------,
En utredning av förutsättningarna för ett skyfallsmagasin runt Linnestatyn har utförts vilken redogjorts
i en rapport. Komplettering av rapporten pågår i nuläget. En historisk utredning av Linneplanteringen
har tagits fram som underlag för utformning av en ny plantering. Ett nytt förslag för plantering kring
statyn har också tagits fram.
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