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1 Utbyte av gamla vitvaror       

Slutrapport 

 

 

 

Namn på projekt: 

Vitvaror      

 

Sökande 

Nämnd: Kontaktperson: 

Östermalms stadsdelsnämnd Daniel Edenborgh 

Epost: Telefon: 

daniel.edenborgh@stockholm.se 08-508 422 52  

 

 

 

Datum för inlämnade av slutrapport 

2022-01-12 

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  

 
  

mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se
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1.1 Övergripande, bakgrund och inriktning 

1.1.1 Övergripande klimatmål 

1.1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.  

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden. 
 

☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 
energieffektivisering eller byte till förnybar energi 

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 
genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 

1.1.2 Bakgrund 

Fortsatt satsning på att byta ut gamla energikrävande vitvaror inom 
Östermalms stadsdelsförvaltnings verksamheter. Inget generellt 
utbyte genomförs utan endast de vitvaror som identifierats som 
undermåliga vid genomförd inventering. Gamla vitvaror såsom 
torkskåp, torktumlare, kylskåp, frysar, spisar, ugnar, spisar och 
diskmaskiner är ofta stora energitjuvar och kan även utgöra en viss 
brandfara. 

1.1.3  Beskrivning av åtgärden 

Utbyte av gamla vitvaror mot nya energisnåla alternativ. 

1.1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

Minskad energianvändning och CO2 utsläpp. Minskade 
underhållskostnader för reparation av dåligt fungerande vitvaror. 
Ny utrustning bidrar även till en bättre arbetsmiljö. 

1.1.3.2 Åtgärdens målgrupp 

Stadsdelsförvaltningens verksamheter. 

1.1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 

Lokalintendent var projektledare. Representanter från 
verksamheterna var projektdeltagare.   

1.1.3.4 Avgränsning 

1.2 Styrdokument 

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023, etappmål 2.2 Effektiv 
energianvändning 
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1.3 Resultat 

1.3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen 

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen  
FÖRE: 36 stycken äldre kylar och frysar, 5 diskmaskiner, 2 
tvättmaskiner, 7 torkskåp vilka alla var mer än cirka 15 år gamla. 
De hade en årlig energiförbrukning på cirka 42 000 kWh och 
under sin livslängd på cirka 10 år blir energiförbrukningen 
420 000 kWh, vilket motsvarar 25,2 ton Co2. 

EFTER: 36 nya kylar och frysar, 5 nya diskmaskiner, 2 nya 
tvättmaskiner, 7 nya torkskåp. De har en årlig energiförbrukning 
på ca 12 400 kWh och under sin livslängd på ca 10 år blir 
energiförbrukningen 124 000 kWh, vilket motsvarar 7,4 ton Co2. 

   

Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen 
FÖRE:    

EFTER: Genom att välja bästa miljöklass ska uppkomst av farligt 
avfall kunna minimeras. Och det genererar erfarenhetsutbyte i 
staden 

 

1.3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 

Projektets mål var att minska energiförbrukningen i egna 
verksamheter vilket ger minskade utsläpp av klimatpåverkande 
växthusgaser. Målet med projektet har uppfyllts då vitvaror bytts ut 
enligt plan.  

1.3.3 Innovativitet och eller uppväxling 

Förvaltningen söker klimatinvesteringsmedel i VP2022 för 
ytterligare utbyten av vitvaror. 

1.4 Tidplan 

År Aktiviteter 

2017 Byte av kylar och frysar i förskolelokaler, utfört. 

2018 Byte av torkskåp i förskolor, utfört. 

2019 Byte av äldre vitvaror i förskolor, utfört. 

2020 Byte av äldre vitvaror i förskolor, utfört. 

2021 Byte av äldre vitvaror i förskolor, utfört. 
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1.5 Ekonomi 

1.5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

Åtgärdens totala investering enligt ansökan 600  
Varav egen medfinansiering  
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet)  
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag) 

 

Godkänt bidrag ur CM 600 
  

Åtgärdens totala investering, utfall 555 
Driftkostnads påverkan (+ - )  
 

Beviljade medel inklusive omfördelade medel från klimatmiljarden 
600 tkr. Stadsdelens egen finansiering 0 tkr. Planerad investering 
och sökta medel 600 tkr. 

1.5.2 Påverkan på framtida driftkostnader 

Driftkostnader för energi sjunker när gamla vitvaror ersätts av mer 
energieffektiva alternativ. Även kostnader för reparation minskar. 

1.6 Övriga erfarenheter 

En välfungerande samverkan med entreprenören är viktig för ett 
lyckat projektresultat. 
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2 LED-belysning 

Slutrapport 

 

 

 

Namn på projekt: 

LED-belysning 

 

Sökande 

Nämnd: Kontaktperson: 

Östermalms stadsdelsnämnd Daniel Edenborgh 

Epost: Telefon: 

daniel.edenborgh@stockholm.se 08-508 422 52 

 

 

 

Datum för inlämnade av slutrapport 

2022-01-12 

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  

  

mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se
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2.1 Övergripande, bakgrund och inriktning 

2.1.1 Övergripande klimatmål 

2.1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.  

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden. 
 

☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 
energieffektivisering eller byte till förnybar energi 

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 
genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 

2.1.2 Bakgrund 

Fortsatt satsning på att byta ut gammal energikrävande belysning 
inom Östermalms stadsdelsförvaltnings verksamheter. Inget 
generellt utbyte genomförs utan endast de armaturer som 
identifierats som undermåliga vid genomförd inventering. Många 
förskolor i stadsdelen är belägna i äldre byggnader med äldre 
standard och där även belysningen är av äldre typ. Denna 
belysning drar mycket energi och kan även utgöra en viss 
brandfara. Åtgärden är en del av förvaltningens arbete med att 
effektivisera energianvändningen och minska CO2 utsläpp. 

2.1.3 Beskrivning av åtgärden 

Utbyte av belysning äldre än 15 år till nya energisnåla LED 
armaturer som drar upp till fyra gånger mindre energi.  

2.1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

Minskad energianvändning och CO2 utsläpp. Förbättrad 
arbetsmiljö genom bättre belysning och belysningsstyrning. 

2.1.3.2 Åtgärdens målgrupp 

Stadsdelsförvaltningens verksamheter. 

2.1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 

Stadsdelens lokalintendent var projektledare. Representanter från 
verksamheterna var projektdeltagare.  

2.1.3.4 Avgränsning 

Inga belysningsåtgärder vidtas i de förskolor där SISAB är 
fastighetsägare. Inga belysningsåtgärder vidtas i de förskolor där 
hyresavtalet är på väg att avslutas eller omförhandlas. 
Belysning som byts ut identifierades i genomförd inventering. 
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2.2 Styrdokument 

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023, etappmål 2.2, Effektiv 
energianvändning. 

2.3 Resultat 

2.3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen 

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen  
FÖRE:  Uppskattad elförbrukning av äldre armaturer cirka 15 år 
gamla, en äldre armatur förbrukar ca 207 kWh/år och 200 äldre 
armaturer förbrukar cirka 41 400 kWh/år. På 20 år (livslängd) blir 
förbrukningen 828 000 kWh, vilket motsvarar 49,7 ton CO2.  

EFTER: Ett byte av äldre belysningsanläggningar till modern 
teknik, ger lägre elförbrukning på cirka 60 %. En LED-armatur 
förbrukar cirka 92 kWh/år och 200 armaturer förbrukar 18 400 
kWh/år. På 20 år blir förbrukningen 368 000 kWh, vilket 
motsvarar 19,7 ton CO2 

   

Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen 
FÖRE:        

EFTER: Livslängden på LED-ljuskällor är upp till 50 gånger 
längre än glödlampor, 10 gånger längre än lysrör och LED-
armaturers livslängd är ca dubbelt så lång som gamla 
lysrörsarmaturer. Längre livslängder ger minskad uppkomst av 
farligt avfall (elektronikavfall) samt färre transporter av 
driftstekniker och material. 

 

2.3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 

Projektets mål var att minska energiförbrukningen i egna 
verksamheter vilket ger minskade utsläpp av klimatpåverkande 
växthusgaser. Målet med projektet har uppfyllts då belysningen 
bytts ut enligt plan. 

2.3.3 Innovativitet och eller uppväxling 

Förvaltningen söker klimatinvesteringsmedel i VP2022 för 
ytterligare utbyten av gammal energislukande belysning. 
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2.4 Tidplan 

År Aktiviteter 

2018 Byte av belysning till LED i förskolor, utfört. 

2019 Byte av belysning till LED i förskolor, utfört. 

2020 Byte av belysning till LED i förskolor, utfört. 

2021 Byte av belysning till LED i förskolor, utfört. 

 

2.5 Ekonomi 

2.5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

Åtgärdens totala investering enligt ansökan 500  
Varav egen medfinansiering  
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet)  
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag) 

 

Godkänt bidrag ur CM 600 
  

Åtgärdens totala investering, utfall 638 
Driftkostnads påverkan (+ - )  
 

Beviljade medel från klimatmiljarden 600 tkr inklusive 100 tkr som 
omfördelats från projektet kring uppförande av solcellsanläggning 
som ej kunde genomföras. Stadsdelens egen finansiering 0 tkr. 
Planerad investering och sökta medel 600 tkr. 

Kalkylen för identifierade åtgärder på fyra förskolor var på 600 tkr. 
Ändringar och tillägg i projektet ökade kostnaden till 638 tkr.  

2.5.2 Påverkan på framtida driftkostnader 

Enligt planen minskar elförbrukningen på de förskolor där vi gått 
över till Led- armaturer enligt nedan: 
Energibesparing 1 år – 23 000 kWh 
Kostnadsbesparing 1 år – 14 000 kr 
Energibesparing 20 år – 460 000 kWh 
Kostnadsbesparing 20 år – 280 000 kr 

2.6 Övriga erfarenheter 

Det finns en viss oro bland personalen kring att belysningsstyrning 
med automatiska tänd-/släckfunktioner kan påverka verksamheten 
och barnen negativt. Förvaltningen erfar att nyinstallerade 
belysningssystem behöver följas upp och injusteras. En god 
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samverkan med entreprenören är av stor vikt för ett lyckat 
slutresultat.  
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3 Solcellsanläggning 

Slutrapport 

 

 

 

Namn på projekt: 

Uppförande av solcellsanläggning  

 

Sökande 

Nämnd: Kontaktperson: 

Östermalms stadsdelsnämnd Daniel Edenborgh 

Epost: Telefon: 

daniel.edenborgh@stockholm.se 08-508 422 52 

 

 

 

Datum för inlämnade av slutrapport 

2022-01-12 

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  

  

mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se
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3.1 Övergripande, bakgrund och inriktning 

3.1.1 Övergripande klimatmål 

3.1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.  

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden. 
 

☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 
energieffektivisering eller byte till förnybar energi 

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 
genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 

3.1.2 Bakgrund / Slutresultat 

Projektet kunde inte genomföras eftersom fastighetsägaren under våren 
beslutat att inte tillåta att hyresgäster får äga anläggningar på deras tak. 
Erhållna medel för en solcellsanläggning på taket på vård- och 
omsorgsboendet Kampementet omfördelades till utbyte av gammal 
belysning till LED efter godkännande av Ebba Agerman på 
stadsledningskontoret. 

3.2 Ekonomi 

3.2.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

Åtgärdens totala investering enligt ansökan 100  
Varav egen medfinansiering  
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet)  
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag) 

 

Godkänt bidrag ur CM 100 
  

Åtgärdens totala investering, utfall 0 
Driftkostnads påverkan (+ - )  
 

Beviljade medel från klimatmiljarden 100 tkr. Stadsdelens egen 
finansiering 0 tkr. Planerad investering och sökta medel 100 tkr. 

Erhållna medel omfördelades till utbyte av gammal belysning till 
LED.  


	Innehåll
	1	Utbyte av gamla vitvaror
	1.1	Övergripande, bakgrund och inriktning
	1.1.1	Övergripande klimatmål
	1.1.1.1	Klimatåtgärdens övergripande mål.

	1.1.2	Bakgrund
	1.1.3	Beskrivning av åtgärden


	Utbyte av gamla vitvaror mot nya energisnåla alternativ.
	1.1.3.1	Åtgärdens mål och syfte
	1.1.3.2	Åtgärdens målgrupp
	1.1.3.3	Åtgärdens projektorganisation
	1.1.3.4	Avgränsning
	1.2	Styrdokument
	1.3	Resultat
	1.3.1	Måluppfyllelse av klimatmålen
	1.3.2	Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta
	1.3.3	Innovativitet och eller uppväxling

	1.4	Tidplan
	1.5	Ekonomi
	1.5.1	Åtgärdens budget och tilldelade medel
	1.5.2	Påverkan på framtida driftkostnader

	1.6	Övriga erfarenheter

	2	LED-belysning
	2.1	Övergripande, bakgrund och inriktning
	2.1.1	Övergripande klimatmål
	2.1.1.1	Klimatåtgärdens övergripande mål.

	2.1.2	Bakgrund
	2.1.3	Beskrivning av åtgärden


	Utbyte av belysning äldre än 15 år till nya energisnåla LED armaturer som drar upp till fyra gånger mindre energi.
	2.1.3.1	Åtgärdens mål och syfte
	2.1.3.2	Åtgärdens målgrupp
	2.1.3.3	Åtgärdens projektorganisation
	2.1.3.4	Avgränsning
	2.2	Styrdokument
	2.3	Resultat
	2.3.1	Måluppfyllelse av klimatmålen
	2.3.2	Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta
	2.3.3	Innovativitet och eller uppväxling

	2.4	Tidplan
	2.5	Ekonomi
	2.5.1	Åtgärdens budget och tilldelade medel
	2.5.2	Påverkan på framtida driftkostnader

	2.6	Övriga erfarenheter

	3	Solcellsanläggning
	3.1	Övergripande, bakgrund och inriktning
	3.1.1	Övergripande klimatmål
	3.1.1.1	Klimatåtgärdens övergripande mål.

	3.1.2	Bakgrund / Slutresultat

	3.2	Ekonomi
	3.2.1	Åtgärdens budget och tilldelade medel



