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Bilaga 10 - Uppföljning av 
trygghetsinvestering

 

Projektnamn Trafikhinder i Järva

Geografisk plats 
för investering Rinkeby- Kista och Spånga- Tensta stadsdelsområde

Projektets mål 
och syfte Inom Järva och stadsdelsområdet förekommer en omfattande 

problematik kopplad till otillåten fordonstrafik på gångstråk, 
torgytor, i parker och naturområden. Den otillåtna trafiken har lett 
till att medborgare upplever en stor otrygghet. Grovt uppskattat 
finns cirka 250 bommar inom Rinkeby- Kista stadsdelsområde, 
517 stycken inom hela Järva. Befintliga bommar har visat 
otillräcklig hållbarhet och utsätts ofta för skadegörelse. Påkörda 
och vandaliserade bommar samt sönderkörda parkytor medför 
betydande reparationskostnader för stadsdelsförvaltningen över 
tid.

Befintliga bommar har idag en begränsad verkningsgrad, till stor 
del på grund av att det inte finns ett funktionellt och säkert 
låssystem. De flesta bommar låses med brandkårsnyckel vilket har 
resulterat i att bommarna står öppna större del av tiden, då det är 
enkelt för obehöriga att skaffa en sådan nyckel. Den höga 
skadegörelsen bidrar även till att bommarna är ur funktion och 
därmed inte hindrar obehörig fordonstrafik. 

Bommar med låg verkningsgrad är även en bidragande orsak till 
försämrad framkomlighet för blåljusverksamhet, stadens egna 
utförare och entreprenörer. Vidare är den olovliga fordonstrafiken 
en av de viktigaste frågorna för medborgare i Järva. Otrygghet 
kopplad till olovlig fordonstrafik på gång- och cykelvägar är enligt 
stadens trygghetsmätning högre än vad den öppna 
narkotikahandeln ger upphov till. 

Syftet med projektet är att stadsdelsförvaltningen ska komplettera 
nuvarande bommar med nya trafikhinder och på vissa platser 
kraftigare bommar samt implementera ett nytt digitalt låssystem. 
Insatserna sker i samverkan med Spånga-Tensta 
stadsdelsförvaltning, trafikkontoret, Polisen och Fastighetsägare i 
Järva. Det gemensamma lås- och bomsystemet tas fram 
tillsammans med ovannämnda förvaltningar, myndighet och 
förening. Därefter genomförs åtgärderna, efter samråd med 
räddningstjänst, på de platser som identifierats och som respektive 
part har rådighet över. 
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Slutredovisning

Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd

En förutsättning för att initiera projektet var att genomföra en 
inventering över omfattningen av trafikhinder samt dess 
geografiska lägen i Järva. En gemensam inventering av 
stadsdelsområdena Spånga-Tensta och Rinkeby-Kistas samtliga 
trafikhinder genomfördes därför under 2018. 

Under hösten 2018 påbörjades även en upphandling av ett nytt 
digitalt låssystem. Under första kvartalet 2019 blev 
upphandlingen färdig vilket medför att avrop och 
implementering av låssystem kan påbörjas den 1 mars 2019. 
Initialt planeras utbyte av låscylindrar ske etappvis där stadens 
cylindrar byts ut först och därefter följer bolags och 
fastighetsägares bommar.

Utbyte till nytt digitalt låssystem är ett omfattande och 
tidskrävande arbete. Under 2018 och 2019 har förberedande 
åtgärder genomförts. Inventering, omvärldsanalys, samverkan 
med blåljusverksamheter samt upphandling av digitalt låssystem 
har genomförts för att förbereda implementeringen av ett för 
staden helt nytt låssystem. 

Projektet är idag i skedet att implementering av nytt digitalt 
låssystem fas 1 kan genomföras. 

Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande

Projektgruppen har även drivit ett pilotprojekt om höj- och 
sänkbara pollare på Sibeliusgången i Akalla.  Detta för att utreda 
andra typer av möjliga trafikhinder som kan minimera den 
olovliga fordonstrafiken i stadsdelarna. Sibeliusgångens 
anläggning invigdes vintern 2019. Projektet har medfört att 
arbetet med bomprogrammet har flyttats fram. Fokus har 
därefter legat på att ta fram ett hållbart digitalt låssystem. 

Under sommaren 2019 tillsattes en styrgrupp för projektet med 
representanter från Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista 
stadsdelsförvaltningar, Fastighetsägare i Järva, 
Lokalpolisområde Rinkeby, Stor-Stockholms brandförsvar samt 
Brandkåren Attunda. Trafikkontoret är representerade från och 
med årsskiftet 2019/2020. Eftersom det är första gången staden 
implementerar ett gränsöverskridande digitalt låssystem har det 
krävts många samverkansmöten för att se över vilka aktörer som 
ska ha behörigheter samt fastställa blåljusverksamheternas 
framkomlighet i Järva. 

Styrgruppen har under hösten 2019 beslutat att dela upp 
projektet i två faser. Fas 1 omfattar implementering av 
låssystemet i ett begränsat urval av befintliga bommar, totalt 
cirka 30 stycken i hela Järva. I fas 2 kommer resterande  
låscylindrar i resterande bommar att bytas ut. 
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Beställning av synkstationer samt nycklar till blåljusverksamhet 
och stadsdelsförvaltningarna har genomförts under november 
och december 2019. Montering, installation samt kvittering av 
nycklar till samtliga brand- och polisstationer och 
ambulansvårdgivare kommer pågå under början av 2020. 

Projektets resultat förväntas i hög grad påverka medborgares och 
verksammas beteenden kopplade till trafik på parkvägar i Järva. 
Mot bakgrund av detta har styrgruppen beslutat att en 
kommunikationsplan, dels intern och dels extern, ska 
genomföras inför implementeringen av låssystemet. Projektet 
har tillsammans med serviceförvaltningen påbörjat arbetet med 
en kommunikationsstrategi och en plan för hur arbetet ska 
kommuniceras till berörda parter.  Planerat genomförande är 
januari/februari 2020. 

Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter

Område Budgetering Utfall 
2019Utbyte av bommar 1 000 000

Komplettering med nya 
bommar

700 000 200 000

Nytt låssystems 1 000 000 1 000 000
Komplettering av farthinder 
på gångstråk

500 000
Komplettering av 
utkörningsskydd och 
trafikhinder

1 000 000

Räddningsvägar
Summa 4 200 000 

kr
1 200 000

Förvaltningen bedömer att kalkylen enligt ansökan om 
trygghetsmedel är aktuell då implementering av nytt låssystem 
har påbörjats. Ny beräkning är att det digitala låssystemet 
kommer att uppgå till 1,5 miljoner. Den ökade kostnaden för 
låssystemet bedöms kunna överföras från posterna: Utbyte av 
bommar och Komplettering av utkörningsskydd, utan att 
påverka önskad effekt och total budgetram. 
Stadsdelsförvaltningen har avvaktat med det enhetliga 
bomprogrammet och komplettering av fler bommar tills det nya 
låssystemet är på plats, dels för att undvika ytterligare 
kompletteringar vid införandet av det nya låssystemet, dels för 
att genomföra en utvärdering av bommarnas verkningsgrad då 
en ökad skadegörelse kan väntas.

Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.
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Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering. 
Kartorna visar vilka bommars låscylindrar som kommer att bytas ut 
under fas 1. 

Tensta

Spånga 
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Kista

Kista fortsättning
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Rinkeby


