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T1, T2, VB 1(2)
Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga
medel, Klimatklivet)
Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt.
Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet”
(Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka
klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn
Byte av armaturer till LED-belysning på två förskolor

Åtgärdens start- och slutdatum 210101-211231

Grunduppgifter
Förvaltning/bolag Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltning
Kontaktuppgifter
Namn Carolin Flod
e-postadress carolin.flod@stockholm.se
tfn 08- 508 02 054

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering 1,5 mnkr
Beviljat belopp (kommunalt) 1,5 mnkr
Beviljat belopp (statligt)

Utfall -  
Prognos resterande år 1,5 mnkr
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Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Arbete pågår med projektering av utbytet i samarbete med fastighetsägaren och
elektriker. Utbytet kommer troligen påbörjas under sommaren 2021.

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter


