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Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga
medel, Klimatklivet)
Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt.
Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet”
(Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka
klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn Träd och växtbäddar med biokol, Rinkeby

Åtgärdens start- och slutdatum 2021-2023

Grunduppgifter
Förvaltning/bolag Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Kontaktuppgifter
Namn Sofie Molin
e-postadress sofie.molin@stockholm.se
tfn 08-508 02 076

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering 1,5mnkr
Beviljat belopp (kommunalt) 1,3mnkr
Beviljat belopp (statligt)

Utfall -  
Prognos resterande år 1.3mnkr
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Eventuella avvikelser Planteringen sker i samband med Grönare Stockholmprojektet för upprustning av
Norra stadsparken och Norra Rinkebygången. Trädplanteringen beräknas
genomföras under hösten 2021.

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter


