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Uppföljning av trygghetsinvestering 
 

Bilaga 5 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Projektnamn Ny hundrastgård i Rinkeby 

 
Geografisk 
plats för 
investering 

Rinkeby - Bredbykullen 

 

 
 

 
Projektets mål  
och syfte 
 

 
Målet med projektet var att öka den upplevda tryggheten vid 
Bredbykullen i Rinkeby.  
 
Syftet med att anlägga en hundrastgård vid Bredbykullen var att 
aktivera platsen. En belyst hundrastgård kan locka nya målgrupper 
att befolka området och på så vis skapa en ökad social kontroll på 
platsen, då fler personer väntas vistas på platsen under en längre 
tid, och under fler timmar av dygnet.  
 
En ny hundrastgård har anlagts med ett omgärdande staket, 
belysningsarmaturer som väl lyser upp området samt parkmöbler.  
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Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 
Bredbykullens nya hundrastgård har fått en tillgänglig entré, 
hundlatrin, parkmöbler samt förberedande markarbeten och 
fundament inför montering av el. Under våren 2023 kommer 
kompletterande arbete att utföras för att montera 
belysningsarmaturer så att elen kan kopplas in. 
 
Den nya hundrastgården kan på flera sätt ge positiv påverkan på 
den upplevda tryggheten i området. Den adderade belysningen 
skapar en överblickbarhet under större delar av dygnet och 
tillgängliggör platsen i en större utsträckning. Investeringen har 
bidragit till en aktivering av Bredbykullen. Att fler människor 
använder platsen, kan i sin tur öka den upplevda tryggheten.  
 
En uppföljande trygghetsinventering planeras in under 2023 för 
att följa upp upplevd otrygghet i anslutning till området. 
Investeringen har fått stor uppskattning av förbipasserande och 
boende i området.  

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 
Mindre elarbete kvarstår på grund av långa leveranstider av el-
material. Kvarstående arbetet planeras att finansieras av 
förvaltningens ordinarie budget för 2023.  
 
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
Beviljade medel har finansierat projektet.  
 
Beviljade trygghetsmedel: 600 000 kr 
 
 
Belysning                      200 000kr 
Stängsel samt grindar        200 000kr 
Parkmöbler                      100 000kr 
Anläggning                      100 000 kr 
 
  
Summa 600 000kr 
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Bilder före 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder efter  
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