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Projektnamn Upprustning av parkområde vid Sunnanbyplan i Rinkeby 
 

Geografisk plats 
för investering Adress och stadsdelsområde 

 

 
 

Projektets mål  
och syfte 
 

 
Rinkeby är ett av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings två särskilt 
utsatta områden. Stadsdelsförvaltningen har ett stort fokus på att 
ingen del av stadsdelsområdet ska vara klassat som särskilt utsatt 
område 2025. I nämndens verksamhetsplan 2022 har trygghet 
identifierats som ett av förvaltningens fokusområden och föreslås 
även fortsatt vara ett fokusområde 2023. I förvaltningens arbete 
ingår bland annat utveckling av den offentliga miljön för att skapa 
attraktiva platser för fler målgrupper och bidra till att öka den 
upplevda tryggheten. 
 
I samband med en trygghetsvandring som genomfördes i Rinkeby 
2020 identifierades parkområdet vid Sunnanbyplan som en otrygg 
plats. Det upplevdes som storskaligt och ödsligt, dystert och slitet. 
Det var också mycket mörkt kvällstid vilket bidrog till en otrygg 
miljö. 
 
Syftet med projektet har varit att göra ett genomgripande lyft av 
platsen. Istället för den ödsliga gräsplan, har platsen ersatts med en 
varierad och välplanerad gårdsgestaltning med mjuka gångvägar, 
sittplatser, vackra planteringar med träd, buskar och perenner, samt 
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lekplats för de mindre och många sittplatser för de lite äldre. 
Härigenom erbjuder förnyelsen istället för otrygghet och ödslighet 
en trivsam vistelse, lekmöjligheter och något fint att blicka ut över 
på väg förbi parken. Närområdet kan därmed bli mötesplats för 
positiva kontakter och befolkas och få nya användningsområden 
som leder till samvaro, trygghet och trivsel. 
 

 
 

Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens 
mål, syfte och 
platsens behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

Stadsdelsförvaltningen ser stora vinster med upprustningen av 
parkytan vid Sunnanbyplan, framförallt vad gäller att öka den 
upplevda tryggheten i området. Då platsen tidigare upplevdes som 
stor och ödslig samtidigt som det är en viktig kommunikationslänk 
där människor rör sig, förväntas anläggningen av en park med lek, 
upplysta sittplatser och planteringar göra en genomgripande 
skillnad för känslan av trivsel och trygghet. Då det ligger många 
bostäder nära parken, förväntas den bli välbesökt för vistelse, lek, 
och möjlighet till trivsamma möten utomhus. Resultatet ska följas 
upp med trygghetsinventeringar och inom ramen för 
platssamverkan i Rinkeby. Förvaltningen planerar också att anordna 
en invigning där boende från närområdet och andra intresserade 
invånare bjuds in. 
 

 
Beskrivning av 
eventuella 
avvikelser i 
projektets 
genomförande 

En svårighet i projektet har varit tidsplanen. Byggstarten för 
projektet var planerat att påbörjas sommaren 2021 och anläggning 
av parken skulle utföras i två etapper. En anledning till 
förseningarna av byggstarten var att stadsdelsförvaltningen fick 
genomföra två förnyade konkurrensutsättningar, då anbuden från 
ramavtalsupphandlade leverantörer i den första 
konkurrensutsättningen väsentligt översteg av förvaltningen 
genomförda beräkningar för projektet. Förseningarna berodde även 
på förlängda handläggningstider av tillståndsansökningar. 
Tillståndsansökningarna måste vara godkända för att påbörja ett 
arbete, vilket de inte blev förrän det blev kallt ute och tjäle i 
marken. Det gjorde att stora delar av genomförandefasen i projektet 
som egentligen skulle ha utförts under 2021 försköts och istället 
påbörjades i början av 2022. 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall 
och eventuell 
avvikelse mot 
kalkylerade utgifter 

Eftersom tidsplanen för projektet ändrades påverkades även det 
ekonomiska utfallet. Stadsdelsförvaltningen ansökte om 4,7 mnkr 
för trygghetsskapande åtgärder till 2021 och beviljades 3,5 mnkr. 
Av dessa användes 0,4 mnkr under 2021. På grund av förseningar 
och omfattningen av projektet delades projektet upp i två etapper 
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och förvaltningen begärde ombudgetering om 3,1 mnkr för att 
kunna slutföra etapp ett under 2022 istället. I samband 
verksamhetsplanen 2022 ansökte förvaltningen om ytterligare 
trygghetsmedel om 3,1 mnkr avsedda för etapp 2 i projektet. I den 
senare ansökan beviljades förvaltningen 1,9 mnkr. 
Stadsdelsförvaltningen har således beviljats totalt 5,4 mnkr i 
trygghetsinvesteringar för parkytan vid Sunnanbyplan. 
 
År 2021 
Beviljade: 3 500 000 kr 
Använda: 383 484 kr 
Sammanställning av kostnader: 
Projektering - 241 794 kr 
Byggledning och granskning av handlingar – 113 848 kr 
Upphandlingskostnad FKU entreprenör - 24 940 kr 
Länsstyrelsen (dispens från biotopsskydd) - 2 900 kr 
 
År 2022 
Beviljad ombudgetering: 3 100 000 kr 
Använda: 3 100 000 kr 
Sammanställning av kostnader: 
Entreprenadkostnaden för mark- och anläggning av parken –  
3 100 000 kr 
 
(Ytterligare medel år 2022) 
Beviljade: 1 900 000 kr 
Använda: 1 900 000 kr 
Sammanställning av kostnader: 
Entreprenadkostnaden för mark- och anläggning av parken –  
1 900 000 kr 
 
 

 
 
 

Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 
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Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
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