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1 Inledning 

Stockholmarna är utgångspunkten för allt arbete som bedrivs i stadens 

verksamheter och servicen till stockholmarna ska vara av hög kvalitet och 

ges med god tillgänglighet. Serviceförvaltningens grunduppdrag är att 

effektivisera stadens administration för ökad medborgarnytta och med 

stöd av digitala verktyg och lösningar.  

Serviceförvaltningen (SF) och Kontaktcenter Stockholm (KC), ger på 

uppdrag av stadens stadsdels- och fackförvaltningar, stockholmare och 

företagare inom staden information, vägledning och support. Varje år 

hanterar KC ca 450 000 ärenden om stadens service via telefon och e-

post. Idag krävs att en modern kundtjänst eller servicegivare kan vara 

tillgänglig via fler kanaler än bara telefon och e-post.  

Under 2020 diskuterades i samråd med Stadsledningskontoret möjligheten 

att genom ett pilotprojekt inom KC pröva funktionaliteten av en chatbot. 

Serviceförvaltningen sökte hösten 2020 från programmet Smart stad och 

blev beviljad medel för finansiering för automatiserad kunddialog och det 

digitala verktyget chatbot.  

Chatboten skulle initialt utvecklas för KC:s verksamhet och uppdraget 

förskola, men med utvärdering för att kunna dra nytta av erfarenheterna 

både inom övriga Serviceförvaltningen och andra verksamheter inom 

staden. Förutsättningarna var att finansieringen gällde under 2021 och att 

en kontaktstrategianalys skulle genomföras på uppdrag av 

Stadsledningskontorets Kommunikationsavdelning. 

Kort efter att Serviceförvaltningen blivit tilldelad finansiering beslutades 

om andra utvecklingsuppdrag som till viss del konkurrerade om 

utvecklingsresurserna inom SF. Detta avsåg dels SF:s införande av 

ärendehanteringssystem, samt att Kontaktcenter fick budgetuppdraget att 

etablera en supportfunktion för Esset-systemet i samarbete berörda 

stadsdelsförvaltningar och äldreförvaltningen med start från 2021. 

(Projektet omformades sedan och serviceförvaltningens uppdrag utgick.) 

Vidare beslöt styrgruppen för SIKT2 att telefoniupphandlingen skulle 

genomföras i två delar. Serviceförvaltningen fick uppdraget att genomföra 

upphandling av Kontaktcenterplattform för hela staden. Inom upphandling 

av teknikstöd för en kundtjänstplattform ingår vanligen även krav på 

funktionalitet gällande såväl chatbot-teknik som e-tjänster och andra 

kommunikationsverktyg. 

Det blev svårt att driva ett förändrings- och utvecklingsprojekt gällande 

chatbot och framgångsrikt genomföra allt samtidigt, vilket gjorde att 

projektstart fick senareläggas tills resurser och kompetens fanns på plats 

hösten 2021. Inga beviljade medel har tagit i anspråk alls. En 
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sammanställning av använda timmar innan planerad projektstart i mars 

redovisas nedan under 2.3.1.  

Ambitionen var att med chatbot-verktyget få en ökad tillgänglighet för 

invånarna och att skapa ett mer effektivt "medborgarmöte", samt en ökad 

beredskap och anpassning för organisationen som hantera fler ärenden 

med oförändrad eller minskad personalstyrka, rätt kompetens till rätt 

ärende samt en mer stabil bemanningsplanering.  

 

Med fokus på ökad självservice kan chatbot- verktyget bidra till en 

minskad ”onödig efterfrågan” från invånarna och ge en effektivare service 

med hjälp av digitalisering. 

 

Staden behöver fortsatt finna fler moderna sätt att effektivisera 

informationsflödet samt därmed även spara tid för att medarbetare och 

chefer att kunna fokusera på sina uppdrag. Detta är en utmaning för de 

flesta verksamheter inom staden och inte bara för stadens Kontaktcenter.  

 

Projektförberedelserna tyvärr blev försenade och startade först sommaren 

2021. När sedan de tekniska förutsättningarna för implementation på 

multisajten visade sig sedan otillräcklig, fick projektet läggas ned i mars 

2022 innan det egentligen startat fullt ut.   

 

1.1 Mål och avgränsningar 

1.1.1 Effektmål 

I pilotprojektets uppstartsfas skulle projektgruppen tillsammans med 

leverantören formulera förslag på mätbara effektmål som beslutas av 

styrgruppen. Nedan presenteras bedömda effekter med införande av en 

chatbot för automatiserad kommunikation från projektansökan: 

 Ambition att med bibehållen personalstyrka öka tillgängligheten.  

 Att öka antalet kvalitativa ärenden som hanteras av 

Kontaktcenters servicehandläggare genom att minimera antalet 

inkomna ärenden av ”enklare” karaktär, som vanligt 

förekommande frågor kring avgifter, regler och dylikt. 

 Möta kända dag-, vecko-, och månadsvariationer av ärenden.  

 Möta de kontaktades behov av en flexiblare tillgänglighet oavsett 

öppettider, helgdagar osv. 

 Ökad tillgänglighet när Kontaktcenter är kort om folk, t.ex. vid 

tidiga morgnar, luncher, kända möten, sena eftermiddagar samt 

efter stängning. 

 Uppgift om hur många som skulle välja att använda chatboten 

från webbplatsen. 
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1.1.2 Projektmål 

Projektmålen var att via avrop från stadens ramavtal om Programvaror 

och molntjänster, KS 2020/1726, teckna avtal med en leverantör som kan 

erbjuda en chatbot med förtränade frågeställningar för 

verksamhetsområde förskola, som kan leverera en on-prem lösning 

alternativt en molnlösning, SE cloud och som kan erbjuda ett snabbfotat 

implementeringsprojekt med en leverans tid på ca 8-10 veckor från start. 

Målen var vidare:  

 Införd chatbot-funktionalitet inom Kontaktcenter Stockholm. 

 Etablerad samverkan med uppdragsgivare för utvalt 

verksamhetsområde förskola. 

 Beslutad och etablerad förvaltningsorganisation som inbegriper 

både verksamhet och it-drift perspektiv. 

 Utbildning av medarbetare inom projektgruppen, i rollen som AI-

tränare. 

 Att ta fram analysunderlag om hur chatbot-funktionaliteten efter 

5-6 månader i bruk har bidragit till att skapa nytta för medborgare 

och hur stadens administration har effektiviserats kopplat till 

uppsatta effektmål samt hur ett införande av chatbot-funktionalitet 

bidrar till stadens innovationsarbete. 

 Att med utvärderingen av piloten beskriva hur en chatbot kan leda 

till ekonomisk effektivisering för staden. Och att utifrån gjorda 

erfarenheter inom serviceförvaltningen ta fram ett förslag till 

business-case. 

 En kontaktstrategianalys behöver genomföras för hur chatboten 

ska samverka med stadens multisajtlösning vad gäller teknik, 

användarupplevelse och content. 

1.1.3 Projektbeskrivning 

Projektet avsåg att för Kontaktcenter upprätta ett licensavtal inom 

ramavtalet för Programvaror och molntjänster med en leverantör som kan 

tillhandahålla en chatbot med förtränade frågeställningar för 

verksamhetsområde förskola, en on-prem lösning alternativt en 

molnlösning, SE-cloud, samt ett snabbfotat implementeringsprojekt med 

en leverans tid på ca 8-10 veckor från start.  

Vidare skulle avtalet möta stadens regelverk och gällande lagkrav.  

Projektet skulle tillsammans med leverantören och förvaltningens lokala 

IT-ansvarig detaljera tid- och aktivitetsplan.   

Projektet avsåg att genomföra workshops i syfte att analysera, samla 

behov och krav samt ta fram andra underlag som krävs för uppsättning av 

plattform, monitorering, att fånga vanligt förekommande frågeställningar, 

skapa chattloggar och användarberättelser, tonalitet, uppsättning av 

statistikverktyg, dashboard och databas.   
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Projektet avsåg även att förbereda uppsättning av förvaltningsorganisation 

och utbildning av medarbetare.  

1.1.4 Avgränsning 

I projektplanen gjordes följande avgränsningar:  

 Implementeringen av chatbot avser endast ett ”frågeområde” inom 

KC, nämligen förskola. Därmed görs en avgränsning mot alla andra 

”områden” inom kontaktcenter. 

 Chatboten ska inte integreras mot några andra bakomliggande 

verksamhetssystem.  

 Projektet utbildar endast den personal som ska arbeta med chatboten 

inom kontaktcenter. 

 Projektet kommer inte att ta fram rutiner för interna arbetssätt. 

 Projektet kommer inte att ta höjd för om och hur en implementering 

av chatbot kan komma att påverka den ersättningsmodell som 

kontaktcenter har idag. 

Avgränsningarna av projektet fick till viss del göras om under den första 

delen av projektet, eftersom de inte var tillräckligt tydligt definierade i 

projektplanen. 

2 Resultat 

2.1 Måluppfyllelse 

2.1.1 Effektmål 

Nyttan eller effekten med projektet kan inte mätas i och med att projektet 

avslutades. 

2.1.2 Projektmål 

Projektmålen kan inte mätas i och med att projektet avslutades. 

2.1.3 Tidplan  

Serviceförvaltningen ansökte om medel från programmet Smart Stad för 

projektet Ökad service för stadens medborgare – chatbot för 

automatiserad kommunikation och i november 2020 beviljades medel. 

Men förberedelser och projektstart fick skjutas fram då 

Serviceförvaltningen saknade projektledarresurser under 2021. En 

projektledare tillsattes i augusti 2021 som under höst och vinter fick 

hantera förberedelser och förutsättningar inför projektstart.  

Planen var att starta projektet den 7 mars 2022 och att det skulle pågå till 

och med 31 december 2022. 

Projektet planerades genomföras i tre faser.  
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1. Utbildning av AI-tränare för att få tillgång till programvaran 

under 12 veckor från mars till maj. Parallellt arbetar projektet i 

workshopsform att analysera, samla behov och ta fram andra 

underlag som krävs för uppsättning av plattformen, fånga vanligt 

förekommande frågeställningar, skapa chattloggar och 

användarberättelser, tonalitet mm.   

2. Start av chatboten med ”gå live i maj. Tiden från ”gå live” har 

fokus på att coacha boten och hantera de kontakter/avsikter som 

boten inte kunnat lösa eller ”fastnat” i.  

3. Den tredje fasen har fokus på att ”knyta ihop säcken”, 

sammanställning av erfarenheter och slutrapport samt att ta fram 

en kontaktstrategianalys och förslag på vidare arbete. 

Projektets styrgrupp behandlade den 21 februari frågan om projektstart. 

Men det fanns tyvärr fortsatt utestående frågor att lösa kring 

implementeringen på stadens mulitsajt i samarbete med SLK 

Kommunikationsavdelning. Förutsättningarna utreddes vidare av 

projektledaren i samarbete med tilltänkt leverantör och ansvariga inom 

SLK Kommunikation och objektsägarna. 

Till följd av de uppkomna omständigheterna gällande förutsättningarna 

för att implementering på mulitsajten, och därmed att genomföra 

projektet, beslöt styrgruppen den 8 mars att projektet därmed inte skulle 

genomföras. 

Men om än projektet då i början av mars hade fått säkra garantier för att 

multisajten hade kunnat uppdateras snarast, så att en implementering 

kunde genomföras senare under våren eller till hösten, så hade detta inte 

förändrat situationen för Kontaktcenter och Serviceförvaltningens del. 

Orsak till detta var att vårens förberedelser och höstens kommande 

implementering av den nya lösningen för kontaktcenterplattform kräver 

stora insatser och resurser inom verksamheten. 

2.2 Genomförda aktiviteter  

2.2.1 Genomförda aktiviteter innan projektstart 

Innan planerad projektstart i mars 2022 genomfördes projektledaren 

förberedelser genom att utreda hur ett avtal med leverantör skulle slutas. 

En möjlig leverantör var tidigare identifierad som kunde leverera i 

enlighet med projektmålen. Ett avrop via FKU förbereddes vilket senare 

kunde ändras till att sluta avtal via avrop på stadens licensavtal med Atea 

AB inom ramavtalet för Programvaror och molntjänster. 

Vidare innefattade förberedelserna att klargöra stadens krav och behov 

gällande informationssäkerhetsfrågor, regler gällande 

tillgänglighetsanpassning och möjlig driftlösning samt tydliggörande av 

resursbehov och plan för genomförande av projektet. Arbetet innebar 
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avstämningar och dialog med ansvariga inom SLK och upphandlad 

leverantör (Atea Sverige AB) och underleverantör (Softronic AB)  

En informationssäkerhetsklassning genomfördes innan projektstarten 17 

december 2021. 

Projektet genomförde vidare följande aktiviteter: 

 Regelbunden avstämning och tertialrapportering till Smart Stad. 

 Styrgruppen sammanträde vid två tillfällen innan projektet 

avslutades. 

 Informations- och förmöten med projektdeltagare och AI-tränare 

 Information till referensgruppsdeltagare. 

 Regelbundna avstämningar med tänkt leverantör. 

 Avstämningar med SLK Kommunikation och objektägaren för 

multisajten.  

 Avstämningar med stadens AI-samordnare bl.a. kring 

förutsättningarna för val av driftslösning. 

 Avstämning kring informationssäkerhetsregelverk och 

upphandlingsregler med specialister inom stadsledningskontoret. 

Projektledaren planerade tillsammans med enheten Skola inom 

Kontaktcenter för att utse kommande AI-tränare och 

svarsgruppspecialister för uppdraget förskola gällande behov av 

personalresurser och kompetens för inom projektet och senare. Enheten 

Skola ersättningsrekryterade två timanställda för att ersätta ordinarie 

personal som skulle delta i projektet under 2022. 

2.3 Projektbudget 

Projektet beviljades i november från programmet Smart stad sammanlagt 

2 025 000 kronor. Av de beviljade medlen avsåg 1 725 000 kr för 

upphandling och implementering, leverans av 300-400 frågeställningar, 

utbildning, informationsklassificering, paketering inför driftsättning, 

driftskostnader under PoC:en, projektledning och projektledning, mm.  

Resterande 300 000 kr avsåg en kontaktstrategianalys för hur boten skulle 

samverka med stadens multisajtlösning vad gäller teknik, 

användarupplevelse och content.  

För att täcka resursuttag och personalkostnader för Kontaktcenters insats 

ansöktes i om tilläggsmedel med 745 500 SEK. Men detta hann inte 

projektet få besked om innan avslut. 

2.3.1 Nedlagd tid och kostnader inom Kontaktcenter under 
förberedelser för projektet 

Projektledaren startade förberedelsearbetet i augusti 2022. Enheten skola 

anställde timanställda servicehandläggare för att ersätta de utsedda Ai-

tränarna.  
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Tabellen nedan redovisar sammanställning av genomförd tid under 

förberedelserna för projektstart augusti 2021 till mars 2022. Timpriset 

inkluderar pf och oh. Informationsklassningen genomfördes med service-

förvaltningens egna resurser och kompetens. 

 Aktivitet Timmar Kostnad kr 

Projektledare, 753kr/tim  161 121 233 

Upphandlingsstöd SF 860kr/tim 11 9 460 

Informationsklassning, 753 kr/tim 6 4518 

Förmöte projektdeltagare, 729 kr/tim 4 2916 

Summa  182 138 127 

Styrgruppsmöten 13  

Summa projekt 195 138 127 

Timvikarier inom enheten skola, 

ersättare för ordinarie personal, 

upplärning och introduktion 

 87 200 

Rekryteringskostnad SF  10 000 

Summa   235 327 

  

2.4 Projektorganisation 

Projektet var bemannat med projektledare från augusti 2021. Enheten 

Skola inom Kontaktcenter utsåg blivande AI-tränare och 

specialistkompetens som dock inte hann börja utbildas som tänkt.  

Styrgruppen var utsedd och sammanträdde vid två tillfällen. 

Roll Namn Förvaltning/Avdelning 

Beställare Mariann Hellström Avdelningschef Kontaktcenter 

Styrgruppens 

ordförande 

Charlotte Goliath Serviceförvaltningens 

förvaltningschef 

Styrgrupps-

medlemmar 

Liselotte Skoglund Avdelningschef Ekonomi 

 Eva Broström Avdelningschef, 

förskoleavdelningen, 

utbildningsförvaltningen 

 Jan Svensson Strateg, kommunikationsenheten, 

stadsledningskontoret 
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Roll Namn Förvaltning/Avdelning 

Projektledare Victoria Herke Verksamhetsutvecklare, 

Kontaktcenter Stockholm 

Projekt- 

medlemmar 

Nadia Dala Enhetschef skolfrågor, 

Kontaktcenter Stockholm 

 Jonas Astros Servicehandläggare, Kontaktcenter 

Stockholm 

 Madeleine Munter Servicehandläggare, Kontaktcenter 

Stockholm 

 Matilda Forslund Servicehandläggare, Kontaktcenter 

Stockholm 

 Lars Agnarsson It-strateg, serviceförvaltnigen 

Referensgrupps

-medlemmar 

Tobias Gyllensvärd Strateg, Skärholmens 

stadsdelsförvaltning 

 Jennie Oukbir Samordnare, 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

 Martin Claesson Enhetschef Verksamhetsstöd 

vuxenutbildning, 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

 Oscar Algotsson Samordnare, 

ServicecenterTrafikkontoret 

 Jonas Ehrling It-strateg, Kulturförvaltningen 

 Jonas Arnqvist It-strateg, Miljöförvaltnigen 

 Marie Blommé Informatör, 

Kommunikationsenheten, 

Utbildningsförvaltnignen 

 

2.5 Samarbetsformer 

De förvaltningar som inledningsvis bidrog till serviceförvaltningens 

projektansökan var Arbetsmarknadsförvaltningen och Skärholmens 

stadsdelsförvaltning som var särskilt intresserade av ett samarbete.  

Följande samarbetsformer var planerade inom projektet:  

 Projektledare och leverantör – avstämnings- och planeringsmöten 

inför start och kontinuerligt under projektet 

 Projektgruppsdeltagare och projektledare i kontinuerliga 

projektmöten 



 Slutrapport 

Sida 11 (13)  

 

 

 

Kontaktcenter Stockholm 

Serviceförvaltningen  

 

 Referensgrupp och projekt – avstämningsmöten, delta i 

uppstartsmöte/workshop – genomfördes inte 

 Samarbete med objektägaren för multisajten inom SLK  

 Styrgrupp genom kontinuerliga möten 

 Serviceförvaltningen och projekt enligt kommunikationsplan 

2.6 Metoder och verktyg 

Med Lilla Ratten har använts som projektmetod, vilken har varit ett bra 

stöd för projektgruppen. För projektet planerades att under 

implementeringsfasen genomföra 3-4 sprintar. För varje sprint 

prioriterades epics och genomförande av följande steg:  

1. Analys – specificering av user stories baserat på prioriterade 

epics. Design av konversationsflöden. 

2. Bygga kunskap – infrastruktur, tränings- och testmeningar, 

bygga konversationsflöde 

3. Demo – Demo av byggd kunskap för samtliga intressenter. 

4. Release – Byggd kunskap görs tillgänglig i chatten för vidare 

utvärdering efter verkliga konversationer. 

2.7 Kvalitetssäkring 

Kvalitetsgranskning ingick i avtalet omfattande en extern fokusgrupp, 

som under ett tidsbestämt tillfälle ställer frågor inom det valda området 

som utvecklas för boten under implementeringen. Syfte med granskningen 

är att få en robust granskning av botens hantering av kundernas avsikter, 

kundens upplevelse samt som grund för beslut att gå live med tjänsten. 

För att kvalitetssäkra chatboten och dess funktioner under 

implementationsfasen innan ”gå live”, var planen att projektdeltagarna 

kontinuerligt skulle bidra till testning och granskning av sakinnehåll. 

Svarsgruppsspecialister som sakkunniga inom uppdraget Förskola avsågs 

delta för att granska sakinnehåll och webbredaktörer inom enheten webb 

och kommunikationsstöd var vidtalade som stöd för textutformning. En 

utsedd referensgrupp skulle även bidra med granskning överlag.  

Inget av detta har genomförts då projektet avslutades. 

3 Övriga erfarenheter 

3.1 Redovisade erfarenheter och rekommendationer 

Projektet vill redovisa följande erfarenheter:   

 Att det finns ett stort intresse av att införa en chatbot bland 

stadens förvaltningar. Det finns en önskan om fler moderna 

kanaler för kommunikation med invånare och företagare. 

Inledningsvis var främst Arbetsmarknadsförvaltningen och 

Skärholmens stadsdelsförvaltningar intresserade. Men även 
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Kulturförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret har visat intresse. 

De förvaltningar som var intresserade erbjöds delta i 

referensgruppen.  

 

 Att processen fram till ett avtal var omständlig och ineffektiv. 

Det är tidskrävande att ta reda på stadens krav och behov. Det 

krävdes mycket tid att utreda vad som gäller i staden gällande 

lämplig och tillåten driftslösning, att hitta rätt i vad som gäller i 

staden om informationssäkerhet för detta område, samt var finns 

eller vem har tillförlitliga svar kring frågor som driftlösningar, 

krav och behov och andra underlag. 

 

 Att det är svårt för ett lokalt projekt att ha all kompetens.  

Det är svårt för en enskild förvaltning att möta och säkerställa 

olika behov och krav i denna typ av projekt utifrån behov av 

kunskapen avseende teknik, informationssäkerhet, upphandling 

och avtal samt staden multisajtlösning. 

 

 Att upphandlingskompetens och kunskap om stadens 

ramavtal är nödvändigt. En lokal verksamhetsutvecklare/lokal 

projektledare har inte vanligtvis helhetsbild om det finns gällande 

ramavtal eller om valet är att sluta avtal via FKU. Det behövs stöd 

kring upphandlingsfrågor och vilka avtal som gäller.  

 

 Informationssäkerhet och driftslösningar. Det krävs tillgång 

till centralt expertstöd för att kunna göra rätt val och att följa 

stadens krav och den lagstiftning som gäller.  

 

 Att dialogen med programmet Smart Stad var god och 

konstruktiv. Kontaktperson för Smart stad har varit till stor hjälp 

med att skapa kontaktytor för att öka möjlighet till ett snabbfotat 

projekt. 

 

 Att samarbetet mellan projektledare och tänkt 

licensleverantör fungerade mycket bra. Leverantören har stor 

erfarenhet av liknande projekt och har stor förståelse för hur 

staden arbetar samt vad vårt behov är. Leverantören var 

tillmötesgående för att projektet skulle bli så bra som möjligt och 

gav aktivt förslag på lösningar för att komma igång enligt 

planerad projektstart.  

 

Våra rekommendationer är: 

 Att tidigt tydliggöra uppdrag och förväntningar. Uppdraget för 

detta projekt var att genomföra en pilot för en chatbot under en 
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begränsad tid. Detta för att lära vad en chabot kan göra, för att 

skapa en genomtänkt kravbild samt klargöra behov och 

förutsättningar för ett senare införande för en gemensam chatbot 

för staden. Det ställdes under förberedelsearbetet krav på 

fullständiga svar på säkerhet, funktionalitet med mera innan 

piloten och testperioden kommit igång. Viktigt att det finns 

möjlighet att testa och att det är tydligt att en pilot är under en 

begränsad tid och syftet är att ta reda på vad som är best practise 

eller vad som behöver förtydligas inför nästa steg.  

 

 Att stadens AI-samordnare/ stödfunktion för digitalisering 

involveras tidigt. Gärna på planeringsstadiet - då det krävs 

konkret och handfast vägledning om vart man vänder sig för att få 

effektivt stöd för en effektiv planeringsprocess både gällande 

informationssäkerhet, driftsfrågor och ramavtal.  

 

 AI-funktionen på central nivå bör ha vetskap om vilka 

initiativ som pågår i staden och ansvar för att samordna 

dessa. I denna stora organisation är det omöjligt att på lokal nivå 

ha stadsövergripande kontroll.  Det vore värdefullt att olika 

utvecklingsinitiativ synkas för att inte få motverkande lösningar 

eller att det upphandlas olika lösningar i staden för dyra pengar. 

Att samla och kommunicera olika pågående initiativ undviker 

misstag, dubbelarbete och borgar för högre effektivitet. 

 

 Ett kommande initiativ med en pilot för chatbot bör utgå från 

stadens multisajt. Många verksamheter frågar efter erfarenheter 

från en pilot. Men för en framgångsrik pilot krävs att arbetet sker 

med central styrning och samordnas och planeras med 

utgångspunkt i förvaltningsobjektet stadens multisajt. Detta 

oavsett om det är via Serviceförvaltningens Kontaktcenter eller 

annan verksamhet. 

 

 En fortsatt dialog med pilotens tänkta leverantör vore 

värdefullt. Detta för att inte tappa det framtagna material och 

goda samarbete. Leverantören har en bra lösning och som många 

andra myndigheter och kommuner använder sig av.  

 

 Viktigt att ta höjd tidigt för hur bemanning i pilot ska 

finansieras och inte bara ta höjd för drift- och 

licenskostnader. Ska ett projekt som detta genomföras bör det 

även tas höjd för ett ekonomiskt utrymme för transformationen 

som även inbegriper ett långsiktigt bemanningsperspektiv.  

 


