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Bilaga 4.2 - Uppföljning av 
trygghetsinvestering

 

Projektnamn
Hundrastgård mellan Sätra och Skärholmen i anslutning 
till Gillsätragränd.

Geografisk plats 
för investering Norr om Skärholmens gårdsväg, nordöst om Skärholmsstigen.

Projektets mål 
och syfte Skärholmsdalen utgör ett viktigt rekreationsstråk där bland annat 

koloniträdgårdsverksamhet, utegym och barnspår finns i nuläget. 
Stråket utgör en av de viktigaste entréerna till Sätraskogens 
naturreservat och Skärholmens gård. Stråket är dessutom ett 
viktigt vardagspendlingsstråk mellan Sätra och Skärholmen för 
ökad hållbar mobilitet inom stadsdelen. 

I olika former av dialog med medborgare framkom dels en 
upplevd otrygghet på grund av alkoholpåverkade personer och 
skadegörelse. Dessutom framkom en problematik mellan 
hundägare och icke-hundägare vars skilda nyttjandebehov längst 
med stråket gav upphov till konflikt och otrygghet. Här föreslogs 
inhägnade hundrastplatser som en lösning på problemet. 
Förvaltningen bedömde att ett inhägnande av hundrastplatserna 
skulle ha en positiv trygghetsskapande effekt genom att minska 
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konfliktytor mellan hundägare och övriga vilket antas leda till att 
fler väljer att röra sig längst med stråket och även uppehålla sig i 
det omkringliggande naturområdet. 
En aktivering av platsen genom hundrastgård bedömdes även 
generera andra trygghetsskapande effekter genom att fler vistas 
på platsen och därmed skapar liv och människor i rörelse. En 
ökad upplevd trygghet vid detta viktiga stråk ökar faktisk tillgång 
till rekreationsstråk, naturreservat och andra målpunkter samtidigt 
som det främjar en mer jämlik hållbar mobilitet genom att bättre 
tillgängliggöra ett av stadsdelens viktiga vardagspendlingsstråk.
. 
Målet med projektet var att få fler olika att vistas i och befolka 
utemiljöerna vid olika tider på dagen samt att den upplevda 
tryggheten och faktiska tillgången till stråket och omgivande 
målpunkter skulle öka. 
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Slutredovisning

Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd

Anläggning av 304 meter stängsel + parkbänkar och bord och 
skräpkorg genomförd.

Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande

Inga avvikelser finns att rapportera.

Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter UTGIFTER BUDGET 

JUSTERING
UTFALL 

VB

EJ 
FÖRBRUKA-
DE MEDEL

Hundrastgård vid 
Skärholmsbäcken. 
Stängsel, belysning, 
bänk, bord och 
skräkorg. 

400 000 kr 361 000 kr 29 000 kr

400 000 kr 361 000 kr 29 000 krTOTAL KOSTNAD

Ekonomiskt utfall och eventuella avvikelser vid 
slutrapportering
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Bilder före
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Bilder efter
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