
ID AktivitetsläAktivitet VaraktigStart Slut

1 Övergripande 414 damå 20‐08‐03 fr 22‐03‐04

2 Projektering 414 damå 20‐08‐03 fr 22‐03‐04

3 Program/systemhandling 172 damå 20‐08‐03 on 21‐03‐31

4 Program‐ och systemhandlingsprojektering 172 damå 20‐08‐03 on 21‐03‐31

9 Förfrågningsunderlag 241 dato 21‐04‐01 fr 22‐03‐04

10 Detaljprojektering 156 dato 21‐04‐01 fr 21‐11‐05

11 Detaljprojektering 126 dato 21‐04‐01 to 21‐09‐23

12 Leverans koder/kravtexter till TB 0 daga fr 21‐06‐18 fr 21‐06‐18

13 Leverans granskningshandling 0 daga fr 21‐09‐24 fr 21‐09‐24

14 Granskning 20 dagmå 21‐09‐27 fr 21‐10‐22

15 Justering av granskningssynpunkter 9 dagamå 21‐10‐25 to 21‐11‐04

16 Leverans FU 0 daga fr 21‐11‐05 fr 21‐11‐05

17 Kalkyl 20 dagmå 21‐09‐27 fr 21‐10‐22

18 Kostnadskalkyl FU 20 dagmå 21‐09‐27 fr 21‐10‐22

19 Osäkerhetsanalys 5 dagamå 21‐10‐18 fr 21‐10‐22

20 Bygghandling 0 daga fr 22‐03‐04 fr 22‐03‐04

21 Leverans BH 0 daga fr 22‐03‐04 fr 22‐03‐04

22 Bygglov/ genomförandeavtal 101 dafr 21‐10‐01 fr 22‐02‐18

23 Leverans bygglovshandlingar 0 daga fr 21‐10‐01 fr 21‐10‐01

24 Bygglovsprocess 100 damå 21‐10‐04 fr 22‐02‐18

25 Genomförandeavtal/servitusavtal TK ‐ Stockholmshem 65 dagmå 21‐10‐04 fr 21‐12‐31

26 Entreprenadupphandling 85 dagmå 21‐11‐08 fr 22‐03‐04

27 Fastställt FU + beslut om upphandling 0 dagamå 21‐11‐08 må 21‐11‐08

28 Anbudsräkning/tilldelning/kontrakt 80 dagmå 21‐11‐15 fr 22‐03‐04

29 Entreprenad 334 damå 22‐03‐07 to 23‐06‐15

30 Planering/förberedelse 30 dagmå 22‐03‐07 fr 22‐04‐15

31 Fysiska entreprenadarbeten 304 damå 22‐04‐18 to 23‐06‐15

32 Kommunikation‐ och information 417 daon 21‐11‐10 to 23‐06‐15

33 Allmän info 414 damå 21‐11‐15 to 23‐06‐15

34 Fråga/svarlista 0 dagamå 21‐11‐15 må 21‐11‐15

35 PP presentation för allmäninfo om projektet 0 dagamå 21‐11‐15 må 21‐11‐15

36 Hemsida_Sthlm Stad (Sthlm växer) + intranät 0 dagamå 21‐11‐15 må 21‐11‐15

37 Intranät 0 dagamå 21‐11‐15 må 21‐11‐15

38 Linkedin (Sthlm stad + konsulter). Uppdatering var 3/6:e månad 
med framdrift?

414 
dagar

må 21‐11‐15 to 23‐06‐15

39 Hemsidor (konsulter).  0 dagamå 21‐11‐15 må 21‐11‐15

40 Intern information 82 dagon 21‐11‐10 fr 22‐03‐04

41 Gestaltningsgruppen/SBK ‐ info 0 daga on 21‐11‐10 on 21‐11‐10

42 Internpresentationsunderlag enhet/avdelning 0 daga fr 22‐03‐04 fr 22‐03‐04

43 Extern information 108 daon 21‐11‐10 må 22‐04‐11

44 SDF/Fokus Skärholmen 0 daga on 21‐11‐10 on 21‐11‐10

45 Möte med närliggande boende/Sthlm Hem innan byggstart 0 
dagar

må 22‐04‐11 må 22‐04‐11

46 Pressinformation 308 damå 22‐04‐11 to 23‐06‐15

47 Lokalmedia/press innan byggstart 0 dagamå 22‐04‐11 må 22‐04‐11

48 Fackmedia/press (K,A,LA) innan byggstart 0 dagamå 22‐04‐11 må 22‐04‐11

49 Lokalmedia/press halvtid (platsbesök) 0 daga ti 22‐11‐01 ti 22‐11‐01

50 Fackmedia/press (K,A,LA) halvtid (platsbesök) 0 daga ti 22‐11‐01 ti 22‐11‐01

51 Lokalmedia/press inför och på invigning/driftstart 0 daga to 23‐06‐15 to 23‐06‐15

52 Fackmedia/press (K,A,LA) inför och på invigning/driftstart 0 daga to 23‐06‐15 to 23‐06‐15

53 Platsinformation 315 dafr 22‐04‐01 to 23‐06‐15

54 Platsinformation ‐ informationstavlor om projektet + vepor 
(30cm bredd) runt arbetsområdets plank/nätstängsel

0 
dagar

må 22‐04‐18 må 22‐04‐18

55 Platsinformation ‐ hänvisningsskyltning (alt 
vägar/ersättningstrafik)

0 
dagar

må 22‐04‐18 må 22‐04‐18

56 Infotavla/monter med modell i Skhlm Sdf/medborgarhus entré 0 
dagar

fr 22‐04‐01 fr 22‐04‐01

57 Info närliggande trappuppgångar. Brev + anslag alt Sthlm hems 
hemsida? Uppdatering i trappuppgångar varannan vecka.

315 
dagar

fr 22‐04‐01 to 23‐06‐15

58 Invigning 33 dagmå 23‐05‐01 to 23‐06‐15

59 Utlottning biljetter till första turen 33 dagmå 23‐05‐01 on 23‐06‐14

60 Invigningsarrangemang med bergbanetema 
(alpin/bergsbestigare el likn)

0 
dagar

to 23‐06‐15 to 23‐06‐15
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