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Projektnamn Trygghet Ängen invid gångtunnel i centrum 

 
Geografisk plats 
för investering 

Adress och stadsdelsområde: 
 Bredängs allé 22, Skärholmens stadsdelsnämndområde 

 

  
 

Projektets mål  
och syfte 

 

 

Investeringen i sin helhet syftar till att minska känslan av 

otrygghet på platsen där parkleken, parkvägar och gångtunnlar 

strålar samman. Målen är att förbättra belysningen på platsen, 

gestalta platsen så att den inbjuder till lek och vistelse samt stärka 

intrycket av att platsen är omhändertagen. 

 

Vid parkleken Ängen löper flera centrala parkvägar i Bredäng 

samman vid en lekplats omgärdad av ett högt 

gunnebo-stängsel. I direkt anslutning till platsen finns en 

gångtunnel som kopplar samman parkstråken med 

Bredängs centrum. Investeringen innefattar anläggning av fyra 

ljusskulpturer "ekollon", samt ersättning av befintligt stängsel med 

ett lågt parkleksstaket. De fyra ljusskulpturerna lyser med ett 

glödande sken och kompletterar och platsaktiverar den befintliga 

parkvägs- och parkleksbelysningen som lyser upp platsen med 

funktionsljus. Liknande ljusskulpturer finns på flera platser i 

Bredäng sedan många år, på så vis stärker investeringen en röd 

tråd i hela stadsdelens ljussättning. Befintligt gunnebo-stängsel 

som är 120 cm högt, byts mot ett grönmålat parkleksstaket 80 cm 

högt som kommer upprätthålla staketfunktionen men upplevas 

mindre som en barriär.  
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Otrygg yta i direkt anslutning till gångtunnel och 

parkleksbyggnaden, ca 100 m2 beläggning rustas upp och gestaltas 

med nedsänkta naturstenar som bjuder in till lek och vistelse på 

platsen. 
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Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

Projektet har genomförts i sin helhet och bedöms uppnå det 

planerade syftet.  

 

 

 

 

 

 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

Inga avvikelser i genomförandet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

Ansökta medel 0,8 mnkr, ekonomiskt utfall 745 tskr.  
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Bilder före 

 
 

Bilder efter 

 
 

 


