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Svar på medborgarförslag

Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Förvaltningens förslag till svar godkänns.
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Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2019-12-18 anmäldes ett
medborgarförslag om att stadsdelsnämnden ska arbeta för att 
skynda på rivningen av den nedlagda Bergholmsskolan i 
Bagarmossen. Den tomställda skolan har medfört att rutor krossats, 
bränder anlagts och annan skadegörelse samt att barn och ungdomar 
uppehåller sig på platsen. Stadsdelsnämnden beslutade att 
överlämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och har
behandlats i förvaltningsgrupp och i pensionärsrådet
2020-01-30.

Synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer i att det är olyckligt när byggnader står 
tomställda under lång tid. Det medför ofta skadegörelse och 
otrygghet i närområdet. Förvaltningen har i kontakter med SISAB 
(Skolfastigheter i Stockholm AB) fått följande svar på hur tidplanen 
för rivningen ser ut:

”SISAB har förvaltningsansvaret för Bergholmsskolan och är 
ansvariga för rivningen. I samband med rivning av en byggnad 
finns det krav från flera myndigheter att olika tillstånd ska vara 
utfärdade. Den ursprungliga planen har varit att påbörja 
rivningsarbete under början av 2019, efter att skolan blev helt 
tomställd. Den ursprungliga planen blev inte möjlig att genomföra, 
trots tidig ansökan om nödvändiga tillstånd till berörda 
myndigheter. Senare fanns det långt gångna planer på att påbörja 
rivningen vecka 34. Men vi tvingades då att stoppa det planerade 
rivningsarbetet på grund av att vi inte kunde få klarhet från en av 
myndigheterna om att starta rivningsarbetet. För närvarande pågår 
ett arbete med att uppfylla de myndighetskrav som återstår för att 
kunna påbörja rivningsarbetet. I skrivande stund har vi tyvärr inte 
möjlighet att återkoppla med en tidplan, men en realistisk 
uppskattning är att rivningsarbetet kommer att påbörjas under första 
halvan av 2020.

SISAB för även en ojämn kamp med omgivningen med frekventa 
olaga intrång och skadegörelse. Vi har bevakning och rondering av 
byggnaden flera dagar i veckan. Vi förseglar byggnaden flera 
gånger i veckan och det sker hela tiden nya olaga intrång.”
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Förvaltningens uppfattning är att SISAB gör vad de kan för att 
påskynda rivningen, men att de måste avvakta tillstånd från berörda 
myndigheter innan det kan ske. 

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör

Bilagor
Medborgarförslaget
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