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Ändring av inriktningsbeslut 
 
Förslag till beslut 
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande: 

1. Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att annullera projektet 
Ny förskola på Horisontvägen i Skarpnäck.  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden behandlade 2019-06-13 ett detaljplaneförslag för 
området vid Horisontvägen i Skarpnäck som medger en ny förskola 
med 6 avdelningar med plats för 108 barn. Den nya förskolan var 
tänkt att ersätta befintliga mindre förskolor som är placerade i 
bottenvåning på bostadshus och är i behov av bland annat 
ytskiktsrenovering. Stadsdelsförvaltningen tog därefter tillsammans 
med SISAB fram ett förslag på förskolans utformning. Ett 
inriktningsbeslut fattades av stadsdelsnämnden 2020-12-17 där 
förvaltningen fick i uppdrag att fortsätta utredningen med inriktning 
att beställa en ny förskola. Under utredningens gång har ett antal 
utmaningar, som påverkar verksamheten och ekonomin, 
aktualiserats. Stadsdelsförvaltningen har sett över antalet planerade 
förskolor och det faktiska behovet baserat på demografi, 
nybyggnation och behov av att avveckla befintliga lokaler. I den 
samlade bedömningen har stadsdelsförvaltningen även tagit hänsyn 
till stadens investeringsstrategi. Utifrån de omständigheter som 
redovisas under synpunkter och förslag gör förvaltningen 
bedömningen att stadsdelsnämnden inte bör gå vidare med detta 
projekt. Stadsdelsnämnden föreslås därför ge förvaltningen i 
uppdrag att annullera projektet Ny förskola på Horisontvägen i 
Skarpnäck. 

Bakgrund 
Stadsdelsnämnden behandlade 2019-06-13 ett detaljplaneförslag för 
området vid Horisontvägen i Skarpnäck. Tomten ligger i utkanten 
av Skarpnäcks kärna, mellan ett tidigare industriområde, det gamla 
flygfältets stora fria grönområden och ett radhusområde. 
Detaljplanen medger en ny förskola med 6 avdelningar med plats 
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för 108 barn. Den nya förskolan var tänkt att ersätta befintliga 
mindre förskolor som är placerade i bottenvåning på bostadshus och 
är i behov av ytskiktsrenovering samt viss ny utrustning till 
tillagningsköken.  
 
Stadsdelsförvaltningen tog därefter tillsammans med SISAB fram 
ett förslag på förskolans utformning. Ett inriktningsbeslut fattades 
av stadsdelsnämnden 2020-12-17 där förvaltningen fick i uppdrag 
att fortsätta utredningen med inriktning att beställa en ny förskola. 
Under utredningens gång har ett antal utmaningar, som påverkar 
verksamheten och ekonomin, aktualiserats.  
 
Stadsdelsförvaltningen har sett över antalet planerade förskolor och 
det faktiska behovet baserat på demografi, nybyggnation och behov 
av att avveckla befintliga lokaler. I den samlade bedömningen har 
stadsdelsförvaltningen även tagit hänsyn till stadens 
investeringsstrategi. 
 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen, avdelningen för 
förskola och fritid samt inom stadsdelsdirektörens stab. Ärendet har 
behandlats i förvaltningsgruppen 2021-08-26 och i pensionärsrådet 
2021-08-26.  

Synpunkter och förslag 
De ursprungliga områdesplanerna för den kvartersstad som byggdes 
under 1980-talet på det gamla flygfältet i Skarpnäcks gård 
innefattade förskolor på innegårdar med ändamålsenliga lokaler. I 
området finns idag 14 förskoleavdelningar i kommunal regi samt 22 
förskoleavdelningar i fristående regi. I dagsläget har förvaltningen 
ett underskott av barn i de kommunala verksamheterna. Därtill visar 
årets befolkningsprognos på ett lägre barnafödande de kommande 
åren än tidigare prognoser visat.  
 
Stadsbyggnadsnämnden antog i december 2020 ett 
detaljplaneförslag som innebär c:a 480 lägenheter och en 
friliggande förskola med 4 avdelningar i ett område utmed den 
södra delen av Gamla Tyresövägen. Utifrån de antal lägenheter som 
planeras samt lägenheternas storlek har stadsdelsförvaltningen gjort 
bedömningen att nybyggnationen kommer ha ett behov av ca 3 
förskoleavdelningar. Området beräknas vara färdigställt år 2025-
2027.  
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Med utgångspunkt i befintliga förskolelokaler samt planerad 
byggnation av bostäder har stadsdelsförvaltningen bedömt att det är 
relevant att undersöka behovet av en ny förskola med 6 avdelningar 
vid Horisontvägen.  
 
I den genomförda utredningen har förvaltningen konstaterat att 
förskolans geografiska placering i förhållande till kollektivtrafik 
inte är optimal. Det har också visat sig att förutsättningarna på 
fastigheten innebär begränsningar i utformningen av förskolan 
kopplat till bl.a. yta per barn samt dagsljusinsläpp. Fastighetens 
förutsättningar innebär också att investeringskostnaden skulle 
överskrida stadens riktvärde per barn. 
 
Sammantaget bedömer förvaltningen att dessa förhållanden skulle 
göra det svårt att bedriva en kvalitativ, attraktiv och ekonomiskt 
försvarbar förskola i lokalerna. Den skulle troligen också få svårt att 
konkurrera med fristående förskolor i närheten. 
 
De befintliga kommunala förskolorna som den nya förskolan 
planerade att ersätta är idag eftertraktade på grund av placeringen, 
sin väl fungerade verksamhet samt att många familjer söker en 
mindre förskola. Den pedagogiska ytan per barn är väl över SISABs 
rekommendation och båda har kök där frukost, lunch och mellanmål 
tillagas till största delen från grunden. Båda förskolorna förses med 
ny ventilation under 2021 och den ena förskolans gård restaurerades 
under 2020. Båda förskolorna har behov av ytskiktsrenovering samt 
viss utrustning till köket. Eventuellt behövs ett armatursbyte på den 
ena förskolan och den andres gård behöver restaureras.   
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Av stadens investeringsstrategi framgår vikten av väl avvägda 
investeringar inom kommunkoncernen och att hålla nere 
investeringsutgifterna. Förvaltningen bedömer inte att en 
investering i en nybyggnation på Horisontvägen är försvarbar 
utifrån här angivna förutsättningar. 
 
Kostnader förenade med att avsluta projektet 
Vissa kostnader för utredningsskedet belastar förvaltningen under 
2021 oavsett om förvaltningen väljer att gå vidare med projektet 
eller annullera. Dessa kostnader uppgår till ca 1,2 mnkr. Prognosen 
för förslagshandlingsskede är ca 3,2 mnkr vilket normalt sett 
hyresförs men faktureras som engångskostnad vid annullering av 
projektet. Totalt ca 4,4 mkr. 
 
Beräknade kostnader för att renovera de befintliga förskolorna över 
tid: 

• Ytskikt 650-700 tkr 
• Maskiner  till köket ca 160 tkr 
• Gård ca 150 tkr 

 
Stadsdelsnämnden föreslås, mot denna bakgrund, ge förvaltningen i 
uppdrag att annullera projektet Ny förskola på Horisontvägen i 
Skarpnäck. 
 

Maria Mathiasson Laxvik  
Stadsdelsdirektör  

Bilagor 
1. Protokollsutdrag med inriktningsbeslut fattat av 

stadsdelsnämnden 2020-12-17. 
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