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Genomförandebeslut underhållprojekt tak, fasad 
och fönster på Östermalmsskolan.  
 

Underrubrik 
 

Företagsledningens förslag till beslut 
Styrelsen beslutar följande 
att uppdra åt VD att genomföra underhållsprojektet på 

Östermalmsskolan, kv Artilleristen 1 på Östermalm,  enligt 
redovisningen med en projektkostnad om 22,4 mnkr, 
inklusive byggindex, varav 400 tkr är finansierat av hyresgäst. 

 

Sammanfattning 
SISAB kommer att genomföra underhållsrenovering av tak, fasad 
och fönster. Renoveringen kommer att kunna genomföras med 
intern evakuering.  
Överlämning är planerad i mars 2024.  
  

Bakgrund 
Östermalmskolan är en skola för årskurs F-6 med ca 590 elever och 
kulturklassning är grön. År 2020 och 2021 genomfördes 
statusinventeringar på tak, fasad och fönster. Inventeringarna 
påvisade att den tekniska livslängden är uppnådd och större 
renoveringsbehov finns på tak, fasad och fönster.  
Under hösten 2021 fick SISAB en beställning från 
utbildningsförvaltningen på verksamhetsanpassningar inom 
fastigheten. SISAB gjorde då fler inventeringar som kunde påvisa 
att ventilationen och övriga tekniska installationer kommer behöva 
renoveras, vilka kräver evakuering av verksamheten. SISAB tog då 
beslut tillsammans med utbildningsförvaltningen att dela upp 
arbetet i tre separata projekt.  
Verksamhetsanpassningarna genomfördes sommaren 2022. Den 
större ventilationsombyggnaden kommer tidigast kunna utföras 
2028-2030, beroende på evakueringslösningar för skolan. Detta 
ärende avser endast renoveringen av tak, fasad och fönster och ska 
genomföras 2023. Genomförda inventeringar visar på att skicket på 
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tak, fasad och fönster inte medger att vi avvaktar med dessa 
åtgärder till dess att evakuering kan ske.  

 
Skolans placering på karta. Bildkälla Eniro 

Ärendet 
Tak och plåtdetaljer kommer att bytas ut i sin helhet och 
taksäkerheten kommer att uppgraderas till dagens myndighetskrav.  
De putsade fasaderna har problem med sprickbildning och dålig 
vidhäftning av färgskiktet. Fasaderna kommer att knackas ner och 
putsas om.  
Fastighetens utvändiga trappor och ramp är i dåligt skick och 
kommer att renoveras. 
Samtliga fönster kommer att renoveras. I samband med 
fönsterrenovering vill skolan montera solfilm på fönstren. Detta är 
också ett krav från miljöförvaltningen efter utförd inspektion i mars 
2022. 

Tidplan 
Projektering planeras pågå mellan Q4 2022 – Q2 2023, produktion 
mellan Q2 2023-Q1 2024. Överlämning är planerad i mars 2024. 

Ekonomi 
Projektkostnaden beräknas till 22,4 mnkr, inklusive byggindex om 
1,2 mnkr, varav utbildningsförvaltningen kommer att 
direktfaktureras 400 tkr för solfilm på fönstren. 

Risker 
 Angöring och samordning av in- och uttransporter med 

kvarvarande verksamhet 

 Kvarsittande verksamhet kan påverka produktionstakt. 
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 Generell prisökning i branschen och svårt att bedöma risk kopplat 
till krig i Europa och pandemi.  

 Större omfattning av trälagningar på fönster än förväntat utifrån 
inventering. 

 Mer omfattande skador än förväntat bakom puts. 

 Ökad omfattning av betonglagningar. 

 Arbeten vintertid.  

 Projektet är i innerstan, finns ökad risk för inbrott när 
fasadställning är monterad.  

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av representanter från SISAB och i projektarbetet 
har skolans ledning och personal samt representanter från 
utbildningsförvaltningen deltagit. 
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