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1. BAKGRUND 
I Alviks strand planeras en ny stadsdel med cirka 1300 bostäder och lokaler för 
verksamheter, service, skola och förskolor. Nya gator och allmänna platser skapas och 
strandpromenaden omdanas. Den nya bebyggelsen ligger i huvudsak på privat mark 
som ägs av Vasakronan (Alvik 1:18) och JM (Racketen 10). Området utgörs idag av 
bebyggelse för kontor och verksamheter där merparten av bebyggelsen kommer att 
rivas. 

2. SYFTE 
Syftet med denna handling är inventera befintliga ledningsnät på fastigheterna Alvik 
1:18 och Racketen 10 samt efter samråd med berörda ledningsägare föreslå ny 
försörjning av teknisk infrastruktur (ledningar, kablar etc) till planerad ny bebyggelse. 
Vidare ska handlingen identifiera kritiska moment/frågor och konflikter mellan 
ledningslag och övriga planerade anläggningar.  

Handlingen utgör även ett underlag i det pågående detaljplanearbetet samt underlag 
inför etappindelningar och för planering av utbyggnadsordning. 

3. FÖRUTSÄTTNINGAR 
Följande förutsättningar och underlag har legat till grund för den ledningssamordning 
som genomförts inom projektet:  

- Modellfiler för nya kantlinjer gata och ny höjdsättning 2021-01-15 
- Fotavtryck planerad bebyggelse 2021-03-26 (VK) och 2021-03-12 (JM) 
- Samlingskarta schakt giltig till 2020-07-15 (Gustavslundsvägen) och 

Samlingskarta projektering (Runda vägen) daterad 2020-12-28 
- Platsbesök och inventering av analogt ritningsunderlag för Alvik 1:18 

(Vasakronan) 2020-10-19 
- Platsbesök och inventering av analogt ritningsunderlag för Racketen 10 (JM) 

2020-11-18 
- Uppgifter om antal lägenheter, BTA etc 2020-10-29 (JM) och 2020-11-06 

(Vasakronan) 
- Förslag på fastighetsindelning från respektive byggaktör 

För orienterbarhet benämns Gustavslundsvägen fortsättningsvis enligt följande: 

- Gustavslundsvägen västra = idag enskild väg inom Racketen 10 och Alvik 1:18 
på den övre nivån mot Alviksberget 

- Gustavslundsvägen östra = idag enskild väg inom Racketen 10 och Alvik 1:18 
på den lägre nivån nere vid strandpromenaden 

- Gustavslundsvägen = allmän väg dit ovan gator ansluter 

Se bilaga 1 och 2 för redovisning av namn/nr på befintliga och planerade vägar och 
byggnader. 
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4. TIDPLAN 
Preliminär tidplan för detaljplanearbetet och fortsatt projektering: 

 Detaljplan Projektering 

Underlag detaljplan 2021 Q1-Q2 Fördjupad programhandling 

Samråd 2021 oktober Systemhandling efter samråd 

Granskning 2022 Q4 Detaljprojektering 

Antagande 2023 Q1-Q2 Detaljprojektering 
 

Tidplan för fortsatt projektering är endast en preliminär uppskattning och beror på de 
synpunkter som lämnas under samrådet för detaljplanen. Vissa delar och/eller 
teknikområden kan komma att detaljprojekteras tidigare eller senare. 

5. GENOMFÖRANDET AV LEDNINGS-
SAMORDNINGEN 
Ledningssamordningen har genomförts genom insamling av befintligt ledningsunderlag 
på allmän och privat mark, teknikinriktade ledningsslagsspecifika ledningsägarmöten 
(separata möten med optoägare, elnätsägare etc) samt gemensamma informationsmöten 
för alla ledningsägare där framför allt byggaktörerna tillsammans med Stadens 
projektgrupp presenterat framdriften i projektet. Från alla möten finns 
minnesanteckningar och från den kontakt som hållits med ledningsprojektörer och 
ledningsägare utöver möten har den viktigaste informationen sammanställts i detta PM 
och/eller i ledningssamordningsritningar. Se bilaga 3 för redovisning av de möten som 
har genomförts med ledningsägarna och bilaga 4 för kontaktuppgifter till respektive 
ledningsägare. 

Ledningssamordningsritningar har tagits fram för Vasakronan och JM:s fastigheter i 
form av ledningssamordningsplaner, ledningssamordningssektioner samt en 
översiktsritning per ledningsägare med befintliga och planerade ledningar (ej Ellevio 
och belysning). 

Presenterade förslag till ledningsomläggning baseras på ett helt utbyggt område, ingen 
hänsyn har i detta skede tagits till provisorier eller etappindelningar vilka kan komma 
påverka slutläget för ledningarna.  
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6. ALVIK 1:18 OCH RACKETEN 10 

6.1.  Befintlig situation 
Utredningsområdet utgörs av fastigheterna Racketen 10 (JM), Alvik 1:18 (Vasakronan) 
och strandremsan på Alvik 1:1 (kommunal mark). Ett litet område norr om Kalle 
Schröders torg ingår också med hänsyn till anslutning till befintliga ledningar och 
anläggningar. 

Nuvarande markanvändning för båda fastigheterna är i huvudsak kontor och 
verksamheter. Gustavslundsvägen som går i en slinga runt fastigheterna är en enskild 
gata. 

6.2. Planerad bebyggelse 
Området planeras för nya bostäder, förskolor och lokaler för verksamheter och kontor. 
De stora nivåskillnaderna möjliggör, inom Alvik 1:18, stora ytor under mark som 
kommer att nyttjas för garage, förråd och teknikutrymmen. Utredning pågår även kring 
en större yta under kvarter B och mellan kvarter A och B för användning av någon 
ytterligare verksamhet. En grundskola för ca 600 elever (F-6) planeras i den västra delen 
av området. 

Mellan de olika kvarteren planeras för allmänna passager som knyter ihop 
strandområdet med de högre liggande delarna. Västra Gustavslundsvägen får en helt ny 
dragning i både plan och profil och blir allmän. Delar av allmän gata kommer att ligga 
på bjälklag, ungefärlig omfattning enligt figur nedan (röd och blå yta). 

 
Bild 1. Illustration underbyggda ytor inom Alvik 1:18. 
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Strandremsan omdanas och får delvis en ny utbredning och en konstgjord ö planeras, se 
situationsplan bilaga 5. 

Nästan all befintlig bebyggelse kommer att rivas förutom kontorshus K, Laboratoriet 
(hus L), Fabriken (hus A) och Vita villan (Gustavslundsvägen 147). Ändrad användning 
kan dock bli aktuell för dessa byggnader för att också möjliggöra bostäder och förskola. 
Befintligt kontorshus 2 och 3 (Gustavslundsvägen 151) föreslås bevaras med nuvarande 
ändamål medan den östra delen av hus 1 (Gustavslundsvägen 149) planeras rivas för att 
bland annat möjliggöra en ny förskola. 

Delar av befintligt garage vid västra Gustavslundsvägen mellan hus 10 och 2 kommer 
att behöva rivas till följd av den nya vägens dragning. Kvarvarande delar av garaget 
kommer ligga kvar och hamna under allmän gata. 

All utbyggnad av kvartersmark och allmän plats kommer att ske av byggaktörerna som 
sedan lämnar över allmän plats och anläggningar till Staden. Skolan byggs ut av Staden. 

7. BEFINTLIGA OCH PLANDERADE 
LEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR 
Följande avsnitt redovisar respektive ledningsägares befintliga och planerade ledningar, 
kablar och anordningar. 

Uppgifter om befintliga ledningar och kablar har inhämtats från Samlingskartan och 
Ledningskollen, genom tolkning av analoga ritningar och intervjuer med drifttekniker 
och fastighetsskötare på plats. 

Befintliga ledningar, kablar och anordningar redovisas på planerna W-50-1-000—004. 

Befintliga och planerade ledningar, kablar och anordningar redovisas på planerna W-50-
1-100—104. Ledningssamordningssektioner redovisas på ritningar W-50-2-001—006. 

Planerade ledningar, kablar och anordningar redovisas på översikt W-50-1-200. 
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7.1. Ellevio (el) 
Följande kontaktpersoner från Ellevio har deltagit i arbetet: 

Simon Wennberg Nätplanerare 

Eyob Yehdego  Områdesansvarig Västerort 

Mathias Nordberg Projektör kablar 

Karl-Johan Stjernström Projektör nätstationer 

 

Ellevio har levererat följande underlag/handlingar: 

- Modellfil från Ledningskollen redovisande befintliga kablar (schematiskt 
redovisade) 

- Översikt befintliga anläggningar 

Ellevio har deltagit i ledningsägarmöten, tagit del av ledningssamordningsmötena och 
granskat handlingen. Någon projektering av planerade kabelstråk, nätstationer och 
kapacitetsutredning av befintligt nät har inte genomförts av Ellevio inför leveransen av 
den fördjupade programhandlingen. Preliminära effektbehovsberäkningar och 
uppskattade servisstorlekar har däremot tagits fram av Projektengagemang och varit 
underlag i diskussioner med Ellevio om antal nätstationer, placering och hur de olika 
kvarteren kan anslutas från respektive station. 

7.1.1. Ellevios befintliga kablar och anläggningar 

Underlag på befintligt ledningsnät (dwg) har erhållits dels från samlingskartan, dels från 
Ledningskollen. Inga uppgifter om kabelstråksbredder har erhållits och redovisade 
befintliga kablar är i osäkert läge. 

Ellevio har elstråk (mellanspänning 11 kV) i östra Gustavslundsvägen som försörjer 
bebyggelsen inom Alvik 1:18 och bebyggelsen inom Racketen 10. En kundstation finns 
inom Alvik 1:18 (hus CDE) och en inom Racketen 10 (hus 3 Gustavslundsvägen 151A). 
Kundstationerna matas från nätstationen som ligger vid Tranebergs strand. 

I början av västra Gustavslundsvägen finns elstråk (lågspänning 0,4 kV) från 
nätstationen vid Kalle Schröder torg som försörjer grannfastigheterna Racketen 8 och 9. 
Längs Gustavslundsvägen finns omfattande elstråk och även en 110 kV regionkabel i 
den norra gång- och cykelbanan.  

I Runda vägen finns lågspänningsnät med begränsad kapacitet. Närmaste befintliga 
nätstation ligger vid Äppelviksvägen 2. SL har även en egen kundstation vid 
tvärbanestation Alviks strand. 
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7.1.2. Ellevios planerade kablar och anläggningar 

Då elprojektörer har tillsatts i ett sent skede är redovisade förslag på planerade elstråk 
och nya nätstationer på ledningssamordningsplanerna förslag från ledningssamordnare 
efter diskussion med Ellevio och Projektengagemang. 

Befintliga kundägda stationer kommer att behöva ersättas med nya och fler nätstationer 
och ett helt nytt lokalt elnät behöver planeras för. Nätstationerna föreslås placeras både 
inhysta och fristående beroende på var i området de hamnar. 

Nätstation NS1 föreslås placeras inhyst i källarvåningen i kv Q. Stationen föreslås matas 
med nya HSP-kablar från stationen vid Kalle Schröders torg. Vita villan och 
pumpstationen föreslås anslutas till NS1. Nätstation NS2 föreslås placeras fristående på 
skoltomten och möjlighet för matning med HSP-kablar från SL:s kundstation vid 
Tvärbanan behöver utredas. Nätstation NS3 och NS4 föreslås placeras i garaget inom 
Vasakronans fastighet. Stationerna föreslås matas via nya HSP-kablar förlagda i 
strandpromenaden som ansluter till stationen vid Tranebergs strand. Från stationerna 
föreslås de olika bostadskvarterna anslutas via lågspänningsnät som dras i 
garageutrymmet. Från nätstation NS3 föreslås att kvarter F ansluts via vertikalschakt 
upp till gata på bjälklag och vidare fram till kvarteret. 

Ellevio behöver bekräfta att de föreslagna placeringarna är genomförbara med avseende 
på tekniska dimensioneringskriterier. Nätstationerna ska placeras och utformas så att 
Ellevios funktions- och säkerhetskrav erhålls. Ellevios dokument ”Funktioner 
Nätstationer” och ”Servislängder och nätstationer” ska tillämpas. 

Lägsta grundläggningsnivå för bebyggelse +2.70 med hänsyn till översvämningsrisk 
gäller även för nätstationerna. 

För de sträckor där kablar ska förläggas i mark har kabelstråksbredder om 0,5-1 m 
antagits i detta skede. För sträckor där kablar ligger i överbyggnad ovan bjälklag kan 
avsteg behövas från förläggningsdjup enligt Stockholm Stads tekniska handbok 
beroende på överbyggnadens tjocklek och nivån på bjälklaget. 

E-område för nätstationerna ska säkerställa de nya nätstationerna. Preliminärt ytbehov 
för inhysta stationer är 5x10 m och 10x10 m för den fristående. 

U-områden och servitut kommer att behövs för att säkerställa de anläggningar och stråk 
som förläggs inom kvartersmark (exempelvis för de inhysta stationerna inklusive 
kabeldragningar). 
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7.2. Stockholm Exergi (fjärrvärme och fjärrkyla) 
Följande kontaktpersoner har deltagit i arbetet: 

Asal Mohsenchian Entreprenadansvarig 

Göran Andersson Projektör 

Dimosthenis Chitas Projektör 

 

Stockholm Exergi har levererat följande underlag/handlingar: 

- Modellfil från Ledningskollen redovisande befintliga ledningar 
- Modellfil redovisande planerade ledningar 
- Ledningsdimensionering enligt effektberäkning utförd av Incoord 
- Översikt planerat nytt ledningsnät 

Stockholm Exergi har deltagit i ledningsägarmöten, ledningssamordningsmöten och 
granskat handlingen.  

7.2.1. Stockholm Exergis befintliga fjärrvärmeledningar och anläggningar 

Underlag på befintligt ledningsnät (dwg) har erhållits från Samlingskartan och 
Ledningskollen. 

Stockholm Exergi har fjärrvärmeledningar DN100 i västra Gustavslundsvägen vilka 
ansluter till interna installationsutrymmen/ledningskulvertar inom Racketen 10 och 
Alvik 1:18. Ledningsmaterialet är delvis av typ Casaflex som är känslig för friläggning. 
För Alvik 1:18 ansluter ledningarna till byggnad L och via garage och kulvertsystem 
vidare till undercentral i byggnad CDE. Matningen in till området kommer nordväst via 
Scandic hotell och har dimension DN150. 

I Runda vägen finns fjärrvärmeledningar med dimension DN100 och DN40. 

Stockholm Exergi har inga fjärrkyleledningar i närområdet. 

7.2.2. Stockholm Exergis planerade fjärrvärmeledningar och anläggningar 

Ett helt nytt ledningsnät planeras för den nya bebyggelsen med fortsatt anslutning till 
det befintliga nätet vid Scandic hotell. Effektberäkningar visar att DN150 som finns i 
Scandic hotells undercentral kan försörja den planerade bebyggelsen och ingen 
ledningsförstärkning norrut krävs. 

De stora nivåskillnaderna mellan den befintliga och nya västra Gustavslundsvägen 
innebär att den befintliga fjärrvärmeledningen behöver tas ur drift för att arbetena ska 
kunna påbörjas i den västra delen av planområdet. För att möjliggöra fortsatt matning 
till de byggnader vars verksamheter ska pågå under utbyggnadsskedet föreslås därför en 
ny fjärrvärmeledning förläggas i östra Gustavslundsvägen i ett tidigt skede. Omkoppling 
från den nya ledningen till befintlig undercentral i hus CDE möjliggör att befintlig 
ledning kan tas ur drift. Hus L får i byggskedet då sin värmeförsörjning bakvägen via 
befintlig ledning från undercentralen i hus CDE. Anslutning av den nya fjärrvärmen i 
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östra Gustavslundsvägen till den befintliga ledningen bedöms vara möjlig via garaget i 
hus 1 och vidare ut i gränden vid Alviks torn. En avsättning utförs för att möjliggöra 
anslutning av eventuell tillkommande bebyggelse på Sjöpaviljongstomten. 

De nya ledningarna i den östra och västra Gustavslundsvägen föreslås sammanbindas 
för att möjliggöra rundmatning. Förläggning i överbyggnad ovan bjälklaget inom 
Vasakronans fastighet kan behövas för att möjliggöra rundmatningen. Avsteg från 
normala förläggningsdjup kan då behövas beroende på överbyggnadens tjocklek och 
nivån på bjälklaget. Även förläggning invändigt i garaget inom Vasakronans fastighet 
kommer att bli aktuellt för anslutning av respektive kvarters undercentral som förutsätts 
placeras i de lägre garagenivåeran. Omfattningen av förläggning i garage och/eller i 
överbyggnad ovan bjälklag behöver studeras vidare liksom eventuell dragning under 
trappan mellan kvarter E och B. 

Förläggning i överbyggnad ovan bjälklaget för garaget mellan kvarter U och P inom 
JM:s fastighet kommer att behövas och även här kan avsteg från normala 
förläggningsdjup behövas beroende på överbyggnadens tjocklek och nivån på 
bjälklaget. 

U-område och servitut kommer att behövs för att säkerställa de ledningar som förläggs 
inom kvartersmark (exempelvis ledningsdragningar i garagen). 

Kapacitet finns för anslutning av skolan från ledningarna i Runda vägen men eventuella 
begränsningar med att förlägga ledningar ovan tunneln för Tvärbanan bör klargöras. 

7.3. Stockholm Vatten och avfall (VA) 
Följande kontaktpersoner från Stockholm Vatten har deltagit i arbetet: 

Johanna Danielsson Områdesansvarig 

Jonas Jonsson Projektledare 

Jimmy Jansson Projektör 

 

Stockholm Vatten har levererat följande underlag/handlingar: 

- Lägeskarta Runda vägen 2020-12-28 
- Modellfil planerade ledningar 
- Plan- och profilritningar 
- PM inkl dimensionering 

Stockholm Vatten har deltagit i ledningsägarmöten, ledningssamordningsmöten och 
granskat handlingen.  

7.3.1. Stockholm Vattens befintliga VA-anläggningar 

Underlag på befintligt ledningsnät (dwg) har erhållits från samlingskartan och 
lägeskarta. 
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Då all mark är kvartersmark har Stockholm Vatten inga allmänna ledningar inom 
fastigheterna. De privata ledningarna ansluter dock till det allmänna nätet i 
Gustavslundsvägen där det finns både vattenledning (200 segjärn), spillvattenledning 
(250-315PVC) samt dag- och bräddledningar (1000 betong). Huvudvattenledningar 
finns även i närheten av området. Spillvattnet leds till Alviks pumpstation som pumpar 
spillvattnet upp till Drottningholmsvägen.  

 
Foto 1. Pumpstation Alvik 

I Runda vägen vid Tvärbanestation Alviks strand ligger en vattenledning 160PE som 
via en 150 gråjärnsledning ansluter Alvik 1:18. I Runda vägen finns även dagvatten-, 
spillvatten- och kombinerade ledningar. 

I remissvar från 2019-03-22 anges att vattenkapaciteten i ledningsnätet är god men att 
tryckstegringsstation kan komma att behövas beroende på kommande bebyggelses 
placering och höjdsättning. Vad gäller spillvatten anges att befintlig kapacitet i 
ledningsnätet inte är tillräcklig för att klara tillkommande flöde från exploateringen. 
Befintlig pumpstation och ledningarna kan därför behöva dimensioneras upp. 

7.3.2. Stockholm Vattens planerade VA-anläggningar 

Då kommunalt huvudmannaskap föreslås för allmänna platser inom området kommer 
Stockholm Vattens ledningsnät behöva byggas ut för att förse planerad bebyggelse med 
vatten och avlopp. 

Både i östra och västra Gustavslundsvägen föreslås allmänna VA-ledningar som 
ansluter till befintligt ledningsnät i Gustavslundsvägen. Även anslutning av vatten 
västerut till ledningsnätet i Runda vägen föreslås. 

Mellan kvarter U och P kommer det befintliga garaget ligga under den nya gatan. Det 
översta garageplanet kommer att rivas men den nya bjälklagsnivån kommer innebära att 
VA-ledningarna som ska passera garaget kan komma att behöva förläggas grundare än 
normala förläggningsdjup. Utredning av hur ledningarna kan passera garaget pågår i 
samråd med Stockholm Vatten. 

En ny fristående pumpstation planeras i slänten direkt norr om hus K. Stationen 
kommer pumpa spillvatten från stora delar av den planerade och befintliga bebyggelsen. 
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Pumpstationen ska utföras med överbyggnad och storleken på stationen med 
omkringliggande ytor ska vara sådana att drift- och underhåll enligt Stockholm Vattens 
krav säkerställs. Preliminär storlek på pumphuset bedöms till 3x3 m och ytbehov om 
5x5m för E-området. Angöringsyta för driftfordon till stationen behövs, ytbehov ca  
4,5x12 m. 

Möjligheten att sammanbinda ledningarna i östra och västra Gustavslundsvägen utreds 
för att möjliggöra rundmatning. Sträckan från kvarter D1 upp till kvarter F är dock 
komplicerad då ledningen hamnar i konflikt med bjälklaget för garaget. Utredning pågår 
om olika alternativa lösningar och även om spillvattenledning kan läggas för denna 
sträcka för att möjliggöra anslutning av kvarter E och delar av kvarter B med självfall. 

Tillgängligt tryck i ledningsnätet innebär att intern tryckstegring kommer att behövas 
för vissa kvarter.  

Dagvatten föreslås att efter fördröjning och rening ledas ut i Mälaren. Befintliga utlopp 
för dagvatten behöver inventeras för att säkerställa status och eventuellt behov av 
omläggning/renovering. Lägena för utloppen och kapaciteten på ledningarna ska så 
långt möjligt behållas. Ytliga dagvattenledningar och lågbyggda brunnar kan behövas 
för sträckor med begränsad överbyggnad ovan bjälklag för garage.  

Arbetet med en uppdaterad dagvattenutredning pågår och resultatet av denna behöver 
jobbas in i nästa skede. 

7.4. Stockholm Vatten (sopsug) 
Inget ledningsnät för sopsug finns inom området eller i angränsande närområde och 
byggaktörerna har inte framfört något önskemål om sopsugsanläggning för den nya 
bebyggelsen. 

7.5. Gasnätet Stockholm (gas) 
Befintliga gasledningar finns i Gustavslundsvägen. 

Byggaktörerna har inte framfört några önskemål om en utbyggnad av gasnätet för den 
tillkommande bebyggelsen. 

7.6. Skanova (fiber) 
Följande kontaktpersoner har deltagit i arbetet: 

Caroline Litton Nätägare (nyförläggning) 

Nima Khosrow Panah Nätägare (omläggning) 

Hans Nätäänen Projektör 

 

Skanova har levererat följande underlag/handlingar: 

- Modellfil från Ledningskollen redovisande befintlig kanalisation och kablar 
både i mark. 
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- Översiktsritning redovisande befintliga kablar inklusive internt förlagt 
ledningsnät. 

- Översiktsritning planerat ledningsnät 
- PM 

Skanova har deltagit i ledningsägarmöten och ledningssamordningsmöten. 

7.6.1. Skanovas befintliga ledningar och anläggningar 

Underlag (dwg) på befintlig kanalisation har erhållits via Samlingskartan och 
Ledningskollen. Det finns både fiber i rör och direktförlagd koppar längs östra 
Gustavslundsvägen som ansluter bebyggelsen inom Alvik 1:18 och Racketen 10. Antal 
rör och kablar varierar längs sträckan. Kanalisation med fiber finns även i början av 
västra Gustavslundsvägen som ansluter Scandic hotell. I Gustavslundsvägen ligger 
befintligt fiber i betongkulvert. 

Befintliga kundcentral finns i hus CDE inom Alvik 1:18 där matning sedan sker ut via 
hus I-L och Fabriken. Matning sker även mot hus H, M och G. 

I hus 3 (151A) inom Racketen 10 finns också en kundcentral som matar ut till övriga 
byggnader inom JM:s fastighet. 

7.6.2. Skanovas planerade ledningar och anläggningar 

Ett nytt nät med kanalisation (2-3 rör), skåp och serviser planeras i västra och östra 
Gustavslundsvägen som ersätter det befintliga nätet. Den nya kanalisationen ansluts till 
befintliga brunnar i Gustavslundsvägen. Kanalisationen föreslås samförläggas med 
Stokabs kanalisation i gångbanor längs gatorna. För sträckan förbi garaget inom 
Vasakronans fastighet behövs utredas om förläggning i överbyggnad ovan bjälklag eller 
i garageplan är mest lämpligt. Beroende på överbyggnadens tjocklek och nivån på 
bjälklaget kan avsteg behövas från förläggningsdjup enligt Stockholm Stads tekniska 
handbok  

Eftersom befintliga verksamheter i byggnader som ska bevaras kommer att pågå även 
under utbyggnadsskedet kommer provisoriska anslutningar att krävas. Detta gäller i 
huvudsak för Laboratoriet, kontorshus K och Fabriken som idag matas från 
kundcentralen i hus CDE via byggnader som tidigt kan komma att rivas. Även Vita 
Villan kan komma att behöva en provisorisk anslutning förutsatt att befintlig 
kopparkabel mellan Kontorshus K och Vita villan är i drift. 

Inom Racketen 10 ses inte samma behov av provisoriska omläggningar då matning sker 
från hus 1 (151A) som ska bevaras, förutsatt att de befintliga husen rivs i ordningen 10-
4. 
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7.7. Stokab (fiber) 
Följande kontaktpersoner har deltagit i arbetet: 

Staffan Holmborn Nätägare 

Hans Sjöqvist Projektör 

 

Stokab har levererat följande underlag/handlingar till slutleveransen: 

- Modellfil från Ledningskollen redovisande befintlig kanalisation. 
- Modellfil och översiktsritning redovisande befintlig kanalisation inklusive 

internt förlagt ledningsnät. 
- Modellfil och översiktsritning för planerad kanalisation 
- PM 

Stokab har deltagit i ledningsägarmöten, ledningssamordningsmöten och granskat 
handlingen. 

7.7.1. Stokabs befintliga ledningar och anläggningar 

Underlag (dwg) på befintligt kanalisations- och fibernät har erhållits via 
Ledningskollen, Stokab och Samlingskartan. Stokab har markförlagd kanalisation för 
fiber i både den västra och östra delen av Gustavslundsvägen vilken ansluter 
bebyggelsen inom Racketen 10 och Alvik 1:18. Via noder (2 st inom Racketen 10 och 2 
st inom Alvik 1:18) fördelas fiber via interna kabeldragningar ut till kunder i de 
befintliga byggnaderna. I västra Gustavslundsvägen ligger 2xØ110-rör och i östra 
Gustavslundsvägen varierar antalet rör mellan 3-7xØ110-rör. Nätet i området är 
redundant och behöver även vara det under utbyggnadsskedet för de verksamheter som 
ska pågå. 

Mellan Alviks torg och söder om hus 1 (Gustavslundsvägen 149) ligger markförlagd 
kanalisation med fiber som utgör en del av stamnätet. Stamnätskablarna (3 st) går sedan 
ut i Mälaren som sjökablar och vidare mot Stora Essingen. Redovisat läget på 
sjökablarna är tolkade från utförd bottenscanning och ska betraktas som osäkert. För 
stamnätskablarna råder långa handläggningstider (min 6 månader) vid behov av 
eventuella omkopplingar. 

7.7.2. Stokabs planerade ledningar och anläggningar 

Ett nytt nät med kanalisation, brunnar och serviser planeras i västra och östra 
Gustavslundsvägen som ersätter det befintliga nätet. Den nya kanalisationen ansluts till 
befintliga brunnar i Gustavslundsvägen. Kanalisationen föreslås samförläggas med 
Skanovas kanalisation i gångbanor längs gatorna. För sträckan förbi garaget inom 
Vasakronans fastighet behövs utredas om förläggning i överbyggnad ovan bjälklag eller 
i garageplan är mest lämpligt. Beroende på överbyggnadens tjocklek och nivån på 
bjälklaget kan avsteg behövas från förläggningsdjup enligt Stockholm Stads tekniska 
handbok 
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Om möjligt hasas befintlig kanalisation med stamnätskablarna (för sträckan mellan hus 
1 och norr om Alviks torn) till nytt läge i ny gångbana tillsammans med den nya 
kanalisationen 

Faktiskt läge på sjökablarna behöver verifieras för att bedöma eventuell påverkan på 
den planerad öns utformning och placering. Vid lägesbestämning av sjökablarna ska det 
även undersökas om det är möjligt att boja upp kablarna. Kablarna ska förutsättas vara i 
drift hela tiden och får inte överfyllas. 

Eftersom befintliga verksamheter i byggnader som ska bevaras kommer att pågå även 
under utbyggnadsskedet krävs planering av fortsatt redundant matning. Provisoriska 
anslutningar kommer att krävas. 

7.8. Tele2 (fiber) 
Följande kontaktpersoner har deltagit i arbetet: 

Per-Erik Rosendahl Nätägare 

Stefan Hildingson Projektledare 

Malin Westermark Säljare Comhem 

 

Tele2 har levererat följande underlag/handlingar till slutleveransen: 

- Modellfil från Ledningskollen redovisande befintlig kanalisation 

7.8.1. Tele2s befintliga ledningar och anläggningar 

Underlag (dwg) på befintligt fibernät har erhållits via Ledningskollen och 
Samlingskartan. Tele2 har tomrör utan fiber dragen i den västra delen av 
Gustavslundsvägen. 

7.8.2. Tele2:s planerade ledningar och anläggningar 

Enligt besked 2021-01-19 har besluts fattats att inget nytt nät kommer att byggas ut i 
området. De befintliga tomrören är därför att betraktas som utrangerade och kan rivas 
vid ett genomförande. 

7.9. Trafikkontoret (belysning) 
Trafikkontoret har ännu inte deltagit i arbetet med ledningssamordningen avseende 
belysning. 

7.9.1. Befintliga belysningsanläggningar och kablar 

Trafikkontoret har idag ingen belysning längs östra och västra Gustavslundsvägen då 
dessa är enskilda gator. Längs Gustavslundsvägen (allmän väg) finns gatubelysning. 
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7.9.2. Planerad ny belysningsanläggning och kablar 

Ingen utredning eller projektering för ny belysningsanläggning är påbörjad. 
Kanalisation för belysningskablar är dock redovisad på ledningssamordningsplaner och 
sektioner för reservation av utrymme. 

7.10. Trafikkontoret (trafiksignaler) 
Inga signalreglerade korsningar finns inom eller i direkt angränsning till område och 
inga signalreglerade korsningar planeras för. 

7.11. Trafikförvaltningen 
Trafikförvaltningen har ännu inte deltagit i arbetet med ledningssamordningen. 

7.11.1. Trafikförvaltningen befintliga ledningar och anläggningar 

Trafikförvaltningen har ledningar och anläggningar inom sitt spårområde, bland annat 
el, signal- och optokablar. 

8. PRIVATA LEDNINGAR INOM 
KVARTERSMARK 
Underlag på de befintliga ledningarna inom kvartersmark har tolkats in från analoga 
ritningar från olika tidpunkter och med olika status. Tolkade och redovisade lägen i plan 
och profil ska därför anses vara osäkra och ej ge en fullständig bild av vilka ledningar 
som finns inom området. Intervjuer med drifttekniker och fastighetsskötare har även 
utförts. 

Följande kontaktpersoner har deltagit i arbetet: 

Mats Erlandsson Fastighetsansvarig Alvik 1:18 

Juri Jägestedt Drifttekniker Racketen 10 

 

Kompletterande information om det befintliga och privata ledningarna redovisas i PM 
upprättade av Incoord (Förutsättningar VVS Alvik 1:18 och Racketen 10). 

8.1.1. Befintliga privata ledningar och anläggningar 

Inom Alvik 1:18 finns ett omfattande internt ledningsnät där de olika byggnader 
sammankopplas via kulvertsystem och interna ledningsnät. I mitten av byggnad CDE 
ligger en undercentral som matar de flesta byggnader inom Alvik 1:18. En kundcentral 
för fiber (Skanova) och en privatägd kundstation för el (Ellevio) och finns också i hus 
CDE. 
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Foto 2. Undercentral i hus CDE. 

Även inom Racketen 10 finns omfattande interna ledningsnät med kulvertsystem och 
installationsutrymmen som sammanbinder de olika byggnaderna. I hus 1 
(Gustavslundsvägen 149) finns en undercentral ditt även spill- och dagvatten från större 
delen av bebyggelsen leds till. I hus 3 (151A) finns en kundcentral för fiber (Skanova) 
och en privat kundnätstation dit mellanspänningskablar (Ellevio) ansluter. 

Fjärrvärme 

Fjärrvärme matas till undercentralen i hus 1 (Gustavslundsvägen 149) via garage och 
utrymmen i hus 2 (151A). 

Till undercentralen i hus CDE matas fjärrvärmen via hus L och vidare via garage och 
interna ledningsnät. 

Vatten och avlopp 

VA-serviser till Racketen 10 och 11 finns vid hus 149E och i korsningen vid 
Gustavslundsvägen. Det är dock osäkert vilka byggnaders spillvatten och vatten som 
ansluter till vilka av dessa VA-serviser. 

En samlingsledning (225 betongledning) för spillvatten (självfall) finns i östra 
Gustavslundsvägen dit alla hus inom Alvik 1:18 samt hus 1-10 inom Racketen 10 
bedöms ansluta till. Baserat på äldre ritningar ligger spillvattenledningen ytligt och 
lastfördelande betongplattor samt isolering ska vara utförd för delar av sträckan. 
Ledningen ska vara omlagd sista sträckan innan anslutningen till det allmänna nätet och 
då utbytt till en 315 PE-ledning. 

All bebyggelse inom Alvik 1:18 får sitt vatten via distributionsledningen (150 segjärn) 
från Alviks Strands tvärbanestation. Ledningen ansluter till garaget nedanför 
bergskärningen och sedan dimension 110 in i området. 
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Foto 3. Vattenanslutning och mätarrum i garage. 

Tydliga uppgifter eller ritningar på hur bebyggelsen inom Racketen 10 får sitt vatten 
saknas. Enligt äldre ritningar ska en vattenledning ligga i östra Gustavslundsvägen förbi 
Vita villan för att sedan vika av upp för den branta bergssidan till den högre liggande 
bebyggelsen. Sannolikt nyttjas inte denna ledning om den överhuvudtaget ligger kvar. 
Vid platsbesök noterades att från garaget i hus 1 gick en vattenledning ut i höjd i 
gränden mellan Alviks torn och hus 149. Denna ledning skulle kunna ansluta till 
ledningen i östra Gustavslundsvägen och tillsvidare antas att bebyggelsen inom 
Racketen 10 får sitt vatten härifrån. Alternativ matas Racketen 10 via servisen för 
Racketen 11 vid hus 149E. 

Dagvattenledningar inom Alvik 1:18 och Racketen 10 längs östra Gustavslundsvägen 
leder dagvatten till Mälaren. Vid platsbesök sågs inga utloppsledningar men dessa kan 
mynna dämda alternativ avslutas i fyllning. För västra Gustavslundsvägen bedöms 
dagvatten ledas i privata ledningar ner till det allmänna nätet i Gustavslundsvägen som 
också leds vidare till Mälaren. 

Kylvattenanläggning (frikyla) 

Under hus F inom Alvik 1:18 finns en bassäng för kylvatten samt intags- och 
returledningar. Kylvattnet pumpas till den stora undercentralen i hus CDE och vidare till 
övrig bebyggelse (förutom hus L). Sjöledningarna går ca 100 meter ut från stranden. 

Även Racketen 10 har en frikyleanläggning med sjöledningar och pumpar. Dessa 
ansluter till hus 1 (Gustavslundsvägen149) och går i östlig riktning ut i Mälaren. 
Pumpgrop för kylvatten finns i garaget på hus 1. 

Om frikyleanläggningarna fortsättningsvis ska användas och vara privata kommer 
privata ledningar att behöva korsa allmän plats. Sjöledningarna behöver även beaktas 
vid arbeten i strandzonen, tex vid utfyllning eller utförande av spont. 
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Belysning 

Längs både östra och västra Gustavslundsvägen finns gatubelysning. 

8.1.2. Planerade privata ledningar och anläggningar 

Eftersom kommunalt huvudmannaskap föreslås inom detaljplanen kommer de ledningar 
och kablar som nyförläggs eller läggs om i östra och västra Gustavslundsvägens nya 
dragningar vara allmänna ledningar. Omfattningen av privata ledningarna inom 
kvartersmark identifieras i kommande detaljprojektering liksom behov av 
gemensamhetsanläggningar och servitut. 

9. FORTSATT UTREDNING OCH 
PROJEKTERING 
Nedan redovisas de frågor/punkter som kräver fortsatt samordning, utredning och 
projektering. 

Ellevio (el) 

 Utföra nätberäkningar. 
 Bekräfta föreslagna nätstationsplaceringarna och utformningar. 
 Se över nya kabelstråk i mark och garage. 
 Kontrollera tillgänglig kapacitet i befintliga nätstationer. 

Stockholm Exergi (fjärrvärme) 

 Utreda passage av ledningar ovan bjälklag för befintligt garage  
 Utreda var ledningar för sträckan förbi garaget inom Vasakronans fastighet ska 

förläggas, under trappa, i överbyggnad ovan bjälklag eller i garageplan. 
 Utreda möjlig ledningsförläggning internt via hus 1. 
 Utföra provgrop för att verifiera tillgänglig utrymme för ledningsförläggning i 

gränden mellan hus 1 och Alviks torn. 

Stockholm Vatten (VA) 

 Utföra kapacitetsutredning av befintligt ledningsnät och avloppspumpstation 
Alvik för att bedöma om anläggningarna behöver dimensioneras upp. 

 Utreda passage av VA-ledningar ovan bjälklag för befintligt garage mellan 
kvarter U och P. 

 Utreda om VA-ledningar kan dras hela vägen fram till kvarter B och E och 
vidare för vatten upp till kvarter F för att möjliggöra rundmatning. 

 Utreda korsning med befintlig fjärrvärme vid Scandic hotell. 

Dagvatten 

 Utreda hur bjälklag och överbyggnad på bjälklag ska avvattnas. 
 Inventera befintliga utlopp avseende dimension, material och status. 
 Se över dimensioner nya dagvattenledningar. 
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 Arbeta in resultatet av pågående dagvattenutredning bland annat avseende 
dimensioner dagvattenledningar, ytor för dagvattenhantering etc. 

Skanova (fiber) 

 Utreda om fiber förbi garaget inom Vasakronans fastighet ska förläggas i 
överbyggnad ovan bjälklag eller i garageplan. 

 Se över behov av provisorer för befintliga verksamheter/kunder. 
 Utreda lägen för servisanslutningar 

Stokab (fiber) 

 Lokalisera sjökablarna för att bedöma skyddsåtgärder och/eller anpassning av 
planerad ö. 

 Kontroll av vilka kunder som har avtal om redundans för att bedöma påverkan 
på utbyggnadsordning och behov av provisorier. 

 Utreda om fiber förbi garaget inom Vasakronans fastighet ska förläggas i 
överbyggnad ovan bjälklag eller i garageplan. 

 Utreda lägen för servisanslutningar 

Trafikkontoret (belysning) 

 Tillsätta projektledare/projektör för förslag på belysningsanläggningens 
utformning. 

SL/Trafikförvaltningen 

 Få besked om säkerhetsavstånd från tunneln för Tvärbanan och hur detta 
påverkar möjligheten till teknisk försörjning av skolan via ledningar från Runda 
vägen. 

 Få besked om säkerhetsavstånd från spänningssatt anläggningsdel. 

Byggaktörer 

 Föreslå användning av ytor/verksamheter under mark och hur det påverkar 
möjligheterna/begränsar att dra ledningar och kablar via garage samt påverkan 
på dimensioneringsförutsättningar. 

 Föreslå lägen på undercentraler och teknikrum så att respektive ledningsägare 
kan utreda lämplig dragning av serviser. Gäller framför allt kvarteren inom 
Vasakronans fastighet som ligger i anslutning till garaget. 

 Besluta om kylvattenanläggningarna fortsättningsvis ska användas i nuvarande 
omfattning och utförande eller om andra lösningar är aktuella tex en gemensam 
kylcentral. Utöver själva anläggningen behöver en sådan central även 
distributionsledningar inom området. 
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Övrigt 

 Ytligt förlagda ledningar och kablar i överbyggnad ovan bjälklag kan innebära 
begränsade möjligheter för ledningar och kablar att korsa varandra. 

 Gränsdragning huvudmannaskap överbyggnad/bjälklag och dess konsekvenser 
på ledningsförläggning och tekniska lösningar för avvattning av bjälklag och 
överbyggnad. 

 Se över förläggning av ledningar förbi Scandic hotell då befintlig stödmur kan 
begränsa möjligheten att lägga VA-ledningar i körbanan. VA-ledningarna kan 
behöva läggas i gång- och cykelbanan och kablar och fiber i körbanan. 

 Detaljstudera korsningen av JM:s befintliga sjöledningar för frikyla med de 
planerade nya ledningarna i gatan. 

 Detaljstudera korsningen mellan ny VA och befintlig fjärrvärme vid Scandic 
hotell. 

10. UTBYGGNADSORDNING 
För att möjliggöra utbyggnaden av bebyggelsen och infrastrukturen i området samtidigt 
som vissa byggnaders verksamheter (Fabriken, Hus K, Laboratoriet, Vita Villan samt 
hus 2 och 3) ska pågå har följande beroende/moment identifierats. Dessa behöver 
detaljstuderas tillsammans med ledningsägarna och byggaktörerna i det fortsatta arbetet. 

 För att kunna riva befintlig spillvattenledning i östra Gustavslundsvägen bör 
provisorisk pumpning utföras i höjd med hus K till anslutningspunkten till de 
allmänna ledningarna i Gustavslundsvägen. En separat provisorisk pumpning av 
spillvatten från JM:s fastighet kan också behövas från hus 1 fram till 
anslutningspunkten. Då kan befintligt VA rivas i större delen av östra 
Gustavslundsvägen och nytt VA (inklusive pumpstation) och ny fjärrvärme 
förläggas fram till hus K. 

 För att nå med fjärrvärme ner till Östra Gustavslundsvägen behöver den nya 
matningen via garaget i hus 1 och i gränden vid Alviks torn utföras tidigt. 

 Om befintliga kablar för fiber och el kan hanteras i sitt läge (genom 
upphängning, hasning etc) för att möjliggöra ovanstående VA- och 
fjärrvärmeförläggningen behöver detaljstuderas. 

 Via hus K kan en provisorisk anslutning av fjärrvärme till undercentralen i hus 
CDE utföras vilket möjliggör att befintlig fjärrvärme i västra Gustavslundsvägen 
kan rivas. 

 När VA i östra Gustavslundsvägen är utförd kan även hus CDE anslutas 
provisoriskt med vatten vilket innebära vattenförsörjning från Runda vägen 
borde kunna slopas och rivning av delar av det befintliga garaget kan påbörjas. 

 Hus G, M och H skulle kunna rivas i ett tidigt skede då merparten av media 
försörjs från hus CDE. Dock finns en fibernod som i hus H som behöver ersättas 
i ett provisoriskt läge. 

 Innan hus I, J och delar av garaget kan rivas behöver befintlig fiber med noder 
mellan dessa läggas om provisoriskt. 
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 Hus CDE bör rivas sist då mycket försörjningen sker via byggnaden ut till de 
övriga byggnaderna. 

 Förutsatt att Vasakronans frikyleanläggning ska användas under byggskedet och 
även i framtiden så bör hus F bibehållas så länge som möjligt. Detta innebär att 
eventuella åtgärder på ledningarna/kulverten mellan hus CDE och hus F behöver 
utföras innan fyllning för höjning av den ny gatan påbörjas. 

 I Västra Gustavslundsvägen behöver befintligt fiber läggas om provisoriskt för 
hela sträckan innan rivning och ändring av marknivåerna kan påbörjas. 

 Rivning av hus 8-10 bör ske innan rivning av hus 4-7. 
 Innan hus 10 kan rivas behöver dock befintlig fibernod ersättas liksom 

dragningar mellan hus 10-9-5. 
 Vita villans försörjning behöver lösas permanent eller provisoriskt innan hus 7 

rivs då viss försörjning sker via hus 7. 
 Om förläggning av ledningar och kablar i Västra Gustavslundsvägens första 

sträcka där ingen större profiländring görs (upp till 90-graderskurvan vid 
Scandic hotell) behöver utföras innan rivning och markarbeten för övriga Västra 
Gustavslundsvägen påbörjas beror på samordningen i tid med ledningsarbetena 
för Östra Gustavslundsvägen. 

 En av vägarna in/ut i området ska vara tillgänglig i alla skeden. 

11. BILAGOR 
1. Befintlig situation – Namn/nr gator och hus 
2. Planerad bebyggelse – Namn/nr gator, kvarter och hus 
3. Sammanställning utförda möten ledningssamordning 
4. Kontaktlista ledningsägare 
5. Situationsplan 2021-04-23 
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