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Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 

Ny förskola på Gullingeplan i Tensta 
 

Genomförandebeslut 
 
Förslag till beslut 

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna planen att bygga en 
ny förskola med fem avdelningar på Gullingeplan 30, 
fastigheten Tisslinge 2, i Tensta, till en uppskattad 
hyreskostnad av ca 1,9 mnkr per år och med en uppskattad 
investeringsutgift på ca 43,1 mnkr. 

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsens 
ekonomiutskott om godkännande av att genomföra projektet 

3. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen 
att beställa genomförande och teckna hyresavtal med SISAB 
gällande ny förskola på Gullingeplan under förutsättning att 
ärendet godkänns av Kommunstyrelsens ekonomiutskott 

4. Stadsdelsnämnden beslutar att ärendet justeras omedelbart. 
 
 

Sammanfattning 
Sedan den förra förskolan på Gullingeplan 30 brann ner 2013 har 
det funnits ett behov av en permanent ersättningslösning i området. 
En förändring av detaljplanen medger nu en nybyggnation i två plan 
på samma plats som den tidigare förskolan. Spånga-Tensta 
stadsdelsförvaltning har tillsammans med SISAB arbetat fram ett 
förslag på en ny permanent förskola, enligt konceptet framtidens 
förskola, på platsen. Förvaltningen föreslår därför att Spånga-Tensta 
stadsdelsnämnd beslutar att godkänna beställningen av en ny 
förskola med fem avdelningar på Gullingeplan 30 i enlighet med 
förslagshandlingarna från SISAB.   
 

Bakgrund 
Förskolan på Gullingeplan 30 i Tensta eldhärjades under sommaren 
2013 och fick rivas som en följd av skadorna. Lokalerna innefattade 
fyra avdelningar med plats för 64 barn, fördelat på två enplans 
huskroppar. Sedan dess bedrivs verksamheterna i tillfälliga lokaler 
på Tisslingeplan.  
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Den tillfälliga lösning, som sedan branden 2013 använts som 
ersättningslokaler, är ur flera aspekter inte optimal för att bedriva 
förskoleverksamhet. Med anledning av detta har förvaltningen gett 
SISAB i uppdrag att planera för att uppföra en permanent förskola, 
enligt konceptet framtidens förskola, som ersättning för den 
nedbrunna. Den nya förskolan föreslås få fem avdelningar för 
omkring 90 barn. Inriktningsbeslut i ärendet fattades av 
stadsdelsnämnden i maj 2020. 
Projektkostnaderna för förskolan beräknas till 43 153 266 kronor 
vilket skulle motsvara en kostnad per barn på 24 347 kronor. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kansliavdelningen i samarbete med 
avdelningen för förskola, fritid och kultur.  

Ärendet 
Efter eldhärjningen och rivningen har planer utarbetats för en 
ersättningsförskola. Det har bland annat inneburit att en ny 
detaljplan med ökad byggrätt tagits fram, vilken vunnit laga kraft 
under våren 2020. Detaljplanen innebär möjlighet att uppföra en 
förskola i två plan motsvarande fem avdelningar för ca 90 barn.  
 
Förvaltningen ser ett behov av attraktiva och permanenta 
förskolelokaler i Tensta. Till detta finns ett stort behov av att ersätta 
den tillfälliga lösning på Tisslingeplan som använts sedan branden i 
form av inhyrning i omgjorda lägenheter. Av dessa anledningar 
bedöms en ny förskola på den aktuella platsen vara en nödvändig 
åtgärd för att möta behovet av förskoleplatser. Tomten är dessutom 
lämplig som förskola, med närhet till såväl Gullingeparken, 
Gullingeskolan och Tensta centrum samt med goda 
kommunikationsmöjligheter.  
 
Behov av förskoleplatser 
Den planerade förskolan på Gullingeplan är främst inte till för att 
möta ett ökande elevantal i stadsdelen utan för att ersätta en rad 
mindre lämpliga lokaler. Främst de tillfälliga lokalerna på 
Tisslingeplan som inte bedöms som lämpliga och som har tillfälligt 
bygglov. Men stadsdelsförvaltningen planerar också för att avveckla 
ett par mindre enheter i närområdet på Tensta allé eftersom de är för 
små och kostnadsdrivande. Alla mindre enheter kommer dock inte 
att avvecklas.  
Den befolkningsprognos som levererades 2020 och som avser 
perioden fram till 2029 skiljer sig från tidigare års prognoser och 
visar på ett något minskande behov av förskoleplatser i Tensta. I 
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tabellen nedan redovisas prognosen som levererades 2020. Siffrorna 
inom parentes är motsvarande prognos som levererades 2019.  
 

2020 1-5 år 1343 (1362) 
2021 1-5 år 1308 (1348) 
2022 1-5 år 1256 (1352) 
2023 1-5 år 1223 (1379) 
2024 1-5 år 1232 (1436) 
2025 1-5 år 1266 (1460) 
2026 1-5 år 1282 (1477) 
2027 1-5 år 1278 (1482) 
2028 1-5 år 1270 (1468) 

22408 - Tensta 

2029 1-5 år 1257 (-) 

Tabell 1, befolkningsprognos 2020. Sifforna inom parentes motsvarar 2019 års 
prognos. Källa: Sweco. 
 
Som redovisas i tabellen har prognosen reviderats kraftigt med 
nästan 200 barn för slutet av prognosperioden. Någon anledning till 
revideringen redovisas inte.  
Det finns en osäkerhet i siffrorna och alla barn i förskoleåldern går 
heller inte i kommunala förskolor. Som ovan nämnts är förskolan på 
Gullingeplan dock främst till för att ersätta den förskola som 
tidigare stått på platsen och ge barnen på Tisslingeplan en ny, 
permanent förskola. 
 
Ekonomi 
Stadsdelsnämnden har i november 2020 erhållit en offert inför 
genomförandebeslut från SISAB. 
Enligt SISAB:s kostnadsberäkningar skulle en ny förskola om 930 
kvadratmeter i två plan kosta knappt 2 mnkr i årshyra (1 995 965 
kr) och innebära en total projektkostnad på ca 43,1 mnkr vilket 
motsvarar en kvadratmeterkostnad om 2146 kronor.   
Totalt ger detta en kostnad per kvm på 46 401 kronor per år, vilket 
ger en årshyra per barn på 24 347 kronor. 
 
Miljökrav 
SISAB:s norm för nyproducerade förskolor uppgår enligt beslut i 
bolagets styrelse till Miljöbyggnad silver enligt certifieringsorganet 
Sweden Green Building Council (SGBC). SISAB redovisar i 
offerten inför genomförandebeslutet att bästa förutsättningarna för 
att nå tids- och kostnadsramarna för projektet är att tillåta en 
avvikelse från certifieringen. Huvudanledningen till avvikelsen är 
att stadens krav på energianvändning skärpts och att SISAB gör 
bedömningen att det kan bli svårt att uppfylla energikraven med en 
fjärrvärmelösning. Ett alternativ med bergvärme kräver en större 
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undercentral vilket inte ryms med utformningen av byggnaden och 
tomtens storlek. 
 
Om samtliga intentioner i detta ska beaktas i det aktuella projektet 
bedömer SISAB att projektet förlängs med 2-3 månader och 
projekteringskostnaden ökar med 1-1,5 mnkr.  
 
Intentionerna i vägledningen för kemikaliesmart förskola ska 
beaktas inför produktion och inredning av den nya förskolan. 
Förvaltningen kommer även i samverkan med SISAB och med stöd 
av Kemikaliecentrum, undersöka möjligheten att minimera 
förekomsten av skadliga kemikalier i byggnaden. 
 
Förutsättningar för en solenergilösning bestående av solpaneler som 
ca 150 kvm har undersökts och förslag till finansiering för dessa 
redovisas.  
 
Tidplan 
Kostnadskalkyl och offert levererades till stadsdelsnämnden i 
början av november 2020. Under förutsättning att beslut kan fattas 
och en beställning göras senast 2020-12-18 beräknar SISAB 
följande tidsplan: 
Projektering:   Jan-maj 2021 
Produktion:   Sep 2021 – Dec 2022 
Inflyttning:   Jan 2023 
Slutredovisning.  Jul 2023 
 
Jämställdhet 
Ur jämställdhetssynpunkt är det positivt att den föreslagna förskolan 
ligger i nära anslutning till bostäder, skola, centrum och 
kollektivtrafik. Ur ett barnperspektiv är planområdet mycket väl 
lämpat för en förskola. Det är skiljt från trafikerade 
genomfartsvägar, angörs vid Gullingeplan och är lättillgängligt till 
fots. Eftersom förskolans friyta är begränsad, är närheten till 
Gullingeparken och Gullingeskolans skolgård av stor betydelse. I 
Gullingeparken finns möjlighet till en stor lekyta. Genom att 
återuppföra en ny större förskola i nära anslutning till befintliga 
bostäder och skola ökar möjligheterna för föräldrar och barn att få 
barnomsorg i närheten av hemmet. 
 
Nollalternativ 
Att inte bygga förskolan vid Gullingeplan skulle innebära att det 
även fortsättningsvis skulle behöva bedrivas verksamhet vid de 
omgjorda lägenhetslokalerna på Tisslingeplan.  
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Synpunkter och förslag 
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förslaget att 
bygga en ny förskola i fem avdelningar på fastigheten Tisslinge 2, 
Gullingeplan 30, i centrala Tensta i enlighet med föreliggande 
förslagshandlingar. 
Förvaltningen föreslår att stadsdelsdirektören ges i uppdrag att 
teckna beställning och sedermera hyresavtal med Skolfastigheter i 
Stockholm AB (SISAB) avseende en ny förskola i fem avdelningar 
på Gullingeplan 30 i Tensta.  
Vidare förslås att stadsdelsnämnden hemställer hos 
kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av ärendet.  
Avslutningsvis föreslås att stadsdelsnämnden beslutar om 
omedelbar justering av ärendet.  
 
 
 
 

Toni Mellblom Connie Stålhäll-Wallin 
Stadsdelsdirektör Avdelningschef  

Bilagor 
1. Inga bilagor till detta ärende. 
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