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Projektnamn Belysning till Fornminnesparkens lekplats 

Geografisk plats 
för investering 

Spånga-Tensta, Solhem i Spånga 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

 

Under 2018 och 2019 har delar av Fornminnesparken rustats upp i 

omgångar. Parken har fått ny lek- och markutrustning men ett behov av 

att komplettera med ny belysning har funnits. Ingen belysning har 

funnits inne i parken utan det ljus som nått lekparken har kommit från 

befintlig belysning längs med närliggande gång- och cykelväg.  

 

Efter upprustningen har lekparken blivit mer välbesökt och 

uppmärksammad vilket också har lett till att stadsdelsförvaltningen fått 

in flera synpunkter gällande bristande belysning. Lekparken har haft 

flera mörka partier som gatubelysningen inte nått till vilket påverkat 

säkerheten på lekplatsen samt den upplevda otryggheten. Områdena 

runtomkring parken är välbesökta hundrastområden och synpunkter 

gällande belysningen har utöver boende i närheten och nyttjare av 

parken även inkommit från hundägare.  

 
Slutredovisning 

 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 

 

Projektet har haft mycket positiv påverkan på området. Det dröjde till 

sista dagarna på året före belysningen sattes igång men bara att arbetet 

varit på gång har genererat mycket positivt från de som använder 

parken.  

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser i 
projektets 
genomförande 
 

 

Den avvikelse som vart är att projektet tog längre tid än beräknat, 

främst på grund av Corona pandemin. 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 
 

 

Alla medel användes. 

 

Bilder före  

Bilder efter  
 


