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Bilaga 4.2 - Uppföljning av 

trygghetsinvestering 
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Projektnamn Fri sikt i Tensta och Bromsten 

 
Geografisk plats 
för investering 

Flertal platser i Tensta och Bromsten, Spånga-Tensta sdf 

 Eventuell kartbild. 
 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

 

Delar av Spånga-Tensta är särskilt utsatta och där arbetar 

förvaltningen mycket med frågor gällande trygghet i den offentliga 

miljön. Synpunkter från Tyck till, trygghetsvandringar och samtal 

med verksamheter inom förvaltningen har samlats in för att 

kartlägga vilka platser som upplevts som otrygga. Samverkan har 

även skett med polisen för att identifiera dessa områden. De 

vanligaste synpunkterna från medborgare är att parkvägarna har 

dålig sikt och att de därmed känner obehag för att gå längs med 

parkvägar, speciellt kvällstid. Åtgärderna ämnar öppna upp och 

förstärka god sikt samt göra områdena trevligare med 

blomsterprakt. 
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Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

Arbetet med att investera i nya gräsytor och ängsplantering i 

anslutning till parkväg på fem olika platser i stadsdelarna 

Bromsten och Tensta är avslutat. Skymmande vegetation 

(främst buskar och en del träd) har röjts, schaktats och gräs- 

eller ängsytor anlagts. Områdena upplevs nu som öppnare och 

med bättre sikt. Som bonus kommer ängsblommor och 

lökväxter pryda platserna till våren. 

 

 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

En stor del av bland annat den tänkta lökplanteringen kunde inte 

genomföras då vinter med hård kyla slog till ovanligt tidigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

 

Sökta och beviljade medel 3 000 000 kr 

Slutlig kostnad                   2 503 000 kr 

 

Då projektet försenats önskas ombudgetering med 497 000 kr. 
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Bilder 
före 

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

Exempel från Erikslund 

 
 

 
Bilder 
efter 

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


