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Tilläggsbeslut för budgetoffert –  
kv Tisslinge 2, Gullingeplan 30, Ny-
byggnation Framtidens Förskola  
Projektnamn: Gullingeplan 30, Nybyggnation Framtidens Förskola 
Kontraktsnummer: 555901 - Projektnummer: 747370 
Fastighet: Tisslinge 2 
Diarienummer: 2014-00436 

Er beställning 
Refererande till er beställning av genomförande daterad 2021-03-03 och efterföljande hy-
reskontraktsmöten framställs ny budget enligt nedan angivna förutsättningar för tilläggs-
beslut. 

Bakgrund 
Förskolan på Gullingeplan 30 eldhärjades under sommaren 2013. På uppdrag av 
Sdf tog SISAB fram en ny detaljplan för en större förskola av typen Framtidens för-
skola version 1.0 för 5 avdelningar.  

SISAB:s genomförandeoffert daterad 2020-11-05 låg till grund för genomförandebe-
slut och Sdf:s beställning, men dels har många risker i offerten fallit ut, dels har 
många projektförändringar skett sedan offerten togs fram och dels har pandemin 
m.m. orsakat en generellt sett högre kostnadsbild. 

Hyresgästens mål med projektet 
Att bebygga fastigheten Tisslinge 2 med ny Framtidens Förskola med maximalt 
antal avdelningar och att förse förskolan med en solenergi. 

SISAB:s mål med projektet 
Att tillhandahålla funktionella och långsiktigt hållbara förskolelokaler genom att bygga yt-
terligare en i raden av ”Framtidens förskola” med de krav och funktioner som ställdes när 
projektet utarbetades samt med inarbetade förbättringar som skett under projektets gång, 
bland annat nya myndighetskrav och andra tillkomna krav 
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Projektbeskrivning  
Framtidens förskola bygger på ett koncept med en genomtänkt och välplanerad 
inomhusmiljö för att barn och personal skall få de utrymmen som krävs för en pe-
dagogisk och rofylld miljö. Förskolans fasad har anpassats till området och ute-
miljön har utformats utifrån tomtens förutsättningar och stadsdelens önskemål 
med målet att ge barnen en utmanande lärande lek.  

Vid projektarbetet har representanter för Stadsbyggnadsförvaltningen deltagit. 

Kostnadsförändringar jämfört med genomförandeoffert 

Indexuppräkning enl. samverkansavtal till kostnadsläge januari 2022, 3.292 mkr. 

Risker i genomförandeofferten som har utfallit 
 Krav enligt Miljöbyggnad 3.1 nivå silver och nya Myndighetskrav energi 

Projektering pga BBR 300 tkr, UC/fläktrum 100 tkr, frikyla 100 tkr. Utförande av 
kylanläggning 500 tkr. 

 Markförhållanden 
Projektering mark 200 tkr,  stödmur 150 tkr. Utförande av stödmurar och åter-
ställande gångväg 1 mkr.  

 Ogynnsamt marknadsläge på grund av pandemins efterdyningar 2 mkr. 
Totalt cirka 4.350 mkr 
 
Övriga större projektförändringar 
 Ny AFS2020:1 (utrymningsvägar och andra brandkrav). 

Projektering 100 tkr och utförande 500 tkr 
 Personsäkerhet vid entréer projektering 100 tkr 
 Fjärrvärmestråk i mark (u-område) utredning 100 tkr 
 Storköksutredning 200 tkr 
 Utredning av angöringsytor 200 tkr 
 Skede 1-3, större kostnader 700 tkr 
 Projektering, uppföljning under entreprenadtiden 1 mkr 
 Byggadministration på grund av projektförändringar 662 tkr 
 Lägre osäkerhet eftersom projekteringen är klar -500 tkr 

Detaljerad kostnadsbild av posterna redovisas i Bilaga 2. 

Konsekvenser för barn och unga  

I januari 2020 införlivades FN:s barnkonvention i svensk lagstiftning. Barnens rät-
tigheter ska därmed genomsyra samhällets alla verksamheter. SISAB arbetar 
strukturerat för att bevaka och förbättra barnens rättigheter inom SISAB:s verk-
samhetsområde. I det övergripande projektarbetet används SISAB:s och projekt-
deltagarnas gedigna erfarenheter och därigenom kommer barnen till tals vilket 
uppfyller artikel 12 i Barnkonventionen. En annan viktig fråga i barnkonventionen 
är uppfyllandet av artikel 31, som handlar om barnens rätt till lek, vila och fritid.  

Förskolebyggnadens utformning genomsyras självklart av barnens rätt till lek, 
vila och fritid, samt pedagogernas behov av en god arbetsmiljö. Framtidens För-
skola bygger på ett koncept med en genomtänkt och välplanerad inomhusmiljö 
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för att barn och personal skall få de utrymmen som krävs för en pedagogisk och 
rofylld miljö. Förskolans fasad anpassas till områdets karaktär och utemiljön 
skräddarsys efter stadsdelens önskemål med målet att ge barnen en utmanande 
och lärande lekmiljö. Vid Framtagande av Framtidens förskola version 1.0 deltog 
pedagoger från 4 Stadsdelsförvaltningar.  

Byggnaden Framtidens förskola har utvärderats mellan projekten i samtal med lo-
kalstrateger från stadsdelsförvaltningarna samt förskoleverksamhetens pedago-
ger och därigenom har vi på ett strukturerat och fackmannamässigt sätt fått in er-
farenheter av hur barnen trivs med hänsyn till rätt till lek, vila och fritid.  

För SISAB är det viktigt med väl utformade förskolegårdar, så 2018-12-19 tog SISAB 
fram ett koncept för förskolegårdar för Framtidens förskola och 2019-11-11 togs en 
guide fram för planering av förskolans utemiljö. Förskolegården är projekterad för 
att ge bästa möjliga utformning av lekytorna samt med val av material och utrust-
ning som ger bra förutsättningar för barnens lek, vila och fritid. 

Tidsplan  
Utifrån nu kända förutsättningar föreslås nedan tidsplan. 

Preliminär tidsplan 2022 2023 2024 

Beställning senast* 2022-05-02   

Upphandling Maj - juli   

Produktion Augusti  November   

Prel. Inflytt/hyresföring  2023-12-01  

Prel. Verksamhetsstart   Januari  

Slutredovisning   Juni  

*) Tidsplanen gäller under förutsättning att beställning erhållits senast nämnda datum. 

Tilläggsbeställningar/projektförändringar efter tilläggsoffertens överlämnande in-
kluderas inte i denna tidplan. 

Projektkostnadsredovisning  
Projektkostnaden är en prognos som i detta skede baseras på en kalkyl med basmånad 
januari 2022. Indexuppräkning ingår ej. 

 

Kostnadsprognos Belopp* Hyresgästens del* SISAB:s del 

Total kostnad 54 721 859 kr 54 721 859 kr kr noll kr 

*i beloppet ingår administrativt tillägg och kreditiv 

Risker vad gäller program- och verksamhetsförändringar är ej beaktade. 

I kostnaden ingår inte arbeten med evakueringar, provisorier eller andra tillfälliga åtgärder 
för verksamheten under produktionsskedet. 
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Finansiering 

Direktfinansiering 

Följande poster ingår i hyresgästens del av total kostnad och direktfinansieras: 

 

Direktfinansiering Belopp* Kommentar 

Utredningsskede 778 680 kr Inkl detaljplan 

   

Övriga kostnader enl. ”krysslistan” 0 kr  

Summa direktfinansiering 778 680 kr  

*i beloppet ingår administrativt tillägg 

Hyresgästens egendom enligt gränsdragningslistan ingår inte i projektkostnaden, men 
kan beställas av SISAB och direktfaktureras vid Sdf:s tillträde.  

Vid ett eventuellt avbrytande kommer nedlagda och ännu icke fakturerade kostnader, 
knappt 7½ mkr inkl. påslag, att direktfaktureras. 

Hyresförändring 

Hyresgästens del av total kostnad exkl. direktfinansierat genererar ett hyrestillägg beräk-
nat enligt Samverkansavtal för utbildningslokaler 2018. För redovisad kostnadsprognos 
bedöms den tillkommande hyran enligt följande: 

Prognos tillkommande hyra  Hyra i kr/år, ca 

Hyresgrundande belopp 54 721 859 kr (Räntesats 0,73%) 2 197 183 

Summa DoU/inhyrning/ (inkl. nyproduktionsrabatt*) 212 988 

Tomträtt ca 100 000 kr 100 000  

Summa tillkommande hyra (1:a helåret, inkl. nyproduktionsrabatt*) 2 510 171 

*Om projektet omfattar nybyggnad ingår rabatt i fem år för nybyggd yta, beräknad enligt 
schablon. 

Med kalkylberäkningsprocenten, 0,73 %, beräknas den tillkommande hyran till 2 712 615 
kr/år. (1:a helåret exkl. nyproduktionsrabatt) 

 

Med kalkylberäkningsprocenten, 2%, beräknas den tillkommande hyran till 3 191 104 kr/år. 
(1:a helåret inkl. nyproduktionsrabatt) 

Med kalkylberäkningsprocenten, 2%, beräknas den tillkommande hyran till  3 393 548 
kr/år.  (1:a helåret exkl. nyproduktionsrabatt) 

Eventuell nedsättning av hyran under genomförandet ingår inte i tillkommande hyran. 
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Övrigt 

Samtliga belopp är exkl. mervärdesskatt. 

Risker  
För närvarande finns nedanstående stora risker i byggbranschen 

Sedan slutet av februari bedriver Ryssland anfallskrig i Ukraina och effekterna av det är i 
dagsläget inte möjliga att förutse. Risken är stor både för kraftiga prisstegringar och för 
materialbrist.  

Regeringen har gett Cementa tillstånd till fortsatt täktverksamhet i Slite på Gotland som 
gäller till och med den 31 december 2022 och det är oklart vad som händer sedan. Bran-
schen har då haft drygt ett år på sig att lösa problemen, men någon säker lösning som 
tryggar cementtillgången i Sverige har ännu inte presenterats.  

Nyckeltal  

Nyckeltal Värde Kommentar 

Indikator visandes fördelning Hyres-
gäst/SISAB (i hela %) 

100 0 % av entreprenadkostnad 

Beräknat specifikt energimål 55 KWh/kvm/år 

Nuvarande area, kvm (BRA) 942  

Ny-/Tillbyggd area, kvm (BRA) [Ange summa] Tillkommande BRA 

Ombyggd area, kvm (BRA) 0  

Ny-/Tillbyggd Kr/kvm (BRA) - Hyresgäst 58 918 Beräknat på hyresgästens 
del av total kostnad för ny-
/tillbyggnad 

Nuvarande antal barn/elever 0  

Tillkommande antal barn/elever 90  

Teknisk kapacitet: Max antal personer 108 Barn + personal för hela ob-
jektet 

Ventilation i lektionssal tekniskt dimens-
ionerad för antal personer 

20 Barn + personal 

Tillkommande årshyra kr/ (barn/elev) 30140,2 exkl. tillfällig utbildningslo-
kal och nyproduktionsra-
batt 

 

 

Beställning av genomförande 
Tidplanen gäller vid beställning senast 2022-05-02. Vid senare beställning försenas tidpla-
nen och analys måste göras av ny genomförandetid 
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Offerten är giltig t o m. 2022-12-01. I det fall genomförandebeslut och efterföljande beställ-
ning inte är SISAB tillhanda senast detta datum, kommer nedlagda projektkostnader att 
faktureras, inklusive index, och offerten faller därmed i sin helhet. Önskas projektet ge-
nomföras vid senare tidpunkt ska förfrågan om ny offert tillställas SISAB skriftligen. 

Offertens giltighet förutsätter att SISAB:s styrelse beslutar om projektets genomförande vid 
styrelsemöte 2022-04-26. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB   

   
Arif Erdal 
Projektägare  

 

   
Claes Magnusson 
VD 
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