
Projektrapport AB Stadsholmen  

Period 2020-01-01—2020-12-31 

Beskrivning 
Utfall 

(1000) 

Prognos 
T3 

(1000) 
Budget 
(1000) 

Diff. Utf-
Prog3 
(1000) 

Total-
budget/ 

projektram 
Total-

prognos Kommentarer till utfall 

Mariedal 1, Hel ombyggn. 
Hornsbergsstr. 14 A 9 309 10 413 10 510 -1 104 21 926 24 424 

Invändiga arbeten i annexet samt, viss ÄTA har förskjutits 
till 2021, vilket förklarar årets avvikelse mot T3. Totalt sett 
kommer projektet att kosta mer än den ursprungliga 
planen, då fler åtgärder kommer att genomföras i projektet 

Daedalus 5, Ombyggnad, 
Kåkbrink. Lilla Nyg. Munkbrog. 22 152 25 817 17 418 -3 666 270 000 297 745 

Felprognosticerat i T3. Projektet är klart och slutfakturorna 
har inkommit i november. Inga ytterligare kostnader väntas 
in. 

Fotangeln 5, Stambyte, 
Bastugatan 3 9 619 10 320 9 300 -702 11 509 11 270 

Lägre produktionskst. för vs, el och fönster än beräknat i 
T3 och budget, klart dec 2020 

Lilla Pryssan 1, Stambyte, 
Tavastgatan 6 9 762 9 850 9 002 -88 11 361 11 000 

Lägre produktionskst. för vs, el och fönster än beräknat i 
budget, klart dec 2020 

Mariedal 1, omb. lokal till 
lägenheter 5 013 5 087 4 752 -73 4 752 5 087 

Se även projekt Mariedal 1 hel ombyggnad 

Fotangeln 1, Stambyte 
Bastugatan 1A-B, 
Brännkyrkagatan 10A-B 2 958 3 359 0 -400 25 914 23 846 

Förskjutning i tiden p.g.a. Covid -19 

Trappan 5, Stambyte Bastug.5, 
7A-C, Maria Trappgr. 4, Tavastg. 
2A-B 2 011 2 150 0 -139 19 375 19 801 

Förskjutning i tiden p.g.a. Covid -19 

Färgargården 1-
Färgargårdstorget 
9/Barnängsgatan 66-Renovering 
mur mm 2 870 2 875 1 595 -5 1 595 2 875 

Muren visade sig vara mer komplicerad och tidskrävande 
än beräknat. Projektet har även utökats med en kulvert för 
dagvatten 

Fiskaren mindre 16, 
Fiskargatan 2-Omtäckning och 
underhåll 1 409 1 430 550 -21 550 1 409 

Detta projekt blev dyrare än budget då byggnadsställning 
med hiss krävdes. Projektet drog även ut på tiden vilket 
gjorde att ställningskostnaden blev extra hög. I projektet 
har även tillkommit en flaggstång med nytt fundament 



Kristinebergs Slott 5, 
Helrenovering av badrum BV, 
stambyte och relining 1 781 1 781 1 750 0 1 750 1 781 

Krigsmanskassan 7, Byte bjälklag, 
stambyte och helrenovering lgh 1 012 1 012 1 364 0 1 364 1 364 

Grindvakten, Varvsgatan 10C, 
helrenovering bostadshus 2 016 1 406 1 733 609 3 000 3 000 

Högre upparbetningsgrad än beräknat i T3 

Sturen Minsta 2, Tjärhovsgatan 
11 A, Renovering Badrum 

2 834 2 600 0 234 3 100 3 100 

Högre upparbetningsgrad än beräknat i T3 

Diverse mindre projekt 12 179 14 689 45 306 -2 510
I denna post ingår ca 65 mindre projekt 

Totalt 84 924 92 789 103 280 -7 864




