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800007 - 6310-Mariedal 1, Hel ombygg,  Hornsbergsstr 14 A 1 230 2 000 4 710 4 710 21 926 24 614

De 2 mnkr i budget avser endast trädgården. I budgeten saknas kostnader 

för tillbyggnad av annexet, därav prognosökningen. Fg års utfall understeg 

budget med 1,1 mnkr och borde ha flyttats över till budget 2021. Därtill 

kommer en prognosökningen pga högre kostnader för sprängning med ca 

500 tkr och 100 tkr extra för arkitekt/konstruktör

800018 - Radon sanering budget projekt 0 4 000 4 017 4 017 Budgetprojekt

800026 - Ventilationsarbeten investering 0 1 173 1 173 1 173 1 173 1 173 Budgetprojekt

810114 - Offerputs/källare budget projekt 0 0 1 172 1 172 Budgetprojekt

810240 - Lokalanpassningar  budgetprojekt -187 3 075 1 538 1 715 3 075 1 715 Budgetprojekt

810410 - Daedalus 5, Ombyggnad, KåkbringkLillaNyg Munkbrog 1 1 000 0 0 270 000 297 745 Slutredovisat 2020

810461 - Nya fjärrvämeanläggningar 0 1 173 1 173 1 173 1 173 1 173 Budgetprojekt

810554 - Tofflan 1, Stambyte Bastugatan 12 A-D, Pryssgränd 3A-3B 400 1 231 3 142 3 142 20 320 20 320 Endast projektering 2021

810555 - Tofflan 4, Stambyte Bellmansgatan 1, Pryssgränd 3A-B 458 1 217 3 168 3 168 18 320 18 320 Endast projektering 2021

810556 - Fotangeln 1, Stambyte Bastugatan 1A-B, Brännkyrkagatan 10A-B 99 22 129 695 19 488 23 846 27 311

Projektet är senarelagt till våren 2022  Total projektkostnad har ökat pga 

förskjutning i tiden/Covid samt för låg ÄTA prognos tidigare.

810558 - Trappan 5, Stambyte Bastug.5, 7A-C, Maria Trappgr. 4, Tavastg. 2A-B 796 15 624 1 370 1 370 19 375 22 101

Avvikelse mot budget beror på att produktionen för Trappan 5 är skjuten på 

till 2023 beroende på hyresnämnden. Total projektprognos justerad efter 

M3s prognos rapport.

810559 - Västergötland 24, Helrenovering Götgatan 28, Repslagargatan 13 A-D 7 2 004 1 700 1 700 19 198 19 198 Endast projektering 2021

810561 - Tofflan 3-7507-Bastugatan 14a-b-Stambyte 16 2 474 744 744 20 612 20 800 Sänkt kostnad för skede förstudie.

810562 - Ormen mindre 1-7520-Bellamansgatan 18a-c/Hornsgatan 40-Stambyte 28 2 439 735 735 19 388 20 800 Sänkt kostnad för skede förstudie.

810563 - Ormen mindre 2-7521-Hornsgatan 42a-b-Stambyte 10 1 198 347 347 14 948 14 948 Sänkt kostnad för skede förstudie.

810564 - Ormen mindre 3-7522-Hornsgatan 44a-ac-Stambyte 50 1 220 351 351 17 379 17 379 Sänkt kostnad för skede förstudie.

810565 - Stenbocken 7-7499-Hornsgatan 26a/Pustergränd 6-Stambyte 90 0 356 356 23 750 23 750 Startat skede förstudie.

810568 - 7569-.Stammen 37, Fjällgatan 24-Renov murar, nytt staket, utepl. 0 1 688 1 350 1 350 1 688 1 350

810590 - Små villor, sanering och renovering 0 3 283 2 462 2 462

810690 - 7605 - Grindvakten, Varvsgatan 10C, helrenovering bostadshus 604 0 1 013 816 Omfördelat från budgetprojekt småvillor

810749 - 7559-Vintertullen Mindre 4, Malmgårdsvägen 53B, Tegelomläggning 0 840 840 840 840

810790 - 7556 - Sturen Minsta 2, Tjärhovsgatan 11 A, Renovering Badrum 1 875 2 000 2 500 2 500 5 100 5 600

till största delen ökade kostnader för rivning och avfallshantering pga att det 

inte gick att komma in med en container på innergården
810797 - 7007 - Cygnus 4, Själagårdsgatan 10, Renov. källare, offerputs, nya förråd o 

belysn. 197 0 1 161 1 161 1 161 1 161 Omfördelat från budgetprojekt offerputs

Diverse mindre projekt 319 3 704 5 916 6 853

Slutsumma 5 994 73 472 41 629 61 340


