
AB Stadsholmen 

Investeringar per 2023-04-30

Belopp i tkr

Utfall  
202301-04

Årsbudget 
2023

Löpande 
projekt-
prognos 

2023

Avvikelse 
budget-
prognos 
2023

Ursprunglig 
totalbudget/
projetkram

Aktuell total-
prognos Kommentar

0 300 369 -69 20 230 22 200

Samrådsprojektering genomförd, samråd pågår. 
Produktionen av detta projekt är planerad till 2024, men 
projektstart är oklar. Aktuell totalprognos preliminär, baseras 
på erfarenhet från genomfört projekt Fotangeln 1

0 300 365 -65 18 320 19 500

Samrådsprojektering genomförd, samråd pågår. 
Produktionen av detta projekt är planerad till 2025, men 
projektstart är oklar. Aktuell totalprognos preliminär. Baseras 
på erfarenhet från genomfört projekt Fotangeln 1

-216 0 126 -126 23 846 26 632
Projektet är klart.  Prognosökningen beror på 
indexuppräkning då projektet senarelagts samt för liten 
budget för förstudie och projektering

6 20 000 20 672 -672 19 375 23 943

Samrådsprojektering genomförd. Samrådet överklagat till 
hovrätten, produktionen uppskjuten. Osäkert om det blir 
2023 som tidigare planerat . Kan bli 2024. För viss del 
behövs sannolikt omprojektering, därav ökning 2023

23 500 1 470 -970 19 198 19 198

Förstudie pågår, prel start projektering hus våren 2023, samt 
produktionsstart ny fjärrvärme 2023. Budgetbelopp 2023 
omfattade ej fjärrvärme. Övrig produktion, bl.a stambyte  
planerad till 2026. Omfattningen av projektet ännu ej klar. 
Angiven totalprognos äldre uppgift.

38 299 371 -72 20 612 22 900

Samrådsprojektering genomförd, samråd pågår. 
Produktionen av detta projekt är planerad till 2025, men 
projektstart är osäker. Akutell totalprognos preliminär, 
baseras på erfarenhet från genomfört projekt Fotangeln 1

124 300 366 -66 19 388 21 300

Samrådsprojektering genomförd, samråd pågår. 
Produktionen av detta projekt är planerad till 2026, men 
projektstart är osäker. Aktuell totalprognos preliminär, 
baseras på erfarenhet från genomfört projekt Fotangeln 1

133 12 000 12 721 -721 12 000 13 122

Upphandling klar.Överenskommelse med hyresgäst har 
träffats. Produktion har startats. Beräknas klart i år. Ökning 
av produktionskostnad relaterad till byte av 
grundförstärkningsmetod som nu överensstämmer med 
tidigare projekt inom Stadsholmen och SB.

3 249 28 774 24 752 4 022

3 357 62 473 61 212 1 261

Not

Större projekt >10 mnkr med planerad produktion fram till 2026 anges var för sig.

Södermalm - Västergötland 24, Helrenovering Götgatan 28, 
Repslagargatan 13 A-D

Projekt

Södermalm - Tofflan 1, Stambyte Bastugatan 12 A-D, Pryssgränd 3A-3B

Södermalm -Tofflan 4, Stambyte Bellmansgatan 1, Pryssgränd 3A-B

Södermalm - Fotangeln 1, Stambyte Bastugatan 1A-B, Brännkyrkagatan 
10A-B

Södermalm -Trappan 5, Stambyte Bastug.5, 7A-C, Maria Trappgr. 4, 
Tavastg. 2A-B

Södermalm - Ormen Mindre 9, Hornsgatan 50 A-C,  grundförstärkning o 
stambyte lokal

Diverse mindre projekt < 10 mnkr

Slutsumma

Södermalm -Tofflan 3-7507-Bastugatan 14a-b-Stambyte

Södermalm - Ormen mindre 1-7520-Bellamansgatan 18a-c/Hornsgatan 40-
Stambyte


