
AB Stadsholmen 

Investeringar utfall jan-dec 2023

Belopp i tkr

Utfall  202301-

12

Årsbudget 

2023

Löpande 

projekt-

prognos 2023

Avvikelse 

budget-utfall 

2023

0 300 0 300

1 055 300 771 -755

-212 0 109 212

3 540 0 4 358 -3 540

42 20 000 10 19 958

870 500 956 -370

103 299 103 196

127 300 127 173

17 955 12 000 18 605 -5 955

14 621 28 774 14 636 14 153

38 101 62 473 39 675 24 372

Södermalm - Västergötland 24, Helrenovering Götgatan 28, Repslagargatan 

13 A-D

Projekt

Södermalm - Tofflan 1, Stambyte Bastugatan 12 A-D, Pryssgränd 3A-3B

Södermalm -Tofflan 4, Stambyte Bellmansgatan 1, Pryssgränd 3A-B

Södermalm - Fotangeln 1, Stambyte Bastugatan 1A-B, Brännkyrkagatan 10A-

B

Södermalm -Trappan 5, Stambyte Bastug.5, 7A-C, Maria Trappgr. 4, 

Tavastg. 2A-B

Södermalm - Fotangeln 3, Stambyte Maria Trappgränd 5

Södermalm - Ormen Mindre 9, Hornsgatan 50 A-C,  grundförstärkning o 

stambyte lokal

Diverse mindre projekt < 10 mnkr

Slutsumma

Södermalm -Tofflan 3-7507-Bastugatan 14a-b-Stambyte

Södermalm - Ormen mindre 1-7520-Bellamansgatan 18a-c/Hornsgatan 40-

Stambyte



Not

Större projekt >10 mnkr med planerad produktion fram till 2026 anges var för sig.

Ursprunglig totalbudget avser flera år gamla uppgifter.



Ursprunglig 

totalbudget/

projetkram

Aktuell total-

prognos
Kommentar

20 230 20 682

Samrådsprojektering genomförd, samråd ännu ej 

underskrivna av hyresgästerr. Produktionen av detta projekt 

är planerad till tidigast 2025, men projektstart är oklar. Aktuell 

totalprognos preliminär. 

18 320 18 285

Samrådsprojektering genomförd, samråd klart. Produktionen 

av detta projekt är planerad till  2024. Projektupphandling 

kommer att ske. Aktuell totalprognos preliminär. 

23 846 26 632

Projektet är klart.  Prognosökningen beror på indexuppräkning 

då projektet senarelagts samt för liten budget för förstudie 

och projektering

17 555 17 742

Fastigheten innehåller endast lokaler. Större lokal tomställd 

varför projektet prioriterats upp jämfört med tidigare 

bedömningar. Fastiigheten har saneringsbehov,vilket försenat 

produktionen. Produktionen har startat. Totalprognos baseras 

på tidigare projekteringskostnader och  erhållen 

produktionstkostnadsbudget från entreprenör.

19 375 20 813

Samrådsprojektering genomförd. Hovrätten har godkänt 

projketets genomförande efter 

överklagan.Projkektupphandling tillsammans med Tofflan 4 

kommer att ske. Produktionen är planerad till 2024. Aktuell 

totalprognos är preliminär.

Förstudie pågår av grunden. Projektering hus pausad 

Produktion ny fjärrvärme 2023 klar. Osäker tidplan o 

omfattning för övriga delar.  Avvikelse mot budget 23 beror 

på försening och flytt av produktion fjärrvärme till 23. 

Beroende på  utredning och i nuläget oklar omfattning av 

projektet redovisas ingen totalkostnadsprognos

20 612 19 097

Samrådsprojektering genomförd, samråd ännu ej 

underskrivna av hyresgäster. Produktionen av detta projekt är 

planerad till tidigast 2025, men projektstart är osäker. Aktuell 

totalprognos preliminär.

19 388 18 832

Samrådsprojektering genomförd, samråd klart. Produktionen 

av detta projekt är planerad till 2025.  Aktuell totalprognos 

preliminär. Behöver uppdateras efter genomförd upphandling

12 000 19 032

Produktion av grundförsträkning och stambyte genomförd.  

Ökning av produktionskostnad främst  ökade kostnader efter 

rivning kopplat till bef huskonstruktion och mark. Vissa 

installationer debiteras lokalhyresgäst som hyrestillägg.


