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Sammanfattning 

Nuvarande återvinningscentral i Sätra behöver omlokaliseras på grund av den planerade 
utbyggnaden av kraftförsörjningen till staden. Stockholm Vatten och Avfall anvisades i 
samband med tidigare inriktningsbeslut i mars 2022 en ny plats för återvinningscentral inom 
närområdet, tillsammans med Svenska kraftnät som behöver etablera nytt ställverk. 
Genomförd provtagning av platsen visar att berget innehåller höga halter sulfid.  

Under arbetet med ny detaljplan för området har det framkommit att Svenska kraftnät behöver 
en större yta än först tilltänkt för sina nya ställverk. Detta har medfört att placeringen av ny 
återvinningscentral förskjutits längre norrut jämfört med tidigare anvisad yta.  

Mängden berg som behöver sprängas bort ökar kraftigt på den nya ytan eftersom 
återvinningscentralen nu måste byggas där berget är högre. Den indikativa totalbudgeten för 
uppförande av en återvinningscentral på nu anvisad plats bedöms därmed öka till en kostnad 
om 300 mnkr, där sprängning och omhändertagande av sulfidhaltigt berg utgör två tredjedelar 
av den totala utgiften.  

Då kostnaden kraftigt överskrider gällande inriktningsbeslut söker projektet nu ett reviderat 
inriktningsbeslut om att avbryta projektet och inte gå vidare med investeringen. 
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Bakgrund 
Sätra återvinningscentral betjänar sydvästra Stockholm, speciellt det betydande villabeståndet 
i Mälarhöjden och Hägersten. Anläggningen tog år 2021 emot cirka 268 000 besök och 
hanterade cirka 17 600 ton avfall varav cirka 1 600 ton farligt avfall.  
 
På grund av den planerade utbyggnaden av kraftförsörjningen till staden behöver Sätra 
återvinningscentral (ÅVC) omlokaliseras. Återvinningscentralen uppfördes 2010 och 
Stockholm Vatten och Avfall arrenderar idag en del av fastigheten från Ellevio. Resterande 
fastighet används av Ellevio för ställverk och eldistribution. För att kunna förstärka och höja 
kapaciteten i elnätet kommer Ellevio behöva bygga ut ställverket och därmed ta ytorna för 
återvinningscentralen i anspråk. 
 
Stockholm Vatten och Avfall anvisades i samband med tidigare inriktningsbeslut i mars 2022 
en ny plats för återvinningscentral inom närområdet tillsammans med Svenska kraftnät, som 
kommer behöva etablera nytt ställverk. Ställverket anläggs i direkt anslutning till den nya 
återvinningscentralen.  
 
Stockholm Vatten och Avfall har efter att inriktningsbeslutet fattades tecknat ett 
markanvisningsavtal för platsen med en arrendetid på 25 år. Bolaget har också genomfört en 
provtagning av tilltänkt yta för att undersöka mängden sulfidmineral i berget. Risken för 
sulfidhaltigt berg var känd men omfattningen av sulfid var oklar när inriktningsbeslutet 
fattades. 
 
Resultaten från genomförd provtagning visar på hög sulfidförekomst i 10 av 16 provpunkter. 
Resultaten har jämförts med Stockholms stads vägledning för provtagning och klassificering 
av sulfidförande berg (2021). Totalkostnaden för att genomföra projektet bedömdes i 
december 2022 till cirka 150 mnkr på grund av de ökade kostnaderna för att omhänderta och 
köra bort sulfidhaltigt berg till deponi. 
Resultaten från provtagningen och den nya ökade totalkostnaden presenterades för 
styrgruppen för projektet där beslut togs att inleda detaljplaneprocessen under förutsättning 
att åtgärder vidtas för att minimera mängden sulfidhaltigt berg till deponi, till exempel genom 
att utreda möjliga användningsområden och avsättningsplatser för massorna innan 
exploatering. 
 
Under arbetet med ny detaljplan för området har det under våren 2023 framkommit att 
Svenska kraftnät behöver en större yta än först tilltänkt för sina nya ställverk, i och med nya 
krav i EU-direktiv. Detta har medfört att placeringen av ny återvinningscentral förskjutits längre 
norrut, där berget är högre än på tidigare anvisad yta. Mängden berg som behöver sprängas 
bort ökar därmed kraftigt och eftersom provtagningen indikerar förhöjda sulfidhalter i berget, 
medför det kraftigt ökade kostnader både för bortsprängning och för omhändertagande av 
sulfidberg.  
 
Tidigare beslut 

• Inriktningsbeslut 2022-03:  Planering 7 mnkr; totalprognos 100 mnkr 
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ÄRENDET 
Eftersom placeringen av ny återvinningscentral förskjutits längre norrut jämfört med tidigare 
anvisad yta, kommer mängden berg som behöver sprängas bort att öka, från tidigare 
uppskattade 57 000 m3 till 114 000 m3.  
Ny kalkyl indikerar en kostnad på mellan 105-185 mnkr enbart för att omhänderta sulfidberg, 
vilket i inriktningsbeslutet uppskattades till 7 mnkr. 
 
Sammantaget innebär den nya kalkylen mer än en fördubbling av kostnaden för att 
genomföra projektet, i nuläget cirka 300 mnkr beroende på faktisk mängd sulfidhaltigt berg. 
Tidigare fattat inriktningsbeslut har en indikativ totalbudget på 100 mnkr. Ett reviderat 
inriktningsbeslut behöver därför fattas kring huruvida ny återvinningscentral ska uppföras på 
den nya platsen.   
 

 

Bild 1. Jämförelse mellan tidigare förslag till placering av Sätra ÅVC samt nytt förslag till placering längre 
norrut på berget  

Dagvatten 
Ej relevant för detta ärende. 
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Alternativa lösningar 

Nollalternativ 
Projektet kommer inte vara genomförbart enligt tidigare beslut på grund av att ny anvisad yta 
medför en dubblering av schaktmassor från sprängning. 
 

Alternativ 1 
Projektet genomförs på ny anvisad yta enligt den reviderade skiss som finns framtagen i 
detaljplanearbetet med en enkel utformning av anläggningen med skärmtak och plank.  
 
Total indikativ budget för att uppföra återvinningscentralen bedöms till cirka 300 mnkr, där den 
största förändringen jämfört tidigare beslut är kostnaden för att spränga bort mera berg. 
Ny placering av återvinningscentralen medför att mängden berg som behöver sprängas bort 
ökar till det dubbla, från tidigare uppskattade 57 000 m3 till 114 000 m3, och kostnaden för 
bergschakt- och förstärkning ökar därmed från 30 mnkr till 53 mnkr.  
 
Då genomförd provtagning dessutom visade att sulfidhalten i berget var betydligt högre än 
vad som uppskattades i inriktningsbeslutet, ökar kostnaderna för omhändertagande kraftigt; 
från 7 mnkr till 144 mnkr.  
Kostnaden på 144 mnkr är beräknad som ett medelvärde av priset för omhändertagande, som 
varierar mellan 103 – 185 mnkr (kostnad okt 2023) beroende på faktisk mängd sulfidhaltigt 
berg. 
 
Posten för kända och oförutsedda risker har bedömts till sammanlagt 40 mnkr då det finns en 
stor osäkerhet kring hur mycket sulfidberg som faktiskt finns på tilltänkt plats för ny 
återvinningscentral. De prover som analyserats bedöms vara representativa men då den 
rumsliga variationen i sulfidhalt inte är känd utöver de enskilda provpunkterna (16 stycken) är 
det möjligt att provtagningen inte på ett korrekt vis motsvarar bergets faktiska variation. 
Priserna för omhändertagande av sulfidberg förändras också snabbt, liksom deponitillgång 
och mottagningsanläggningar vilket påverkar transportkostnaden. 

Avskrivningskostnaden kommer att öka till cirka 12 mnkr per år och räntekostnaderna ökar 
med 9 mnkr per år (räntesats 3 %), totalt 21 mnkr per år vid uppförande av 
återvinningscentralen.  
Idag ligger avskrivningskostnaden för befintlig återvinningscentral på cirka 6 mnkr per år och 
räntekostnaden på 1 mnkr per år (räntesats 3 %), totalt 7 mnkr per år.  
Avskrivningskostnaden för befintlig anläggning är baserad på att en nedläggning av 
anläggningen sker under 2025. 
 
 
Alternativ 2 
Stockholm Vatten och Avfall går inte vidare med investeringen. Befintlig ÅVC ersätts i dagsläget 
inte och kunder hänvisas istället till Stockholm Vatten och Avfalls övriga befintliga anläggningar. 
Upparbetade kostnader i projektet uppgår hittills till cirka 1,5 mnkr (oktober 2023). 
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Förordat förslag till beslut 
Projektet förordar alternativ 2, att Stockholm Vatten och Avfall inte går vidare med 
investeringen under gällande förutsättningar med en uppskattad totalkostnad på 300 mnkr för 
genomförande. 
 
Projektet anser inte att det är ekonomiskt försvarbart att gå vidare i detaljplaneprocessen för 
att etablera en återvinningscentral på denna plats. Totalkostnaden är dessutom högst osäker 
då det finns en osäkerhet kring hur mycket sulfidberg som faktiskt finns på platsen och 
priserna för omhändertagande av sulfidberg förändras snabbt. Totalkostnaden kan därmed 
komma att öka ytterligare. 
 

Åtgärder 
Projektet avslutas och upparbetade kostnader på cirka 1,5 mnkr kostnadsförs. 
Markanvisningsavtalet med exploateringsnämnden sägs upp och bolaget avbryter 
detaljplaneprocessen med Stadsbyggnadskontoret och Svenska kraftnät.  
 

Risker 
Den största risken med alternativ 2 är att kunder istället måste hänvisas till Stockholm Vatten 
och Avfalls övriga anläggningar vilket medför längre körsträckor för kunder i sydvästra 
Stockholm såsom Skärholmen och Sätra. De närmaste alternativa anläggningarna för dessa 
kunder ligger cirka 10 km bort, i Östberga och Vantör, och båda dessa återvinningscentraler 
saknar i dagsläget teknisk kapacitet att ta emot mängderna från Sätra.  
Risk finns också för köbildning på Stockholm Vatten och Avfalls övriga 
återvinningsanläggningar. Slitage, behov av kapacitetsförstärkning och personalbehov på 
dessa anläggningar kan förväntas öka. 
 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Stockholm Vatten och Avfalls Investeringsavdelning, enhet Bygg- och 
processprojekt tillsammans med avdelning Avfall, enhet Utredning. 
 

SLUT 
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