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Sammanfattning 
Anmälan gäller information om start av planarbete för SFV Lovö Södra 
 

Bakgrund 
SFVs delprogram Vattenverk omfattar renoveringar och förstärkningsåtgärder vid Norsborgs 
och Lovös befintliga vattenverk samt uppförande av nytt vattenverk vid Lovö. 
Produktionskapaciteten vid vattenverken byggs ut etappvis. Programmets långa tidshorisont 
gör att utbyggnadstakten kontinuerligt följs upp och anpassas mot bedömt behov. 
 
Etapp 1, som innefattar installation av kolfilter och uppgradering av tillhörande uv-aggregat på 
Lovöverket är färdigställd och driftsatt och har därigenom ökat produktionskapaciteteten med 
ca 36 000 m3/d. Installationen har skett genom ombyggnad av ett befintligt snabbfiltersteg. 
 
Etapp 2, innefattar komplettering med nybyggda långsamfilter på Norsborgs Östra verk och 
beräknas ge ett produktionstillskott på ca 58 000 m3/d. Projektet är i början på 
genomförandefasen och beräknas vara färdigbyggt och driftsatt 2027. 
 
Etapp 3, en helt ny produktionsanläggning på Lovön (Lovö Södra), är i utredningsfas.  
 
Etapp 4 och 5 som innefattar utredningar och genomföranden på de befintliga Lovö- och 
Norsborgverken planeras startas upp när etapp 3 övergår i detaljprojektering och 
genomförandefasen.  
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ÄRENDET 
För SFVs delprogram Vattenverk etapp 3, nytt vattenverk på Lovön (”Lovö Södra”), pågår 
arbeten med bland annat pilotkörningar av olika processtekniker, framtagande av olika 
placerings- och gestaltningsförslag av vattenverket, arbeten med handlingsplaner för mark- 
och miljöfrågor samt utredning av framtida elförsörjning.  
 
Under Q1 2024 tar programmet nästa steg i utredningsarbetet vilket innebär uppstart av 
planprocessen tillsammans med Ekerö kommun, för att säkerställa att projektet har mark 
tillgänglig och förutsättningar att göra en realistisk tidplan. 
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Stockholms Framtida Vattenförsörjning (SFV) 
Om programmet 
Bakgrund 

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) är VA-huvudman för Stockholm och Huddinge och leverantör av 
dricksvatten via avtal till ytterligare 10 kommuner. SVOA:s anläggningar behöver förnyas i takt med 
ökade miljökrav och ett förändrat klimat i kombination med att de befintliga anläggningarnas tekniska 
livslängd uppnås och passeras samtidigt som befolkningen ökar i regionen.  

 
Vattenverken och huvudvattenledningsnätet ligger i dagsläget nära den kapacitet som krävs för att 
vattenförsörjningen ska vara robust och säker. Befintliga produktionsanläggningar är mycket gamla 
och i behov av upprustning. SVOA behöver vidta omfattande åtgärder i hela dricksvattensystemet för 
att säkra den framtida vattenförsörjningen. Åtgärderna omfattar både ordinarie vattenförsörjning och 
reservvattenförsörjning (som nyttjas vid ett eventuellt större produktionsbortfall).  

 
På grund av utbyggnadens omfattning och komplexitet valde bolaget att (år 2018) skapa ett program, 
Stockholms Framtida Vattenförsörjning (SFV), för utbyggnaden. Programmet omfattar tre 
delprogram. Ett för vattenverk (SFV-V), ett för huvudvattenledningar (SFV-L) samt ett för reservoarer 
(vattentorn) (SFV-R). Vidare tillsattes en specifik organisatorisk enhet med samma namn (SFV) för 
att kontinuerligt leda och samordna arbetet. Planeringshorisonten är i första hand år 2050 men 
programmet har även utblick mot år 2100.  

Nuläge 
SFV-programmet har initierat och genomfört ett omfattande utredningsarbete sedan programstart 
och flera av de övergripande vägvalen och huvudstrategierna har nu klarlagts. Återstående 
övergripande utredningsarbete är inne i slutfasen och förväntas vara klart under 2024, varefter den 
slutliga, långsiktiga utbyggnadsplanen kan detaljeras i sin helhet. 

 

Figur 1. SFV-programmet omfattar ett stort antal åtgärder vid vattenverken, huvudledningsnätet och reservoarerna. Åtgärdsprogrammet 
omgärdas och styrs av ett antal strategier som anger övergripande förutsättningar och riktlinjer för utbyggnaden.  
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Även huvuddragen i den övergripande prioriteringen och planeringen av åtgärder är i stora delar klara. Figur 2 visar 
beslutsstatusen för planerade åtgärder. 

 

 
Figur 2: Beslutsstatus för planerade åtgärder inom SFV-programmet. Daterad 2024-01-05. 

Programmet är därmed på väg in i ett nytt skede där de övergripande förutsättningarna är fastlagda och 
utredningsarbetet avseende teknisk utformning successivt detaljeras. Fokus skiftar alltmer mot genomförandefasen 
med uppföljning, styrning och samordning av åtgärder samt löpande anpassning av utbyggnadstakt och prioriteringar 
till förändrade förutsättningar. Arbetet med miljötillstånd och markåtkomst kommer därmed att bli en central del under 
de närmsta åren. 

 

Delprogram inom SFV 
Omfattningen och status för de tre delprogrammen sammanfattas nedan. 

 
Delprogram Vattenverk  
Omfattar renoveringar och förstärkningsåtgärder vid Norsborgs och Lovös befintliga vattenverk samt uppförande av 
ett nytt vattenverk vid Lovö. 
 
Produktionskapaciteten vid vattenverken byggs ut etappvis. Programmets långa livslängd gör att 
utbyggnadstakten kontinuerligt följs upp och anpassas mot bedömt behov. 
 
Etapp 1, som innefattar installation av kolfilter och uppgradering av tillhörande uv-aggregat på 
Lovöverket är färdigställd och driftsatt och har därigenom ökat produktionskapaciteteten med ca 36 
000 m3/d. Installationen har skett genom ombyggnad av ett befintligt snabbfiltersteg. 
 
Etapp 2, innefattar komplettering med nybyggda långsamfilter på Norsborgs Östra verk och beräknas 
ge ett produktionstillskott på ca 58 000 m3/d. Projektet är i början på genomförandefasen och 
beräknas vara färdigbyggt och driftsatt 2027. 
 
Etapp 3, en helt ny produktionsanläggning på Lovön är i utredningsfas. För närvarande pågår 
arbeten med bl.a. pilotkörningar av olika processtekniker, framtagande av olika placerings- och 
gestaltningsförslag av vattenverket, arbeten med handlingsplaner för mark- och miljöfrågor samt 
utredning av framtida elförsörjning. Under Q1 2024 tar vi nästa viktiga steg i utredningsarbetet vilket 
innebär uppstart av planprocessen tillsammans med Ekerö kommun för att säkerställa projektets 
tidplan.   
 
Etapp 4 och 5 som innefattar utredningar och genomföranden på de befintliga Lovö- och 
Norsborgverken planeras startas upp när etapp 3 övergår i detaljprojektering och 
genomförandefasen. 
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Delprogram Ledningsnät  
Omfattar utbyggnad av huvudvattenledningsnätet, huvudsakligen fem ledningsstråk. Delprogrammet omfattar totalt 
ett 30-tal investeringsprojekt. 
 
Ett omfattande planerings- och analysarbete har genomförts med fokus på att kunna möta den 
kommande kapacitetsökningen vid vattenverken. De olika ledningssträckorna har prioriterats utifrån 
hydraulisk kapacitet, ledningarnas skick samt driftavbrottsanalys och sammanställts i en 
prioriteringsmatris som ligger till grund för tidplanen. Här spelar även omvärldsbevakning in och 
andra aktörers byggplaner integreras. Delprogrammet kommer fortsatt att fokusera på uppföljning 
och anpassning av tid- och aktivitetsplanen samt samordning gentemot de övriga delprogrammen för 
att säkra prioriteringarna. 
 
Figur 3 illustrerar hur långt arbetet med de olika delsträckorna fortskridit. Delprogrammets planerade 
framdrift framgår av Figur 4 med antal projekt som bedrivs årligen. 
 

 
Figur 3: Status per delsträcka inom SFV-Ledningsnät. Daterad 2024-01-05. 

 
Figur 4. Graf som visar antalet projekt i olika faser inom programmet SFV-L från gällande tidplan. Daterad 2023-03-30. 
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Delprogram Reservoarer  
Omfattar renovering och upprustning av samtliga 11 reservoarer. I vissa fall kommer även om- och tillbyggnad att 
ske. Programmet startades år 2017, dvs tidigare än de andra delprogrammen och löper huvudsakligen enligt 
ursprunglig tidplan. 

 

Figur 5. Delprogram 11 reservoarer. 

Reservoarerna kommer att renoveras, vilket innefattar tömning, sanering samt erforderliga renoveringsåtgärder. 
Utbyggnad av reservoarvolymen kommer även att ske i Uggleviken, där den befintliga reservoaren rivs och en ny, 
större reservoar kommer att uppföras, samt i Tensta där en större tillbyggnad ska genomföras.  
 
I Trekanten pågår renoveringen. I Högdalen etablerar vi på plats och förberedande arbeten utförs under 2024 inför 
renoveringen som planeras starta 2025. 

 
Projektering pågår för Fornborgen och Tensta. För Uggleviken är det i första hand detaljplaneprocessen som pågår. 
Detaljplanen för Uggleviken antogs av kommunfullmäktige 2022 men ligger för närvarande i mark och 
miljööverdomstolen som ska besluta om prövningstillstånd. 

 

Status tidplan 
SFV-programmet har en första planeringshorisont 2050 men sträcker sig även längre framåt i tiden. Huvuddelen av 
åtgärderna genomförs under åren fram till ca 2040. 
 
Investeringsprojekten och utredningarna fortlöper enligt tidplan.  

 

Status ekonomi 
SFV är i huvudsak ett investeringsprogram som finansieras med investeringsmedel. Varje projekt har en egen 
budget och tilldelas ett projektnummer där kostnader och arbetad tid bokförs.  
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Investeringsbehovet för de åtgärder som ryms inom SFV-programmet bedöms uppgå till i storleksordningen 20 mdkr 
(i penningvärde mars 2023), se tabell 1. Bedömningen kommer fortlöpande att justeras i takt med att programmets 
förutsättningar och tekniska förstudier detaljeras. 

 
Tabell 1: Grov kostnadsuppskattning av SFV-programmet med i nuläget kända åtgärder. 

Teknikområde Kostnadsbedömning (mars 2023) 
(mnkr) 

Vattenverk 10 000 – 11 000 
Huvudvattenledningsnät 5 000 – 6 000 
Vattenreservoarer Ca 3 000 

 
Under inledningen av 2024 kommer en översyn/second opinion av genomförandekalkyler för två i 
programmet ingående projekt att genomföras av bolaget inför beslut i kommunfullmäktige. I samband 
med det utförs även övergripande indexuppräkning framåt av SFVs totalprognos om ca 20 mdkr 
utifrån SVOAs framtagna modell.  

Risker 
Programmets riskarbete 
Systematisk riskanalys av programrisker sker som en del i programmets löpande planerings- och 
uppföljningsarbete. Projektrisker hanteras inte inom programmet utan i de enskilda projekten enligt ordinarie rutiner. 

 
Större identifierade risker 
SFV-projekten är generellt komplexa projekt av väsentligen större storlek än i ordinarie verksamhet vilket ställer 
särskilda krav på genomförandet, inte minst beställarfunktionen. En större risk är därmed tillgång på rätt resurser, 
såväl egen personal inom bolagets alla delar berörda av programmet som konsulter och entreprenörer. 
 
Ekonomiska risker för ökade investeringskostnader föreligger, dels på grund av det rådande marknadsläget, dels på 
grund av osäkerheter avseende befintliga anläggningars skick och potentiella svårigheter vid ombyggnation under 
drift. 
 
Då programmet är komplext till sin karaktär samt kommer pågå under lång tid analyserar och justerar bolaget 
löpande organisatoriskt upplägg, styrning, arbetsprocesser kalkylering etc för att minimera de risker som är 
kopplade till ovanstående aspekter. 
 
Risker avseende markåtkomst och erhållande av tillstånd för de planerade åtgärderna kan påverka tidplanen och 
därmed orsaka kostnadsökningar. Dessa risker hanteras främst genom etablering av tidig, löpande dialog med 
berörda myndigheter och övriga sakägare. 
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