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1.   Sammanfattning 

Stockholm Vatten och Avfall har ett viktigt samhällsuppdrag vilket innefattar ansvar för 
stadens avfallshantering, leverans av dricksvatten och ett renat avloppsvatten. 
 
Inom ramen för bolagets viktiga uppdrag arbetar bolaget kontinuerligt med förbättringar, 
svarar upp mot ställda krav och höjda ambitionsnivåer. Några exempel på detta är den första 
biolinjen som tagits i bruk inom Stockholms framtida avloppsrening (SFA), tunneln har 
kommit drygt halvvägs och Nya Östbergatunneln är påbörjad. Inom Stockholms framtida 
vattenförsörjning (SFV) är samtliga delprogram igångsatta. Därtill kan de lokala 
åtgärdsprogrammen läggas, Resursutvinning Stockholm färdigställs under 2024, 
returpappersinsamlingen, matavfallsobligatoriet och tolv stycken entreprenörsbyten med goda 
reklamationsnivåer som andra exempel på vad bolaget tillsammans åstadkommer i samverkan 
både internt och även med andra förvaltningar och bolag. 
 
På grund av det rådande ekonomiska läget med högt ränteläge och hög inflation råder ett stort 
fokus på ekonomin och bolaget arbetar med att uppnå en god kalkylsäkerhet i projekten. Andra 
viktiga områden avser arbetet med prognossäkerhet och kostnadsuppföljning i projekten samt 
hållbarhet och cirkulärt byggande. Bland annat har det genomförts miljörevision i tre projekt 
och nu ligger fokus på att sprida kunskap och förändra rutiner och arbetssätt utifrån 
lärdomarna. 
 
Bolaget arbetar kontinuerligt med att utveckla och anpassa bolagets organisation så att den 
svarar mot uppdraget och kraven. Bolaget fortsätter att satsa på det bolagsgemensamma 
ledarskapsprogrammet. Under en tvåårsperiod ska samtliga chefer och ledare gå programmet 
som ett led i att utveckla och stärka ledarskapet på Stockholm Vatten och Avfall. 
 
Avfallsverksamheten: 
Bolaget ansvarar via avfallsverksamheten för Stockholms stads avfallshantering.  

Arbetet med det kommande insamlingsansvaret för hushållens förpackningar har varit 
intensivt under perioden. De flesta upphandlingar är nu genomförda och därmed är många 
avtal på plats för implementering. Förpackningsprojektet i sin helhet går enligt plan och 
arbetet inför hösten och övertagandet av förpackningsansvaret pågår. Sommarperioden har 
löpt på bra ur ett insamlingsperspektiv och reklamationsnivåerna är fortsatt låga. 
 
Bolaget ser en tydlig trend av minskat restavfall över tid. Detta kan ses i samband med den 
ökning av matavfallet som skett under året. Mängden insamlat matavfall har legat högre än 
motsvarande period under 2022. 
 
Den 1 januari 2024 införs förändringar i avfallsförordningen. Ändringarna innebär bland annat 
att matavfall ska sorteras och hållas separat från övrigt avfall. Eftersom spillvatten enligt 
miljöbalken är ett avfall kommer detta att påverka matavfallskvarnar som är installerade mot 
ledningsnätet. Oaktat att en fastighetsägare har matavfallskvarn installerad måste denne 
därmed även ha ett godkänt system för insamling av matavfall. Bolaget uppskattar att cirka 
22 000 hushåll i dag har en matavfallskvarn installerad, varav cirka 1 000 i villafastigheter. 
Stockholm Vatten och Avfall reviderar föreskrifter, avfallstaxa samt Kommunala föreskrifter 
om användandet av den allmänna VA-anläggningen, ABVA, med hänsyn till lagändringen. 
 
Arbetet med framtagande av ny avfallsplan 2025-2030, som antas av kommunfullmäktige och 
anger vilka mål Stockholm har för avfallet och hur man ska arbeta strategiskt för att nå dit, 
pågår. Revidering av delmål och åtgärder pågår i enlighet med inriktningsbeslut som fattats i 
avfallsnämnden. En workshopserie om mål och åtgärder genomfördes innan sommaren där 
stadens förvaltningar och bolag gavs möjlighet att delta. Arbetet med att revidera och förankra 
mål och åtgärder kommer att fortgå under hösten. Den stadsövergripande 
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halvtidsuppföljningen av innevarande avfallsplan 2021-2024 genomfördes under våren 2023. 
Genomförande och resultat finns dokumenterat. Rapporten kommer att gå som ett 
anmälningsärende i avfallsnämnden 14 september. Rapporten kommer också att distribueras 
till förvaltningar och bolag i staden. 
 
Vatten- och avloppsverksamheten: 
Bolaget ansvarar för vattenförsörjning och omhändertagande av avloppsvatten och levererar 
dricksvatten. Vatten och avloppsverksamheten innefattar även skötsel och underhåll av 
ledningsnäten för vatten och avlopp.  
 
Vatten och avloppsverksamheten påverkas av vädret vilket sommaren påvisade. Sommaren 
inleddes med högsommarvärme redan i juni och torka, vilket medförde att 
dricksvattenproduktionen var intensiv. Torkan medförde även uttorkade åkrar, skogsbränder 
och full svärmning av granbarkborre. När värmen lagt sig kom regnen vilket innebar höga 
flöden in till reningsverken. Belastningen av inflödet har vid ett flertal tillfällen legat långt över 
kapaciteten vilket i vissa fall lett till bräddning. Bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av 
avloppsvatten som görs när ett ledningsnät eller ett reningsverk blir överbelastat. Bräddningar 
har skett vid Henriksdal mestadels av delrenat vatten och några mindre bräddningar efter 
grovgallren. 
 
Arbetet med underhållsplaner, projekt och renoveringsåtgärder löper på väl och följer i stort de 
tidsplaner som är satta. På vattenverken är det en utmaning att starta upp fler projekt och 
åtgärder inom elkraft där flera ställverk och väsentliga delar behöver byggas om för att säkra 
elkraftförsörjningen. Utmaningarna finns både i att genomföra åtgärder under pågående drift 
samt den kompetens- och resursbrist som råder inom elkraft i Sverige. 
 
Rekrytering av kritiska kompetenser är en utmaning inte bara inom elkraft utan även inom 
exempelvis processingenjörer, maskintekniker, automation och instrument med mera. Som ett 
led i att både stärka attraktiviteten vid rekrytering men även för att behålla kompetens arbetar 
bolaget med en kompetenstrappa för vissa yrkesgrupper. Kompetenstrappan syftar till att 
tydliggöra kompetensen och används för intern utveckling av medarbetarna samt visa på 
möjliga karriärvägar. Trots detta ser verksamheten stora utmaningar avseende att rekrytera 
seniora medarbetare inom vissa yrkesgrupper, där konkurrensen idag är större då flera 
organisationer står inför liknande utmaningar med att bygga ut och bygga om sina 
anläggningar. 
 
På avloppssidan fortgår Stockholms framtida avloppsrenings-projektet (SFA) med en rad 
aktiviteter i Henriksdal. Utmaningen framöver är framförallt att säkerställa resurser för 
driftsättningen där stora och komplexa anläggningsdelar ska driftsättas och lämnas över till 
anläggningen. Resursplanering har påbörjats men behöver intensifieras framöver för att möta 
kommande behov från projektet under 2024 och framåt. 
 
På dricksvattensidan pågår en rad större aktiviteter inom ramen för Stockholms framtida 
vattenförsörjning, (SFV), där bland annat de nya kolfiltren på Lovö tagits i drift under våren. 
Ett stort steg för vattenproduktionen inom SFV-projektet. Dessa möjliggör dels PFAS-
avskiljning på delar av Lovö-verket och framförallt en välkomnad kapacitetsökning under de 
mest kritiska perioderna. Stort fokus under året är förutom utbyggnation, utredningar för att 
möta det nya dricksvattendirektivet som träder i kraft 2026. Största utmaningen här är 
gränsvärdena för PFAS4 där det i Mälaren generellt är högre halter än kommande gränsvärde. 
Utredningar för att såväl på kort som på lång sikt möta kommande krav pågår men är 
resurskrävande och tar tid att implementera. 
 
 
Inom kvalitet och miljö pågår arbeten med att utveckla LIMS (labbdatasystem) även för 
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avloppslaboratoriet samt att ta hand om de förbättringsförslag och avvikelser som det 
nationella ackrediteringsorganet SWEDAC lämnat vid sitt besök på dricksvattenlaboratoriet. 
Inom uppströmsarbetet på avloppssidan har tillsyn genomförts på större infrastrukturprojekt, 
industrier och företag.  
 
 
Inom uppströmsarbetet på avloppssidan har tillsyn genomförts på större infrastrukturprojekt, 
industrier och Stockholms Hamnar. Projektering för utbyggnad av det lokala reningsverket hos 
SRV Återvinning pågår. Stockholms hamnar har genomfört källspårning av silver och 
resultaten visade att detta inte utgör en stor källa till silver till Stockholm Vatten och Avfalls 
slam. Inom uppströmsarbetet på dricksvattensidan har stort fokus även varit på PFAS i 
råvattnet både i Mälaren och i Bornsjön. Här ser bolaget även vikten av reservvattentäkten, 
Bornsjön, där betydligt lägre halter återfinns i Bornsjön än i Mälaren vilket visar på vikten av 
ett gott vattenskydd. 
 
Tvättmonsterkampanjen, vars mål bland annat är att vi ska vädra kläderna istället för att 
tvätta, fylla tvättmaskinen och dosera tvättmedlet rätt, har rullats ut och blivit väl emottagen.  
 
Investeringsverksamheten: 
De förändrade marknadsförutsättningarna med höga räntor och råvarupriser medför en risk 
för höga kostnadsnivåer och större prognososäkerhet.  
 
Avseende exploateringsprojekt ser bolaget en tydlig nedgång och förskjutning i tid av de 
projekt som ligger i planerings- och genomförandefas. Däremot upplevs att intensiteten ökar i 
projekt som ligger i tidiga skeden, bolaget styr därför delvis om resurser från genomförandefas 
till utredningsfas. 
 
Nya ramavtal för schakt- och röranläggningsarbeten har upphandlats och avtalen startar under 
september. Upphandling av ramavtal för tekniska konsulter och projektering pågår, avtal 
beräknas vara klara under senare delen av hösten. Arbete med att implementera nya avtal med 
alla leverantörer kommer vara en prioriterad och tidskrävande uppgift.  
 
Verksamheten har genomfört flera kompetenshöjande insatser bland annat utbildning i 
projektledning, AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning), entreprenadjuridik och i 
bolagets projektstyrning.  
 
Styr- och stödverksamheten: 
Under andra tertialet har verksamheten fortsatt det intensiva arbetet med att förbereda för det 
kommande förpackningsinsamlingsansvaret. Det innebär mycket kommunikation till vissa 
målgrupper, samt framtagande av webblösningar och omfattande skyltning. 
 
Som en konsekvens av att matavfallssortering blev obligatoriskt vid årsskiftet har arbetet med 
detta varit intensivt inom kundtjänstområdet då många kunder fortsatt att ansluta sig till 
tjänsten. 
 
Kommunikationsinsatser har bland annat genomförts avseende Pop-up återbruk, mobila 
miljöstationen, hållbar vattenanvändning samt oönskade ämnen som inte bör tillföras 
avloppet. Vidare har ”Hållbart Stockholm” skickats ut i olika editioner till samtliga målgrupper. 
 
Sommarens tidiga högtryck innebar en mer intensiv kommunikation kring hållbar vatten-
användning. Med lågtryck och ihållande regn mot slutet av sommaren, blev kommunikation 
om bräddningar central. 
 
Det kommunikativa stödet kring bolagets arbeten och investeringsprojekt har intensifierats. En 
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förbättrad webb vad gäller projektkommunikation lanserades under våren. 
 
Bolaget har i samband med tertial 1 rapportering implementerat en ny budget- och 
prognosprocess. Det innebär att bolagets reviderade flerårsplan ligger till grund för bolagets 
budget i verksamhetsplaneringen för år 2024.   
 
SAGA-projektet (Strategisk Avtalsförvaltning för Goda Affärer) avslutades vid årsskiftet och 
utförs nu i ordinarie linjeverksamhet. Under perioden hålls utbildning i avtalsförvaltning. 
Vidare fortsätter Kategoristyrningsprojektet med hög intensitet. 
 
Bolaget ser en utmaning avseende att få fram tillräckligt med resurser för att kunna ta fram 
hållbarhetskrav i upphandlingar och följa upp hållbarhetskrav under avtalsperioder. I detta 
arbete ingår även systematisering för att skapa ett effektivt arbetssätt. Bolaget har under 
perioden deltagit i stadens arbete med att revidera Miljöprogrammet. 
 
Ekonomi 
Stockholm Vatten och Avfalls resultat för perioden januari-augusti uppgår till -26 miljoner 
kronor vilket är 39 miljoner kronor bättre än budget. Helårsprognosen uppgår till -209 
miljoner kronor vilket är 73 miljoner kronor sämre än budget.  
 
Intäkterna för VA-taxor är lägre än budgeterat både för perioden och i helårsprognosen 
beroende på lägre befolkningstillväxt och lägre konsumtion. Kostnaderna är högre än 
budgeterat bland annat beroende på saneringsarbeten i Mälaren samt generellt högre 
kostnadsnivåer. Avskrivningskostnader och räntekostnader är samtidigt lägre än budgeterat, 
bland annat beroende på justerade avskrivningstider.  
 
Investeringsprognosen uppgår till 4 400 miljoner kronor vilket är 150 miljoner kronor högre 
än budget främst hänförligt till rådande utveckling på index i större entreprenader som 
påverkar investeringsprognoserna.  Se mer under avsnitt 2. Analys av ekonomisk utveckling. 
 
Måluppfyllnad 
Bolaget gör bedömningen att samtliga inriktningsmål uppfylls på helårsbasis. För vissa 
indikatorer saknas utfall, vilket kompletteras vid årets slut i samband med 
verksamhetsberättelsen. 
 

 
 
I enlighet med stadens instruktioner redovisas analys endast för ej uppnådda indikatorer 
och/eller aktiviteter. Se mer under avsnitt 3.Måluppföljning. 
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2. Analys av ekonomisk utveckling 

2.1 Resultatsammanställning  
 

Nyckeltal Utfall Budget Prognos 

Omsättning 2 398 740 2 389 398 3 607 180 

Rörelsekostnader -1 382 808 -1 346 458 -2 162 475 

Avskrivningar -366 727 -418 352 -583 798 

Nedskrivningar    

Personalkostnader -437 944 -445 177 -665 712 

Övriga kostnader 351  3 558 

Finansnetto -235 502 -246 224 -405 694 

Resultat efter finansnetto -23 890 -63 868 -206 941 

 

Investeringar 

Nyckeltal    

Nyproduktion 1 788 901  2 734 142 

Strategiska investeringar (Ombyggnad) 102 044  155 504 

Ersättningsinvesteringar 754 892  984 336 

Summa investeringar 2 645 837  3 873 982 

 

Övrigt 
Nyckeltal    

Antal anställda 740   

Balansomslutning 29 618 041   

 

2.2  Analys 
Stockholm Vatten och Avfalls resultat för tertial 2 avseende perioden januari till augusti uppgår 
till -26 miljoner kronor. Resultatet är 39 miljoner kronor högre än budgeterat resultat om -65 
miljoner kronor. Det positiva resultatet beror främst på lägre upparbetning av driftkostnader 
och lägre räntekostnader.  

Bolagets helårsprognos för 2023 redovisar ett resultat om – 209 miljoner kronor.  

Resultatet är 73 miljoner kronor lägre än budget vilket främst beror på rådande världsläge med 
ökade kapitalkostnader (stigande räntenivåer), oförutsedd entreprenadkostnad samt ökade 
priser och indexrelaterade kostnader. Intäkter från VA-verksamheten är något lägre än budget 
hänförlig till tidigare antaganden om konsumtion och befolkningstillväxt.  

Investeringar för 2023 förväntas landa på 4 400 miljoner kronor vilket är 150 miljoner kronor 
högre än budget främst hänförligt till rådande utveckling på index i större entreprenader som 
påverkar investeringsprognoserna bland annat Stockholms framtida avloppsrening (SFA). 
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2.3  Resultaträkning 
 

 

 

Intäkter, utfall tertial2 2023 (januari-augusti) 

Intäkterna för tertial 2 uppgår till 2 395 miljoner kronor vilket är 7 miljoner kronor högre än 
budget, vilket motsvarar en avvikelse med 0,3 procent.  

 

 
VA-verksamhetens taxeintäkter är 36 miljoner kronor lägre än budget. De två första tertialen 
påverkas av en lägre befolkningstillväxt samt ett förändrat konsumtionsmönster. 

Grannkommunsintäkter är marginellt högre än budget med 1 miljon kronor, vilket beror på 
lägre volymer inom vatten men som kompenseras av högre volymer inom avlopp. 

Aktiverat arbete är lägre än budget, 17 miljoner kronor, med färre nedlagda timmar på projekt 
hänförligt till senare rekryteringar till investeringsprojekt. 

(mnkr)
2023 2023 jmf 2023 2023 jmf

Utfall Budget mnkr Prognos 2 Budget mnkr
Taxebaserade intäkter 1 880 1 907 -27 2 849 2 866 -17
Övriga intäkter 440 389 50 630 590 40
Summa externa intäkter 2 320 2 296 23 3 479 3 456 23
Aktiverat arbete 75 92 -17 124 142 -18
Summa intäkter 2 395 2 388 7 3 603 3 598 5
Varor/Material/Kemikalier -105 -89 -16 -159 -136 -23
Entreprenadkostnader -706 -734 28 -1 114 -1 103 -11
Fastighets- och lokalkostnader -91 -76 -15 -136 -118 -18
IT-kostnader -53 -58 5 -86 -88 2
Energikostnader -124 -126 2 -190 -188 -2
Skadeståndskostnader -22 -10 -12 -20 -15 -5
Konsultarvoden -93 -94 2 -168 -149 -19
Inhyrd personal -32 -33 2 -48 -48 0
Personalkostnader -437 -445 7 -665 -680 15
Övriga externa kostnader -158 -126 -32 -241 -199 -42
Summa driftkostnader -1 821 -1 792 -29 -2 828 -2 724 -104
Driftresultat 574 597 -23 775 874 -99
Avskrivningar -365 -415 51 -579 -633 54
Finansnetto -235 -246 11 -406 -378 -28
Summa kapitalkostnader -600 -662 62 -984 -1 011 26
Resultat efter kapitalkostnader -26 -65 39 -209 -137 -73

Investeringar 2 647 2 454 193 4 400 4 250 150

januari-augusti helår
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Avfallsavdelningens taxebaserade intäkter är 11 miljoner kronor högre än budgeterat. 
Taxebaserade intäkter från hämtningar hos villaverksamheten minskar kraftigt i samband med 
matavfallsobligatoriet, men kompenseras av ökade intäkter från hämtning av mat- och 
restavfall. 

Intäkter för rågas samt ledningsflytt och anslutningsavgifter är totalt 6 miljoner kronor högre 
än budgeterat.  

Vidarefakturerade kostnader till Biokraft, tidigare Scandinavian Biogas Fuels (SBF), är 33 
miljoner kronor högre än budget för biogas produktion vilket har motsvarande 
kostnadsminskning. 

Övriga intäkter är 9 miljoner kronor högre än budget och består till stor del av högre intäkter 
än budgeterat i fakturerade uppdrag. 

 

Intäkter, prognos helår 2023 

Intäkterna förväntas uppgå till 3 603 miljoner kronor vilket är 5 miljoner kronor lägre än 
budget för helåret, vilket motsvarar en avvikelse med 0,2 procent. Verksamheten 
prognostiserar lägre taxebaserade intäkter från VA-verksamheten samtidigt som 
vidarefakturerade intäkter är högre än budgeterat. 

 
VA-verksamhetens taxeintäkter förväntas bli 31 miljoner kronor lägre än budget. 
Konsumtionsmönster ser ut att ha ändrats och befolkningstillväxten är lägre än budgeterade 
nivåer (0,5 procent i budget jämfört med 0,0 procent i prognosen). Första och andra tertialets 
volymnedgång är inarbetade i helårsprognosen. Bolaget följer utvecklingen och fortsätter 
nedgången kan det påverka årets intäkter ytterligare. 

Avfallsverksamhetens intäkter är 6 miljoner kronor högre än budgeterat. Taxebaserade 
intäkter från hämtningar hos villaverksamheten minskar men kompenseras av ökade intäkter 
för hämtning av mat- och restavfall. 

Aktiverat arbete prognostiseras till 18 miljoner kronor lägre än budget, med färre nedlagda 
timmar på projekt hänförligt till senare rekryteringar till investeringsprojekt. 

Intäkter från försäljning av rågas förväntas bli lägre samtidigt som intäkter för industri-
avloppstaxan förväntas bli högre beroende på periodiseringar från 2022. 

Flytt av ledningsnät på exploateringsfastigheter och anslutningsavgifter prognostiseras bli 
något högre än budgeterat främst som en effekt av aktiverade projekt i slutet av förra året. 
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Vidarefakturerade intäkter prognosticeras bli 33 miljoner kronor högre (har motsvarande 
kostnadsökning) hänförligt till bidrag för biogas produktion till Biokraft. 

Intäkter i övrigt är marginellt högre än budget. 

 

Driftkostnader, utfall tertial 2 2023 (januari-augusti) 

Driftkostnaderna för perioden januari till augusti uppgår till 1 821 miljoner kronor vilket är 29 
miljoner kronor högre än budgeterat, vilket motsvarar en avvikelse med 1,6 procent. Största 
enskilda kostnadsavvikelsen är vidarefakturerat bidrag till Biokraft på 33 miljoner kronor. I 
och med att motsvarande intäkt återfinns ger det ingen resultateffekt. 

 

 

 
Driftskostnader för Avfall är netto 18 miljoner kronor lägre. Kostnader för påsar och kärl för 
matavfallet (obligatoriet) ökar med ökade volymer men kompenseras av lägre entreprenad-
kostnader. Entreprenadkostnaderna är lägre främst tack vare den borttagna förbrännings-
skatten (1 januari 2023) samt lägre kostnader för OM (organiskt material). 

Entreprenadkostnader inom VA är högre än budget med 4 miljoner kronor främst hänförligt 
till högre upparbetningsgrad inom entreprenader. 

Fastighet- och lokalkostnader är 12 miljoner kronor högre än budget hänförligt till exempelvis 
indexering av hyror och högre kostnader för reparation och underhåll. 

IT-kostnader är lägre än budgeterat hänförligt till lägre upparbetningsgrad än budgeterat samt 
lägre kostnader för licenser. 

Energikostnaderna är lägre än budgeterat då utfallet för perioden inte blev så högt som 
förväntat.  

Skadeståndskostnaderna är 12 miljoner kronor högre än budget på grund av retroaktiva 
kostnader för de kraftiga regnen 2021 samt reserveringar för 2023.  

Konsultkostnader är 2 miljoner kronor lägre än budgeterat hänförligt till periodiseringseffekter 
jämfört med budget. 

Egen och inhyrd personal är 9 miljoner kronor lägre än budget med anledning av senare-
läggning av rekryteringar, tjänstledigheter samt lägre utbildningskostnader. 
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Vidarefakturerade kostnader är 33 miljoner kronor högre än budgeterat vilket motsvaras av 
motsvarande intäkt. 

Övriga kostnader är 3 miljoner kronor högre än budget. 

 

 

Driftkostnader prognos helår 2023 

Driftkostnaderna förväntas uppgå till 2 828 miljoner kronor vilket är 104 miljoner kronor 
högre än helårsbudgeten, motsvarande en avvikelse med 3,8 procent. Bolaget prognostiserar 
ökade kostnader för entreprenader, kemikalier, fastighetskostnader och konsulter som följd av 
rådande läge samt oförutsedd entreprenadkostnad för saneringsarbete Bromma Mälaren. 
Vidarefakturerade kostnader kompenseras av motsvarande intäkter. 

 

 

 

Driftskostnader för Avfall är 16 miljoner kronor lägre än budgeterat trots ökade kostnader för 
påsar och kärl för matavfallsobligatoriet med ökade volymer samt högre entreprenadkostnader 
hänförligt till högre inflation och ökat behov av reparationer på återvinningscentraler. Å andra 
sidan minskar entreprenadkostnaderna tack vare den borttagna förbränningsskatten (1 januari 
2023) och, lägre kostnader för OM (organistiskt material).  

Entreprenadkostnader och materialkostnader inom VA förväntas bli 49 miljoner kronor högre 
än budget. Den största avvikelsen är oförutsedd tidigareläggning av saneringsarbeten i Mälaren 
vid anläggningen i Bromma med 40 miljoner kronor. Detta förväntas även leda till kostnader 
under nästa år. I övrigt högre kemikaliekostnader och entreprenadkostnader i rådande 
världsmarknadsläge. 

Fastighet- och lokalkostnader är 17 miljoner kronor högre än budget hänförligt till exempelvis 
indexering av hyror och högre kostnader för reparation och underhåll än budgeterat.  

Energikostnaderna är högre än budgeterat främst på grund av högre elpriser och ny betalnings-
modell samt något högre fjärrvärmekostnader. 

Skadeståndskostnader är något högre än budgeterat hänförligt till de kraftiga regnen 2021 då 
ärenden som preciserats under 2023 har ett högre utfall än estimat i samband med tidigare 
bokslut. Osäkerhet råder om årets trend kommer hålla i sig. Bolaget följer utvecklingen noga. 
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Konsultkostnaderna är 19 miljoner kronor högre än budget, främst hänförligt till satsningar på 
investeringsstyrning med nytt projektverktyg, större behov inom Stockholms framtida vatten-
försörjning (SFV), projektberedning exploatering samt ökat konsultbehov för utveckling av 
finansiell uppföljning och prognostisering. 

Kostnaderna för egen och inhyrd personal prognostiseras bli 15 miljoner kronor lägre än 
budgeterat tack vare senareläggning av rekryteringar men även tillsättning av vakanser och 
tjänstledigheter. 

Vidarefakturerade kostnader är 33 miljoner kronor högre än budgeterat vilket dock inte ger 
någon resultateffekt då dessa kompenseras av motsvarande intäkter. 

Övriga kostnader är marginellt högre än budget. 

 

 Kapitalkostnader 

 

 

Utfall tertial 2 2023 (januari-augusti) 

Kapitalkostnader består av avskrivningar och finansnetto vilka uppgår till 600 miljoner kronor 
för perioden januari-augusti vilket är 62 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror främst på 
justerade avskrivningstider och lägre skuld än budgeterat.   

Avskrivningar 
Avskrivningarna är 51 miljoner kronor lägre för perioden jämfört med budget. Det beror dels 
på justerad avskrivningstid för huvudvattenledningar och immateriella tillgångar vilket 
presenterats i bolagets årsredovisning 2022. Justering var inte var färdigställd vid budget och 
ger en positiv effekt med 21 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Resterande del 
avser periodisering av budget samt framflyttade projekt i utfall. 
 
Finansnetto 
Bolagets finansnetto består huvudsakligen av kostnadsränta och är 11 miljoner kronor lägre än 
budget för perioden.  

Under de första åtta månaderna 2023 har räntesatsen legat på i genomsnitt 2,01 procent, vilket 
är i princip linje med budget på 2 procent. Avvikelsen i utfall jämfört med budget beror på lägre 
skuld som påverkar finansnettot vilket främst förklaras av lägre aktiveringstakt i pågående 
projekt än i budget.  

 

Prognos tertial 2 2023 (helår) 

Kapitalkostnader förväntas uppgå till 984 miljoner kronor vilket är 26 miljoner kronor lägre än 
helårsbudgetberoende på lägre avskrivningskostnader (justerade avskrivningstider) medan 
räntekostnader ökar (främst nya räntenivåer). 

Avskrivningar  
Avskrivningarna förväntas bli 54 miljoner kronor lägre än budget. Skillnaden beror främst på 
justerad avskrivningstid för huvudvattenledningar och immateriella tillgångar. På helår 
påverkar detta med 31 miljoner kronor. Resterande del beror främst på framflyttad aktivering 
av pågående projekt. 
 

 

(mnkr)
2023 2023 jmf 2023 2023 jmf

Utfall Budget mnkr Prognos 2 Budget mnkr
Avskrivningar -365 -415 51 -579 -633 54
Finansnetto -235 -246 11 -406 -378 -28
Summa kapitalkostnader -600 -662 62 -984 -1 011 26

januari-augusti helår
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Finansnetto 
Bolagets finansnetto består huvudsakligen av kostnadsränta på koncernskulden gentemot 
Stockholms stad. All upplåning sker hos stadens internbank, som även estimerar framtida 
räntenivåer, som i sin tur har genomsnittlig bindningstid om cirka 1,7 år (duration) med cirka 
40 procent rörligt. Viss variation över tid.  
 
Bolaget räknade vid budget med en genomsnittlig räntesats om 2 procent och har i prognos 2 
räknat med den av staden prognostiserade räntan 2,22 procent.  

Räntekostnaden i prognosen är 28 miljoner kronor högre jämfört med budget. Ökningen är 
främst hänförlig till högre räntenivåer under årets sista månader. Bolagets skuld som påverkar 
finansnetto beräknades i budget till 18 miljarder kronor och beräknas i prognosen för 2023 till 
18,2 miljarder kronor, vilket dock ger en relativt liten påverkan på bedömd räntekostnad.  

Räntekänslighetsanalys  
Räntekänsligheten för innevarande år minskar successivt då den genomsnittliga räntan 2,22 
procent består av fastställd procentsats fram till och med september (en procentsats per 
månad) och därefter prognostiserad procentsats per månad. Genomsnittlig procentsats för 
årets tre sista månader uppgår, enligt prognos, till i medeltal 2,71 procent. Om räntan stiger 
med 0,25 procent under de sista tre månaderna ökar kostnad finansnetto med 12 miljoner 
kronor och om räntan stiger med 0,5 procent ökar kostnaden med 24 miljoner kronor. I båda 
fall har görs beräkningen som om skulden är oförändrad. 
 

 

2.4   Balansräkning 2023 
 

Bolagets totala tillgångar, anläggnings- och omsättningstillgångar, uppgick vid utgången av 
2022 till 27,5 miljarder kronor. Vid slutet av 2023 prognostiseras tillgångarna uppgå till cirka 
31,5 miljarder kronor, en ökning med cirka 4 miljarder kronor främst hänförligt till bolagets 
investeringar. 

Anläggningstillgångarna består av aktiverade anläggningstillgångar plus pågående projekt. 
Aktiverade anläggningstillgångar är anläggningar som börjat nyttjats (avskrivning sker) medan 
pågående projekt är utgifter där anläggningen ännu inte är färdig. 

Vid prognos av framtida aktiverade anläggningstillgångar baseras den på nuvarande belopp, 
vad som ska aktiveras adderas och beräknade avskrivningar dras bort. Det finns osäkerhet i 
dessa prognoser vilket är relaterade till eventuella förseningar i framtida projekt, totalprognos 
för framtida projekt och avskrivningstid för framtida tillgångar. 

Under 2023 räknar bolaget med att aktivera 3,4 miljarder kronor vilket minskat med årets 
avskrivningar gör att de aktiverade anläggningarna ökar till 17,1 miljarder kronor. Pågående 
projekt ökar med investeringar på 4,4 miljarder kronor och minskar med det som aktiveras 
vilket gör att bolaget i slutet av 2023 hamnar på 13,1 miljarder kronor. 
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2.5   Investeringar  
 
 

 

 

Bolagets investeringar under 2023 är prognostiserade till 4 400 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en ökning med 150 miljoner kronor eller 3,5 procent jämfört med årsbudget. Utfallet 
till och med augusti i år är något högre än utfallet för motsvarande period förra året. 

I Stockholms framtida avloppsrening (SFA) påverkas samtliga entreprenader av marknadsläget 
med högre priser och högre aktiverad ränta, samtidigt som viss produktion är drabbad av 
förseningar. Den generella osäkerheten kring framdrift i projektet som togs höjd för i årsbudget 
2023 är eliminerad och ger nu en ökning av utgifterna. Totalt sett beräknas utgifterna för 
projektet bli 300 miljoner kronor högre än årsbudget. 

Prognosen för Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV)är knappt 60 miljoner kronor 
högre än årsbudget. Investeringar i reservoarerna ökar något, framförallt på grund av ÄTA-
arbeten på Tenstareservoaren. Flera av projekten som lägger nya vattenledningar (SFV-L) visar 
förskjutningar i tid och minskar sin prognos med cirka 30 miljoner kronor för året medan 
investeringarna på vattenverken (SFV-V) ökar med 80 miljoner kronor. Ökningen inom SFV-V 
beror främst på att utgifterna kopplade till uppförandet av nya ställverk på Lovö vattenverk 
ökar. Beredning av ett reviderat genomförandebeslut pågår. 

(mnkr)
2023

Utfall
2022

Utfall
Diff 2023

Prognos 2
2023

Budget
Diff

Stockholms framtida avloppsrening – SFA 1 190 873 317 1 962 1 661 301

Stockholms framtida vattenförsörjning - SFV 326 199 127 461 403 58

Avfallsverksamheten 277 80 197 503 385 118

Avloppsrening 207 192 14 568 675 -106

Vattenproduktion 37 33 4 133 129 4

Ledningsnätet inkl tunnlar 337 232 105 611 609 2

Ledningsnät - exploateringsprojekt 230 823 -594 610 624 -14

Avfall - exploateringsområden 22 10 12 23 79 -56

Övriga investeringar 23 13 10 30 21 8

Summa exkl VA Generellt 2 647 2 454 193 4 900 4 587 313

Generellt VA 0 -500 -337 -163

Total 2 647 2 454 193 4 400 4 250 150

helårjanuari - augusti



  Sid. 15 (40) 

Investeringar i avloppsreningsverken, många av dem starkt kopplade till SFA-projektet, når 
inte upp till årsbudget 2023. Trots rådande marknadsläge och högre priser samt i vissa fall 
utökad omfattning i projekt, sänks prognosen totalt sett med 100 miljoner kronor jämfört med 
årsbudget på grund av tidsförskjutningar. 

Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning (HSMA) har indexuppräknats och 
uppräkningen påverkar årets prognos för bolaget med 160 miljoner kronor. Den tänkta 
investeringen ÅVC Snösätra utgår ur investeringsplanen, då vägen fram till anläggningen 
bedöms som otillräcklig, och utökningen av ÅVC Östberga skjuts fram till 2024, vilket 
sammantaget minskar prognosen med 40 miljoner kronor. Sopsugsanläggningarna inom 
exploateringsområden fortskrider inte i den takt som budgeterats och förutsättningar för dem 
har förändrats, varför prognosen sänks med 60 miljoner kronor. 

Sammanfattningsvis påverkas projekten av indexregleringar och fördyringar slår högre på årets 
prognos än de förskjutningar som ofta sker i större infrastrukturprojekt. Bolagets bedömning 
är att prognoser och tidplaner är något optimistiska varför en närmare analys kommer att 
genomföras.  

 

 
 
Beskrivning av stora projekt över 300 miljoner kronor   

Stockholms framtida avloppsrening, SFA  

En förutsättning för stadens tillväxt är en fungerande avloppsrening som klarar kraven på såväl 
rening av avloppsvattnet som påverkan på omgivningen i form av buller, lukt och transporter. 
Byggandet av SFA innebär en fördubbling av kapaciteten i Henriksdals reningsverk och 
åtgärder som utvecklar anläggningen till ett av världens modernaste reningsverk. Beslutet 
innebär även att Bromma reningsverk stängs och en ny avloppstunnel byggs från Bromma till 
Henriksdal. Projektmålen inkluderar ett renare vatten i Mälaren, minskade utsläpp i Östersjön 
och att transporter med avloppsslam genom bostadsområden upphör.  

• Beslut: Reviderat genomförandebeslut  
• Senaste beslutade investeringsbelopp: 9 172 miljoner kronor  
• Indexuppräknat senast beslutat investeringsbelopp: 11 252 miljoner kronor (2023-01) 
• Total prognos: 11 850 mnkr, se även kommentar nedan 
• Budget 2023: 1 661 miljoner kronor  
• Prognos 2 2023: 1 962 miljoner kronor  
• Upparbetat per 2023-08-31: 7 714 miljoner kronor  
• Tidplan: Klart kvartal 4 2029  
 
Budget för SFA-projektet är fastställd till 9,2 miljarder kronor, i prisnivå september 2016. De 
ekonomiska analyserna som gjorts visar att projektets slutprognos ligger relativt högt över, 
arbetet med att analysera och beskriva underliggande faktorer pågår. Även tidplan för 
genomförandet ses över. Beredning av underlag för reviderat genomförandebeslut pågår och 
planeras gå upp för beslut i Stockholm Vatten och Avfalls styrelse och till kommunfullmäktige 
under hösten 2023.   

Lägre framdrift än planerat i en av entreprenaderna som driver tunnel mellan Åkeshov och 
Sickla. Driftsättning och överlämning av första biolinjen i Henriksdal drog ut på tiden och 
därmed har efterföljande etapper påverkats. Även i Sickla är framdrift i bergentreprenad lägre 
än planerat vilket påverkar kommande arbeten.  

Upphandling av installationsentreprenader Sickla pågår, fortfarande osäkerhet om 
kontraktssumma vilket kan påverka totalprognos. De stora kostnadsökningarna i omvärlden 
gör att kostnadsbilden behöver ses över under 2023.  
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Ugglevikens reservoar  

Ugglevikens reservoar, som togs i drift 1935, är en av de viktigaste reservoarerna då den tillhör 
det så kallade normalzonsnätet som är direkt kopplat till vattenverken i Lovö och Norsborg. 
Reservoaren har stor betydelse för att säkerställa en jämn produktion av vatten på 
vattenverken och för att fullt ut kunna använda övriga tre normalzonsreservoarer i Trekanten, 
Tensta och Tallkrogen. Reservoaren har dessutom, liksom övriga reservoarer, en 
leveranssäkrande funktion. Ugglevikens reservoar är för låg, varför den begränsar hur övriga 
normalzonsreservoarer kan nyttjas samt hur balansen i nätet fungerar. Under en del av dygnet 
måste Ugglevikens reservoar stängas, vilket medför att leveransområdet inkluderande 
Norrmalm och Östermalm då saknar reservoar. Reservoarens volym är också för liten och 
behöver utökas. Projektets huvudsyfte är att säkra den framtida funktionen vilket kräver att 
bräddnivån höjs med 5 meter och att reservoarvolymen ökas med cirka 50 procent, från 18 000 
m3 till 27 000 m3.  

• Beslut: Reviderat Inriktningsbeslut  
• Senaste beslutade investeringsbelopp: 75 miljoner kronor  
• Total prognos: 898 miljoner kronor  
• Budget 2023: 2 miljoner kronor  
• Prognos 2 2023: 1 miljoner kronor  
• Upparbetat per 2023-08-31: 22 miljoner kronor  
• Tidplan: Klart kvartal 1 2031  
 

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Kommunfullmäktige 
fattade beslut om detaljplanen i slutet av 2022. Beslutet har överklagats och ligger i dagsläget 
hos Mark- och miljööverdomstolen vilket gör att det är oklart när arbetena kan starta.  

 

Nya Långsamfilter, Norsborg  

Stockholm Vatten och Avfall producerar dricksvatten från två produktionsanläggningar, 
Norsborg och Lovö vattenverk.  

Bolaget står inför en omfattande kapacitetsökning av dricksvatten för att klara de mål som är 
utgångspunkt för programmet Stockholms framtida vattenförsörjning. Bland de åtgärder som 
tagits fram finns investering i sex stycken nya långsamfilter på Norsborg vattenverk. 

Byggnation av nya långsamfilter medför att vattenproduktionen kommer att möta nya behov av 
dricksvatten i takt med att Stockholm växer. 

Norsborgs vattenverk är uppdelat i två anläggningar, östra och västra vattenverket. 
Tillsammans står de för 60 procent av Stockholm Vatten och Avfalls totala mängd producerat 
dricksvatten.  

När östra verket byggdes valdes av kostnadsskäl att bygga färre långsamfilter än planerat. Det 
har medfört att östra verket idag utgör en flaskhals i produktionen med outnyttjad kapacitet 
jämfört med övriga delar i processen. En utbyggnad skulle ge kapacitetsökning både för östra 
verket och Norsborgs vattenverk som helhet.  

Stockholm Vatten och Avfall behöver säkerställa dricksvattenförsörjningen i Stockholms län ur 
ett flergenerationsperspektiv. Om en anläggning oplanerat tas ur drift ska leverans av 
dricksvatten kunna fortgå utan samhällskritiska störningar.  

En utbyggnad av långsamfilter på östra verket ger ökad möjlighet att nå de mål som fastställts 
inom programmet för Stockholms framtida vattenförsörjning och den regionala 
vattenförsörjningsplanen för Stockholms län.  

• Beslut: Reviderat Inriktningsbeslut  
• Senaste beslutade investeringsbelopp: 23 miljoner kronor  
• Total prognos: 615 miljoner kronor  
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• Budget 2023: 37 miljoner kronor  
• Prognos 2 2023: 37 miljoner kronor  
• Upparbetat per 2023-08-31: 24 miljoner kronor  
• Tidplan: Klart kvartal 2 2027  
 
Ärende för genomförandebeslut har behandlats i Stockholm Vatten och Avfalls styrelse i juni, 
och beräknas gå till kommunfullmäktige för beslut tidig höst 2023. Budget för projektet är 
beräknad till 615 miljoner kronor i gällande prisnivå 2023-04. 

 

SFV-L Norsborg VV - Alby  

Stockholm Vatten och Avfall behöver förstärka befintligt huvudvattenledningsnät mellan 
Norsborgs vattenverk till Alby växelkammare genom ny läggning av en huvudvatten-ledning 
med dimension 1400 mm på en sträcka av 3800 m mellan Norsborgs vattenverk och 
Albykammaren i Botkyrka. I projektet ingår även en ny passage i en ny skyddskulvert under 
E4.  

• Beslut: Inriktningsbeslut  
• Senaste beslutade investeringsbelopp: 38 miljoner kronor  
• Total prognos: 682 miljoner kronor  
• Budget 2023: 13 miljoner kronor  
• Prognos 2 2023: 12 miljoner kronor  
• Upparbetat per 2023-08-31: 31 miljoner kronor  
• Tidplan: Klart kvartal 2 2028  
 
Projektet har ett inriktningsbeslut och planeras gå upp för genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige i slutet av 2023.  Beräknas innebära en investering om cirka 680 miljoner 
kronor i prisnivå 2023-01.  

Korsning med väg E4/E20 behöver utföras med skyddsrör eller kulvert och samordnas med 
Trafikverket. Trafikverket planerar samtidigt en breddning av vägen med ett körfält i vardera 
riktningen. Tidplanen för projekten är förskjutna cirka 5 år i tiden. Samordning kan bli kritisk 
avseende tider, utförande och/eller omfattning. Dialog pågår med Trafikverket och i dagsläget 
har frågan inte påverkat tidplan eller totalkostnad, men frågan bevakas.  

 

Trekantens reservoar  

Trekanten är den största reservoaren i bolagets verksamhetsområde och rymmer 72 200 m3 
vatten, fördelat på två behållare (norra och södra). Reservoaren ligger centralt i normalzon och 
fungerar som utjämningsreservoar inom Norsborg och Lovö vattenverks normalzonsområde. 
Den grundläggande funktionen är att hantera variationerna i vattenförbrukningen under 
dygnet i hela leveransområdet och därmed möjliggöra en jämn inpumpning från vattenverken 
till huvudvattennätet. I händelse av störningar eller avbrott i leveransen från vattenverken 
respektive avbrott i huvudvattennätet fungerar reservoaren tillsammans med övriga 
reservoarer även som reservvolym i vattenförsörjningen. Reservoar Trekanten har omfattande 
funktions- och konditionsbrister som behöver åtgärdas.  

• Beslut: Genomförandebeslut  
• Senaste beslutade investeringsbelopp: 530 miljoner kronor  
• Indexuppräknat senast beslutat investeringsbelopp: 700 miljoner kronor (2023-01) 
• Total prognos: 700 miljoner kronor  
• Budget 2023: 63 miljoner kronor  
• Prognos 2 2023: 80 miljoner kronor  
• Upparbetat per 2023-08-31: 178 miljoner kronor  
• Tidplan: Klart kvartal 4 2027  
• Eventuella förändringar i projektet: Inget att rapportera.  
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SFV- L Lovö vattenverk – Drottningholmssundet  

Stockholm Vatten och Avfall står inför en omfattande kapacitetsförstärkning av produktion och 
distribution av dricksvatten. Utbyggnaden av dessa förstärkningar görs inom programmet 
Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV). Ett antal ledningssträckor på 
huvudvattensystemet behöver på grund av detta förstärkas, där sträckan mellan Lovö 
vattenverk och Drottningholmssundet är en av dem.  

Projektet avser en förstärkning genom nyläggning av en 4,8 km lång huvudvattenledning med 
dimension 1200 mm över Lovön. Projektet höjer kapaciteten i huvudvattenätet och stärker 
leveranssäkerheten vilket medför att befintliga huvudvattenledningar blir möjliga att stänga av 
och renovera.  

• Beslut: Inriktningsbeslut  
• Senaste beslutade investeringsbelopp: 34 miljoner kronor  
• Total prognos: 405 miljoner kronor  
• Budget 2023: 18 miljoner kronor  
• Prognos 2 2023: 9 miljoner kronor  
• Upparbetat per 2023-08-31: 3 miljoner kronor  
• Tidplan: Klart kvartal 2 2030  
 
Projektet har ett inriktningsbeslut och planeras gå upp för genomförandebeslut i 
Kommunfullmäktige under 2024. Projektet beräknas innebära en investering om cirka 405 
miljoner kronor i prisnivå 2023-01.  

Projektet beräknas klart 2030 enligt nuvarande tidplan, men bolaget ser en stor risk i att de 
tillstånd som projektet behöver överklagas vilket skulle dra ut tidplanen 

 

Årstafältet  

Stockholms stad har sedan 2007 arbetat med planeringen av den nya stadsdelen där cirka 6 
000 nya bostäder är planerade att anläggas. För Stockholm Vatten och Avfall innebär denna 
exploatering ett VA-mässigt komplext arbete där såväl stora VA-system påverkas av 
exploateringen samt att ett helt nytt VA-system måste anläggas. Arbetet kommer att 
genomföras i 8 etapper. Inom etapp 1 krävs stora investeringar för att möjliggöra den vidare 
exploateringen. För bolaget innebär dessa investeringar stora omläggningar av huvudledningar 
och utbyggnad av befintlig dagvattendamm.  

• Beslut: Reviderat Genomförandebeslut för etapp 1  
• Senaste beslutade investeringsbelopp: 764 miljoner kronor  
• Indexuppräknat senast beslutat investeringsbelopp: 812 miljoner kronor (2023-01) 
• Total prognos: 1 258 miljoner kronor (för samtliga etapper)  
• Budget 2023:49 miljoner kronor (etapp 1)  
• Prognos 2 2023: 33 miljoner kronor (etapp 1)  
• Upparbetat per 2023-08-31: 702 miljoner kronor (etapp 1-4) 
• Tidplan: Klart kvartal 4 2027 (för etapp 1-4)  
 
Bolagets styrelse har även fattat inriktningsbeslut avseende etapp 2,3 och 4 i juni 2021.  

Ny entreprenör upphandlad, entreprenaderna beräknas starta våren 2024. Projektets budget 
förväntas inte hållas i och med nytt kontrakt, beredning av ärende för reviderat 
genomförandebeslut har påbörjats och förväntas komma upp för beslut i kommunfullmäktige 
under våren 2024. 
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Tvärförbindelse Södertörn  

I samband med Trafikverkets utbyggnad av den nya trafikleden Tvärförbindelse Södertörn 
mellan E4/E20 vid Vårby och väg 73 vid trafikplats Jordbro, Haninge måste befintlig VA-
anläggning läggas om och byggas ut. Bolaget bör också utföra vissa strategiska förarbeten för 
att möjliggöra framtida utbyggnad av den allmänna VA anläggningen i området. Åtgärderna 
samordnas med angränsande exploateringar och bolagets övriga planerade arbeten.  

• Beslut: Reviderat Inriktningsbeslut samt genomförandebeslut för tre delprojekt  
• Senaste beslutade investeringsbelopp: 400 miljoner kronor  
• Total prognos: 1 140 miljoner kronor  
• Budget 2023: 30 miljoner kronor  
• Prognos 2 2023: 38 miljoner kronor  
• Upparbetat per 2023-08-31: 93 miljoner kronor  
• Tidplan: Klart kvartal 4 2029  

Beslut om reviderat inriktningsbeslut för projektet som helhet samt genomförandebeslut för 
tre delprojekt fattades i kommunfullmäktige i januari 2022, inga större förändringar sedan 
dess.  

Fortfarande finns det till olika grad osäkerheter för hur konfliktpunkter för ännu inte 
påbörjade delprojekt ska lösas.  

 

Mälarbanan  

Projektet Mälarbanan går ut på att Trafikverket bygger ut järnvägen genom att dubblera antal 
spår mellan Tomteboda och Kallhäll. I dagsläget har Stockholm Vatten och Avfall 66 stycken 
VA-ledningar som korsar eller ligger parallellt med järnvägsfastigheten och behöver genomföra 
detta projekt för att kunna anpassa VA-nätet utefter ny infrastruktur.  

• Beslut: Reviderat Genomförandebeslut  
• Senaste beslutade investeringsbelopp: 797 miljoner kronor  
• Indexuppräknat senast beslutat investeringsbelopp: 863 miljoner kronor (2023-01) 
• Total prognos: 761 miljoner kronor  
• Budget 2023: 113 miljoner kronor  
• Prognos 2 2023: 54 miljoner kronor  
• Upparbetat per 2023-08-31: 464 miljoner kronor  
• Tidplan: Klart kvartal 4 2032  

Viss förskjutning av tidplan på grund av överklaganden av fastighetsägare samt avbrutet 
samarbete mellan Trafikverket och Sundbybergs kommun utmed planerad sträckning, oklart 
hur det kommer påverka slutdatum och total budget för projektet.  

 

Slussen  

I och med Stockholms stads ombyggnad och exploatering av Slussen påverkas samtliga huvud- 
och distributionssystem för vatten, spillvatten och dagvatten inklusive dess tillhörande 
tekniska anläggningar i stor omfattning. Slussen är en strategisk knutpunkt för flera av 
Stockholm Vatten och Avfalls många ledningssystem vilka försörjer stora delar av innerstaden. 
Slussens grundläggning och konstruktioner är uttjänta och måste återuppbyggas från grunden. 
Därför krävs att bolagets berörda ledningssystem flyttas och läggs om, samtidigt som nya 
ledningssystem och anläggningar tillkommer för att klimat- och kapacitetssäkra VA-
försörjningen.  

• Beslut: Reviderat Genomförandebeslut  
• Senaste beslutade investeringsbelopp: 770 miljoner kronor  
• Total prognos: 722 miljoner kronor  
• Budget 2023: 15 miljoner kronor  
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• Prognos 2 2023: 11 miljoner kronor  
• Upparbetat per 2023-08-31: 664 miljoner kronor  
• Tidplan: Klart kvartal 2 2027  

Fakturering av årets entreprenadkostnader görs under kvartal fyra enligt betalplan.  

 

Hagastaden  

Genom överdäckning av motorväg och järnväg kommer det gamla industriområdet bebyggas 
och omvandlas till en levande och attraktiv stadsdel. Det nya området Hagastaden kommer 
rymma 5 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser när det står färdigt. Stadsdelen kommer 
att integreras med Karolinska Institutet och Nya Karolinska Solna. För att möta dessa bostäder 
och arbetsplatsers behov av ett fungerande vatten- och avloppssystem måste Stockholm Vatten 
och Avfall förnya det befintliga VA-systemet för att möta exploateringens krav.  

• Beslut: Reviderat Genomförandebeslut  
• Senaste beslutade investeringsbelopp: 566 miljoner kronor  
• Total prognos: 533 miljoner kronor  
• Budget 2023: 28 miljoner kronor  
• Prognos 2 2023: 37 miljoner kronor  
• Upparbetat per 2023-08-31: 356 miljoner kronor  
• Tidplan: Klart kvartal 1 2031  

Reviderat genomförandebeslut om 566 miljoner kronor beviljat under hösten 2022. Tidplan 
för exploateringsprojektet är ändrad, med nytt indikerat färdigställande 2030. Stora ändringar 
har framförallt skett i Östra Hagastaden där den tidigare fördjupade översiktsplanen, som låg 
till grund för genomförandebeslut, redovisade en rondellösning vid Norrtull och en 
stadsstruktur kring trafikplatsen. Strukturen för östra delen av Hagastaden utvecklades i 
programmet och har fått en ändrad och utökad omfattning med fler byggrätter och ett utökat 
geografiskt område.  

 

Centrala Bromma, Riksby 

Exploatering genom planerad förtätning kring centrala Bromma. Planprogram finns framtaget 
för att möjliggöra förtätning av bebyggelse kring centrala delarna av Bromma med tyngdpunkt 
vid Riksby samt ombyggnad av befintlig trafiklösning vid Brommaplan. Exploatering och ny 
trafiklösning kommer innebära konflikter med befintliga ledningar (huvudledningar för vatten 
och avlopp) samt behov av utbyggnad av ledningsnätet. 

• Beslut: Inriktningsbeslut 
• Senaste beslutade investeringsbelopp: 19 miljoner kronor  
• Total prognos: 445 miljoner kronor  
• Budget 2023: 3 miljoner kronor  
• Prognos 2 2023: 2 miljoner kronor  
• Upparbetat per 2023-08-31: 13 miljoner kronor  
• Tidplan: Klart kvartal 2 2032  

 

Norra Djurgårdsstaden, Norra  

Stockholms stad har beslutat att exploatera områdena kring Hjorthagen, Värtan och 
Frihamnen. Området ingår i stadens satsning på en miljöprofilerad stadsdel. Inom Norra 
Djurgårdsstaden planeras det för 12 000 nya bostäder, 35 000 arbetsplatser, utbyggnad av 
spårväg och hamnverksamheten vid värta- och frihamnen. Exploateringen kräver utbyggnad av 
nytt VA-ledningsnät inklusive pumpstationer samt utförande av erforderliga 
förstärkningsåtgärder på befintliga ledningssystem inom Norra Djurgården.  

• Beslut: Genomförandebeslut  



  Sid. 21 (40) 

• Senaste beslutade investeringsbelopp: 350 miljoner kronor  
• Indexuppräknat senast beslutat investeringsbelopp: 379 miljoner kronor (202301) 
• Total prognos: 394 miljoner kronor  
• Budget 2023: 15 miljoner kronor  
• Prognos 2 2023: 6 miljoner kronor  
• Upparbetat per 2023-08-31: 317 miljoner kronor  
• Tidplan: Klart kvartal 4 2030  

Osäker tidplan och omfattning av kvarvarande behov av utbyggnad av VA-ledningsnätet efter 
ändrade detaljplaner inom Kolkajen. Eventuellt behov av reviderat genomförandebeslut längre 
fram.  

 

Norra Djurgårdsstaden, Södra  

Stockholms stad har beslutat att exploatera områdena kring Hjorthagen, Värtan och 
Frihamnen. Området ingår i stadens satsning på en miljöprofilerad stadsdel. Inom Norra 
Djurgårdsstaden planeras det för 12 000 nya bostäder, 35 000 arbetsplatser, utbyggnad av 
spårväg och hamnverksamheten vid värta- och frihamnen. Exploateringen kräver utbyggnad av 
nytt VA-ledningsnät inklusive pumpstationer samt utförande av erforderliga 
förstärkningsåtgärder på befintliga ledningssystem inom Norra Djurgården.  

• Beslut: Genomförandebeslut  
• Senaste beslutade investeringsbelopp: 300 miljoner kronor  
• Indexuppräknat senast beslutat investeringsbelopp: 362 miljoner kronor (202301) 
• Total prognos: 386 miljoner kronor  
• Budget 2023: 5 miljoner kronor  
• Prognos 2 2023: 2 miljoner kronor  
• Upparbetat per 2023-08-31: 90 miljoner kronor  
• Tidplan: Klart kvartal 4 2035 

Osäker tidplan för/omfattning av utbyggnaden inom resterande delar av Södra Värtan. 
Eventuellt behov av reviderat genomförandebeslut längre fram. 

 

Gladö Kvarn  

Stockholm Vatten och Avfall bygger ut kommunala vatten- och avloppsledningar i 
omvandlingsområde Gladö Kvarn i Huddinge kommun. Fritidshusområdet från 1940-talet har 
på senare år fått en allt högre andel permanentboende. De gamla enskilda avloppen är inte 
anpassade efter den ökade belastningen som permanentboende ger, vilket innebär risk för 
utsläpp av orenat avloppsvatten.  

Utvecklingen från fritidshushåll till permanentboende, ställer större krav på miljöriktiga och 
hållbara vatten- och avloppslösningar. Huddinge kommun har som målsättning att kunna 
erbjuda fler invånare permanentboende och har därför detaljplanerat Gladö Kvarn. Nuvarande 
detaljplan vann laga kraft 2013, och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp pågår under 
2015-2022. Total kommer cirka 570 fastigheter att anslutas till det nya VA-nätet, vilket 
innefattar befintliga samt tillkommande fastigheter. Redan i tidigt skede tog projektet 
kommande avstyckningar i beaktning vad gäller totalt antal nya anslutningar.  

• Beslut: Reviderat genomförandebeslut  
• Senaste beslutade investeringsbelopp: 350 miljoner kronor  
• Total prognos: 344 miljoner kronor  
• Budget 2023: 7 miljoner kronor  
• Prognos 2 2023: 10 miljoner kronor  
• Upparbetat per 2023-08-31: 336 miljoner kronor  
• Tidplan: Klart kvartal 1 2024  
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Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning, HSMA (Resursutvinning 
Stockholm - RUS)  

Stockholms stad har som ett led i sitt klimatarbete beslutat att samla in och biologiskt behandla 
70 procent av stadens matavfall. Stadens klimatstrategi omfattar även att förbränning av fossil 
plast ska minska och på så sätt uppnå en mer förnyelsebar fjärrvärmeproduktion samt att 
staden ska eftersträva resurseffektiva kretslopp. Ett sätt att få mer förpackningsmaterial, vilket 
i stor utsträckning i dagsläget felaktigt hamnar i hushållens restavfallspåse istället för i 
producentansvarssystemet, till materialåtervinning är att låta en sorteringsanläggning 
eftersortera restavfallet mekaniskt. Stockholms stad har i ägardirektiv angett att Stockholm 
Vatten och Avfall ska verka för att en sådan anläggning uppförs. Anläggningen, i kombination 
med befintlig separat insamling av matavfall, uppskattas bidra till en minskad klimatpåverkan 
för Stockholms avfallshantering i form av minskade utsläpp av växthusgaser på cirka 43 000 
ton CO2e/år.  

• Beslut: Reviderat Genomförandebeslut  
• Senaste beslutade investeringsbelopp: 955 miljoner kronor  
• Indexuppräknat senast beslutat investeringsbelopp: 1 250 miljoner kronor (2023-03) 
• Total prognos: 1 188 miljoner kronor  
• Budget 2023: 348 miljoner kronor  
• Prognos 2 2023: 507 miljoner kronor  
• Upparbetat per 2023-08-31: 713 miljoner kronor  
• Tidplan: Klart kvartal 4 2024  

Byggarbeten startade i april 2022. Beslutad budget för projektet har indexuppräknats till 
dagens prisnivå, projektet förväntas baserat på det som är känt i nuläget inte överskrida 
budget. 

Entreprenör flaggat upp utmaningar med att hålla tidplan, diskussion och förhandlingar pågår 
på ombudsnivå. 

 

Mässtunneln  

Mässtunneln avlastar befintligt avloppssystem, minskar bräddning och möjliggör planerad 
exploatering av Mässtaden. Bolaget anlägger en cirka 4 km lång avloppstunnel i berg från 
Mässvägen söder om Älvsjö gård som ansluts till planerad Stockholms framtida avloppsrening 
ledningsnäts tunnel (SFAL) vid Liljeholmen.  

• Beslut: Genomförandebeslut fattat i kommunfullmäktige i maj 2022. 
• Senaste beslutade investeringsbelopp: 1061 miljoner kronor  
• Total prognos: 1 061 miljoner kronor  
• Budget 2023: 50 miljoner kronor  
• Prognos 2 2023: 15 miljoner kronor  
• Upparbetat per 2023-08-31: 64 miljoner kronor  
• Tidplan: Klart kvartal 2 2030 

Upphandling pågår, planerad byggstart sent under 2023 med beräknad driftsättning kvartal 1 
2030.  

Större risker samt övrig information som bolaget bedömer som relevant: Påverkan av 
exploateringar och stadsbyggnadsprojekt utmed tunnelsträckningen.  

 

Nya Östbergatunneln  

Nya Östbergatunneln ska avlasta Henriksdals reningsverk från dagvatten, frigöra 
bräddvattenkapacitet i befintlig brädd- och dagvattentunneln från Sicklaanläggningen och öka 
kapacitet för avledning av dagvatten. Investeringen innebär anläggande av en 2100 m lång 
dagvattentunnel i berg från Sickla till Saltsjön.  



  Sid. 23 (40) 

• Beslut: Genomförandebeslut fattat i kommunfullmäktige i februari 2022. 
• Senaste beslutade investeringsbelopp: 641 miljoner kronor  
• Total prognos: 642 miljoner kronor  
• Budget 2023: 194 miljoner kronor  
• Prognos 2 2023: 198 miljoner kronor  
• Upparbetat per 2023-08-31: 178 miljoner kronor  
• Tidplan: Klart kv2 2028  

Byggarbetena är sedan oktober 2022 igång i båda tunneländar.  
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3. Måluppföljning 

Mål 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning 
 
 

Under perioden har Stockholms stad arbetat vidare med det nya miljöprogrammet för 2024-
2030. Bolaget har under perioden deltagit i flera av målanalysgrupperna som föreslagit mål 
och indikatorer. Ambitionen att minska stadens energianvändning är en stor utmaning för 
bolaget då energianvändningen på sikt kommer att öka till följd av nya effektivare renings-
tekniker och en ny avfallsanläggning som kräver mer energi samt ökade vattenflöden i en 
växande stad. 
 
Bolaget har en energikrävande verksamhet, framför allt behövs mycket el för att driva pumpar i 
verk och ledningsnät. Energianvändningen kommer att öka i och med ny reningsteknik, 
intensivare skyfall samt en växande stad. Bolaget arbetar med att hålla ner energi-
användningen genom effektivisering och optimering, och energibesparande åtgärder 
identifieras löpande liksom planer för att genomföra dessa. I reningsverken produceras rågas, 
som i första hand ska uppgraderas till fordonsbränsle och därigenom minska användningen av 
fossila bränslen. 
 
Bolaget utreder vidare möjligheten till batterilager i samband med solcellsanläggningar, till 
exempel på sopsugsterminaler och tryckstegringsstationer. För närvarande pågår en dialog om 
kontrakt med leverantören. Arbete pågår för att installera två solcellsanläggningar under 2023 
på ledningsnätet. 
 
Under perioden har ett arbete med ett bolagsgemensamt ramverk för klimatanpassningsarbete 
påbörjats, med utgångspunkt i erfarenheter från arbetet med klimatanpassning inom 
Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV). Ramverket eftersträvar tydliga verktyg, gräns-
värden och andra styrande principer. 
 
Anläggningen Resursutvinning Stockholm (RUS), är en del i arbetet att göra Stockholm mer 
klimatpositivt. När anläggningen är i drift kommer plast och metall att sorteras ut från rest-
avfallet vilket minskar utsläppen. 
 
Fordon för insamling av kommunalt avfall drivs på fossilbränslefria drivmedel och under 
perioden togs stadens första helelektriska sopbil i drift. 
 
Flödena inom återbruksverksamheten har kartlagts och analyseras. Undvikna koldioxidutsläpp 
i samband med dessa flöden undersöks samt en modell för beräkning av utsläppen från 
återvinningscentraler kopplade till återbruksverksamheten utvecklas. 
 
 
 

2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxid-
lagring 

 
 

Bolaget arbetar aktivt med att minska utsläpp och öka koldioxidlagring både genom direkta och 
indirekta åtgärder. Genom att fasa ut fossila bränslen från bolagets verksamhet och minska 
utsläpp av metan- och lustgas samtidigt som växthusgaser binds och nyttiggörs strävar bolaget 
efter att bli klimatpositivt. Då bolaget återför biogödsel och slam till jordbruk och tillgängliggör 
produkter för återbruk och återvinning, förs material och resurser in i nya kretslopp. Genom 
att verka för att dessa tillgängliggörs och är attraktiva i nya produktions-kedjor eller 
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användningsområden bidrar bolaget till ett mer cirkulärt samhälle. Resursutvinning 
Stockholm, RUS, är en del i arbetet att göra Stockholm mer klimatpositivt.  
 
Inom energiområdet arbetar verken med att minska elanvändningen bland annat genom ett 
stort utbytesprojekt på Norsborgs Vattenverk där drygt 900 stycken energislösande 
belysningsarmaturer har bytts ut till modern LED belysning med energi-styrning. Efter Östra 
Norsborg genomförs motsvarande på Lovö Vattenverk och Västra Norsborg. På Lovö 
genomförs installation av solceller under hösten/vintern 2023 samt att en upphandling av en 
solcellsanläggning på 130 kw för Bornsjön. Bolaget har identifierad en utmaning avseende att 
entreprenörer och leverantörer inom området är hårt belastade på grund av hög efterfrågan 
varför viss försening i installation kan uppstå. Gällande solceller på tak på avfallsanläggningar 
har en första livscykelanalys (LCC-analys) gjorts avseende RUS och Kista Norra-terminalen. 
 
En energistrategi är under framtagande och beräknas vara klar vid årsskiftet. Strategin ska 
bland annat innehålla områdena energieffektiviseringar, cirkulering av energi och produktion 
av förnyelsebar energi. 
 
Genom att bolaget vid renovering av långsamfilter stöttar upp entreprenader med egna 
maskiner och personal undviks långa transporter. Sand och singel tas upp, siktas, tvättas och 
återförs till filtren. Förutom att undvika långa transporter minskas även de externa 
kostnaderna för deponering av blandat avfall då singel är blandat med PVC-rester från 
dräneringsrör. De fraktioner som efterlämnas är rena och kan omhändertas mer effektivt och 
miljövänligt. 
 
Vidare arbetar bolaget kontinuerligt med att studera och optimera kvävereningen för att 
minska lustgasutsläppen från avloppsreningsprocessen. Under året installeras nya mätare på 
Bromma avloppsreningsverk för att kunna mäta lustgas från rejektvattenreningen. 
 
Bolagets arbetsfordon drivs på biogas och grävmaskins- och lastbilsavtal följer "4-stadskraven" 
med tillägg. Samtliga grävmaskiner drivs idag på HVO100. Stadens första helelektriska sopbil 
har under perioden tagits i drift. En eldriven bil till lagerverksamheten levereras under hösten. 
I upphandlingar för material till lageranläggningarna är detta en ökande kravställning under de 
senaste fem åren. 
 
Stockholms stads trafikkontor har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda och stegvis 
införa miljözon klass 3 i Gamla stan och ett område i City. Införandet ska påbörjas under 2024 
och vara klart 2026. Bolaget arbetar med att utreda hur det kan komma att påverka bolaget. 
 
Bolaget fortsätter att sträva efter att ha en relativt hög andel schaktfritt byggande, för 
avloppsledningsnätet har det lyckats relativt väl och erfarenheterna från de projekten blir 
värdefull information i kommande projekt. Under våren har bolaget genomfört en mindre 
mässa rörande schaktfria tekniker för ledningsrenovering. Schaktfria lösningar minskar 
utsläppen väldigt mycket jämfört med traditionell schakt. I de nya ramavtalen för schakt- och 
rörläggning som har avtalsstart under september 2023 finns kraven om ökad andel massor 
inarbetade. 
 
Avseende deltagande i arbetet med kunskapsbank för plast, som drivs av miljöförvaltningen, så 
har bolaget deltagit i de aktiviteter som genomförts. Under den senaste perioden har arbetet 
innefattat samarbete i plastfokusgrupper för utveckling av kommande miljöprogram och 
klimathandlingsplan.  
 
Då kommunerna från 1 januari 2024 får insamlingsansvar för hushållens förpackningar ligger 
fokus på att kunna ta över ansvaret för befintlig insamling via de system som finns inom 
staden. Det innebär att överta återvinningssystemet, (ÅVS-systemet), ansvara för att den 
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fastighetsnära insamlingen fortlöper via tjänstekoncession och att samla in förpackningar på 
återvinningscentralerna. Olika arbetsgrupper arbetar parallellt med frågor inför övertagandet. 
Under perioden har aktiviteter, tidplan och riskanalys arbetats fram. 
 
Kommunikationen om Pop-up återbruk uppmuntrar stockholmarna till ökad återvinning och 
återbruk. Genom kommunikation som uppmuntrar till ökad plastsortering är ambitionen att 
mindre plast ska gå till förbränning. Avseende arbetet med att ta fram en metod för att klimat-
beräkna återbruket är utvecklingen av beräkningsmodellen klar och beräkningen av påverkan 
för 2022 har genomförts. Arbetet med att sammanställa resultatet och rekommendationer 
fortsätter. 
 
Avseende införande av obligatorisk matavfallssortering i Stockholm är bedömningen att 
samtliga villakunder kommer ha möjlighet till sortering av sitt matavfall efter insatser under 
perioden, antingen genom separat sortering i kärl eller till exempel hemkompost. Öknings-
takten har avtagit något jämfört med i början av året, vilket är en förväntad utveckling efter 
obligatoriets införande. Samtliga villakunder har möjlighet att sortera sitt matavfall i något av 
de system som är godkända. Från 1 januari 2024 är det inte längre godkänt att använda 
matavfallskvarn ansluten till ledningsnät för att sortera sitt matavfall. Bolaget uppskattar att 
cirka 22 000 hushåll i dag har en matavfallskvarn installerad, varav cirka 1 000 i villa-
fastigheter.  
 
Bolaget arbetar med en sammanställning av förvaltningarnas inventeringar avseende biokols-
behov och övergripande genomgång av möjlig teknik för en storskalig biokolsanläggning. 
  
Bygg- och startmötesprotokoll har uppdaterats med nya och utökade punkter avseende 
uppföljning av miljökrav, bland annat läggs fokus på avfallshantering och avfallshanterings-
plan.  
 
Arbete med att ta fram hållbarhetskrav i upphandling och följa upp hållbarhetskrav under 
avtalsperiod ökar kontinuerligt. Detta arbete ska systematiseras för att skapa ett effektivt 
arbetssätt. 
 
Vidare arbetar bolaget kontinuerligt med hur bolaget ska kunna återvinna massor, till exempel 
genom att tillhandahålla upplagsplatser där det är möjligt och se till att arbetsområdet har en 
genomtänkt utformning. 
 

 Bolagsstyrelsens mål för 
verksamhetsområdet 

Aktivitet 

 

Arbeta för att allt matavfall ska sorteras för att användas till 
att producera biodrivmedel och biogödsel och trädgårds-
avfall ska bli biokol som kan användas i stadens odlingar och 
minska stadens klimatpåverkan. 

 Löpande status- och nulägerapportering - Högdalens 
sorteringsanläggning (RUS). 

 Verka för att trädgårdsris från ÅVC kan behandlas och bli 
biokol. 

 

Fortsätta utreda potentialen för energiåtervinning från VA-
nätet tillsammans med Stockholm Exergi. 
 

 Samverka med Sthlm Exergi och miljö-förvaltningen 
avseende energiåtervinning från spillvärme i avlopp. 

 

 Ha beredskap för kommunikationsinsatser gentemot 
invånare vid skyfall. 

 Bidra till att ta fram ett kommunikationspaket att aktivera 
vid skyfallshändelser. 

Trafiknämnden ska i samarbete med miljö- och 
hälsoskydds-nämnden och Stockholm Vatten och 

Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen och 
stadsdelsnämnderna definiera ansvarsgränser och upprätta 
rutiner och former för skyfallskommunikation. 
Analys 
En stadsövergripande arbetsgrupp arbetar med uppdraget. 

 

 I samråd med kommunstyrelsen implementera en modell för 
uppföljning av matavfall i stadens verksamheter. 

 Ta fram och implementera modell för mätning av 
matavfall. 
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 Inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030 
arbeta med utvecklade samarbeten, innovativa arbetssätt och 
en ökad externfinansiering från staten och EU för att 
åstadkomma en snabbare klimatomställning. 

 Samordna och förmedla information om möjligheter till 
EU-finansiering. 

 

 Samordning och stöd för SVOA:s arbete med 
klimatkontrakt 2030. 

 Ta fram interna riktlinjer för EU-finansiering. 
 

 

Intensifiera arbete med att öka insamlingen av matavfall hos 
restauranger, butiker och storhushåll. 

Ökade insatser mot verksamheter som omfattas av 
obligatoriet. 

 

   

Samverka med kommunstyrelsen, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden för att skapa en 
tydlig och strategisk kommunikation i miljö- och 
klimatfrågor. 

 Samverkan med staden för tydlig strategisk miljö- 
 och klimatkommunikation. 
 

Vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 6  
Rent vatten och sanitet. 

 Vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 6 
Rent vatten och sanitet, enligt upplägg från stads-
ledningskontoret. 

 

Verka för utfasning av fossil plast i samhället i stadens 
fjärrvärmeproduktion, bland annat genom ökad utsortering 
och materialåtervinning av plast.  Förbränningen av fossil 
plast ska minska. 

Analysera plastanvändningen i ett urval  
projekt. 

 Arbeta aktivt för att öka materialåtervinningen av plast i 
flöden från ÅVC. 

 Delta i arbetet med kunskapsbank för plast, som drivs av 
miljöförvaltningen. 

 Inventering av plastmaterial i SVOA:s verksamhet. 

 Kommunikationsinsatser för utfasning av fossil plast i 
samhället. 

 Utreda alternativ påse HSMA. 

 Utreda hur övrig plast kan samlas in för ökad  
materialåtervinning. 
Analys 
Utredningen har senarelagts med hänvisning till det pågående 
arbetet med kommunens insamlingsansvar för 
förpackningsavfall som gäller från 1 januari 
2024. Planeringsarbetet för utredningen beräknas påbörjas 
under hösten. 

 Utveckla insamling av plaströrsskrot PP och  
PP -plast för att detta ska användas som råvara till nya 
produkter. 
Analys 
Container till arbetsplatsen ställs ut efter avrop från  
entreprenör. 

 

  Verka för ökad fastighetsnära insamling. 
 Verka för utveckling av insamlingssystemen  

för källsorterade fraktioner av förpackningar och  
tidningar/returpapper. 
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 Bolagsstyrelsens mål för  

verksamhetsområdet Indikator 
Periodens 

utfall 

Prognos  

helår 
Årsmål 

 

 
Utreda och vidta åtgärder som kan minska 
utsläpp av lustgas och metangas vid bolagens      
anläggningar. 

  Nitrit i biosteget 
(lustgas).  

  0,2 % 

  Tillgänglighet vocsidizer  
               (metandestruktion i 

frånluft)  
               (%). 

 40 % 90 % 

    Analys 
Haveri av metandestruktions-anläggningen (Vocsidizer) på Henriksdal har 
inneburit väldigt låg tillgänglighet av metandestruktion under året. 
Metandestruktionsanläggningen har varit avställd från vecka 9 fram till vecka 33, 
då den åter togs i drift. Sedan driftsättningen har anläggningen gått stabilt. 

  Aktivitet 

 Utredning instrumentering växthusgaser Henriksdal 

 

 
Verka för att skapa förutsättningar för ökat 
återbruk samt etablera och driva återbruk i 
alla delar av staden.   Antal uthämtningar av  

               återbruksföremål 
 

 

 

 

350 000 

 

 

 

150 000 

 

 
Verka för ökad produktion av biogas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Andel matavfall till 
biologisk  

               behandling 

  75 % 

   Analys 
    Hittills i år har 18 809 ton matavfall samlats in. Detta kan jämföras med 16 305 

ton matavfall som samlades in under samma period 2022. Mängd insamlat 
matavfall för augusti har ej ännu inkommit på grund av fördröjning i 
rapportering från behandlingsanläggningar.     

  
 Biogasproduktion vid 
 reningsverken (Nkbm). 

 17 050 000 17 300 000 

Analys 
Driften av Henriksdals rötkammare har gått stabilt under andra tertialen. 
Reparationsarbete av rötkammare 1 och 2 pågår fortfarande. 
Bromma har haft planerade arbeten på en rötkammare vilket ger en lägre 
produktion. 
 
Aktivitet 

 Utvärdera enzymtillsats för att boosta gasproduktionen. 

Analys 
Planen är att under hösten utvärdera redan genomförda försök. Sista försöken 
kommer inte kunna genomföras innan rötkammare 1 och 2 är renoverade av 
SFA-projektet. Förhoppningen är att renoveringsarbetet är klart vid årsskiftet så 
att sista försöken kan genomföras under första halvan av 2024.  

Implementera obligatorisk matavfallssortering 

 

 Öka energieffektiviseringen av fastigheter 
och verksamheter för att nå stadens mål att 
minska energi-användningen med 10 procent, 
med fokus på att minska effekttopparna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  El- och värmeproduktion 
               baserad på solenergi. 

  80 MWh 

  Analys 
  Det finns ingen utfallssiffra att presentera ännu. Installationer av markförlagda 
  solcellsanläggningar på två befintliga tryckstegringsstationer på ledningsnätet  
  har initierats. 

 Köpt energi i stadens 
verksamheter 

 190,5 GWh 171,1 GWh 

  Relativ 
energieffektivisering i  

               stadens verksamheter 

  5 % 
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  Analys  
  Denna indikator följs upp på årsbasis men ökar troligtvis då vår nya teknik för 
  vattenrening kräver mer energi. Uppföljning av nyckeltal på månadsbasis kommer 
  bli möjligt i och med arbetet med digitalisering/automatisering av energibokslut. 
  Aktivitet 

 Implementera plan för solceller inom SVOA. 
   Analys  
   Solcellsplanen är implementerad.  

  
   Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, A Familjebostäder, 
   AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, 
   Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms  
   Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB  
   ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering 

 Framtagande av Klimat- och energistrategi 

  

 

Indikator 
Periodens  

utfall 
Prognos helår Årsmål 

   
Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen  
med möjlighet till matavfallsinsamling 

 

  100 % 

Analys  
 Indikatorn rapporteras på år. Dock finns osäkerhet i utfallet och 
metoden för att beräkna utfallet behöver ses över.  

   
Minskning av CO2e till 2023 

  13 126  

CO2e 

Analys 
Denna indikator ska visa utsläppsminskningar enligt utsläppsbetingen i Klimathandlingsplanen.  
Avfallssorteringssanläggningen RUS byggs för närvarande och ger ingen utsläppsminskning ännu. Under 2022 har den sista 
oljepannan bytts ut så 2023 kommer inga utsläpp därifrån. Indikator redovisas årsvis. Risk finns att mål ej nås på grund av ökad 
användning av reservkraft som ej körs på förnybart bränsle. 

 
 

Utgående avloppsvatten ska klara begränsningsvärden för 
kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen enligt gällande 
tillstånd. 

 

 

 

  

3 

Aktivitet 

 Fasa ut fossila bränslen i enlighet med aktiviteter i SVOA:s plan för fossilbränslefri verksamhet. 

 Arbeta aktivt för fossilfri kolkälla till Bromma. 

 Arbeta aktivt för fossilfri kolkälla till Henriksdal. 

 Bevaka och följa fortsatt forskning om miljöeffekter av mikroplast på åkermark samt utvecklingen av  
slamhantering. 

Förbättra arbetet med att ange mängder i projekteringen vid ramavtalsbeställningar 

Analys 
För samtliga ramavtalsavrop har krav införts i och med det nya ramavtalet. 

 Genomför "MEG-workshop" kring återbruk av byggavfall samt minskat spill 

Analys 
 Mall för "MEG" framtagen och finns nu i projektstyrningshandboken inklusive bilagor. Aktiviteten får status försening då  
planen var att genomföra Workshop kring återbruk med mera till sista april, denna är nu planerad senare under hösten. 

 Genomföra regelbundna möten i slamsamrådsgruppen i Stockholms län och slamspridningssamråd med slamentreprenörer. 
 

 Genomföra årliga kampanjer kring vad som inte ska tillföras avloppet. 
Analys 
Under våren har ett nytt monster i vår monsterfamilj lanserats, med syfte att informera om vad som inte ska tillföras avloppet. Efter 
våtservettmonstret och fettmonstret har en kampanj genomförts med tvättmonstret. 
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 Kartlägga miljöfarliga organiska ämnen i Hushållsspillvatten. 
Analys 
Prover och analysresultat klara, kvarstår sammanställning av rapport. 

 Kommunikationsinsatser om avfallssortering. 

  
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden Stockholm Stadshus AB, 
Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB och Stockholm Exergi ansvara för stadens samlade koordinering för att 
genomföra uppförandet av nytt kraftvärmeverk samt tillse att relevanta ersättningsytor ordnas så som bad- och båtplats. En  
oberoende granskare ska tillsättas för att följa arbetet under genomförandeprocessen, och rapportera till staden hur arbetet  
fortlöper ur miljö- och klimatsynpunkt med särskilt fokus på dricksvattenförsörjningen. 
Analys 
Aktiviteten leds av stadsledningskontoret. 
 

  
Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Stadshus AB, Stockholm Vatten och Avfall  
och Stockholm Exergi utreda hur en storskalig samförbränning av slam och biobränsle kan komma igång och användas utan att  
det skadar den biologiska mångfalden 
 
 

Aktivitet 

 Samverka med förvaltningar och andra bolag inom staden för att ta fram gemensam klimatkalkyl för nybyggnationer. 
Analys 
Här finns ett beroende av stadens arbete med att ta fram klimatkalkyler. Detta arbete dras ut i tiden och kommer även upp i den  
kommande klimathandlingsplanen som ska gälla för 2024. 

 Steg 1: Fastställa verktyg för klimatkalkyler (inkl. systemgränser) för bolagets projekt. 

   
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, Stockholm 
Stadshus AB och Stockholm Exergi inventera hur mycket biokol som staden har behov av samt ta fram en plan för att etablera en  
storskalig anläggning för produktion av biokol som ska etableras senast år 2024. 

 

 Ta fram modell för livscykelanalys för material i verksamheten. 

Analys 
Förstudier är genomförda, men arbetet med modellen startas under andra halvåret då en resurs finns på plats för att arbeta med  
frågan. 

 Ta fram stöd för att ställa hållbarhetskrav i upphandling inom kategoriteamen. 
 

 Utbilda och förankra förväntningar på användande av "Avfallsplan" från handlingsplan för cirkulärt byggande i bygg- och 
anläggningsprojekt 
 

Utreda hur bolagets tjänsteutlåtanden kan utvecklas så att miljö- och klimatperspektiv samt klimatanpassningsåtgärder 
redovisas inför beslut i bolagsstyrelsen. 
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2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar 
 

Vid Bornsjöegendomarna arbetar bolaget kontinuerligt och aktivt med att gynna biologisk 
mångfald. Det tillsammans med att skydda vattenkvaliteten i 
Bornsjön är av grundpelarna i uppdraget kring Bornsjön. 
Jordbruket som är kravmärkt bidrar starkt men även 
skötseln av skogsmark ger en högre mångfald med 
omställning till högre andel lövträd.  

Vid Bornsjön och runt Norsborgs vattenverk har det odlats 
blomsterängar för att främja pollinering. På Henriks-
dalsberget har bolaget bikupor av samma anledning. Döda 
ekar och sandhögar främjar solitärbin runt Bornsjön. Under 
sommaren har Bornsjön tagit emot får som på grund av 
torkan hotades av nödslakt istället fick de beta och bekämpa 
jättebjörnlokor i hagar på runt Bornsjön.  

På Norsborgs vattenverk räddades 13 fladdermöss där två av arterna är skyddade. För att 
fasanerna som huserar runt Norsborg ska trivas behålls en stor del växtlighet. 

Underhållet av dagvattenanläggningarna är anpassade utefter att störa den biologiska 
mångfalden så lite som möjligt. 

Vid nybyggnation av avfallsanläggning med takkonstruktion anläggs om möjligt gröna tak för 
att möjliggöra biologisk mångfald.  

Under året pågår ett arbete i projektverksamheten med att ta fram checklistor med lämpliga 
åtgärder kopplat till biologiskt mångfald som kan användas vid lokala åtgärdsplaner, (LÅP-
arbeten), som till exempel dammar. Detta sker i samarbete med miljöförvaltningen. 

Ett omfattande skyltprogram vid bolagets dagvattenanläggningar tas fram. Detta innehåller 
bland annat information om växt och djurliv, och dess roll i vattenekosystemet.  

 

 

 

2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen 
minskar 

 

För att minska utsläppen drivs bolagets renhållningsfordon på fossilbränslefria drivmedel och 
under perioden togs stadens första helelektriska sopbil i drift. Vidare erbjuds återvinnings- och 

 Bolagsstyrelsens mål för 
verksamhetsområdet 

     Aktivitet 

 

 
Verka för att den egna verksamheten bidrar till stärkt  
biologisk mångfald vid arbeten och återställande av  
mark. 

  
 Främja biologisk mångfald vid genomförande av åtgärder i  
 de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus i den mån 
 det är förenligt med åtgärdens huvudsakliga syfte. 

  
 Implementera rutiner för att stärka den biologiska 
 mångfalden på platsen i samband med bygg- och 
 anläggningsprojekt. 

 

  
 Underhålla och förvalta vidtagna åtgärder för att bidra till  
 biologisk mångfald (sandhögar för solitärbin, planterade  
 buskar, ängsblommor mm). 

Bornsjöns blomsterängar 
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återbrukstjänster i hela staden, med lokala återbruk, mobila lösningar och Pop up-lösningar, 
det i sig kan leda till att antal privattransporter till återvinningscentraler minskar. 

 
 
 
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria 
miljöer 

 

Bolaget arbetar tillsammans med andra för att synliggöra Östra Mälaren som dricksvattentäkt 
och förhoppningsvis på så sätt bidra till att minska utsläppen. 

Bolaget bedriver verksamhet enligt tillstånd och med största möjliga hänsyn till omgivningen.  

Vidare är bolaget ansvarig för Agenda 2030:s mål 6 Rent vatten och sanitet inom staden. 
Samarbete med miljöförvaltningen som ansvarar för mål 14 Hav och marina resurser pågår 
fortsatt för att lyfta fram ytterligare insatser för att nå målen. 

Informationskampanjen "Monster of Tvätt" uppmuntrar stockholmare till att tvätta mer 
hållbart, och därigenom bidrar till minskade utsläpp till avloppsvattnet. Nyhetsbrevet ”Hållbart 
Stockholm” har gått ut till alla stockholmare och fastighetsägare. Det innehåller många olika 
miljöbudskap och tips på vad man själv kan göra för att bidra till en hållbar stad. 

En uppdaterad rutin för byggvarubedömningen är framtagen och under perioden har 
implementering fortsatt. Syftet är att öka användningen av byggvarubedömningen på ett 
ändamålsenligt sätt i bolagets projektverksamhet. En bolagsgemensam vägledning för 
miljökrav i entreprenadens utförande (MEG) har tagits fram och implementering pågår i 
verksamheten. En pilot genomförs där bygg- och anläggningsprojekten får operativt stöd för 
att hantera byggvarubedömningen och andra miljökrav, pågår. Piloten förväntas även ge 
erfarenhet för att bättre förstå hur framtida stöd bör se ut och vilka resurser som behövs. 

 

 

 

Indikator 
Periodens 

 utfall 

Prognos 

 helår 
Årsmål 

   
Andel förnyelsebart drivmedel i personbilar och lastbilar. 

 

98 % 

 

94 % 

 

94 % 

Indikator 
Periodens  

utfall 

Prognos 

helår 
Årsmål 

  
 Andel farligt avfall i soppåsen 

 

0,1%  0,1% 

   
Antal av 14 utvalda ämnen som uppvisar sjunkande eller oförändrade halter i 

                  slam 

14 st  14 st 

 
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens  

krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system 

   

100% 

Analys 

För bolaget kan generellt sägas att vi inte uppfyller kraven på användning av Byggvarubedömningen än så länge. Nya rutiner både vad 
gäller registrering och mätning av utfall har implementerades och förväntas ge tydliga resultat först under 2024. 
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 Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet      Aktivitet 

 

 
Arbeta med åtgärder i enlighet med lokala åtgärdsprogram för stadens  
vattenförekomster för att uppnå god ekologisk och kemisk status och  
prioritera åtgärder som bidrar till stadsutveckling. 

 Lämna över fem åtgärder från de lokala  

  åtgärdsprogrammen för god vattenstatus till  

  genomförande. 

Analys 

 Många åtgärder har blivit förgävesprojekt som inte  
 kunnat gå vidare till genomförande. Det  har flera 
 orsaker såsom målkonflikter om marken, tekniska 
 utmaningar och att åtgärder ligger inom kommunalt 
 naturreservat. 
 
 Åtgärder som görs för att undvika förgävesprojekt är 
 bland annat 
 
 Ett arbete för att tidigare kunna identifiera 

tekniska utmaningar med åtgärdsförslag 
 Dialog med reservatstillsynen om samtliga 

åtgärder som föreslås i skyddad natur 
 Dialog med andra delar av staden, som 

parkplanering och exploateringsprojekt, för att så 
tidigt som möjligt hitta målkonflikter. 
 

 

 
Bidra med expertis inom sjörestaurering vid genomförandet av lokala  
åtgärdsprogram för god vattenstatus. 

 Bidra med expertis vid sjörestaurering på uppdrag 
  av exploateringskontoret. 
 

 

Bistå stadsdelsnämnder, trafiknämnden och fastighetsägare som installerar 
drickvattensfontäner i hela staden, särskilt i de områden som pekats ut 
som riskområden för värmeeffekter. 

 Stödja stadens verksamheter att tillgänggöra   
  dricksvatten. 
Analys 
 Rutiner finns och är kommunicerade, utsedd 
kontaktperson finns som extra stöd vid frågor och 
inkomna servisanmälan för beställning tjänst märks för 
att en snabbare hantering. 

 

 

I samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande  
kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling. 

 Framtagande av stadsövergripande 
kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling. 
Analys 
Informationsmaterial om matavfallssortering och 
kampanjmaterial för ökad sortering finns framtaget. 

 

Utreda gränssnitt mellan skyfallslösningar och dagvattenlösningar samt 
 aktivt söka möjliga externa finansieringskällor. 

 Tillsammans med trafikkontoret ta fram förslag på 
       förvaltning av underjordiska skyfallsanläggningar. 
 

 Utökad dialog och samarbete med 
 exploateringskontoret redan i tidiga skeden för att ha 
 en god uppfattning om investeringsbehov för 
 dagvatten- och skyfallslösningar samt alternativa 
finansieringsmöjligheter. 
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Aktivitet 

 Aktivitet för att beställa utvärdering av rötrester för innehåll av mikroplaster. 

 Implementera stadens program och handlingsplaner för hållbarhet i inköpsarbetet. 

 
 

Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Vatten och Avfall AB samt övriga 
berörda nämnder och bolagsstyrelser utreda en styrnings- och finansieringsmodell för att öka takten i framtagandet och genomförandet av 
stadens lokala åtgärdsprogram för vatten. 
Analys 
Dialog och möten har genomförts med stadsledningskontoret som drivit aktiviteten. 

 Samarbete med leverantörer för att öka hållbarheten i leverantörskedjan. 

 
 

Stockholm Vatten och Avfall AB ska ta fram en plan för att installera digitala vattenmätare hos bolagets kunder och i den egna 
verksamheten för att minimera mängden odebiterat vatten, förbättra ekonomistyrningen samt minska vattenanvändning. 
 

  

Stockholm Vatten och Avfall AB ska utreda hur de kan göra det enklare för stadens invånare att återvinna, det kan inkludera aspekter 
såsom fler mobila miljöstationer, utökade öppettider vid återvinningscentralerna samt hur insamling av trädgårdsavfall kan underlättas för 
person utan bil. 
 

  

 Stockholm Vatten och Avfall AB ska, för att trygga stockholmarnas tillgång till ett friskt dricksvatten, utreda metoder och förslå åtgärder 
för att rena dricksvattnet från skadliga ämnen såsom läkemedelsrester, PFAS, tungmetaller och mikroplaster. 
 

 Säkerställa att Byggvarubedömningen (BVB) används för alla bygg- och anläggningsprojekt samt renoveringar inom Stockholm 
Vatten och Avfall. 

 

 Ta fram kommunikationskoncept för hållbar vattenanvändning 

 

 Utveckling av befintlig yta för återvinning av schaktmassor i Älvsjö, samt mål att hitta ett ytterligare alternativ på norra  
       sidan. 
Analys 
Utvecklingen av ytor för återvinning av schaktmassor pågår för fullt och dialoger pågår i skrivande stund kring två nya eventuellt 
tillkommande möjligheter. Utvecklingen och intresset både regionalt och nationellt är mycket stort och flera studiebesök har genomförts i 
vår Älvsjöanläggning. Det har inte tillkommit nya ytor under 2022 men flera etableringsprocesser pågår och arbetet fortsätter under 2023. 
Etableringstiden är dock betydligt längre än vad vi hoppats på. 

 

 

Mål 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med 
utbildning, jobb och bostäder för alla 

 
Bolaget arbetar kontinuerlig med att utveckla och stärka bolagets ekonomistyrning inom 
ramen för stadens mål. Det sker bland annat genom att utveckla bolagets kategoristyrning för 
inköp samt genom bolagets arbete med taxor, externa affärer etcetera. 
 
Bolaget avvecklar gamla maskiner och inventarier på ett hållbart och ekonomiskt  
fördelaktigt sätt som exempelvis säljs vidare på andra-hands-marknaden eller skänks till 
behövande länder, till exempel dieselaggregat som skänktes till Ukraina. 
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3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik 
välfärd 

 
Bolaget arbetar aktivt med att utveckla bolagets investeringsverksamhet, genomför ett flertal 
förbättringsåtgärder för att utveckla projektverksamheten inom bygg- och anläggning – detta 
leder till bättre strukturer och ordning och reda. 
 
Bolaget har fortsatt stora investeringsvolymer. För att öka prognossäkerheten har bolaget  
startat ett kalkylprojekt, som ett led för att ta fram kvalitetssäkrade schablonkostnader. Fokus 
inledningsvis är förnyelseplane- och exploateringsprojekt. Vidare ser bolaget över 
investeringsmodellen med stöd för projektledning. 
 
 

 Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet 
 

Aktivitet 

 

 
Delta i arbetet med Digital Futures i syfte att genom digital teknik möta 
samhällsutmaningar som staden står inför. 

 Delta i projektet "Hur säkrar och 
 kontrollerar vi kvaliteten på vår  
viktigaste naturtillgång: rent vatten?" 
 

 Koppla upp utsatta flödesmätare i  
Blackeberg mot MindSphere. 

Analys 
Bolaget har pausat uppkoppling av dessa 
mätare och istället startat upp ett 
investeringsprojekt med mål att till början 
av nästa år koppla upp  
bolagets grannkommunmätare då  
detta bedöms som mer prioriterat. 

 

 
Delta i stadens digitaliseringsarbete och i samverkansavtalet med KTH 
samt samverka med andra forskningsinstitutioner. 

 Medverka i aktiviteter anordnade av  
KTH Vattencentrum 
 
 

 

 
Ta fram och implementera en plan för att förbättra det ekonomiska 
resultatet i syfte att motverka behov av taxeökningar 

 Ta fram en rapport över bolagets  
ekonomiska situation, i rådande läge och 
 utblick, inklusive ökad visualisering. 
 

 
 

Indikator 
Periodens  

utfall 

Prognos  

helår 
Årsmål 

  Andel investeringsprojekt vars genomförande 
beslut är i god överensstämmelse med 

              inriktningsbeslut 

Analys 

Inga genomförandebeslut har tagits under perioden. 
 

   

90 % 

  Avvikelse investeringsbudget, % 

 

 

3,5 % 

 

4 400 mnkr 

 

4 250 mnkr 

Analys 
Investeringsnivån för året prognostiseras högre än budget (4 400 vs 4 250) miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 
150 mnkr eller 3,5 % jämfört med årsbudgeten. 
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3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb 

 

Stockholm Vatten och Avfall arbetar proaktiv för att ge stockholmare som står långt från 
arbetsmarknaden möjlighet till jobb. Bolaget gör detta genom en rad aktiviteter. 
 
Dels har bolaget sedan tidigare arbetat fram stående årsplatser för Stockholmsjobb, 
öronmärkta arbetstillfällen som sänker trösklar och ger individer möjlighet att komma in på 
arbetsmarknaden. Under perioden har en sådan plats utannonserats som vakant. Satsningen 
ger individerna aktuell arbetslivserfarenhet, ökad kompetens och förhoppningsvis en god 
rekommendation inför nästkommande arbetsmöjlighet. En viss begränsning råder dock i 
bolagets kollektivavtal vilket innebär att bolaget idag inte har samma möjlighet som stadens 
förvaltningar att erbjuda tillfälliga anställningar. Under perioden har bolaget fört dialog med 
arbetsgivarorganisationen om detta som en aktuell utvecklingsfråga. 
 
Under 2023 har bolaget tillsammans med branschorganisationen Svenskt Vatten och andra 
parter påbörjat ett arbete med att ta fram ett branschöverskridande traineeprogram. 
Programmet syftar till att accelerera kompentensen hos nyexaminerade ingenjörer genom att 
kandidaterna får tjänstgöra hos olika arbetsgivare inom branschen under traineeperioden. 
Satsningen gäller i nuläget för Stockholmsregionen men ambitionen är att vidareutveckla 
konceptet på nationell nivå. Under perioden har två möjliga traineeplatser identifierats inom 
bolaget och arbete har påbörjats med att utannonsera de tillgängliga platserna. 
 
Att ta emot ferieungdomar och praktikanter ser bolaget som en viktig del för att säkerställa 
kompetensförsörjningen på lång sikt. Stockholm Vatten och Avfalls ferieungdomar och 
praktikanter får enligt befintligt koncept god inblick i fler av bolagets verksamhetsområden och 
yrkesroller i syfte att stimulera till studieval inom bolagets kritiska kompetensområden.  
 
Bolagets ambition är att fortsatt öka antalet ferie- och praktikplatser per år varför det 
bolagsgemensamma konceptet ska vidareutvecklas för att underlätta mottagandet ytterligare.  
 

Bolagsstyrelsens mål för  

verksamhetsområdet 
Indikator 

Periodens 

utfall 

Prognos  

helår 
Årsmål 

 
 

Bidra till  
aktivitetsinsatser, bland  
annat Stockholmsjobb,  
som sänker trösklar till  
jobb och underlättar 
inträde på  
arbetsmarknaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Antal aspiranter som fått 
Stockholmsjobb. 

 

0 st 

 

0 st 

 

  Analys 
  Bolaget har tillhandahållit en plats på vårt huvudkontor i receptionen. Tyvärr var  
  bedömningen att det inte fanns någon kandidat som uppfyllde de krav som ställs för   
  rollen.  

 

 
 Antal tillhandahållna platser för 
 feriejobb. 

27 st 
 

30 st 

 

25 st 

 
 Antal tillhandahållna platser för 
 kommunala visstidsanställningar. 
 

 

1 st 

 

10 st 

 

10 st 

  Analys  
    Från och med 1 april 2023 träder det nya kollektivavtalet för yrkesarbetare i kraft. Då kommer 
  bolaget att kunna erbjuda denna typ av tillfälliga anställningar på två år med särskilda villkor  
  för arbetsmarknadsåtgärder. Förhoppningen är att även tjänstemän ska gå med på denna  
  överenskommelse, diskussioner pågår.    
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Bolagsstyrelsens mål för  

verksamhetsområdet 
Indikator 

Periodens 

utfall 

Prognos  

helår 
Årsmål 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Antal tillhandahållna platser för 
 Stockholmsjobb. 

 

2 st 

 

10 st 

 

10 st 

  Analys 
  Under perioden har bolaget tillhandahållit två nya platser för Stockholmsjobb. Den ena 
   platsen tillsattes i en verksamhet som sedan tidigare har ett utarbetat koncept för mottagande. 
  Den  andra platsen kunde dock inte tillsättas då stadens jobbtorg inte kunde matcha någon  
  lämplig kandidat till rollen. Bolaget planerar att tillhandahålla fler platser under året. Det finns 
  dock en  risk att bolaget inte uppnår årsmålet då bolagets kollektivavtal inte möjliggjort 
  tillfälliga anställningar i samma utsträckning som för stadens förvaltningar. 
  Under perioden har dock kollektivavtalen omförhandlats för bolagets yrkesmannagrupper  
  vilket kan komma att underlätta mottagandet något under året. Omförhandling av   
  tjänstemannafacken avtal påbörjas under året med förhoppning att öka möjligheten till 
  mottagande ytterligare. Årsmålet kvarstår. 

 
 Antal ungdomar som fått feriejobb i 
 stadens regi. 

27 st 25 st 25 st 

 

 

 

 

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med 

 

För att bidra till ett växande Stockholm utvecklas processer och organisation för 
exploateringsprojekt och bolaget deltar i planeringen för ett växande Stockholm i nya 
stadsdelar med behov av infrastruktur. Bolaget arbetar för att VA- och avfallsfrågorna ska 
komma in i ett tidigt skede i stadens planering. Bolaget har tillsammans med 
exploateringskontoret tagit fram en arbetsprocess och rutiner för exploateringsprojekt på 
allmän plats där ledningsarbeten ingår. Syftet är att förenkla och likrikta samarbetet mellan 
parterna men även att öka spårbarheten och effektivisera samarbetet. 

 

3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb 

 

Stockholm Vatten och Avfall arbetar aktivt med att utveckla ledarskapet genom att 
kontinuerligt tydliggöra och följa upp förväntningarna på samtliga ledare samt erbjuda 
relevanta utvecklingsinsatser. I bolagets ledarstrategi framgår det att ledarskapet ska präglas 
av tillgänglighet, kommunikation, tillit och mod. Ledarstrategins intentioner återkommer såväl 
i chefsintroduktion som i bolagets ledarprogram. 

Bolaget arbetar aktivt med personalpolicy som tar upp vikten av medarbetarnas delaktighet 
och inflytande på arbetsplatsen. Samtliga medarbetare och ledare introduceras till policyn och 
bolaget följer årligen (via medarbetarenkäten) upp hur väl medarbetare och ledare förhåller sig 
till policyn. Medarbetarenkäten har över tid påvisat att medarbetare upplever ledarskapet, 
arbetsuppgifterna och förutsättningarna i arbetet som mycket goda. 2023 års medarbetar-
undersökning genererade ett högt index (87) kopplat till ledarskapet. 

Bolagets personalpolicy tar vidare upp vikten av en arbetsmiljö där alla behandlas på samma 
respektfulla sätt, ges samma goda förutsättningar att ta ansvar samt utvecklas i arbetet. 2023 
års medarbetarenkät som undersöker dessa frågor genererade under perioden ett tillfreds-
ställande index (83), vilket påvisar att medarbetarnas upplevelser överensstämmer väl med 
bolagets målsättning på området. 

Under 2023 införde bolaget en arbetsmiljövecka med målet att arbetsmiljöveckan ska vara ett 
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årligt återkommande åtagande för att stärka bolagets kultur avseende arbetsmiljö. Satsningen 
genomfördes med goda resultat och under perioden har en utvärdering genomförts för att 
vidareutveckla konceptet till nästa år. 

 

 
Bolagsstyrelsens 

mål för  

verksamhetsområdet 
Indikator 

Periodens  

utfall 

Prognos  

helår 
Årsmål 

  
Verka för ett ledarskap präglat av  
tillgänglighet, kommunikation,  
tillit och mod. 

  Aktivt  
             Medskapandeindex 

 

83  84 

Analys 
Bolaget lyckas 2023 behålla sitt redan höga resultat från medarbetarenkäten. Bolaget 
har över tid arbetat aktivt med enkätresultatet och har identifierat bolagsgemensamma 
utvecklingsfrågor där bolagsgemensam handlingsplan har tagits fram. Fokus har 
främst legat på att höja delindex t "Styrning" vilket också över tid gett goda resultat 
(från 76 till 79). Svarsfrekvensen för 2023 var 90 procent. 

  Sjukfrånvaro 

 

3,3 % 3,5 % 3,5 % 

   Sjukfrånvaro dag 1-
14 

 

2,1 % 1,8 % 1,8 % 

Analys 
Korttidssjukfrånvaron är högre än årsmålet. Männen står för en större del av  
korttidsfrånvaron. Troligtvis påverkar den tidigare pandemin fortfarande dessa siffror  
då många män i bolaget arbetar i yrken där närvaron på arbetsplatsen är nödvändig  
samtidigt som bolaget under en stor del av den senaste 12-månadersperioden haft  
skärpta regler kring symptomfri närvaro. 

 

 

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden 

 
Bolaget fortsätter att utveckla krisorganisationen och har på uppdrag av Staden påbörjat 
arbetet kring den civila beredskapen, där bolaget är ansvariga för beredskapsområdet 
kommunalteknisk försörjning och kulturmiljö samt deltagande i beredskapssektorn 
livsmedelsförsörjning och dricksvatten. Det initiala arbetet ses som ett första steg för att sedan 
kontinuerligt arbeta med frågan. 
 
Vidare har bolaget påbörjat ett arbete med att analysera och kartlägga verksamhetsskyddet. 
Syftet med verksamhetsskyddsanalyserna är att skapa en nulägesbild och underlag för beslut 
för att kunna allokera resurser och få effekt i målet med hög kvalité och korrekta beslut kring 
risknivåer, anpassade efter det säkerhetspolitiska läget som utvecklas mot Sverige de senaste 
åren. 

Under perioden har bolaget arbetat vidare med att minimera risken för olika typer av cyber-
attacker. Det pågår testning av ny teknik och utfallet kommer att analyseras innan beslut tas 
om vidare genomförande. 

I arbetet med att säkerställa att stadens upphandlade aktörer inte bidrar till brottslighet ställer 
bolaget krav vid upphandlingstillfället på att personer i ledande ställning hos anbudsgivarna 
inte varit dömda för viss typ av allvarlig brottslighet, såsom exempelvis miljöbrott, skattebrott, 
korruption, bedrägeri eller annan typ av organiserad brottslighet. Vidare kontrolleras samtliga 
leverantörer vid minst ett tillfälle per år avseende vissa typer av skattebrott och andra 
oegentligheter. För avtal som är verksamhetskritiska för bolagets verksamhet eller avtal inom 
branscher där det finns kännedom om oegentligheter genomförs mer omfattande avtals-
förvaltning där vi regelbundet träffar leverantörerna. 
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Arbetsrättsliga kontraktsvillkor ställs i samtliga upphandlingar där bedömningen är att det är 
behövligt. Som exempel ställs krav på minimilön, semester och arbetstid i bolagets 
entreprenadkontrakt både inom bygg- och anläggningsområdet. 

 

Indikator 
Periodens  

utfall 

Prognos  

helår 
Årsmål 

 Andel elektroniska inköp 
77 %  75 % 

 

 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts 

  94 % 

Aktivitet 

 
 Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs 
för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida 
kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan. 

 
 Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation 
och dess bemanning. 

 
 Stockholm Vatten och Avfall AB ska utreda möjligheterna att på sikt återta delar av sophämtningen i egen regi. 

 

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser 

  

Bolaget anser att detta mål kommer uppnås genom att bolaget har ett systematiskt arbete som 
genomsyrar varje projekt och verksamhetsområde och föregås av noggranna riskanalyser samt 
åtgärdsplaner för att hålla arbete i offentliga miljöer trygga. 

Bolaget samverkar med socialnämnden för en kartläggning av mängden droger som finns i 
Stockholms avloppsvatten. Aktiviteten pågår enligt plan i samarbete med socialförvaltningen. 
Första provtagningskampanjen pågår och en andra är inplanerad under hösten. 

 

Indikator 
Periodens  

utfall 

Prognos  

helår 
Årsmål 

  Praktisk uthållig produktionskapacitet i m3/h. 
21 000 21 000 21 000 

  Rent och hälsosamt dricksvatten enligt SLVFS 2001:30, § 
7. (Uppfyllda gränsvärden) 
 

 

3 

 

3 

 

3 

Aktivitet 

 

Socialnämnden ska i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB beställa en analys av mängden droger som finns i 
Stockholms avloppsvatten. 
 

  
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med trafiknämnden samla relevanta aktörer för att förhindra nedskräpning 
vid återvinningsstationerna. 

Analys 
Inför januari 2024, då bolaget övertar ansvaret för förpackningsinsamlingen och återvinningsstationerna, kommer 
kommunikation om nedskräpning att prioriteras och samordnas. Aktiviteten ingår i det nya förpackningsinsamlingsansvaret. 
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3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som 
 samarbetar internationellt 

 

Bolaget deltar under året i olika internationella konferenser och bygger upp nätverk för 
ökat samarbete i Sverige och internationellt. 

Som ett led i omvärldsbevakningen gällande maskinella insamlingssystem samt 
avfallsanläggningar bedrivs samarbete med andra kommuner men också internationellt. 

Genom en samfinansiering mellan Stockholm Vatten och Avfall, Käppala och Syvab, har 
bolaget en doktorand som tittar på fossilfria kolkällor. Doktoranden arbetar på enligt plan och 
är klar under 2024. 

 

Tillsammans med berörda bolag och förvaltningar kommer bolaget under hösten att inleda 
arbetet i ett Funktionshindersråd i enlighet med stadens krav. Det är av stor vikt för bolaget att 
vara lyhörda för hur bolagets verksamhet kan förbättras för att skapa en jämställd verksamhet 
för Stockholm Vatten och Avfalls kunder och medarbetare. 
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