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1 Sammanfattning
Det här är slutrapporten för utvecklingsprojektet Stockholm Norvik Hamn. 

Stockholm Norvik Hamn är sedan hösten 2020 i full drift. Denna nya 
godshamn är etablerad för att trygga varuförsörjningen i en växande 
Stockholms-region, för att möta framtidens krav på ökade godsvolymer och 
större fartyg samt för att möjliggöra hållbara transporter till sjöss och på land. 
Öppnandet av Stockholm Norvik Hamn medför även att mark kan frigöras i 
Frihamnen i Stockholm för fortsatt stadsutveckling inom ramen för 
stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden.

I juni 2006 beslöt kommunfullmäktige att uppdra åt styrelsen för Stockholms 
Stadshus AB att i samarbete med Stockholms Hamn AB, ”Stockholms Hamn”, 
förbereda och planera för utbyggnad av Stockholm Norvik Hamn. Utifrån detta 
uppdrag och inriktningsbeslut fortsatte arbetet och i maj 2007 fattade 
kommunfullmäktige beslut om genomförande. Senare ägardirektiv har 
innehållit uppdrag om att fortsätta arbetet, godkännande av budget samt beslut 
om byggstart, 2015-12-14.

Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik Hamn omfattar en roro-hamn med två 
kajlägen, en containerhamn med 450 meter kaj, c.a. 330 000 m2 hamnplan, 
kontors- och servicebyggnader, infartsväg samt en 4 km lång 
järnvägsförbindelse till Nynäsbanan. 

Efter en utdragen tillståndsprocess i flera instanser kunde byggnationen 
komma igång under sommaren 2016 och avslutas planenligt med att 
containerhamnen kunde tas i drift i maj månad 2020 och roro-hamnen i 
november månad 2020, trots pågående pandemi.

Totalkostnaden för projektet prognostiseras vid denna rapports upprättande till 
3 838 mkr vilket är 123 mkr, cirka 3 procent, över budget. Projektets beräknade 
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nuvärde uppgår till 508 mnkr. I prognosen har dock höjd tagits för de tvister 
som fortfarande pågår, ett bra utfall i dessa resulterar i en minskad 
totalkostnad. I prognosen ingår inte intäkter från kommande bergförsäljning 
eller intäkter från exploateringsavtalet men kostnaderna för dessa moment 
ingår. När dessa intäkter kommer Stockholms Hamn tillhanda minskas 
totalkostnaden ytterligare.

Projektet har övergripande haft ett antal mål inom områdena Kund, 
Medarbetare, Arbetssätt, Utveckling och Ägare. En närmare genomgång av 
detta ges i denna rapport men sammanfattningsvis kan konstateras en god 
måluppfyllnad inom samtliga områden.

Projektet drabbades av tre allvarliga arbetsmiljöolyckor. Olyckorna 
rapporterades till Arbetsmiljöverket varvid de klassades som allvarliga. Två av 
olyckorna var relaterade till händelser där personer snubblat och fått någon typ 
av fraktur och en olycka hade uppkommit vid lyftarbete och även denna 
resulterade i en fraktur.

2 Uppdraget
Uppdraget utgörs i huvudsak av det som framgår av godkända projektdirektiv 
och genomförandebeslut. Syftet är att här redogöra för projektets 
förutsättningar vid projektstart. 

Mot bakgrund av att det nästan var 25 år mellan förvärvet av marken på 
Norvikudden till dess att genomförandet av Stockholm Norvik Hamn 
påbörjades har direktiv gällande tider, syfte, mål och omfattning justerats 
under årens lopp. 

2.1 Bakgrund 
Stockholm Norvik Hamn ligger geografiskt på Norvikudden, strax norr om 
tätorten Nynäshamn och är närmast granne med Nynäshamns oljeraffinaderi. 
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Markområdet omfattar c.a. 500 000 kvm och förvärvades 1992 av Stockholms 
stad genom, Stockholms Hamn AB. I anslutning till hamnen finns ytterligare 
c.a. 500 000 kvm som ägs av NCC Construction Sverige AB, ”NCC”, och som 
planeras att utvecklas för verksamhet som i första hand är relaterad till hamn-, 
logistik- och lagerverksamhet. 

Norvikudden bedömdes vara mycket väl lämpat för hamnverksamhet både vad 
gäller dess fysiska förutsättningar men även med hänsyn till logistiska och 
transportekonomiska aspekter. Stockholms Hamn såg även att sjötrafiken 
skulle komma att utvecklas mot allt större fartyg som förutsätter djuphamnar 
med havsnära läge nära konsumtionsmarknader. Inseglingsleden är mycket kort 
och rak med ett naturligt stort djup vilket medför att det inte finns något behov 
av återkommande muddring i farleden. Leden är dessutom lämpad för sjöfart 
på mellersta och södra delarna av Östersjön. Läget gör även hamnen lämplig 
för kust- och inlandssjöfart på inre vattenvägar. Fartygen vinner upp till 10 
timmars gångtid i förhållande till Stockholm och Södertälje. Stockholm Norvik 
Hamn ligger 55 km från Stockholm och den nyligen färdigställda motorvägen, 
väg 73, gör hamnen till en logistiskt sett mycket väl lokaliserad djuphamn för 
Stockholm och Mälardalen. Även landtransporter via Stockholm Norvik Hamn 
till och från Stockholmsregionen innebär väsentligt lägre transport- och 
miljökostnader.

Containerfartygen ökar i storlek. Det handlar både om de stora oceangående 
fartygen men även de mindre så kallade feederfartygen som transporterar 
containrar från de stora hamnarna på kontinenten vidare in i Östersjön. På 
senare tid har även de stora feederrederierna börjat samordna sina transporter 
vilket medför färre anlöp men med större fartyg. Detta ställer högre krav på 
hamnarna i form av tillräckligt djup och utrustning för att hantera containrar på 
land. Långa inseglingsleder genom skärgård kommer också att bli en växande 
utmaning i takt med att fartygen blir större.
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Inom roro-trafiken har vi även sett en gynnsam trafikutveckling från Polen och 
Baltikum vilket innebär att rederierna sätter in större fartyg på sina linjer. 
Detta har medfört att det blivit trångt i den befintliga hamnen i Nynäshamn 
och behovet av ytterligare kajkapacitet har varit stort.

Kommunfullmäktige har sedan 1997 tagit flera beslut angående Stockholm 
Norvik Hamn. I inriktningsbesluten talas bland annat om hamnen som 
strategisk resurs och att den följer stadens översiktliga strategi för 
hamnverksamheten – ”Att hamna rätt – Förslag till hamnstrategi för 
Stockholm” (2005-08-31) och har även bekräftats i den av Stockholms Hamn 
framtagna ”Kajstrategi för Stockholms Hamnar”, fastställd av 
Kommunfullmäktige 2015-06-15.

Stockholm Norvik Hamn ligger väl lokaliserad i förhållande till 
Stockholmsregionens terminal-struktur. Årsta-, Jordbro- och 
Västbergaterminalerna är exempel på sådana strategiskt belägna terminaler 
som försörjer Stockholmsregionen, Gotland och stora delar av 
Mälardalsregionen.

Länderna runt Östersjön utgör en stor marknad där c.a. 110 miljoner personer 
bor. Regionen har tidigare präglats av att vara en ekonomiskt svag del av 
Europa men kännetecknas nu av en snabb ekonomisk utveckling. Tillväxten 
väntas genera ökade godsflöden i Östersjön.

Inom EU pågår ett arbete inom ramen för det så kallade Marco Polo-
programmet med att flytta godstransporter från landsväg till andra 
transportslag samt att göra landsvägstransporter så korta som möjligt. Motivet 
är både att minska utsläppen och att minska trängseln på vägarna. Stockholm 
Norvik Hamn ligger i linje med programmet genom att erbjuda korta 
landsvägstransporter till Stockholm och Mälardalen men även genom att 
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erbjuda möjligheten att lasta om gods till järnväg och fartyg för 
kustnära/inlandssjöfart.
 
Trafikverkets kapacitetsutredning från mars 2012 förutspår att transporterna 
kommer att öka kraftigt i vår region fram till 2050 och pekar ut sjöfarten som 
en lösning då väg- och järnvägsnäten inom en lång tid framöver kommer att ha 
stora kapacitetsproblem.

I Stockholms stad och Stockholms län ligger befolkningsökningen på en hög 
nivå. 2040 beräknas Stockholms stad ha ökat sin befolkning från dagens knappa 
miljon invånare till närmare 1,3 miljon invånare. Motsvarande siffror för länet 
är en ökning från 2,2 miljoner till närmare 3 miljoner. Detta skapar en växande 
konsumtionsregion och därmed ett ökat behov av varuförsörjning.

Tre projektdirektiv har upprättas för projektet: 2005-12-05, 2009-09-28 och 
2016-02-22. 

2.2 Syfte och effekt
Syftet med etableringen av en ny godshamn är att trygga varuförsörjningen i 
det växande Stockholm, möta framtidens krav på ökade godsvolymer och större 
fartyg samt möjliggöra en förflyttning av transporter från land till sjöfart. 
Hamnen består av två hamndelar, en roro-hamn som hanteras av Stockholms 
Hamn och en containerhamn som enligt avtal med Stockholms Hamn nyttjas 
och drivs av Hutchison Ports Sweden AB, ”HPS”.

Stockholms Hamn har bland annat i uppdrag att trygga varuförsörjningen till 
Stockholm, en region med hög tillväxt. Stockholm Norvik Hamn är en viktig del 
i utvecklingen av regionen.
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Den internationella handelsflottans fartyg blir allt större och mer djupgående. 
Norvik byggs för att tillgodose fartygens behov av en djup, snabb och isfri 
inseglingsled. 

Sjöfarten är miljömässigt överlägsen alla andra transportslag. Etableringen av 
en ny godshamn följer EU:s och regeringens ambitioner att flytta transporter 
från landsväg till sjöfart.

Förutom ovan nämnda fördelar är en effekt att flytten av containerhamnen från 
Frihamnen i Stockholm stad frigör mark som kan användas för Norra 
Djurgårdsstadens fortsatta stadsutveckling. 

2.3 Omfattning
Projektet omfattade att anlägga en roro-hamn, en containerhamn, byggnader, 
järnvägsanslutning, utbyggnad av infartsvägen, farledsmärkning samt 
utbyggnad av teknisk försörjning till området. 

Projektets programhandling beskriver de funktioner och förutsättningar som 
ingår för att kunna bedriva hamnverksamhet i Stockholm Norvik Hamn.

Projektet var inledningsvis indelat i tre etapper vilket 2017 avtalades övergå till 
två etapper där den första etappen omfattade de centrala delarna av hamnen, 
hela roro-hamnen med två kajlägen, två av totalt fyra kajlägen i 
containerhamnen, alla kontors- och servicebyggnader, järnvägsanslutning och 
järnvägsterminal. Containerhamnen är planerad för att hantera 300 000 TEU 
per år och roro-hamnen för att hantera 104 000 fordonsrörelser. 

I den andra etappen kommer ytorna att utökas för uppställning av container 
vilket möjliggör hantering av ytterligare 200 000 TEU per år. Etapp två ingår 
inte i detta projekt. HPS har rätt enligt avtal att expandera sin verksamhet till 
andra etappen genom att lämna skriftligt meddelande till Stockholms Hamn. 
Stockholms Hamn ska, så snart som möjligt efter sådant meddelande utarbeta 
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en tidsplan för uppförandet av andra etappen, vilken ska vara reda att tas i drift 
senast tjugofyra månader efter meddelandet, om tekniskt möjligt. HPS och 
Stockholms Hamn ska samarbeta i god anda för att säkerställa att tidpunkten 
för efterföljande faser för uppförandet av containerhamnen överensstämmer 
med HPS fleråriga prognos som kommer att presenteras för Stockholms Hamn 
varje år. 

2.4 Mål
Följande projektmål beslutades i projektdirektiv:

Kund
 Skapa goda förutsättningar för sjöfarten i regionen.
 Stockholms Hamns kunder ska vara insatta i projektets framdrift så att 

de kan förbereda sin egen verksamhet inför hamnens öppnande.
 Samtliga beslut som berör HPS ska vara planerade och förankrade.
 HPS ska vara väl införstådd med projektets framdrift.

Medarbetare
 Projektets deltagare ska efter slutfört arbete, känna tillfredställelse med 

deltagandet och därmed med stor stolthet framhålla erfarenheter i 
kommande CV och framföranden.

Arbetssätt
 Ingen ska drabbas av ohälsa och eller olycksfall på grund av arbetet.

Utveckling
 Projektets systemval och utformning ska sträva efter att vara lösningen 

på hamnverksamhetens långsiktiga utmaningar avseende miljöpåverkan 
och funktionalitet.

Ägare
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 Projektet ska färdigställas inom godkänd budget reglerad med 
programändringar beslutade under projektets tid för utförande och med 
bibehållen bedömd lönsamhet.

 Stockholms Hamn och HPS ska vid öppnandet av hamnen vara väl 
förberett för att ta emot hamnen.

 De tekniska systemen ska utformas så att de ansluter till befintlig 
verksamhet samt systemval som görs i Värtahamnen och Kapellskärs 
hamn. 

Intressenter
 Berörda intressenter ska löpande hållas informerade om projektet.
 Hamnen ska utformas med minsta möjliga miljö- och 

omgivningspåverkan i bygg- och driftskedet med beaktande av vad som 
är ekonomiskt rimligt.

2.5 Beslut och Tillstånd
Beslut och tillstånd som varit styrande för projektet är följande; 

 Detaljplan
o Samråd 2007-2008
o Antagen i Nynäshamns kommunfullmäktige 2009-06-10
o Fastställd av regeringen 2011-02-24

 Miljötillstånd för anläggande och drift av hamn
o Miljödomstolen 2009-12-10. Avslag.
o Miljööverdomstolen 2010-12-22. Tillåtlighet, villkor ska prövas i 

första instans.
o Högsta domstolen 2012-04-26. Medger ej prövningstillstånd. 

Tillåtlighet vinner laga kraft.
o Mark- och miljödomstolen, villkor 2014-10-10. Villkor 

fastställda.
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o Mark- och miljööverdomstolen, 2014-12-17. Meddelar 
prövningstillstånd.

o Förhandling i Mark-och miljööverdomstolen 2015-08-27
o Mark- och miljööverdomstolen, 2015-10-30. Villkor fastställda.
o Domen överklagad, frågan om prövningstillstånd ej avgjord.
o HD meddelar ej prövningstillstånd 2016.

 Järnvägsplan
o Samråd 2007 – 2008.
o Länsstyrelsens godkännande av järnvägsplanens tillhörande 

MKB 2008-10-10
o Förnyat samråd efter ändringar av järnvägsanläggningen 2013 – 

2014
o Länsstyrelsen har tillstyrkt järnvägsplanen i yttrande 2015-10-

13
o Planen lämnad till Trafikverket för fastställande 2015-11-30. 

Trafikverket kommer inte att fastställa järnvägsplanen förrän 
domen i miljömålet har vunnit laga kraft.

o Planen fastställes 2016

 Politiska beslut
o Beslut i Stockholms Stadshus AB 2007-01-22
o Genomförandebeslut i kommunfullmäktige 2007-03-05
o Godkänd Lägesredovisning i styrelsen för Stockholms Stadshus 

AB 2015-12-14. I detta beslut godkändes projektets budget samt 
medgav start av jordförstärkningsarbeten.

 Övriga avtal och beslut
o Avtal rörande drift och nyttjanderätt för containerterminal i 

Stockholm – Nynäshamn, Norvikudden mellan Stockholms 
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Hamn AB och Hutchison Port Holdings Limited, signerat 2008-
12-17. Till detta avtal har tecknats fyra stycken tilläggsavtal.

o Mark- och Exploateringsavtal mellan Stockholms Hamn AB, 
Nynäshamns kommun och NCC Construction Sverige AB, 
signerat 2009-04-16.

o Samarbetsavtal mellan Stockholms Hamn AB och NCC 
Construction Sverige AB, signerat 2009-04-16.

o Överenskommelse mellan Stockholms Hamn AB och NCC 
Construction Sverige AB, signerat 2009-04-16.

o Partneringavtal mellan Stockholms Hamn AB och The NCC-
Aarsleff Norvikudden Consortium, signerat 2010-10-11. 

Dessa överenskommelser, avtal och beslut redovisas inte ytterligare i denna 
rapport.

2.6 Projektet

2.6.1 Beställare

Beställare är Stockholms Hamn AB. VD är ytterst beslutande i alla frågor som 
rör projektet och för upprättande av det övergripande avtalet med HPS. VD 
ansvarar för att projektets behov av motparter och kravställare från Stockholms 
Hamns verksamhet utsetts.

Stockholms Hamns VD har tillsatt en beredningsgrupp för Stockholms Hamns 
samtliga stora utvecklingsprojekt. Dess uppgift är att löpande informera sig om 
projektets utveckling samt att stödja VD i fastställandet av övergripande villkor 
för kvalitativa, ekonomiska och tidsmässiga ramar. Beredningsgruppen är även 
ett stöd till projektchefen.

Projektchefen ansvarar inför VD och är övergripande ansvarig för projektet. 
Projektchef är ombud för Stockholms Hamn i kontrakt som skrivs för projektets 
fullföljande. Projektchefens delegation anges enligt Stockholms Hamns 
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delegationsordning för projektet. Projektchefen rapporterar till VD och 
beredningsgruppen.

Särskilda arbetsgrupper med deltagare inom Stockholms Hamns verksamhet, 
hamnoperatörer och kunder, tog fram detaljerade krav avseende processer för 
drift samt krav avseende hamnspecifik utrustning som erfordrades för 
projektets genomförande. HPS var kravställare för layouten av 
containerhamnen inom ramen för avtalet om nyttjanderätt enligt ovan, ”CTN-
avtalet”. Projektchefen har sedan varit ansvarig för att de krav som HPS ställt 
samordnats med projektets ramar. Projektchefen ansvarade även för att 
förankra beslut som fattats i HPS organisation.

Stockholms Hamn, Nynäshamns kommun och NCC bildade en 
samverkansgrupp med syfte att kontinuerligt hantera Mark- och 
Exploateringsavtalet samt diskutera andra gemensamma frågor.

2.6.2 WBS- Work breakdown structure

Projektet är indelat i fem delprojekt: Förberedande arbeten, Masshantering, 
Vatten och Konstbyggnader, Infrastruktur samt Byggnader. Utöver detta består 
projektet av Beställarens arbeten samt Gestaltning. Denna indelning är 
gemensam för organisation, ansvarsfördelning, projektering, utförande 
ekonomiuppföljning och tidsplanering. 

2.6.3 Projektprocessen 

Den projektprocess som tillämpats är redovisad i projektplanen. Till 
projektplanen finns ett antal övriga styrande dokument vilka förtydligar 
projektets arbetssätt. Projektets ledningssystem hanteras i Hamnprojekt 
(www.hamnprojekt.se), vilket främst är ett dokumenthanteringssystem där 
styrande och redovisande dokument hanterats.



Projekt

Utvecklingsprojekt Sthlm-
Norvik

Dokumentstatus

PRELIMINÄR
WBS kod

2.2-BA-Projektledning

Upprättad av

Tobias Kednert
Ansvarig part

Stockholms Hamnar
Innehållstyp

Projektrapport
Datum

2021-03-24

Dokumentnamn

__sthcedokfs01p_PlatinaFiles$_Active_66_6670dace-9f6e-
45af-827b-5051e2c55f32.docx

Handling

INFORMATIONSHANDLIN
G

Rev datum

     

15(36)

D:\Inetpub\platina tools\Document converter by 
Formpipe\App_Data\Batch\Batch_5EA3280E340E423EA34934D1C4BB2CE1\__sthcedokfs01p_PlatinaFiles$_Active_66_6
670dace-9f6e-45af-827b-5051e2c55f32.docx

2.7 Tider
Tidplanen för projektet var starkt beroende av tillståndsprocessen för 
anläggande och drift av hamn. Produktionstiden beräknades till drygt tre och 
ett halvt år.

2.8 Ekonomi

2.8.1 Finansiering

Projektets finansieras av Stockholms Hamn AB delvis genom eget kassaflöde 
men huvudsakligen genom upplåning i internbanken för Stockholms stad.  

2.8.2 Investering

Inriktningsbeslut togs 12 juni 2006. Den 5 mars 2007 fattades 
genomförandebeslutet med ett nuvärde på 548,9 Mkr.

Den kalkylerade kostnaden för Etapp 1, 3 600 mnkr, justerad till 3 715 mnkr i 
slutgiltigt ägardirektiv, inklusive oförutsedda kostnader, risk och index. Etapp 1 
omfattar hela hamnen förutom kaj 1 och 2 med tillhörande 
containeruppställningsyta, cirka 100 000 kvm. I Etapp 1 kan cirka 300 000 
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TEU hanteras per år. Etapp 2 är kostnadsberäknad till 300 mnkr i 2015 års 
prisläge och innebär att ytterligare cirka 200 000 TEU kan hanteras årligen.

Projektets budget har ökat med knappt två mdkr och nuvärdet har minskat med 
cirka 40 mnkr. Utökningen kan härledas till en förändrad utformning av 
hamnen och till förändrade funktioner. Bland annat har kraven på hamnens 
miljöåtgärder ökat under perioden. Nedan framgår de huvudsakliga 
förklaringarna till ökningen:

 Indexuppräkning, 675 mnkr 
 Ändrad järnvägsdragning, 600 mnkr 
 Utökning av byggnadernas omfattning, 150 mnkr
 Ökade krav på kajer och infrastruktur, 200 mnkr
 Utökad projektledning samt större riskreserv, 200 mnkr

2.8.3 Nuvärde

Projektets investering samt Stockholm Norvik Hamns prognostiserade intäkter 
och kostnader på 85 års sikt ger, med fem procents kalkylränta, ett budgeterat 
nettonuvärde på 508 Mkr.

2.9 Integrerade ledningssystem
Stockholms Hamn har ett väl fungerande ledningssystem med mål och 
handlingsplaner som är väl förankrade i verksamheten. Den övergripande 
verksamhetspolicyn samt intentionerna inom risk, kvalitet, miljö, arbetsmiljö 
och säkerhet ska efterlevas. 

2.9.1 Riskhantering

Projektet har arbetat med riskhantering i enlighet med ISO 31 000. Arbetet har 
bidragit till en effektiv projektledning, säkerställt att projektet mött gällande 
krav på riskhantering, styrning och kontroll samt god hushållning med 
Stockholms Hamns resurser.
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2.9.2 Kvalitetsledningssystem 

Stockholms Hamn är certifierat enligt kvalitetsstandarden SS EN ISO 
9001:2000. Utförande parter ska ha ett etablerat kvalitetsledningssystem 
baserat på kraven i SS EN ISO 9001:2000 standarden.

2.9.3 Miljöledningssystem 

Stockholms Hamn är certifierat enligt miljöstandarden SS EN ISO 14001:2004. 
Utförande parter ska ha ett etablerat miljöledningssystem baserat på kraven i 
SS EN ISO 14001:2004 standarden.

2.9.4 Arbetsmiljöledningssystem 

Arbetsmiljö är en prioriterad fråga i Stockholms Hamn och i utvecklingsprojekt 
Stockholm Norvik Hamn. Det innebär att projektledningen arbetar enligt 
OHSAS 18001 samt att krav ställs på att utförande parter ska ha ett etablerat 
systematiskt arbetsmiljöarbete minst i enlighet med Arbetsmiljöverkets 
föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. 
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3 Utfall/ Resultat

3.1 Omfattning
Projektets omfattning överensstämmer i allt väsentligt med förutsättningarna i 
samband med projektstart. Det har inte skett några programändringar i 
projektet som resulterat i förändrad godkänd budget. 

Den planerade logistikparken som, enligt mark- och exploateringsavtalet, ska 
uppföras av NCC är dock ej påbörjad vilket påverkar utvecklingen av både 
Stockholm Norvik Hamns verksamhet och Nynäshamn. NCC anger bristande 
lönsamhet i projektet som orsak till den försenade starten.

En stor programändring som fick inarbetas i godkänd budget var kraven från 
HPS om detaljutformningen av containerhamnen. Det medförde att en stor del 
av riskreserven i ett tidigt skede togs i anspråk för dessa krav. 

Kostnadsdrivande krav från HPS: 
 I kajdäck infälld kranräls och infälld elförsörjning till kranar i 

kombination med laststorlek på pollare.
 Krav på markbeläggning.
 Viss förberedelse för automatisering av containerhanteringen.

En ytterligare avvikelse, men ej en programändring, som fått stor påverkan på 
både framdrift och slutkostnaden är att NCC:s bergförsäljning inte kommit 
igång såsom utlovat i samarbetsavtal och överenskommelse.

Under projekttiden har ett antal angränsande projekt tillkommit som till stor 
del hanterats av projektet men med separat finansiering. Det omfattar 
uppställningsytor, en omlastningshall, ytor för containerhantering samt 
förberedelser för en överramp.
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3.2 Mål 

3.2.1 Kund

Samarbetsklimatet mellan Stockholms Hamn och kunderna har under 
projekttiden varit bra. I projektet utnyttjades kundnöjdhet (NKI) som ett mått 
på hur väl processen och produkten uppfyller fastställda behov. 
Kundundersökning har genomförts minst 1 gång per år. Projektets mål för NKI 
är att det ska vara minst >55. Totalt har tre undersökningar genomförts, den 
sista i maj 2019, med ett NKI på 75. 

Undersökningarna visar att fastställda mål uppnåtts. Omorganisationen i 
Stockholms Hamn och förändring i projekt- och kravställarorganisationen är 
orsakerna till att det inte har genomförts någon undersökning under 2020.

Dock ska tilläggas att otydligheter i gränsdragningen mellan HPS och 
Stockholms Hamn åtaganden vid olika tillfällen givit upphov till diskussioner 
om vad som är avtalat, men det har inte påverkat framdriften i projektet. En 
förklaring till detta är att det har gått lång tid mellan det att avtal slöts med 
HPS och det att hamnen började byggas. 

3.2.2 Medarbetare

Projektets anställda och konsulter, där ett flertal deltagit i Stockholms Hamns 
tidigare utvecklingsprojekt, har varit med och påverkat arbetssätt från 
projektstart. Vid utvärdering vid projektets avslut har arbetsprocessen bedömts 
vara mycket väl fungerande. Flertalet av de som arbetat i projektet har angivit 
att de har fått en kvalificerad erfarenhet att ta med i sitt CV vid ansökan till 
framtida arbeten.

När det gäller trivsel och samverkan lyfter näst intill alla fram att det unika med 
utvecklingsprojekt Stockholm Norvik Hamn, men även tidigare projekt i 
Stockholms Hamn, att man inte gjort skillnad mellan anställda och konsulter. 
Detta säger man sig inte vara van vid från andra projekt.
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Projektledningen har fått många positiva kommentarer, som att det tydligt 
visats att detta är ett projekt där man litar på medarbetare och konsulter och 
den kompetens de haft med sig in i projektet. Detta gav i sin tur att 
medarbetare och konsulter fått mandat och känt sig uppskattade. 

Sammantaget kan sägas, att en stor majoritet har varit mycket nöjda vid 
avslutat uppdrag med att ha fått delta i utvecklingsprojekt Stockholm Norvik 
Hamn och att trivseln i projektet i genomförandefasen varit en stor 
framgångsfaktor. 

3.2.3 Arbetssätt

Projektet hade en nollvision för olyckor. Ingen ska drabbas av ohälsa och eller 
olycksfall i arbetet. För att tydliggöra detta mål och för att kunna jämföra sig 
med andra projekt i branschen lades det under projekttiden fast ett detaljerat 
mål. För det användes även ett nyckeltal LTAR, ett vedertaget begrepp, som 
står för Lost Time Accident Rate och beräknas på antalet olyckor med 
sjukfrånvaro mer än 24 timmar relaterat till miljoner arbetade timmar.

3.2.4 Utveckling 

Projektets mål att sträva efter att vara lösningen på hamnverksamhetens 
långsiktiga utmaningar och behov avseende miljöpåverkan och funktionalitet 
kan anses väl uppfyllt. 

Arbetet påbörjades redan för 30 år sedan då Stockholms Hamn identifierade 
och förvärvade marken för den nya hamnen. Stockholm Norvik Hamn har en 
kort insegling, närhet till konsumenterna och en järnvägsförbindelse vilka 
tillsammans är ett stort steg i rätt riktning mot att minska regionens 
miljöpåverkan.

Vidare har Stockholm Norvik utrustats med ett antal funktioner såsom;
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 Att för omhändertagandet av dagvatten används ett s.k. Qmax-system, 
som samlar, leder och fördröjer dagvattnet. Kopplat till detta system 
finns oljeavskiljare utförda, vilka renar dagvattnet innan det släpps till 
recipient.

 Svart- och gråvattenmottagning
 Energisnål belysningsanläggning
 På hamnplanen ligger marksten som valts på grund av att det är mer 

slitstarkt än asfalt
 Samtliga byggnader är utformade för att kunna installera 

solcellsanläggningar på taket
 Samtliga kajlägen kan landansluta fartygen till elnätet vid lossning och 

lastning

3.2.5 Ägare

Projektets mål både från Stockholms Hamns och Stockholms stads sida får 
anses väl uppfyllda. Det är ett projekt som levererats i tid, i princip inom 
budget och bedöms fortfarande vara en hamn med lönsamhet. Stockholm 
Norvik Hamn är en hamn som utrustats med toppmoderna system och 
lösningar som också är väl integrerade med övriga hamnar inom koncernen 
Stockholms Hamnar. 
Med hänsyn till att NCC ännu inte byggt den planerade intilliggande 
logistikparken begränsas tills vidare möjligheten till etablering av planerad 
service och lagerverksamhet.

3.2.6 Intressenter

Projektets mål att berörda intressenter löpande skulle hållas informerade om 
projektet är väl uppfyllt. Projektet har skickat ut veckobrev, hållit öppna hus, 
haft god kontakt med lokal media och närboende, varit aktiva på sociala medier 
samt tagit fram lägesuppdatering i filmformat med mera.

Projektets mål att hamnen ska utformas med minsta möjliga miljö- och 
omgivningspåverkan i bygg- och driftsskedet med beaktande av vad som är 
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ekonomiskt rimligt lyckades till största delen. Avtalsparten rörande bergschakt 
för järnväg och tillhörande bergförsäljning har dock inte har uppfyllt sin del i 
avtalet med att bygga en utlastningshamn vilket resulterat i onödiga 
omlastningar och transporter av berg.

3.3 Organisation

3.3.1 Beställare

Stockholms Hamns ledning och Beredningsgrupp har lutat sig mot löpande 
rapportering från projektchefen.  Beredningsgruppens ordförande har varit 
densamme under hela projekttiden.

3.3.2 Projektledning

Projektorganisationen har bestått i huvudsak av handplockade 
ramavtalskonsulter och ett tiotal anställda. Redan från början klargjordes att 
rekryteringsformen är oväsentligt för rollen inom projektet. Krav på att rollen 
ska vara besatt av anställd har endast gällt projektchefer och upphandlare. 
Projektorganisationen har lyckats bra i bemanning av stabs-, och 
kontrollfunktioner. 

3.3.3 Projektering

Projektering har fördelats jämnt på ett större antal ramavtalsprojektörer samt 
Wåhlins arkitekter, ej på ramavtal. De största avropen har gått till Sweco 
Sverige AB, Rejlers och Tyrens AB.

3.3.4 Entreprenader

De största entreprenaderna, över 200 mkr, har utförts av;
 NCC Industry AB – bergschakt för hamnplan och järnvägslinje.
 Boskalis (Terramare OY) – muddringsarbeten samt kajbyggnation.
 JM Entreprenad AB – mark- och ledningsarbeten.
 Veidekke Entreprenad AB– järnvägsbyggnation och ombyggnation av 

väg 73.
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3.3.5 Risk

Riskhanteringen i projektet har följt ISO 31000 som är en standard för 
riskhantering. Riskmöten har genomförts fortlöpande med varje delprojekt med 
ett intervall på cirka fyra till sex veckor. Riskerna registrerades i projektets 
riskregister och kategoriserades i olika risknivåer - övergripande, per delprojekt 
samt på projektörs/entreprenörs nivå.

Totalt 241 risker finns registrerade i riskregistret och är hanterade enligt 
riskrutinen. 48 av dessa överfördes till entreprenörerna i byggskedet. Övriga 
193 hanterades av projektledningen. 

De riskbehandlingar som vi arbetade med var:
- Acceptera
- Begränsa
- Eliminera
- Förebygga
- Undvika
- Överföras

Med en väl inarbetad riskkultur och ett riskbaserat förhållningsätt har projektet 
hanterat risker, avvikelser och förbättringsåtgärder på ett samordnat och 
rationellt sätt. Under projektets genomförande har det utförts årliga 
riskworkshops. Syftet har varit att utvärdera riskarbetet samt att skapa samsyn 
på riskutvärderingarna. Riskarbetet har varit en central aktivitet för projektets 
framdrift.

3.3.6 Revisioner

Stockholms Stadshus AB och Stockholms Hamn har årligen reviderat projektet, 
externa projektrevisioner genom PWC och E&Y, men även genom en intern 
ansvarig grupp för kvalitet, miljö och arbetsmiljö har genomfört revisioner 
kontinuerligt under hela projekttiden.
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KMA-revision av projektet 
Genomförda KMA-revisioner har resulterat i ett antal avvikelser avseende 
brister i kvalitetsledningssystemen samt att rådande rutiner och arbetssätt inte 
efterlevs. Avvikelserna har följts upp av KMA-gruppen och stängts successivt 
under projektets genomförande. 

Extern revision av projektet 
Utförda externa revisioner och granskningar påvisar ett väl fungerande projekt 
som bedrivs enligt Stockholms Stads projektstyrningsmodell.

Revisionerna har genererat ett ökat fokus hos leverantörerna avseende 
systematiskt arbetssättet, från planering/beredning till redovisande dokument.

Resultatet från utförd intern revision resulterade i att projektplanen och KMA-
programmet reviderades och utvecklades med bland annat en 
processorienterad struktur, ytterligare mål samt tydliggörande av dessa.

Sammantaget har samtliga revisioner klart godkänt projektets arbete och 
endast förbättringsförslag har kommunicerats.

3.4 Tider
Initialt drog projektet ut på tiden på grund av en långvarig tillståndsprocess för 
erhållande av tillstånd enligt miljöbalken för hamnverksamhet och 
vattenverksamhet. Efter det att projektet startades 2005 tog det över 10 år 
innan samtliga tillstånd var klara.

Vid byggstart 2016 presenterades en huvudtidplan för VD på Stockholms 
Hamn med datum för öppnande av containerterminalen i oktober 2020 och för 
roro-hamnen i december 2020. Denna godkändes ej och huvudtidplanen 
revideras och de nya öppningstiderna blev maj 2020 för containerhamnen och 
oktober 2020 för roro-hamnen. Detta förslag godkändes av VD. Trots att en 
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pandemi utbröt i början på 2020 innehölls sluttiderna men operatörerna valde 
att öppna något senare, den 27 maj 2020 respektive i november 2020.

3.5 Ekonomi

3.5.1 Finansiering

Upplåningen från internbanken har under projektets framdrift varit mycket 
gynnsam då upplåningsräntan har varit på en historiskt låg nivå. Ett 
aktieägartillskott från Stockholms Stadshus AB var utlovat för Stockholm 
Norvik Hamn men inget sådant har utbetalats. 

3.5.2 Investering

Investeringens slutkostnadsprognos är två månader efter projektets avslut satt 
till 3 838 mkr, vilket ger ett utfall på 123 mnkr (3 %) över budget. I prognosen 
finns en kvarstående reserv för att täcka eventuellt kvarliggande tvister. I 
prognosen ingår inte intäkter från kommande bergförsäljning, c.a. 25 mkr, 
samt intäkter från samarbetsavtalet med NCC, c.a. 23 mkr, men kostnaderna 
för dessa arbeten ingår. 

3.5.3 Indexutveckling

Det har inte utförts någon indexanalys under utförandet. Ett fast index 
inarbetades i den godkända budgeten vid projektstart. Det kan dock 
konstateras att index för framförallt stål och bitumen, har varit betydligt högre 
än det fasta index som använts. 

3.5.4 Nuvärde

Det slutliga nuvärdet för projektet beräknas med år 2011 som basår lika 
beslutsunderlaget i genomförandebeslutet.

3.6 Upphandling

3.6.1 Utfall

Totalt upphandlades ett 30-tal entreprenader och inga upphandlingar blev 
föremål för överklagande. 



Projekt

Utvecklingsprojekt Sthlm-
Norvik

Dokumentstatus

PRELIMINÄR
WBS kod

2.2-BA-Projektledning

Upprättad av

Tobias Kednert
Ansvarig part

Stockholms Hamnar
Innehållstyp

Projektrapport
Datum

2021-03-24

Dokumentnamn

__sthcedokfs01p_PlatinaFiles$_Active_66_6670dace-9f6e-
45af-827b-5051e2c55f32.docx

Handling

INFORMATIONSHANDLIN
G

Rev datum

     

26(36)

D:\Inetpub\platina tools\Document converter by 
Formpipe\App_Data\Batch\Batch_5EA3280E340E423EA34934D1C4BB2CE1\__sthcedokfs01p_PlatinaFiles$_Active_66_6
670dace-9f6e-45af-827b-5051e2c55f32.docx

3.6.2 Entreprenadformer

I huvudsak valdes entreprenadformen utförandeentreprenad. Bakgrunden till 
valet är erfarenheter från tidigare projekt i Stockholms Hamns regi där 
entreprenörer och dess underentreprenörer haft stora svårigheter att styra sina 
projekterande konsulter. Valet av entreprenadform föll väl ut med god 
projekteringsstyrning och bibehållen möjlighet att besluta om detaljlösningar.

3.7 Tvister
I större projekt uppstår ofta tvister i genomförda entreprenader. För att hantera 
detta tillsattes en upphandlare, s.k. ”Contract Manager”, som bevakar 
kontrakten efter det att upphandlingen avslutats. Därtill anlitades särskild 
entreprenadjuridisk kompetens inför genomförandet. Instruktionen har varit 
att projektledaren ska arbeta proaktivt med eventuella tvister genom att 
kontinuerligt informera Contract Manager samt projektchef om 
underrättelsearbetet. Detta för att tidigt identifiera eventuella tvister och 
samråda om entreprenadjuridisk kompetens ska ropas av i förebyggande syfte.

Vid tidpunkten för upprättandet av denna slutrapport kvarstår tre tvister. 

3.8 Kvalitativa faktorer

3.8.1 Kvalitet

Kvalitetssäkringen av Stockholm Norvik Hamn har skett genom att fastställa 
produktegenskaper avseende funktion och kapacitet i programhandlingen.

Produkt- och kapacitetskraven är säkerställda i projektet genom 
projektledningens arbete med att granska och godkänna handlingarna 
successivt i de olika skedena, fram till bygghandling samt genom ett aktivt och 
närvarande byggledningsarbete. Den slutgiltiga bekräftelsen på att kraven är 
uppfyllda är godkänd entreprenadbesiktning, godkända relationshandlingar 
samt överlämnandedokumentation.
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Totalt rapporterades 341 avvikelser i avvikelsesystemet under projekttiden. Ett 
fåtal identifierades under KMA-revisioner på projektledning, projektörer och 
entreprenörers arbete men majoriteten av avvikelserna härrör sig från 
produktionen.

Avvikelsehanteringen kan anses ha fungerat tillfredställande. Uppföljningen 
har varit strukturerad, även om ett antal avvikelser har tagit lång tid att stänga. 
Samlingen av avvikelser i avvikelsesystemet har gett en god överblick över 
viktiga aspekter som kunnat följas upp för att minimera kvalitetsbristerna.

Kvalitetssamordnaren har även organiserat, samordnat och styrt 
genomförandet av besiktningar i samtliga delprojekt. Strategin har varit att 
utföra förbesiktningar för att succesivt fastställa kvalitén i de olika delprojekten. 
Totalt har det genomförts över 160 entreprenadbesiktningar och ett upplägg 
där allt besiktningsarbete samlats hos en person har fungerat väl.

Dock har kvalitén på besiktningsorganisationerna gällande utförandet och 
upprättandet av bilagor och utlåtanden varit skiftande. Delar av 
besiktningsgrupperna har påvisat god kompetens och förmåga i 
genomförandet. Tyvärr har det också tydligt framkommit att det råder 
bristande kompetens avseende förmågan att planera och organisera, dålig 
kännedom om rådande entreprenadjuridik och vissa fall kunskapsbrist inom sin 
disciplin. Problemen har sin orsak i brist på erfarna besiktningsmän och en 
överhettad bransch vilket har resulterat i merarbete för projektorganisationen.

3.8.2 Miljö

För projektet har tillstånd enligt miljöbalken givits till hamn- och 
vattenverksamhet i dom 2015-10-30 M 9616-14. För projektet finns också 
tillstånd till vattenverksamhet i samband med anläggandet och drift av järnväg 
enligt dom 2018-05-04 M 4087-17. Två kontrollprogram med villkor från 
miljödomarna har upprättas av Stockholms Hamn i samarbete med 
tillsynsmyndigheten och övriga berörda myndigheter. Uppföljning har 
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genomförts under projekttiden och finns bland annat sammanfattat i 
miljörapporter till Länsstyrelsen.

Sammanfattningsvis har Stockholms Hamn i miljödomarna fått ett antal villkor 
som ska uppfyllas under bygg- och drifttid. För att leva upp till villkoren har 
många insatser genomförts, till exempel:

 Löpande miljökontroller av vatten
 Genomförande av substratflytt
 Skapa en ny lekplats för fiskar
 Flytta blåstång till ny plats

Förutom fastställda miljövillkor från miljötillstånd har projektet fastställt egna 
miljömål, vilka finns redovisade i projektplanen. 

I projektet har betydande miljöaspekter identifierats som ligger till grund för 
uppfyllande av ovanstående projektmål. De betydande miljöaspekterna i 
projektet är materialanvändning, avfallshantering, energianvändning samt 
utformning av byggnader, anläggning och infrastruktur. Varje aspekt har följts 
upp löpande under hela projektet med hjälp av bland annat nyckeltal.
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I tabellen nedan redovisas slutsstatus avseende projektets betydande 
miljöaspekter;

Betydande 
miljöaspekt

Nyckeltal Utfall

Materialanvändni
ng
produktion

- 80 procent av 
produkterna i 
Sunda Hus ska vara 
godkända 

- Antal 
transportrörelser 
per zon och 
fordonsslag

- 4721 st. produkter varav 
81 procent godkända

- 887 000 ton jordmassor 
har återanvänts i Valsjö 
Naturvårdsprojekt 

- 5000 st. större 
leveranser 

Avfallshantering - 100 procent 
källsortering

- Max 5 procent 
deponi

- Riktvärde 20 kg/m2 
för byggavfall

- 100 procent källsorterat
- Totalt avfall: 5176 ton 
- Återanvändning: 6 ton
- Återvinning: 1450 ton
- Energiutvinning: 3700 

ton
- Deponi: 22 ton< 1 

procent 
- Utfall riktvärde 

byggavfall 
42 kg/m2 

Energianvändnin
g produktion

- Förbrukning - Bränsleförbrukning 
arbetsmaskiner 11 000 
m3

- Byggel (maskiner, 
utrustning, etablering)
6 000 000 kWh
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Utformning av 
anläggning, 
byggnad, 
infrastruktur

- Ritningar
- Tekniska 

beskrivningar
- Energiberäkningar

Aktivt deltagande vid 
utformning av byggnader och 
anläggning.
Kontinuerlig uppföljning av 
ställda krav. 

3.8.2.1 Materialanvändning produktion

Projektet har använt SundaHus, ett webbaserat system med kvalificerad 
rådgivning, för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en 
byggnads hela livscykel. Totalt finns nästan 5 000 bedömda produkter inlagda i 
SundaHus. Produkterna täcker ett brett produktområde från byggvaror, 
installations- och anläggningsprodukter. 

En betydande mängd av de jordmassor som schaktats fram i projektet har 
återanvänts i Valsjö, ett naturvårdsområde i Nynäshamns kommun som är 
under bildande. 

3.8.2.2 Avfallshantering

Allt byggavfall har dokumenterats. Av inrapporterade mängder framgår att 
nästan 100 procent har källsorterats. Det som har lagts på deponi är mindre än 
en procent, det vill säga långt under målet på högst 5 procent. 

Nyckeltalet ”andel byggavfall per kvadratmeter” har överskridits. Detta 
nyckeltal baseras på det avfall som uppstår från produktion av byggnader på 
hamnplan fördelat på byggnadsytan. Av tidigare erfarenhet, bland annat 
utfallet från Värtanprojektet, är detta ett ambitiöst och mycket svårt mål att 
uppnå. Orsaker till överskridande är bland annat att en stor mängd av restavfall 
erhölls från byggnation av verkstad där fasad fick monteras ned och kasseras. 
Detta på grund av att en entreprenör inte kvalitetssäkrat ursprungligt 
utförande. Ingen av de enskilda byggentreprenaderna klarade dock föreskrivet 
nyckeltal avseende avfall.
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3.8.2.3 Energianvändning produktion

Projektet har inneburit betydande arbete avseende berg- och masshantering, 
bergkross och materialtransporter. En stor del av energianvändningen i 
projektet utgörs därför av bränsleförbrukning från maskiner och lastbilar, vilket 
medfört ett högt utnyttjande av diesel. 

Den byggel som använts i projektet utgörs av förnybar el.

3.8.2.4 Händelser med avseende på miljö

Totalt rapporterades 10 miljöhändelser. Samtliga händelser är klassade som 
tillbud, det vill säga att de har inneburit en mindre miljöpåverkan. 
Miljötillbuden har handlat om utsläpp till mark och varit av karaktären spill av 
olja eller diesel från maskiner. Samtliga spill sanerades och omhändertogs 
enligt fastställda rutiner av entreprenörerna på plats.

3.8.2.5 Analys miljöarbetet

Dialogen med tillsynsmyndigheter gällande uppföljande av miljövillkor som 
följer miljötillståndet har fungerat bra. Länsstyrelsen har gjort ett antal 
tillsynsbesök och utfallet från dessa har varit positiva med inga rapporterade 
avvikelser. Med ett stort engagemang och fokus på både åtgärd och 
rapportering har alla nyckeltal förutom ett (nyckeltal byggavfall, se rubrik 
Avfallshantering) uppnåtts. Projektet har inte haft någon större miljöolycka 
och miljötillbuden har varit ett fåtal. För att vara ett så pass stort och 
omfattande projekt får detta anses vara ett gott betyg och projektmålet ”minsta 
möjliga miljöpåverkan i produktionsskedet” får anses vara uppfyllt.

3.8.3 Arbetsmiljö

Totalt antal arbetsmiljöhändelser inrapporterade sedan projektstart är 161 
stycken, varav:
 Allvarliga olyckor 3 (anmälda till Arbetsmiljöverket)
 Allvarliga tillbud 7 (anmälda till Arbetsmiljöverket)
 Olyckor 48 
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 Tillbud 102 
 Observationer 1 

Projektet hade en nollvision för olyckor. För att kunna jämföra sig med andra 
projekt i branschen användes även ett nyckeltal LTAR som är ett vedertaget 
begrepp. 
Målet för LTAR i projektet Stockholm Norvik Hamn var 4,0. LTAR slutade på 
7,5 för beräknat på arbetade timmar (1 858 904) till och med juli 2020.

Målet för LTAR uppnåddes inte, men 7,5 får ändå ses som ett bra värde med 
totalt sett få allvarliga olyckor relaterat till arbetade timmar i projektet. Av de 
allvarliga olyckor som rapporterats, totalt tre, var två relaterade till händelse där 
person snubblat och fått någon typ av fraktur samt en relaterad till personskada 
vid lyftarbete. När det gäller alla arbetsmiljöhändelser var de relativt jämnt 
spridda över flera kategorier. 

Kategorifördelning alla olyckor i Norvik ovan är uppdaterad till och med juli 
2020.
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3.8.4 Kommunikation

Stora projekt har alltid en omgivningspåverkan som stör närboende, 
verksamhetsutövare och andra. Projektet har via kommunikationsinsatser 
genom löpande information försökt att skapa förståelse för projektet. Insatser 
har varit infobrev, öppna hus, man har kunnat följa projektet i sociala media 
och genom filmer samt genom snabb återkoppling på ställda frågor. Projektet 
har sammantaget haft mycket få klagomål. Projektet har också dokumenterats 
med omfattande fotografering och i filmer.

4 Erfarenhetsåterföring

4.1 Tillståndsprocessen
En tillståndsansökan för en helt ny hamn på en tidigare obebyggd plats är en 
komplex process som tar tid. Det är en process som en projektorganisation eller 
ett bolag som Stockholms Hamn, inte styr över och som kräver tålamod, 
engagemang, kunskap, samarbete och kommunikation. Vidare är det ett 
problem att när processen tar lång tid riskerar man att ha sökt tillstånd för 
inaktuella tekniska lösningar. Nya lösningar och krav riskerar att inte inrymmas 
i erhållet tillstånd när det tar så lång tid. Det är dock viktigt att hitta ett system 
för att behålla erfarenheten från den 10 år långa processen i Stockholm Norvik 
Hamn till kommande tillståndsansökningar.

4.2 Mark- och exploateringsavtal
Det har upprättats ett mark- och exploateringsavtal mellan Stockholms Hamn, 
NCC och Nynäshamns kommun. Stockholms Hamn har med öppnandet av 
Stockholm Norvik i huvudsak fullgjort sin del av mark- och 
exploateringsavtalet, men den i avtalet planerade logistikparken är inte 
påbörjad. Avsaknaden av logistikparken påverkar Stockholm Norvik Hamns 
utveckling negativt. Ett konstaterande och en erfarenhetsåterföring blir att 
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avtalet inte är bra nog och framtida avtal med tilltänkta samarbetspartners bör 
genomarbetas betydligt bättre. 

4.3 Hutchison Ports 
Ett avtal tecknades 2008 med Hutchison Ports Holdings Limited (senare 
överlåtet till Hutchison Ports Sweden AB) om drift och nyttjanderätt av 
containerterhamnen i Stockholm Norvik Hamn. I detta avtal redogjordes även 
för den indikativa utformningen av hamnen. Denna utformning var dock inte 
beslutad när projektet 2016 gick in i en genomförandefas med ett fattat 
genomförandebeslut. Vid framtagandet av utformningen framkom då ett antal 
kostnadsdrivande krav, framförallt kopplade till fartygsutvecklingen i 
branschen, som fick stor påverkan på kostnaderna i projektet. 
Erfarenhetsåterföringen här är att avtalsutformningen och avtalsuppföljningen 
måste ta höjd för att tiden mellan tidpunkten för avtalets tecknande och 
tidpunkten från när det ska börja gälla kan bli lång och att det är viktigt att 
skapa sig tidsutrymme att slutförhandla innan genomförandestart.

4.4 Samarbetsavtal och Överenskommelse med NCC 
Ett samarbetsavtal och en överenskommelse tecknades 2009 mellan Stockholms 
Hamn och NCC gällande bland annat masshantering. Då Stockholms Hamn 
och NCC inte har samsyn i grundläggande frågor kan, återigen, konstaterats att 
avtalsutformningen och avtalsuppföljningen har stor förbättringspotential.

4.5 Partneringavtal Hamnen – NCC/Aarsleff
NCC och Per Aarsleff A/S i konsortium vann 2010 en upphandling 
innefattande projekteringen av Stockholm Norvik Hamn. I avtalet fanns även 
en option att ropa av byggnationen av Stockholm Norvik. Beslut togs 2016-01-
31 att inte nyttja denna option då riktpriset för arbetet ansågs för högt och 
partneringsamarbetet avslutades. En jämförelse mellan riktpriset på optionen 
med ingående mängder och faktiskt utfall visar en stor skillnad och att det var 
ett korrekt ekonomiskt beslut. NCCs deltagande i anbudsgivningarna, med sin 
fördel att de redan var närvarande i området, förstärker ytterligare bilden av att 
det var ett korrekt beslut. Erfarenhetsåterföringen är att 
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samverkansentreprenader, hur fördelaktiga de än kan tyckas vara för båda 
parter, alltid bör övervägas noga.

4.6 Entreprenaduppdelning
Överlag är projektet tillfreds med entreprenaduppdelningen och vidare med 
intresset och konkurrensen vid de olika upphandlingarna med undantag för 
byggnaderna. Stockholms Hamn har tidigare haft svårt att locka 
husentreprenörer till hamnarna som ligger utanför innerstaden i Stockholm och 
Stockholm Norvik Hamn blev inget undantag. Detta trots att dessa 
entreprenader var betydligt större än tidigare och att projektet 
uppmärksammade marknaden om entreprenaderna. 

Erfarenhetsåterföringen är att husbyggnation i hamnarna utanför Stockholms 
centrum måste paketeras ännu bättre fortsättningsvis för att få konkurrens och 
bättre utbud av entreprenörer vid upphandlingarna. För Stockholm Norvik 
Hamn finns en i projektet gemensam uppfattning, vilket har bekräftats av 
marknaden, att byggnadsentreprenaderna skulle ha paketerats i större 
entreprenader.

4.7 Genomförandeavtal med Vattenfall och Trafikverket
Avtalen med Vattenfall och Trafikverket var nödvändiga i ett tidigt skede för 
att komma vidare i processen men dessa har resulterat i fördyrningar för 
projektet. Att Stockholms Hamn måste finansiera flytt av ledningar och 
inkopplingar m.m. är självklart, men avtalen är utformade så att Hamnen inte 
har någon möjlighet att kostnadsstyra dessa aktörers projektörer och 
entreprenörer. Vidare har Hamnen fått betala för utvecklingen samt nya krav 
sedan avtalen tecknades som dessa aktörer förr eller senare skulle behövt 
åtgärda på egen bekostnad. 

Erfarenhetsåterföringen här är nästan densamma som för övriga avtal, 
avtalsutformning, avtalsuppföljning och möjlighet till delaktighet i 
kostnadsstyrningen vid det faktiska utförandet kan förbättras.
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