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Genomförandebeslut gällande AB 
Familjebostäders nyproduktion av bostäder i 
Filmen/Lådkameran, Bandhagen

Förslag till beslut
A. Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms 
Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av AB Familjebostäders nyproduktion av 
bostäder och lokaler i Filmen/Lådkameran, med en 
investeringsutgift om 565 mnkr godkänns.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
B. Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande. 

1. Genomförandet av AB Familjebostäders nyproduktion av 
bostäder och lokaler i Filmen/Lådkameran, med en 
investeringsutgift om 565 mnkr godkänns. 

2. Beslut i ärendet justeras omedelbart. 

Sammanfattning
I projektet som föreslås i detta ärende tillför AB Familjebostäder 
183 bostäder och fyra lokaler på två fastigheter i Bandhagen till en 
total projektkostnad om 565 mnkr. 

Bandhagen är attraktivt och Familjebostäder har idag närmare 1000 
bostäder i området. Fastigheterna Filmen och Lådkameran är en del 
av satsningen Stockholmshus, Stockholms stads satsning på 
konceptbyggande av bostadshus för att uppföra fler hyresrätter 
snabbt och mer kostnadseffektivt.

Stadsledningskontoret och koncernledningen anser att projektet är 
en lämplig komplettering i bolagets fastighetsbestånd, i ett område 
där bolaget redan har bostadsfastigheter. Det ger goda 
förutsättningar för en effektiv förvaltningsenhet hos bolaget.



Tjänsteutlåtande
Dnr SSAB 2021/44

Dnr KS 2021/545
Sida 2 (6)

Stockholms Stadshus AB

Ragnar Östbergs plan 1
Stadshuset
105 35 Stockholm
Växel 08-508 290 00
Fax 08-508 290 80
info@stadshusab.se
stockholm.se

Stadsledningskontoret och koncernledningen gör bedömningen att
direktavkastningen i projektet är marknadsmässig, jämfört med 
andra liknande bostadsprojekt. Hyresnivån bedöms utifrån 
förutsättningarna som rimlig.

Bakgrund
Stockholms stad har höga ambitioner när det gäller stadens 
utbyggnad. Det långsiktiga målet i enlighet med 
kommunfullmäktiges budget är att 140 000 nya bostäder med 
blandade upplåtelseformer ska byggas under perioden 2010-2030.
Familjebostäder har en viktig uppgift i att bidra till att uppnå detta 
mål. 

I maj 2016 fattade Stockholms stads kommunfullmäktige beslut om 
att godkänna inriktningen för AB Familjebostäders nyproduktion av 
180 hyreslägenheter för Lådkameran, till en total investeringsutgift 
om 456 mnkr. För fastigheten Filmen fattade bolagets styrelse 
inriktningsbeslut under november 2016. I det beslutet ingick 58 
bostäder till en investeringsutgift om 125 mnkr. Under 
detaljplaneprocessen har utformningen förändrats vilket fått till 
följd att antalet lägenheter har justerats ner. De båda projekten har 
också slagits ihop till ett för att uppnå synergieffekter. Nu planeras 
för totalt 183 lägenheter, varav 35 i Filmen och resterande 148 i 
Lådkameran.

Bandhagen är en klassisk tunnelbaneförort med bebyggelse från 
framförallt 50-talet där det finns möjlighet till förtätning. AB 
Familjebostäder har idag närmare 1000 bostäder i området. 
Fastigheterna Filmen och Lådkameran är en del av satsningen 
Stockholmshus, Stockholms stads satsning på konceptbyggande av 
bostadshus för att uppföra fler hyresrätter snabbt och mer 
kostnadseffektivt. Stockholmshusen ska karakteriseras av god 
arkitektur och ett gestaltningsprogram är framtaget. Samtidigt ska 
fastigheterna leva upp till stadens i övrigt högt ställda krav på 
energianvändning, miljö och tillgänglighet.

AB Familjebostäder har den 13 april 2021 beslutat om och därefter 
hemställt ärendet till kommunfullmäktige för beslut att godkänna 
genomförande för nybyggnation i Filmen/Lådkameran, som 
omfattar 183 bostäder och fyra lokaler till en total projektkostnad 
om 565 mnkr. 

Projektet är att definiera som stort projekt (större än 300 mnkr) 
enligt kommunfullmäktiges investeringsregler, varför ärendet ska 
beslutas av kommunfullmäktige. 
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts gemensamt av Stockholms Stadshus AB och 
stadsledningskontoret.

Ärendet
AB Familjebostäder föreslår som ett led i arbetet att uppfylla 
stadens bostadsmål och ägardirektiv, att bygga hyreslägenheter i 
Bandhagen. I detta projekt tillförs bostäder i ett väletablerat och 
uppskattat område med god tillgång till både service och allmänna 
kommunikationsmedel. 

Projektet
I projektet ska AB Familjebostäder bygga 183 bostäder, fyra lokaler 
samt 79 parkeringsplatser på två olika fastigheter i samma område 
inom ett och samma projekt. Fastigheterna är en del av satsningen 
Stockholmshus och är projekterade parallellt med likvärdiga 
tekniska lösningar. I den planering som gjorts ingår också att 
samordna delar av produktionen. Fastigheterna ska även samnyttja 
parkeringsplatser i ett underbyggt garage inom Lådkamerans 
fastighet. 

Inom Lådkameran ska fyra lamellhus byggas. Inom dessa ryms 148 
lägenheter tillsammans med fyra lokaler för service och 
mötesplatser. Byggnaderna kommer att ha en varierande 
våningshöjd mellan fyra och sju våningar. Det ingår också cykelrum 
och möjlighet för bilpoolsplats. Inom Filmen ska ett lamellhus om 
fyra våningar och 35 lägenheter byggas, också det med cykelrum.

Gestaltning av Lådkameran
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Gestaltning av Filmen

Fastigheten Filmen till vänster och fastigheten Lådkameran 
tillhöger.

AB Familjebostäder har i projektet en fördelning av 
lägenhetsstorlekar mellan ett och fyra rum och kök. Över hälften av 
lägenheterna är treor och fyror. Bandhagen som till stor del är byggt 
under 50-talet har många yteffektiva och små lägenheter. Området 
har under senare år genomgått ett generationsskifte och är attraktivt 
för både unga vuxna och barnfamiljer. Då det finns ett begränsat 
utbud av större lägenheter är AB Familjebostäders bedömning att 
det finns stor efterfrågan på dessa. De mindre lägenheterna som 
tillskapas förväntas också bli ett bra komplement till områdets 
befintliga utbud.
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Tidplan 
Byggstart planeras till början av år 2022. Inflyttning ska kunna 
påbörjas efter sommaren 2023 och pågå till början av år 2024. 

Ekonomi
Total produktionsutgift beräknas till 565 mnkr enligt 
förutsättningarna i bilaga 2 (sekretess). Med förväntade hyresnivåer 
och normala avkastningskrav för bostadsfastigheter i innerstaden 
uppnås ett positivt resultat.

Risker
Det finns markföroreningar som hittats i en del av marken i 
samband med den geotekniska undersökning som genomförts. 
Ytterligare provtagning kommer att ske i samband med schaktning, 
och de mesta av de befintliga fyllnadsmassorna kommer att 
avlägsnas, men provsvaren kan påverka omfattningen av det arbete 
som behöver genomföras. Vidare är byggstarten beroende av att 
ledningsägarnas arbeten utförs innan AB Familjebostäders arbeten 
kan påbörjas. Det sker därför en kontinuerlig dialog mellan bolaget 
och berörda parter för att hantera och minska ovanstående riskers 
möjligheter att påverka projektet.

Synpunkter och förslag
Stadsledningskontoret och koncernledningen anser att projektet 
medför ett värdefullt tillskott av hyresrätter i ett attraktivt läge i 
Stockholm. Projektet bidrar till kommunfullmäktiges mål om att 
bygga 140 000 nya bostäder med blandade upplåtelseformer under 
perioden 2010-2030. Det är även positivt att hyresrätterna 
tillkommer i ett område som har tillgång till både service och goda 
kommunikationer. 

Stadsledningskontoret och koncernledningen anser att projektet är 
en lämplig komplettering i AB Familjebostäders fastighetsbestånd, i 
ett område där bolaget redan har bostadsfastigheter. Det ger goda 
förutsättningar för en effektiv förvaltningsenhet hos bolaget. Det 
bedöms också finnas ett behov och efterfrågan i området av de 
lägenheter som byggs. Därför bör risken för vakanser vara låg.

Investeringskalkylen anger ett positivt resultat och hyresnivån 
uppskattas utifrån förutsättningarna som rimlig. 
Stadsledningskontoret och koncernledningen gör bedömningen att 
direktavkastningen i projektet är marknadsmässig, jämfört med 
andra liknande bostadsprojekt. 
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Projektet är att definiera som stort projekt (större än 300 mnkr) 
enligt kommunfullmäktiges investeringsregler, varför ärendet ska 
beslutas av kommunfullmäktige. 

Stadsledningskontoret och koncernledningen uppmanar AB 
Familjebostäder att kontinuerligt återkomma till sin styrelse och till 
koncernledningen med lägesredovisningar i samband med 
tertialrapportering. Därutöver uppmanas bolaget att nära följa 
projektet med god beredskap för eventuella avvikelser som kan 
uppstå, för att säkerställa framåt att både ekonomi och tidplan hålls. 
Vid större avvikelser ska bolaget återkomma med särskild 
lägesredovisning till styrelse och koncernledning.

Magdalena Bosson Krister Schultz
Vd Vice vd

Bilagor
1. Tjänsteutlåtande AB Familjebostäder, Filmen/Lådkameran
2. Kalkyl (SEKRETESS)
3. Protokollsutdrag AB Familjebostäder, Filmen/Lådkameran
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