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Ledamöter Dennis Wedin (M) Ordförande 
Karin Blomstrand (M) 
Emilie Fors (L) 
Ragnar von Malmborg (MP) 
Karin Gustafsson (S) 
Göran Dahlstrand (S) 

  
Ersättare Johan Hjelmstrand (M) 
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Kersti Berggren (MP) 
Ragnhild Elfsö (C) 
Karin Hanqvist (S) 
Emil Adén (S) 

  
Övriga närvarande Pelle Byström Personalföreträdare 

Stefan Sandberg VD 
Petra Karlsson Sekreterare 
Åsa Steen Förvaltningschef 
Liselotte Tjernlund Ekonomichef 
Martin Holmén Politisk sekreterare 
Johanna Ekblad Projektledare 

  
Justerare Dennis Wedin (M), Clara Lindblom (V) 
  
Datum för justering  
  
Paragraf §3 
  
Sekreterare Petra Karlsson 
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§ 3 
Reviderat genomförandebeslut gällande fastigheten 
Plankan 24, stadsdelen Södermalm  
SB 2022/132 
 

Beslut  
Styrelsen för Svenska Bostäder beslutade, i enlighet med 
verkställande direktörens förslag, följande. 
A. Svenska Bostäders styrelse föreslår koncernstyrelsen för 
Stockholm Stadshus AB respektive kommunfullmäktige besluta 
följande. 

1. Reviderat genomförande av Svenska Bostäders 
nyproduktion av 117 lägenheter i Kvarteret Plankan 24 till 
en investeringsutgift om 702 mnkr inklusive moms, och 
reviderat genomförande av fastighetsförbättrande åtgärder 
och lokalhyresgästanpassningar till en investeringsutgift om 
148 mnkr godkänns. 

2. Reviderat genomförande av Svenska Bostäders 
nyproduktion av ytterligare 45 lägenheter i Kvarteret 
Plankan 24 till en investeringsutgift om 226 mnkr inkl. 
moms, och reviderat genomförande av fastighetsförbättrande 
åtgärder och lokalhyresgästanpassningar till en 
investeringsutgift om 21 mnkr inkl. moms godkänns. 
Investeringsutgift för sammanlagt 162 nya lägenheter, 
fastighetsförbättrande åtgärder och 
lokalhyresgästanpassningar uppgår till 1 097 mnkr inkl. 
moms. 

3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 
  
B. Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar för egen del följande. 

1. Reviderat genomförande av Svenska Bostäders 
nyproduktion av 117 lägenheter i Kvarteret Plankan 24 till 
en investeringsutgift om 702 mnkr inklusive moms, och 
reviderat genomförande av fastighetsförbättrande åtgärder 
och lokalhyresgästanpassningar till en investeringsutgift om 
148 mnkr inkl. moms. godkänns. 

2. Reviderat genomförande av Svenska Bostäders 
nyproduktion av ytterligare 45 lägenheter i Kvarteret 
Plankan 24 till en investeringsutgift om 226 mnkr inkl. 
moms, och reviderat genomförande av fastighetsförbättrande 
åtgärder och lokalhyresgästanpassningar till en 
investeringsutgift om 21 mnkr inkl. moms godkänns. 
Investeringsutgift för sammanlagt 162 nya lägenheter, 
fastighetsförbättrande åtgärder och 
lokalhyresgästanpassningar uppgår till 1 097 mnkr inkl. 
moms. 

3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 
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Sammanfattning av ärendet  
Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Reviderat 
genomförandebeslut gällande fastigheten Plankan 24, stadsdelen 
Södermalm", daterad den 24 mars 2022, (Bilaga § 3). 
  
Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en 
kompletterande redogörelse. 
  

Särskilt uttalande 
Under överläggning gjorde ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), 
ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S), ledamoten Ragnar von 
Malmborg (M), ledamoten Emelie Fors (L) samt suppleanten 
Ragnhild Elfsö (C) ett särskilt uttalande i enlighet med vad som 
anförs nedan: 
  
Genom att ensidigt säga upp ett ingånget avtal och lämna mitt i ett 
pågående bygge har Serneke agerat oseriöst. Detta har drabbat de 
boende, stockholmarna och bolaget Svenska Bostäder. Det är 
uppenbart från staden och skattebetalarnas perspektiv att det inte 
har gått till på rätt sätt. 
  
Vi kan bara beklaga att vi återigen hamnat i en situation som 
drabbar de boende och stockholmarna på ett negativt sätt. Nästa 
steg i processen är att gå vidare med det runda huset på innergården 
och sedan se över den fortsatta påbyggnaden där fortsatt 
projektering och säkerställande av kalkyler och genomförande 
behövs. För påbyggnaden och de sista 45 lägenheterna är det av 
största vikt att styrelsens löpande hålls informerad om bolagets 
arbete. Innan man tecknar några kontrakt med entreprenörer om 
själva starten av bygget av påbyggnaden ska det ske en avstämning 
med styrelsen där bolaget redovisar en fördjupad projektering, 
fördjupad kalkylering över projektets ekonomi, en tydlig tidsplan 
samt hur störningarna för de boende kan hållas på en låg nivå. 
Skulle detta resultera i sämre förutsättningar för genomförande, 
genom exempelvis sämre ekonomiska kalkyler, måste bolaget 
återkomma till styrelsen för att därefter avbryta eller få ett reviderat 
genomförandebeslut. 
  

Särskilt uttalande 
Under överläggning gjorde vice ordföranden Clara Lindblom (V) ett 
särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs nedan: 
  
Svenska Bostäder och de övriga allmännyttiga bostadsbolagen är ett 
av stadens allra viktigaste verktyg för att leva upp till sitt 
bostadsförsörjningsansvar och säkerställa att det byggs hyresrätter 
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med överkomliga hyror i alla delar av staden. Detta förutsätter dock 
att investeringsmedlen prioriteras på ett klokt sätt. Från 
Vänsterpartiets sida har vi därför redan från första början motsatt 
oss både påbyggnationen och nyproduktionen av gårdshuset inom 
kvarteret Plankan. Förutom att projektet innebär att boendemiljön 
försämras och en uppskattad innergård tas i anspråk, stod det i ett 
tidigt skede klart att kostnaden per lägenhet skulle bli mycket hög. 
  
Under tidens gång har projektet dessutom kantats av problem. Så 
sent som i december 2020 tvingades till exempel Svenska Bostäders 
styrelse att fatta ett reviderat genomförandebeslut eftersom det 
uppstått omfattande fördyrningar i projektet till följd av svåra 
markförhållanden. Redan då såg kvarteret Plankan ut att bli ett av 
bolagets mest kostsamma projekt någonsin, samtidigt som 
hyresnivåerna i de tillkommande lägenheterna kunde väntas landa 
på nivåer långt över vad en vanlig stockholmare har råd att betala. 
  
I samband med det reviderade genomförandebeslut röstade därför 
Vänsterpartiet som enda parti i styrelsen för att avbryta projektet 
och återställa innergården. Vi varnade också för att det förelåg stora 
risker för ytterligare fördyrningar och förseningar i projektet. Så här 
i efterhand kan vi konstatera att vi tyvärr fick rätt i våra farhågor. 
  
Den juridiska tvist som uppstått med den tidigare anlitade 
entreprenören rör ansenliga belopp och begränsar styrelsens 
handlingsalternativ. Eftersom vi kan konstatera att situationen inte 
hade uppkommit om styrelsen hade gått på Vänsterpartiets linje vid 
flertalet tidigare beslutstillfällen, väljer vi vid dagens sammanträde 
att lägga ner vår röst och lämna åt majoriteten att hantera den ytterst 
besvärliga situation övriga partier i styrelsen och kommun-
fullmäktige försatt bolaget och Plankans hyresgäster i. 
  
Slutligen är vi också oroade över att den nuvarande majoriteten har 
återupptagit en dålig vana som vi trodde att staden lämnat bakom 
sig vid det här laget – att i första hand tilldela allmännyttan 
markanvisningar där markförhållandena är svåra och många 
fördyrande faktorer föreligger. Det kan handla om parkeringshus 
som behöver rivas innan bostäder kan uppföras, mark som kräver 
sprängningsarbeten eller där det kan finnas fornlämningar som 
begränsar möjligheten att bygga. Om denna trend fortsätter, är 
risken stor att staden står med ett nytt Plankanprojekt med skenande 
kostnader inom en inte alltför lång framtid. Allmännyttan är som 
sagt ett av stadens viktigaste verktyg för bostadsförsörjningen, men 
den måste också ges rimliga förutsättningar att fullfölja sina 
uppdrag. 
 
Handlingar i ärendet 

 SB 2022/132-1 Reviderat genomförandebeslut gällande 
fastigheten Plankan 24, stadsdelen Södermalm inkl bilagor 
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 SB 2022/132-1.1 Bilaga 1 Jämförelser av olika 
genomförandealternativ (sekretess) 

 SB 2022/132-1.2 Bilaga 2 Investeringskalkyl Nyproduktion 
117 lgh, alternativ 2 (sekretess) 

 SB 2022/132-1.3 Bilaga 3 Värderingskalkyl Hela fastigheten 
117 lgh, alternativ 2 (sekretess) 

 SB 2022/132-1.4 Bilaga 4 Investeringskalkyl Nyproduktion 
162 lgh, alternativ 3 (sekretess) 

 SB 2022/132-1.5 Bilaga 5 Värderingskalkyl Hela fastigheten 
162 lgh, alternativ 3 (sekretess) 
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