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VD 

 

Sammanfattning 
Sjöviksskolan är byggd för årskurs F-9 med fyra paralleller för 1 200 elever i Årstadal inom 
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde. För närvarande nyttjas skolan av 750 elever årskurs F-
6 i fyra paralleller. Skolan stod klar för inflyttning för etapp 1 till skolstarten höstterminen 
2019 och med etapp 2 inför skolstarten vårterminen 2020. 
 
Kostnaden beräknades i fastprisofferten till 455 mnkr. Tilläggsbeställningar har tillkommit 
om 3,7 mnkr. Utbildningsförvaltingen ska enligt avtal betala 518 mnkr, vilket inkluderar 
tilläggsbeställningar och indexuppräkning. Utfallet, 459 mnkr, var mindre än beräknat vid 
genomförandebeslut. 
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Ärendet 
Sjöviksskolan är en ny skola inklusive skolidrott som är förberedd med tekniska 
installationer för en organisation med fyra paralleller i årskurs F-9, med total kapacitet för 
1 200 elever i tio hemvister. För närvarande nyttjas skolan av 750 elever i fyra paralleller, 
årskurs F-6. 

Sjöviksskolan planerades utifrån utbildningsförvaltningens funktionsprogram. En 
utgångspunkt för planeringen av Sjöviksskolan enligt funktionsprogrammet är att 
skollokalerna ska ge fysiska förutsättningar för trygghet och variation i arbetssätt. 
Lokalerna ska vara flexibla för att möta skolans olika behov, men även yteffektiva och 
vara hållbara över tid utifrån pedagogik, arbetssätt och elevförändringar. I Sjöviksskolan är 
hemvisten den plats där eleverna tillbringar största delen av sin tid i skolan. 

Skolan ligger omgiven av grönytor som en fortsättning på bebyggelsen i Årstadal längs 
Sjöviksbackens östra sida. I norr ansluter skolgården till en naturpark och en grön kil i 
öster. Tomten är relativt liten och har en kraftig höjdskillnad. Dessa förutsättningar har 
haft stor inverkan på utformningen. Det skiljer 13 meter mellan tomtens högsta och lägsta 
punkt varför delar av skolan utförs i souterräng. Skolan är utförd i tre volymer. En längre 
byggnad är placerad längs Sjöviksbacken och en kortare byggnad är placerad mot de 
planlagda punkthusen mot järnvägen. Under mark binds de två byggnaderna ihop med en 
sockelvåning. Skolgården ligger ovanpå sockelvåningen och omsluten av de bägge 
byggnaderna. Skolans entréer vetter in mot skolgården. Skolgårdens förutsättningar 
medger endast en relativt liten skolgårdsyta med ca 4,4 kvadratmeter per elev, vilket 
förutsätter en schemalagd användning av skolgårdsytan. Därför har den föreslagna 
skolgården getts en utformning som medger varierande aktiviteter för såväl rast som 
utomhuspedagogik, i enlighet med nämndens beslutade funktionsprogram för skolgårdar. 

Kök och matsal är dimensionerad för att tillgodose skolans egna behov. Skolans matsal 
har en kapacitet för 460 sittplatser och vetter mot kvartersparken. Matsalen har glasfasad 
för att leda in ljuset och för att skapa en trevlig måltidsmiljö med utsikt mot grönskan. 

Skolans idrottssal är placerad under mark och kan delas in i tre delar med hjälp av 
ridåväggar. I anslutning till idrottsalen finns tre dubbla omklädningsrum (dam/herr).  

Slutredovisning av projektet 
Projektet har i stort genomförts i enlighet med de handlingar som låg till grund för 
genomförandebeslutet den 2015-08-20. Utbildningsförvaltningen har gjort 
tilläggsbeställningar avseende verksamhetsförråd, justerad planlösning, justerad 
skolhälsa, tillkommande passersystem (2 st) , tillkommande IT-system och utredning 
telefontäckning till en kostnad om 3 701 tkr. Tilläggskostnaderna är inkluderade i 
entreprenadkostnaden och ingår därmed i hyreskostnaden. Index på projektkostnaden 
beräknas till 58 574 tkr. Tillägg och index ska enligt avtal betalas av 
utbildningsförvaltningen. Utfallet, 459 mnkr, var mindre än beräknat vid 
genomförandebeslut. 
 

 Offert Offert +tillägg Offert+tillägg* Utfall 

Total 
projektkostnad 

455 362 tkr 459 063 tkr 517 673 tkr 459 137 tkr 

*inkluderar indexuppräkning för jämförelse mot utfall 


