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Sammanfattning 
Kämpetorpsskolan har byggts ut och renoverats för att öka antalet elevplatser från 350 till 
1080 elevplatser. Skolan är nu avsedd för elever i årskurs F-9. Två byggnader med lärosalar 
och en byggnad för kök och matsal har tillkommit, skolgården har upprustats. 

Produktionsstarten blev försenad 6 månader. Utfallet blev 399 mnkr, ca 60 mnkr mer än 
beräknat vid genomförandebeslut. Hälften kan förklaras av indexuppräkning. 
Tilläggsbeställningar från hyresgästen motsvarar 10 mnkr och resterande är 
merkostnader pga försenad produktionsstart och hinderkostnader. 

Skolan stod klar för inflytt januari 2019.  



 

2 (2) 

Ärendet 
Kämpetorpsskolan ligger i närheten av Älvsjö station längs med Älvsjövägen. I Älvsjö 
stadsdel pågår ett flertal nya bostadsprojekt och närmast är kvarteret Kabelverket. Behovet 
av grundskoleplatser förväntas öka inom Kämpetorpsskolans upptagningsområde. 
Projektet har omfattat ombyggnad av Kämpetorpsskolan med syftet att öka antalet 
elevplatser från drygt 350 till 1080 platser. Skolan är nu avsedd för elever i årskurs F-9.  

Ombyggnaden av Kämpetorpskolan innebar att befintliga huvudbyggnader (A och F) har 
bevarats och genomgått en varsam renovering. Viss omplanering av administrativa 
utrymmen och elevhälsa i hus A medan hus F i stort bibehållit sin klassrumsindelning. 
Flera WC-grupper har tillkommit. Hus A har sammanlänkats med en av två nya 
skolbyggnader (hus C och D) som innehåller nya lärosalar och specialsalar. Matsal och 
storkök inryms i en ny fritstående byggnad, hus E. I samband med ombyggnaden revs 
befintliga hus S, G och B för att ge plats för nya skolbyggnader och en ny mer funktionell 
skolgård, som också har rustats upp. 

Slutredovisning av projektet 
Projektet har i stort genomförts i enlighet med de handlingar som låg till grund för 
genomförandebeslut. Tilläggsbeställningar har erhållits avseende skyltning av skolan 
(publika lokaler rumsskyltar och taktila skyltar) samt trygghets- och passagesystem.  

I samband med planerad produktionsstart var, en på fastigheten befintlig 
förskolepaviljong, ännu inte evakuerad och avflyttad som planerat. Bygglov blev också 
försenat. Detta medförde att produktionsstarten förskjöts ca 6 månder och resulterade i 
omfattande förändringar av projektets förutsättningar samt ställtider för entreprenören.  

Problem med uttorkning av betong i den nya kök- och matsalsbyggnaden medförde att 
mattläggning i matsalen inte kunde utföras enligt tidplan. Matsalen togs i bruk utan färdig 
golvbeläggning och matta lades i samband med sommarlov 2020 då godkända fuktnivåer 
erhållits.  

Utfallet blev närmare 60 mnkr dyrare än beräknat vid genomförandebeslut. 
Tilläggsbeställningar från utbildningsförvaltningen motsvarar ca 10 mnkr. Index utgör 30 
mnkr. Resterande är merkostnader kopplat till försening av produktionsstart, 
arbetsplatsomkostnader och ställkostnader, samt hinderkostnader för markarbeten till 
följd av kvarvarande förskolepaviljong och merkostnad för projektledning och 
byggledning.  

Inflyttning kunde ske januari 2019 ca 5 månader senare än bedömt vid 
genomförandebeslut. 

 Offert Offert +tillägg Offert+tillägg* Utfall 

Total 
projektkostnad 

337 314 tkr 346 990 tkr 379 912 tkr 399 351 tkr 

*inkluderar indexuppräkning för jämförlse mot utfall. 


