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Protokoll Nr 3/2023 

fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB 
måndagen den 8 maj 2023 kl. 13:00 
 
Ledamöter Karin Wanngård (S) Ordförande 

Christofer Fjellner (M) Vice ordförande 
Arvid Vikman Rindevall (S) 
Clara Lindblom (V) 
Thomas Ehrnström (V) 
Martin Hansson (MP) 
Jan Jönsson (L) 
Jonas Naddebo (C) 
Yvonne Fernell-Ingelström (M) ersätter Gustav 
Johansson (M) 

  
Suppleanter Anders Österberg (S) 

Emilia Bjuggren (S) 
Tina Kratz (V) 
Rita Valanko (M) 
Björn Ljung (L) 
Fredrik Bergström (KD) 

  
Övriga närvarande Kristin Selander Facklig VISION 

Dick Morén Facklig SACO 
Fredrik Jurdell VD 
Anette Scheibe Lorentzi vice VD 
Ingrid Storm Sekreterare 
Peter Kvarnhem Ekonomichef 
Tuula Seger Tjänsteman 
André Beinö Borgarrådssekreterare 

  
Justerare Karin Wanngård, Jan Jönsson 
  
Paragraf §8 
  
Sekreterare Ingrid Storm 
  



Sid. 2 (2)

 
§ 8 Reviderat genomförandebeslut avseende Skolfastigheter i Stockholm ABs om- 
och nybyggnation av Vällingbyskolan, kv Brevvågen 2  
Dnr SSAB 2023/22 - KS 2023/225 
 
  
Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande. 
  
Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande. 

1. Reviderat genomförande av Skolfastigheter i Stockholm ABs ny- och 
ombyggnad av Vällingbyskolan med en investeringsutgift inklusive index om 419 
mnkr godkänns. 

  
Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande. 

1. Reviderat genomförande av Skolfastigheter i Stockholm ABs ny- och 
ombyggnad av Vällingbyskolan med en investeringsutgift inklusive index om 419 
mnkr godkänns. 
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart. 
  

Särskilt uttalande avgavs av Christofer Fjellner m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) samt 
suppleantyttrande från Fredrik Bergström (KD) enligt följande. 
  
"Vi konstaterar att projektet har försenats med två år, samt fördyrats med 142 miljoner 
kronor sedan det föregående genomförandebeslutet. Förklaringen till fördyringen uppges 
vara det osäkra marknadsläget. Vi ser särskilt allvarligt på att avvikelsen i kostnad är 
cirka 82 miljoner kronor utöver normal prisökning för samma period. Då projektet redan 
är inne i genomförande är det inte rimligt att avbryta produktionen och Vällingbyskolan 
har ett omfattande upprustningsbehov och det finns ett stort behov av platser i anpassad 
grundskola. Det är dock av yttersta vikt att projektet inte fördyras ytterligare och det är 
viktigt att noga bevaka och hantera de kostnader och risker som kvarstår i den sista 
etappen." 
 



Signerat av
Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn Datum
Karin,Wanngård 2023-05-10
Ingrid Evy Martina,Broman Storm 2023-05-09
Jan Oskar,Jönsson 2023-05-09
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