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Till 

Reviderat genomförandebeslut gällande 
Stockholm Vatten ABs projekt Stockholms 
framtida avloppsrening 

 

Förslag till beslut 
 
A. Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms 

Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta följande.  
 

1. Reviderat genomförande för projekt Stockholms framtida 
avloppsrening med en investeringsutgift om 19 500 miljoner 
kronor i prisnivå mars 2023 godkänns.  

 
B. Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.  

 
1. Reviderat genomförande för projekt Stockholms framtida 

avloppsrening med en investeringsutgift om 19 500 miljoner 
kronor i prisnivå mars 2023 godkänns. 

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Stockholm har under många år haft en stark befolkningstillväxt och 
enligt befolkningsprognosen kommer staden fortsätta att växa, i 
dämpad takt de kommande åren, för att därefter öka i tempo likt den 
tillväxt som Stockholm hade under lång tid fram till pandemin. 
 
Mot den bakgrunden beslutade kommunfullmäktige i Stockholms 
stad 2013 om Stockholms framtida avloppsrening (SFA). Beslutet 
innebär bland annat att Bromma reningsverk läggs ner, en tunnel 
mellan Bromma reningsverk och Henriksdals reningsverk byggs 
och en omfattande om- och tillbyggnad av Henriksdals reningsverk 
i både Sickla och Henriksdal genomförs. Projektet innebär att 
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kapaciteten i Henriksdals reningsverk fördubblas och åtgärder 
genomförs för att utveckla anläggningen till ett av världens 
modernaste reningsverk. Projektet ska också klara nya krav och 
klimatutmaningar.  
 
Projektet påbörjades april 2015 med ombyggnation av Henriksdals 
reningsverk. Under år 2019 påbörjades utvecklingen av 
Sicklaanläggningen. Sommaren 2021 driftsattes den första av fyra 
etapper med den nya membrantekniken i Henriksdal. 
 
Såväl genomförandebeslutet 2014 som det reviderade 
genomförandebeslutet 2017 fattades i tidiga skeden i projektet och i 
takt med projektets framskridande har det varit nödvändigt att 
förändra omfattningen av projektet. 
 
Tidsåtgång såväl som kostnad för genomförandet underskattades i 
de tidigare genomförandebesluten. Anledningen är en större 
komplexitet, främst i arbetet med reningsverket, men även att 
projektet genomförs i ett betydligt högre kostnadsläge och på en 
regional marknad där flera stora infrastrukturprojekt genomförs 
parallellt vilket lett till såväl ökade priser som svårare att hitta rätt 
kompetens för genomförandet. Till det kommer en utdragen 
tillstånds- och lovprocess, där långa handläggningstider och 
överklaganden lett till stora förseningar i jämförelse med den 
tidplan som beslutats. 
 
Projektets genomförandetid behöver som en konsekvens av ovan 
förlängas, detta till en sluttid 2031 istället för 2029, och 
investeringsbudgeten revideras från 9 172 mnkr i prisnivå 
september 2026 till 19 500 mnkr i prisnivå mars 2023. 
 
Koncernledningen och stadsledningskontoret kan konstatera att det 
från projektstarten funnits en problembild där förutsättningarna för 
det komplexa infrastrukturprojektet inte varit tillräckligt klarlagda. 
Omfattningsförändringar har varit nödvändiga under projektets 
gång och projektet genomförs i ett betydligt högre kostnadsläge och 
på en regional marknad med bristande konkurrens där flera stora 
infrastrukturprojekt genomförs parallellt vilket lett till såväl ökade 
priser som svårare att hitta rätt kompetens för genomförandet. 
 
Koncernledningen och stadsledningskontoret anser att den valda 
tekniken framtidssäkrar och garanterar innehållandet av kommande 
högre kravställningar på reningsverksamheten med ett 
tidsperspektiv fram till 2040 och ger förutsättningar för Stockholms 
fortsatta utveckling även efter 2040. Genom valet av den nya 
membrantekniken ges också förutsättningar för rening av 
läkemedelsrester. De positiva miljö- och klimateffekterna som 
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projektet möjliggör genom bättre rening, färre och mindre 
bräddningar samt mindre utsläpp av växthusgaser bidrar till att 
uppfylla stadens inriktningsmål Ett grönt och fossilfritt Stockholm 
som leder en rättvis klimatomställning. 
 
Koncernledningen och stadsledningskontoret ser mycket allvarligt 
på de kostnadsökningar som redovisas. Prisökningar, 
marknadssituationen i Stockholm, risker som fallit ut samt brister i 
förmåga att i tidigt skede förstå projektets utmaningar och ta höjd 
för dessa har drivit kostnadsutvecklingen. Komplexiteten i att bygga 
nya anläggningsdelar i befintliga verk samtidigt som den pågående 
driften säkras har underskattats.  
 
Koncernledningen och stadsledningskontoret understryker vikten av 
fortsatt förstärkt styrning av projektet. Projektet drivs över en längre 
period, inbegriper ett flertal aktörer samt ska hantera kvarstående 
risker. Bolaget ska säkerställa en fullgod styrning av projektet bl.a. 
genom att utveckla budgetstyrningen, arbeta med en utvecklad 
riskanalys och säkra effektiva processer i samband med 
driftsättning. Bolaget uppdras att ytterligare utreda möjliga 
besparingar med utgångspunkt i behov och kapacitet, göra en 
fördjupad analys av VA-taxans utveckling samt utveckla 
rapportering till styrelse och koncernledning. 
 
Samhällsviktiga investeringar som SFA är helt nödvändiga, inte 
minst för att klimatsäkra vår stad men också för att fullgöra stadens 
uppgift och åtaganden. Det reviderade genomförandebeslutet 
förändrar inte utan understryker att SVOA som investerande bolag 
har ett mycket stort ansvar att långsiktigt verka för ekonomisk 
hållbarhet och att avgifts- och taxehöjningar sker stegvis, välavvägt 
och med god framförhållning för bolagets kunder. 

Bakgrund 
Stockholm har under många år haft en stark befolkningstillväxt och 
enligt befolkningsprognosen kommer staden fortsätta att växa, i 
dämpad takt de kommande åren, för att därefter öka i tempo likt den 
tillväxt som Stockholm hade under lång tid fram till pandemin.  
 
En förutsättning för stadens tillväxt är en fungerande avloppsrening 
som klarar kraven på såväl rening av avloppsvattnet som påverkan 
på omgivningen i form av buller, lukt och transporter. Sveriges 
åtagande enligt Baltic Sea Action Plan, BSAP, och 
Vattenförvaltningen har medfört skärpta reningskrav för kväve och 
fosfor för reningsverken.  
 
För Stockholm Vatten och Avfalls (SVOA) avloppsreningsverk 
utgör stadens tillväxt och de skärpta kraven en stor utmaning, som 
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medför behov av investeringar i såväl de egna reningsverken som i 
det delägda Himmerfjärdsverket. 
 
Mot den bakgrunden beslutade kommunfullmäktige i Stockholms 
stad 2013 om Stockholms framtida avloppsrening (SFA). Beslutet 
innebär bland annat att Bromma reningsverk läggs ner, en tunnel 
mellan Bromma reningsverk och Henriksdals reningsverk byggs 
och en omfattande om- och tillbyggnad av Henriksdals reningsverk 
i både Sickla och Henriksdal genomförs. Projektet innebär att 
kapaciteten i Henriksdals reningsverk fördubblas och åtgärder 
genomförs för att utveckla anläggningen till ett av världens 
modernaste reningsverk. Nedläggningen av Bromma reningsverk 
bidrar även till att frigöra mark, vilket skapar möjligheter för nya 
bostäder.  
 
Projektmålen inkluderar ett renare vatten i Mälaren, minskade 
utsläpp i Östersjön och att transporter med avloppsslam genom 
bostadsområden upphör. Projektet möjliggör en miljömässig och 
hållbar utveckling av avloppsreningen i Stockholm så att staden kan 
utvecklas på ett hållbart sätt.  
 
Utöver den ökade anslutningen från Bromma reningsverk och 
Västerort ansluts även det forna Eolshällsverket. Henriksdals 
reningsverk byggs ut från en kapacitet om 775 000 
personekvivalenter till en kapacitet om cirka 1 620 000 
personekvivalenter. 

Tidigare beslut och rapportering i ärendet/projektet  
Arbetet med att utreda Stockholms framtida avloppsrening 
påbörjades 2012. Våren 2013 fattades utredningsbeslut av 
Stockholm Vatten AB, som anmäldes till koncernstyrelsen och 
kommunstyrelsen. Hösten 2013 fattades inriktningsbeslut av 
kommunfullmäktige. Den valda inriktningen innebar att Bromma 
reningsverk läggs ner och avloppsvattnet från Västerort leds till 
Henriksdals reningsverk som byggs ut för att klara den ökade 
belastningen, men även för att klara skärpta krav för rening och för 
att minska påverkan på omgivningen. 
 
Ett första genomförandebeslut för projektet fattades av 
kommunfullmäktige i maj 2014. Beslutad budget uppgick till 5 929 
miljoner kronor i prisnivå september 2013 och projektet beräknades 
vara färdigställt under 2020. I april 2017 fattade 
kommunfullmäktige ett reviderat genomförandebeslut, innebärande 
att investeringsbudgeten reviderades till 9 172 miljoner kronor i 
prisnivå september 2016. Beslutet innebar en förlängning av 
genomförandetiden till 2026. I jämförelse med beslutet 2014 hade 
projektet ökat i omfattning och komplexitet, främst avseende 
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reningsverket, vilket fick konsekvenser för både tidplan och 
kostnader. 
 
I november 2018 beslutade projektets styrgrupp att förlänga 
genomförandetiden till juni 2029. Beslutet fattades mot bakgrund av 
den kunskap som projektet skaffat sig om 
Henriksdalsanläggningens skick och process, de kunskaper som 
erhållits under dittillsvarande produktionsskede av biolinje etapp 1, 
samt att bygglovet för anläggningsdelen tekniktunnel försenats på 
grund av överklagande. Styrgruppen har även sedan år 2017 
löpande fattat beslut om omfattningsförändringar på totalt 
1 709 mnkr. 
 
Projektet har löpande rapporterats till styrelsen för SVOA och även 
till en inom styrelsen utsedd referensgrupp. Lägesrapporter har 
behandlats i koncernstyrelsen, 15 juni 2020 och 20 juni 2022. Vid 
den senaste lägesrapporten 2022 konstaterades att projektet fortgick 
enligt plan vad gällde beslutade tider, men om kostnadsbilden 
fortsätter att öka och vidtagna kostnadsbesparande åtgärder inte får 
önskad effekt kan genomförandebeslutet komma att behöva 
revideras. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av Stockholms Stadshus AB och 
stadsledningskontoret. 

Ärendet 

Nuläge och förändringar jämfört med tidigare beslut 
Projektet består huvudsakligen av tre delar; avloppstunneln, 
Henriksdals reningsverk och Sicklaanläggningen.  
 
Projektet påbörjades april 2015 med ombyggnation av Henriksdals 
reningsverk. Under år 2019 påbörjades utvecklingen av 
Sicklaanläggningen. Sommaren 2021 driftsattes den första av fyra 
etapper med den nya membrantekniken i Henriksdal.  
 
Arbetet med biolinjerna är indelat i fyra etapper och för närvarande 
pågår arbetet med andra etappen samt med slamhantering i 
Henriksdal. Byggnader för slamavvattning är klara och slamtank 1 
är i full drift. Renovering och ombyggnation av slamtankar och 
rötkammare genomförs parallellt med utvecklingen av 
anläggningen. Berg- och byggarbeten för tekniktunnlarna 
färdigställdes under 2022, medan installationsarbeten kommer pågå 
under hela projekttiden.  
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Figur 1 Skiss över Henriksdal planerade, genomförda och pågående arbeten. 

I januari 2020 startade arbetet med att bygga avloppstunneln från 
Bromma till Henriksdal. I tunneln pågår arbeten på alla fronter 
längs hela sträckningen från Bromma reningsverk till 
Sicklaanläggningen. Arbetet med tunneldrivning fortsätter, men 
hittills med lägre framdrift än planerat i en av entreprenaderna. Den 
planerade tunnelsträckningen är till hälften utsprängd.  
 

 
Figur 2 Kartbild över avloppstunnelns sträckning. Utsprängda delar markerade. 

Reningsresultat första MBR-linjen 
En viktig milstolpe i projektet var när den första biolinjen med den 
nya membrantekniken togs i drift sommaren 2021.  
 
Enligt miljötillståndet är maxgräns för totalalutsläpp av kväve 6 
mg/l årsmedelvärde och enligt projektmålet 5 mg/l årsmedelvärde. 
För totalutsläpp fosfor är gränsen enligt miljötillståndet 0,15 mg/l 
månadsvärde.  
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Med resultatet sedan den första biolinjen med MBR togs i drift 
2021 kan konstateras att den valda lösningen uppfyller kraven med 
god marginal. Årsmedelvärdet för totalutsläpp av kväve under 
första året i drift 4,87 mg/l och för utsläpp av fosfor på 0,14 mg/l i 
månadsvärde. Då biolinje 6-7 är avstängda för ombyggnation, har 
den första biolinjen tagit en större andel av det totala inkommande 
flödet till Henriksdalsverket än vad som kommer vara fallet när hela 
anläggningen är i drift, och även under den högre påfrestningen 
uppfyller den alltså de ställda kraven.  

Omfattningsförändringar/tillägg sedan 2017 
Såväl genomförandebeslutet 2014 som det reviderade 
genomförandebeslutet 2017 fattades i skeden i projektet när all 
kunskap inte fanns, och i takt med projektets framskridande har det 
varit nödvändigt att förändra omfattningen av projektet. Tidiga 
systemhandlingar har varit behäftade med brister vilket fått till följd 
att detaljprojekteringen behövt göras om i flera delar. Hade en mer 
grundläggande förstudie gjorts hade sannolikt en del av de tids- och 
budgetförändringar som nu krävs varit möjliga att planera för 
tidigare i projektet. 
 
Arbetet i Henriksdalsanläggningen har generellt varit mer komplext 
än vad som framgick i projektets inledning, bland annat eftersom 
anläggningens skick varit sämre än vad som förutsetts och för att 
det varit stora utmaningar att genomföra ombyggnationen i 
pågående drift. Alla nödvändiga reinvesteringsarbeten eller 
systemuppgraderingar, som sker tack vare teknikutveckling, leder 
till revideringar i projektering.  
 
Vid beslutet 2017 lades tekniktunneln till i 
Henriksdalsanläggningen, som ett led i arbetet med att byta ut 
befintligt elsystem och säkra framtida elkraftmatning. Vid tillfället 
för beslutet hade detaljprojekteringen inte färdigställts. Arbetet har 
därefter blivit mer omfattande och komplicerat än vad som 
framkom i beslutet, vilket fått konsekvenser för såväl tidplanen som 
budget. Berg- och byggarbeten för tekniktunnlarna färdigställdes 
under 2022, medan installationsarbeten kommer pågå under hela 
projekttiden. Tredjemanshanteringen har varit mer omfattande, 
bland annat på grund av färdigställandet av tekniktunnlarna i 
Henriksdalsberget som påverkade närboende i hög utsträckning. 
Fler boenden har evakuerats och en evakueringsförskola etablerades 
under den mest intensiva perioden. 
 
För att kunna korta genomförandetiden av de sista etapperna av 
renovering av biolinjerna, byggs en ny transporttunnel som 
möjliggör en förenklad logistik samtidigt som delarna runtom är i 
drift.  
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Enligt tidigare planering skulle en ny värmecentral lokaliserats i 
befintlig byggnad, men på grund av tekniska skäl behöver den 
lokaliseras om till en ny byggnad på Henriksdalsberget. 
Genomförandebeslut för värmecentralen fattas i ett separat beslut 
och investeringsutgiften fördelas mellan projektet och reinvestering 
för reningsverket. 
 
Som en konsekvens av bristande underlag för de tidigare 
genomförandebesluten har projektets styrgrupp fattat beslut om 
omfattningsförändringar för att säkra anläggningens funktionalitet. 
Totalt har beslut fattats om cirka 180 omfattningsförändringar  
sedan 2017 som totalt innebär kostnadsökningar med 1 709 mnkr. 
Besluten avser bland annat tekniktunnlar, ny design av Bromma 
pumpstation samt förändringar i bergprofil i anläggning för bättre 
byggbarhet.  

Återstående delar av projektet 
I Henriksdal pågår andra etappen av biolinjerna, och därefter 
återstår etapp 3 och 4. Varje etapp omfattar förberedande arbeten 
med saneringar, förstärkningar och säkerhet fram till att respektive 
anläggningsdel är driftsatt. Ny accessväg, transporttunnel 8, byggs 
för att förenkla genomförandet av kommande etapper av 
biolinjerna. 
 
Byggnaderna för slambehandling är klara och installationsarbeten 
för samtliga teknikområden pågår. För en del av slambehandlingen 
krävs två slamtankar med en byggnad för slamkylning. Slamtank 1 
och 2 byggs om för att klara den processen och utgör 
grundläggningen till den nya slamkylningsbyggnaden. Slamtank 2 
och slamkylningsbyggnaden kvarstår att genomföra.  
 
På reningsverket fortsätter förstärkningsarbeten och livsförlängande 
åtgärder löpande, genom att t.ex. tunneltak och tunnelväggar 
förstärks. 
 
Bygg- och installationsarbeten i Sickla har påbörjats i år och 
beräknas pågå till 2028. Befintliga anläggningsdelar i Sickla ska 
anpassas till den större ombyggnaden som sker. Ny 
personalbyggnad ska uppföras på området. 
 
För avloppstunneln återstår ungefär hälften av utsprängningen av 
tunneln (se Figur 2). Därefter ska betongvagga i botten på tunneln 
med tillhörande mark- och ledningsarbeten genomföras och 
svaghetszoner ska betonginklädas. Efter det färdigställs 
utrymningschakten, installationsarbeten genomförs och därefter 
anslutningar till befintliga ledningar. 
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Ekonomi 
Bolaget konstaterar att såväl tidsåtgång som kostnad för 
genomförandet av Stockholms framtida avloppsrening 
underskattades i de tidigare genomförandebesluten. Större 
komplexitet, främst i arbetet med reningsverket, men även det 
faktum att projektet genomförs i ett betydligt högre kostnadsläge 
och på en regional marknad där flera stora infrastrukturprojekt 
genomförs parallellt har lett till såväl ökade priser som svårare att 
hitta rätt kompetens för genomförandet. Till det kommer en 
utdragen tillstånds- och lovprocess, där handläggningstider och 
överklaganden lett till stora förseningar i jämförelse med den 
tidplan som beslutats. 
 
Ekonomin i projektet har varit pressad och det allvarliga läget har 
förstärkts under projektets gång, främst på grund av marknadsläget, 
större reinvesteringsbehov i Henriksdalsanläggningen än som 
tidigare förutsetts och komplexiteten i att bygga i en befintlig 
anläggning som är i ständig drift och att tredjemanshanteringen 
varit mer omfattande än som förutsetts vid tidigare beslut samt 
prisutvecklingen. Även den förlängda genomförandetiden innebär 
ökade kostnader för projektet. 
 
För projektet beslutad budget är 9 172 mnkr i prisnivå september 
2016, vilket motsvarar 11 363 mnkr i prisnivå mars 2023. I 
lägesredovisning till SVOA och koncernstyrelsen den 5 maj 
respektive den 20 juni 2022 redovisades risker för ytterligare 
kostnadsökningar och fördröjning i projektets genomförande. 
Prognosen vid det tillfället var 11 800 mnkr i 2022 års prisnivå, 
utan tillkommande reserv för risker och oförutsett. 
 
Redan 2020 hade hela budgeten för risk och oförutsett intecknats 
och det konstaterades att projektet skulle ha svårt att hålla budget. 
Koncernstyrelsen uppmanade projektet till en förnyad 
lägesredovisning till koncernledningen efter det att upphandlingen 
av biolinjerna etapp 2-4 genomförts och byggarbeten och 
installationer i Sickla färdigställts. Vid lägesredovisning till 
koncernstyrelsen i juni 2022 konstaterades en kraftig 
kostnadsutveckling på vissa material och råvaror samt en bristande 
konkurrenssituation i regionen. Bolaget uppmanades att genomlysa 
hela projektet efter kostnadsbesparande åtgärder för att stoppa den 
snabba kostnadsutvecklingen. 
 
Möjligheterna till kostnadsbesparingar har varit i fokus fortlöpande 
under åren, fram tills nu har det inneburit designförändringar i ett 
flertal delar av anläggningen. För att uppnå målsättningen för 
projektet bedömer bolaget att inga delar i projektet kan avbrytas 



 

 
 

Gemensamt tjänsteutlåtande 
 Sida 10 (16) 

 

Reviderat genomförandebeslut gällande 
Stockholm Vatten AB:s projekt Stockholms 
framtida avloppsrening 
 

eller senareläggas utan risker avseende kapaciteten, funktionen och 
ekonomin i projektet.  
 
Under hösten 2022 och 2023 har bolaget gjort en omfattande 
översyn av projektet för att säkerställa rätt kostnad och tid för 
kvarvarande arbeten. Aktuell prognos visar på stor avvikelse 
jämfört med genomförandebeslutet från 2017. Bokförda 
investeringsutgifter uppgår till 8 160 mnkr per den 31 oktober 2023. 
Enligt den senaste prognosen är projektets prognosticerade 
investeringsutgift nu 19 500 mnkr i prisnivå mars 2023. Till följd av 
den mycket högre prognostiserade utgiften behövs ett reviderat 
genomförandebeslut fattas.  
 
Projektets investeringsutgifter fördelas enligt: 

 SFA-Rening   12 858 mnkr 
 SFA-Ledning     3 138 mnkr 
 Staber          640 mnkr 

Summa      16 636 mnkr 
 Ränta       1 054 mnkr 
 Risk och oförutsett 
återstående arbeten    1 810 mnkr 

Totalsumma     19 500 mnkr 

Kostnadsläget och indexutveckling 
På grund av rådande marknadssituation i Stockholmsregionen, där 
flera stora infrastrukturprojekt bedrivs parallellt, har kontrakt 
tecknats till väsentligt högre priser än vad som kalkylerats. 
Uppskattningsvis har de tecknade kontrakten ökat med cirka 
1 500 mnkr till följd av detta. 
 
Genomförandet av projektet har på grund av försening hamnat i ett 
väsentligt sämre kostnadsläge som en följd av de kraftiga 
prisökningarna de senaste åren. Indexutvecklingen påverkar 
enskilda kontrakt och förseningar på grund av senare 
produktionsstarter leder i vissa fall till att utförandet hamnar i ett 
väsentligt högre kostnadsläge.  
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Figur 3 Indexutveckling under projektets gång 

I flera kontrakt har entreprenörer anmält hinder till följd av 
väsentligt förändrade förutsättningar och kontraktuella diskussioner 
pågår.  

Sammanfattande förklaringar till kostnadsökningarna 
Den enskilt största förklaringen till kostnadsökningen är 
kostnadsutvecklingen under de senaste åren. För att få en 
rättvisande bild behöver också de moment som i tidigare kalkyler 
underskattats ta med. Görs detta är uppskattningen att cirka 
4 000 mnkr kan förklaras av indexökningar. Till detta ska läggas 
den rådande marknadssituation med flera större infrastrukturprojekt 
som bedrivs parallellt i Stockholm där merkostnaden kan uppskattas 
till ytterligare 1 500 mnkr. Ej tillräckligt underlag vid beslut, 
underskattad komplexitet av arbete i befintlig anläggning och att 
anläggningen är i sämre skick än förväntat står för ytterligare cirka 
3 000 mnkr. Till detta ska läggas tidsförskjutning, ökad 
räntekostnad och ytterligare avsatt riskpott summerande till cirka 
1 800 mnkr. Den totala avvikelsen summerar till cirka 10 300 mnkr. 

Simulering av indexutveckling och konsekvenser av detta 
Inom projektet har genomförts en simulering av effekter kopplat till 
utvecklingen av index framåt. I simuleringen har förutsatts 
utveckling från dagens 15 procent till en utveckling under 2024 
motsvarande 12 procent för att efter det sjunka med 2 procent per år 
fram till 2028 därefter räknas index med 5 procent. Med ett 
beräknat utfall av risk och oförutsett ger denna simulering en 
slutkostnad år 2031 inklusive räntor på 22 500 mnkr. 

Tidplan 
Tidplanen för projektet i det ursprungliga genomförandebeslutet 
innebar att projektet skulle vara slutfört 2020. I det reviderade 
genomförandebeslutet 2017 konstaterades att den ursprungliga 
tidplanen var forcerad och behövde revideras och tidplanen 
justerades till att projektet skulle vara slutfört 2026. Den justerade 
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tidplanen utgick från en bedömning av att nödvändiga tillstånd 
skulle vara på plats i april 2018, men samtidigt konstaterades att det 
förelåg risk för att överklaganden skulle göra att tillståndsprocessen 
tog längre tid än beräknat. 
 
I november 2018 beslutade projektets styrgrupp om ytterligare en 
revidering av tidplanen. Bakgrunden var de förseningar som 
uppkommit vid tillståndsansökan och detaljplanearbetet samt vid ett 
flertal överklaganden, i kombination med att skicket på den 
befintliga anläggningen var sämre än förväntat, vilket innebar att 
arbetet behövt invänta reinvesteringsarbete i anläggningen och 
bedrivas långsammare. Den reviderade tidplanen innebar att 
Sicklaanläggningen, tunneln och tre etapper av fyra i Henriksdal 
skulle vara klara i slutet av 2026, vilket är en förutsättning för att 
avvecklingen av Bromma reningsverk kan påbörjas, och 
Henriksdals reningsverk skulle färdigställas år 2029. 
 
Under 2023 har en omfattande översyn och revidering av projektets 
tidplan genomförts för att säkerställa rätt omfattning och tidsåtgång 
för kvarvarande arbeten. Aktuell prognos visar en förskjutning av 
deltider i huvudtidplan jämfört med tidigare fattade beslut. 
Förskjutningen är främst en följd av fördröjning i tillstånds- och 
lovprocesser vilket lett till senare byggstart samt större komplexitet 
i arbetet med befintlig anläggning än vad som kunnat förutses innan 
arbetena påbörjats.  
 
Ombyggnation av biolinjerna och driftsättning av dessa har varit på 
projektets kritiska linje sedan uppstarten. En försening på kritisk 
linje innebär en försening av planerad sluttid. Efter genomförandet 
av etapp ett för biolinjerna har tidsplaneringen för de kommande 
biolinjerna reviderats. Erfarenheter och tidsbesparande åtgärder från 
första och andra etapperna kommer kunna göras, men samtidigt kan 
konstateras att även den revidering av tidsplanen som styrgruppen  
beslutade om 2018 var för snävt tilltagen. Analyser av 
produktionsmetoder och optimering av tidsplaneringen genomförs 
löpande och bedömningen nu är att de återstående etapperna 
kommer kunna genomföras på kortare tid än de två första, vilket 
dock ändå innebär en förskjutning framåt i tid för kritisk linje med 
två år.  
 
Projektet är nu i ett sådant skede att en tidsprognos bedöms kunna 
göras med större tillförlitlighet än tidigare, då tidsåtgång för de 
olika ingående delarna i projektet är kända eller kan beräknas 
utifrån tidigare genomförda delar. 
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Jämfört med ursprunglig tidplan kommer genomförandet av 
respektive etapp kräva åtta månader längre tid och sista etappen kan 
lämnas över till drift under fjärde kvartalet 2031.   
Den reviderade tidplanen innebär att projektets genomförandetid 
förlängs med två år jämfört med den reviderade tidplanen som 
beslutades av styrgruppen november 2018.   
 
Med den nya tidplanen ska avloppstunneln färdigställas under 2027, 
vilket innebär att Bromma reningsverk kommer vara i drift ett år 
längre än enligt tidigare tidplan. Inkopplingen av flödet från 
SYVAB genomförs i enlighet med gällande avtal. Den sista etappen 
av biolinjen färdigställs och lämnas över till drift två år senare än 
tidigare tidplan och alla biolinjer är ombyggda 2031.  

Åtgärder för att hålla tid och budget  
Vid godkännande av lägesredovisningen juni 2022 uppmanade 
koncernstyrelsen SVOA att genomlysa hela projektet efter 
kostnadsbesparande åtgärder för att stoppa den snabba 
kostnadsutvecklingen. Sammanfattningsvis har projektet kommit 
fram till att större förändringar av projektets omfattning ej går att 
senarelägga eller avbryta utan allvarliga konsekvenser i form av 
merkostnader eller avkall på kapacitet.   

Risker  
I det reviderade genomförandebeslutet som fattades i januari 2017 
beskrevs tio risker varav fyra fallit ut. De risker som fallit ut är 
fördröjning i tidplan kopplade till miljötillstånd/bygglov, 
komplexitet i byggande i befintlig anläggning som är i drift, 
omfattande störningar för omgivningen och omfattande 
förändringar i projektet under genomförandefasen som lett till 
kraftigt ökade kostnader.  
 
I samband med detta reviderade beslut har projektet genomlyst och 
uppdaterat bedömningen av kvarvarande risker. Projektets bedömda 
behov för reserv för hantering av osäkerheter och risker kopplat till 
återstående arbete uppgår till 1 810 mnkr. Nivån för riskreserven är 
anpassad för rådande situation och skede i projektet i förhållande till 
bedömd omfattning av kvarstående risker och osäkerheter. I 
bedömningen har tagits hänsyn till hur stor andel av kontrakten som 
är upphandlade respektive hur mycket som återstår, erfarenhet av 
hittillsvarande arbete i kontrakt och förvärvade kunskaper om 
anläggningens skick i de delar som hittills kunnat undersökas.  

Taxa 
SVOA planerar taxorna på kort och lång sikt för att ligga så nära 
den nivå som behövs för att täcka sina kostnader enligt 
självkostnadsprincipen. Verksamheten genomför stora investeringar 
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för att säkerställa hög leveranssäkerhet, för att anpassa 
verksamheten till klimatförändringar och till nya miljö-, kvalitets- 
och hållbarhetskrav. Bolaget ska eftersträva att hålla taxorna så låga 
som möjligt. 

Synpunkter och förslag 
Samhällsviktiga och nödvändiga investeringar i grundläggande 
infrastruktur måste genomföras, både för att uppgradera befintlig 
infrastruktur men också för att möta nya krav och klimatutmaningar 
samt tillförsäkra att Stockholm kan fortsätta utvecklas och växa.  
 
En förutsättning för stadens tillväxt är en fungerande avloppsrening 
som klarar kraven på såväl rening av avloppsvattnet som påverkan 
på omgivningen i form av buller, lukt och transporter. En ökad 
kapacitet förebygger också bräddning av avlopp och minskar 
därmed risken för att orenat vatten rinner ut i Mälaren och andra 
vattendrag. Sveriges åtagande enligt Baltic Sea Action Plan, BSAP, 
och Vattenförvaltningen har medfört skärpta reningskrav för kväve 
och fosfor för reningsverken. Sammantaget medför detta behov av 
investeringar i stadens avloppsrening. De ökande kraven kräver 
investeringar i ny teknologi för att kunna hanteras.  
 
Koncernledningen och stadsledningskontoret anser att den valda 
tekniken framtidssäkrar och garanterar innehållandet av kommande 
högre kravställningarna på reningsverksamheten med ett 
tidsperspektiv fram till 2040 och ger förutsättningar för Stockholms 
fortsatta utveckling även efter 2040. Genom valet av den nya 
membrantekniken ges också förutsättningar för rening av 
läkemedelsrester. Koncernledningen och stadsledningskontoret 
konstaterar att den drifttagna membranlinjen uppvisar goda resultat 
i form av reningsresultat och kapacitet. 
 
Koncernledningen och stadsledningskontoret anser att de positiva 
miljö- och klimateffekterna som projektet möjliggör genom bättre 
rening, färre och mindre bräddningar samt mindre utsläpp av 
växthusgaser bidrar till att uppfylla stadens inriktningsmål Ett grönt 
och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning. 

Synpunkter på genomförandet  
Givet de positiva effekterna av projektet ser koncernledningen och 
stadsledningskontoret mycket allvarligt på de kostnadsökningar som 
redovisas. Kostnadsökningen i projektet är exceptionell. 
Prisökningar, marknadssituationen i Stockholm, risker som fallit ut 
samt brister i förmåga att i tidigt skede förstå projektets utmaningar 
och ta höjd för dessa har drivit kostnadsutvecklingen.  
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Koncernledningen och stadsledningskontoret kan konstatera att det 
från projektstarten funnits en problembild där förutsättningar för det 
komplexa infrastrukturprojektet inte varit tillräckligt klarlagda. 
Projektet har därför behövt göra anpassningar och tillägg som varit 
kostnadsdrivande och förseningar har uppkommit. 
Underhållsbehovet i befintliga anläggningar underskattades, 
omfattningsförändringar har varit nödvändiga och tidsåtgången för 
tillståndsprocesser underskattades.  
 
Omfattningsförändringar samt en förlängd tidsplan har också 
medfört att projektet påverkats starkt av förändrade ekonomiska 
omvärldsförutsättningar. Priserna för bygg- och bergentreprenader 
har kraftigt stigit sedan det reviderade genomförandebeslutet togs 
2017. En bristfällig konkurrenssituation med flera stora parallella 
infrastrukturprojekt i regionen har bidragit till att öka 
kostnadsnivån. Till detta läggs ökade räntekostnader.  

Förslag och synpunkter för fortsatt genomförande 
Koncernledningen och stadsledningskontoret bedömer att det  
reviderade genomförandebeslutet omhändertar alla de 
förutsättningar som gäller för det fortsatta projektet. I det reviderade 
genomförandebeslutet ingår också höjd för risk och oförutsedda 
kostnader. Bedömningen är att projektet idag har förmåga att styra 
och leda arbetet så att budget och tidsplan hålls. Som en del i 
beredningen av föreliggande ärende har koncernledningen även låtit 
genomlysa bolagets arbete med stöd av en extern granskning av 
projektet inför det reviderade genomförandebeslutet. Syftet var att 
säkerställa bolagets analys samt göra en bedömning av projektets 
sannolika utfall. Genomlysningen verifierar bolagets arbete och 
resultat samt bekräftar koncernledningens bedömning.  
 
Koncernledningen och stadsledningskontoret understryker vikten av 
fortsatt förstärkt styrning av projektet. Projektet drivs över en längre 
period, inbegriper ett flertal aktörer samt ska hantera kvarstående 
risker. Bolaget ska  

 säkerställa en fullgod styrning av projektet bland annat 
genom att tillse att rätt kompetens i projektets alla delar och 
skeden finns 

 utveckla budgetstyrningen med exempelvis successiv 
kalkylering eller annan metod som lämpar sig för projektet i 
dess nuvarande skede 

 uppdatera projektdirektivet  
 arbeta med en utvecklad riskanalys i flera dimensioner  
 säkra effektiva processer i samband med driftsättning och 

överlämnandet av färdiga anläggningsdelar. 
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Utöver ovan ställda krav på styrning uppdrar koncernledningen och 
stadsledningskontoret bolaget att 

 utreda möjliga besparingar med utgångspunkt i kapacitet 
och behov samt att driftsatt membranlinje uppvisar god 
kapacitetförmåga 

 genomföra en fördjupad redovisning av bolagets 
investeringsportföljs påverkan på VA-taxans utveckling där 
enskilda större projekt ska kunna urskiljas 

 
Koncernledningen och stadsledningskontoret vill inskärpa vikten av 
stärkt investeringsstyrning samt utvecklad rapportering till styrelse 
och koncernledning. De höga investeringsnivåerna i samhällsviktiga 
projekt tillsammans med omvärldsfaktorer gör att åtgärder behöver 
vidtas. Vikten av investeringsstyrning betonas särskilt i stadens 
budget. Investeringsstrategin omfattar hela kommunkoncernen (om 
inte annat anges). I juni 2023 beslutade koncernstyrelsen om 
uppdaterade och förtydligade investeringsanvisningar för stadens 
bolag. Syftet är att få en förbättrad och mer effektiv styrning. 
Utöver detta förstärks rutinerna för rapportering av stora projekt 
samt särskilda anvisningar och regelverk för projekt med en utgift 
på mer än 1000 mnkr. 
 
Samhällsviktiga investeringar som SFA är helt nödvändiga, inte 
minst för att klimatsäkra vår stad men också för att fullgöra stadens 
uppgift och åtaganden. Det reviderade genomförandebeslutet 
förändrar inte utan understryker att SVOA som investerande bolag 
har ett mycket stort ansvar att långsiktigt verka för ekonomisk 
hållbarhet och att avgifts- och taxehöjningar sker stegvis, välavvägt 
och med god framförhållning för bolagets kunder.  
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