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Genomförandebeslut för nyproduktion av 
bostäder på del av fastigheten Västberga 1:1, 
blivande fastigheten Skoblocket 1 
 

Nybyggnation i Solberga 
 

Bolagets förslag till beslut 
 
Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar 

1. Genomförande av nyproduktion i projekt Tåjärnet, blivande 
fastigheten Skoblocket 1 i Solberga, som omfattar 99 
lägenheter i Stockholmshus till en total investeringsutgift 
om 308 mnkr inkl. moms godkänns. 

2. Styrelsen uppdrar åt bolaget att underställa beslutet till 
koncernstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande. 

3. VD får i uppdrag att, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges godkännande, teckna erforderliga 
avtal rörande genomförandet av projektet Tåjärnet. 

4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
AB Stockholmshem föreslår, som ett led i arbetet med att uppfylla 
våra ägardirektiv, att investera 308 Mkr i nyproduktion av 99 
hyresbostäder inom tomträtten Skoblocket 1, vid Toffelbacken i 
stadsdelen Solberga.  
 
Investeringen var vid inriktningsbeslutet kalkylerad till 280 mnkr. 
Ökningen beror på kraftigt ökade byggkostnader under perioden 
från inriktningsbeslut till genomförandebeslut samt omfattande 
förändringar och omprojektering under detaljplaneskedet. 
 
Stockholmshuset kommer att komplettera bebyggelsen vid 
Toffelbacken och pendelcykelstråket mot Västberga med fyra nya 
punkthus med gestaltning i enlighet med Stockholmshusens 
gestaltningsprogram. Bebyggelsen förväntas skapa en mer befolkad, 
trygg och aktiv gatu- och parkmiljö. 
 
Byggstart planeras till Q2 2024. 

Handläggare
Patrik Andersson
08-50839201

Till
Styrelsen för AB Stockholmshem

Styrelseärende
Dnr SHEM 2023/1544

2023-11-15
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
start.stockholm
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Genomförandebeslut gällande AB 
Stockholmshems nyproduktion av bostäder 
på del av fastigheten Västberga 1:1, 
blivande fastigheten Skoblocket 1 
 

Bakgrund 
Totalt planerar Stockholms stad att bygga ca 140 000 nya bostäder 
fram till 2040, och Stockholmshem har en viktig uppgift i att bidra 
till att uppnå detta mål.  
 
Projektet Tåjärnet, som är ett Stockholmshusprojekt, är beläget i 
Stadsdelen Solberga. Stockholmshusen är ett samverkansprojekt 
mellan Stockholms stads förvaltningar och bostadsföretag: 
Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder. Uppdraget 
är att bygga snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet.  
 
Tåjärnet är en del i ett prioriterat strategiskt samband, kopplingen 
mellan Telefonplan och Älvsjö, som behöver stärkas genom 
utveckling av bostäder och satsningar på det offentliga rummet. 
 
Trygghetsskapande åtgärder är prioriterade i Solberga. En åtgärd 
som bidrar till ökad trygghet är utvecklingen av bostäder och 
satsningar på det offentliga rummet. 
 
Enligt Stockholmshems arbetsordning ska genomförandebeslut om 
investeringar överstigande 300 Mkr beslutas av Stockholms 
kommunfullmäktige.  

Ärendet 

Området 
Blivande fastigheten Skoblocket 1 är en tomträtt som ligger cirka en 
kilometer från Älvsjö station. Älvsjö station är både en knutpunkt 
för pendeltåg och för lokalbussar i södra Stockholm. Telefonplans 
tunnelbanestation nås på cirka tio minuter med cykel, drygt två 
kilometers avstånd från området. Närmaste buss till Älvsjö C finns 
vid Toffelbackens södra del, cirka 450 meter från fastigheten. Vid 
fastighetens östra del löper ett gång- och cykelstråk i nord-sydlig 
riktning från Älvsjö mot Södermalm. Stråket är ett utpekat 
pendlingsstråk på regional nivå. 
 
I Älvsjö centrum finns tillgång till offentlig och kommersiell 
service i form av bibliotek, vårdcentral, butiker, caféer, gym. 
Närservice finns vid de två torgen i Solberga, Kristalltorget och 
Klacktorget. En större mataffär återfinns inom Västberga handel. 
Projektet ligger ca 7 km från Södermalm där större utbud av service 
och kultur återfinns. Skolor och förskolor finns inom en radie av 
550 meter från området och Solberga bollplan ligger ca 400 m från 
området. Bebyggelsen runt planområdet är av blandad karaktär, 
med låga punkthus i Apelsinlunden i söder, lamellhus i tre våningar 
i väster och ett villa- och kedjehusområde från 1960-talet i norr. 
Naturmark är sparad kring byggnader och på bostadsgårdar. 
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Solberga kännetecknas av sin närhet till grönområden som är 
ständigt närvarande och av stor kvalitet. Särskilda målpunkter är 
Solbergaskogen, Apelsinparken och Solberga bollplan. Här finns 
flera sociala och rekreativa värden, så som bollplan för spontan och 
planerad idrott, lekytor och grillplatser. 
 

 
 Bild 1: Planområde markerat med svart gräns 
 
Befolkningen i Solberga följer inkomstklasserna ungefär i nivå med 
fördelningen i staden som helhet. Det som skiljer är andelen i 
högsta inkomstklassen, som är lägre i Solberga i jämförelse med de 
andra områdena. Solberga skiljer sig främst från övriga staden 
genom större andel bostäder som ägs av allmännyttan och lägre 
andel bostadsrätter. Majoriteten (53 %) av bostäderna i flerbostads-
husen i Solberga ägs av allmännyttan, 40 % är bostadsrätter och 6 
% ägs av privata fastighetsägare. 
 
Lägenhetsfördelningen i området är enligt genomförd marknads-
analys enligt nedan: 

Lägenhetsfördelning 

Storlek 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok Totalt  

Fördelning, antal 0 52 47 0 99  

Fördelning, (%) 0% 53% 47% 0% 
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Planeringsprocessen 
Som ett led i vårt arbete med våra ägardirektiv, sökte AB 
Stockholmshem år 2016 markanvisning från exploateringskontoret 
inom fastigheten Västberga 1:1 (stamfastigheten) för att bidra till 
Stadens utveckling och tillsammans med stadsbyggnadskontoret 
upprätta en detaljplan för att möjliggöra ca 200 goda hyresbostäder.  
 
Planprocessen har varit lång, utdragen och kostsam. Många förslag 
har tagits fram både gällande gestaltning punkthus/lamellhus, antal 
lägenheter och på planområdets utbredning. Till samråd hade 
projektet minskats till fyra punkthus, 8-6 våningar höga, och totalt 
108 lägenheter. I samband med samråd fattades inriktningsbeslut 
vid möte 2020-01-28 varefter styrelsen informerades vid möte 
2020-02-06. Investeringen var vid Inriktningsbeslutet kalkylerad till 
280 mnkr.  
 
Till granskning fick vi beskedet att vi skulle sänka våningshöjden 
på alla hus till 6 våningar. Vi lyckades genom ett bra samarbete 
ändå få igenom två hus med 7 våningar och två hus med 6 våningar.  
Idag har vi beviljat bygglov och färdiga bygghandlingar. 
 

Projektets utformning 
Projektet innehåller 99 goda hyresbostäder i fyra punkthus om sex-
sju våningar. Projektets gestaltning kommer att komplettera 
bebyggelsen vid Toffelbacken med fyra nya punkthus med 
gestaltning i enlighet med Stockholmshusens gestaltningsprogram. 
Projektet har hög fokus på hållbarhet och dagvattenhantering. Vi 
har planerat innergården och mötet med omgivande parkmark med 
olika åtgärder för att kompensera biotopbortfall vid exploatering. 
 
Vi planerar att rena dagvattnet genom att anlägga biokolsväxtbäddar 
och dagvattendike (för att rena dagvatten från mikroplaster och 
andra föroreningar). Vi planerar också att lagra dagvatten, för 
torrperioder, i växtbäddarnas nedersta skikt. Utöver att vara en del 
av Stockholmshusen är Tåjärnet även ett utvalt pilotprojekt för 
mobilitet.  
 
Genom projektet skapas ett kvalitativt tillskott boendemiljömässigt 
och arkitektoniskt. I området skapas 99 hyresbostäder inom ramen 
för Stockholmshusen i parkmiljö med omgivning med både 
kedjehus och flerbostadshus. Stor omsorg har lagts på Stockholms-
husens gestaltningsprogram med ambitionen att genomgående 
skapa attraktiva hus och goda bostäder. Fyra punkthus om sex till 
sju våningar placeras på fastigheten vid Toffelbacken och de nya 
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bostäderna förväntas skapa en mer befolkad, trygg och aktiv gatu- 
och parkmiljö. Samtliga lägenheter förses med balkong/uteplats.  
 

 
Bild 2: Illustration av projektet.      Bild: ÅWL Arkitekter 
 
Innergården erbjuder en bullerskyddad uteplats samt plats för 
umgänge och lek. Sophantering sker via mobilsopsug samt ett 
miljörum för källsortering. En angöringsgata erbjuder access till 
portar och tillgängliga P-platser samt åtkomst för räddningstjänst. 
Totalt anordnas 15 parkeringsplatser, med möjlighet att anordna 
ytterligare en RHP vid behov, som markparkering. 
Då projektet ingår i mobilitetsprogrammet finns mobilitetsåtgärder 
så som nedanstående i projektet: 
  

1. Stockholmshem bekostar medlemsavgiften för två 
bilpoolsplatser i 5 år. 

2. Stockholmshem bekostar en cykelpool. 
3. Projektet får ett leveransrum/leveransboxar.  
4. Projektet får ett cykelmekarrum 
5. Information till hyresgäster om cykelvägar och närliggande 

kommunikationer.  
 

 
Bild 3: Situationsplan 
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Genomförande 
 
Stockholmshus i samverkan 
Tåjärnet är enkla hus, utan komplicerad grundläggning och utan 
garage samt har en hög grad av repetition. Projektet har endast två 
olika lägenhetstyper och har 22 identiska våningsplan av projektets 
26 våningsplan. Entreprenören har byggt flera projekt med 
motsvarande Stockholmshus som är färdigställda och inflyttade. Det 
är en stor fördel att vi i Stockholmshusprojekten kan ta till vara på 
kunskap och erfarenheter från tidigare utförda projekt och förbättra 
nästa projekt ytterligare. Exempelvis har använts energiupp-
följningar och återkoppling från hyresgäster från andra inflyttade 
projekt för att göra produktionsförbättringar i projektet Tåjärnet. 
 
Produktionen genomförs som en totalentreprenad i samverkan. 
Projektering genomförs av den ramavtalsupphandlade totalentrepre-
nören genom ett så kallat fas 1-avtal, där processen är uppdelad i tre 
skeden, program-, system- och bygghandlingsskede. Vid skedes-
skiften genomförs en fördjupad genomgång av det projekterade med 
en så kallad samgranskning av de olika disciplinerna samt en 
validering och verifiering av uppsatta mål i projektet  
 
Just nu befinner sig projektet i slutskedet för fas 1 med 
färdigprojekterade bygghandlingar och beviljat bygglov. 
 
När parterna är överens om utförande och riktpris tecknas ett fas 2-
avtal vilket är ett avtal om genomförande av totalentreprenaden i 
samverkan.  
 
Exploateringskontoret har genomfört exploateringsarbeten för att vi 
ska kunna starta vårt projekt och de blev klara Q2-2023.  
 

Tidigare beslut och tider i genomförandet 
 
Beslut om markanvisning i exploateringsnämnden   2016-10-20 
Start-pm godkändes av stadsbyggnadsnämnden   2016-11-14 
Inriktningsbeslut information i styrelsen     2020-02-06 
Beslut om exploateringsavtal i exploateringsnämnden 2021-10-07 
KF-beslut om detaljplanen         2021-09-30 
Genomförandebeslut i Stockholmshems styrelse   2023-12-07 
 
Projektering Bygghandlingar      Q3 2022 – Q4 2022 
Upphandling byggproduktion          Q1 2023 
Byggproduktion         Q2 2024 – Q2 2026 
Inflyttning           Q1 2026 – Q2 2026 
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Ekonomi 
Tåjärnets projektkalkyl har fram till hösten 2022 visat en god och 
stabil ekonomi. Under sommaren 2022 kom en dom i hovrätten 
gällande presumtionshyrans utveckling och avkastningskraven 
ökade vilket resulterar i lägre marknadsvärden. Presumtionshyrans 
utveckling ska enligt domen vara högst hälften av den årliga 
procentuella höjningen för andra hyror. Detta tillsammans med den 
osäkra marknaden med hög inflation som drivit kostnaderna och 
höjda räntor har resulterat i en försämrad ekonomi i projektet.  
 
För att möjliggöra en projektstart har vi under 2023, i samverkan 
med vår entreprenör, arbetat med att hitta kostnadsbesparingar. I 
kalkylen ingår ändrings- och tilläggsarbeten, men inte extra 
riskavsättning för oförutsedda händelser.  
 
Projektets detaljplanearbeten startade 2016. Idag har vi en 
upparbetat kostnad på drygt 28 miljoner. Exploateringskontoret har 
investerat ca 16 miljoner i exploateringsarbeten, nya dragningar av 
ledningar, gång- och cykelvägar i parken, för att möjliggöra vår 
projektstart. 
 
Total projektkostnad inkl. mervärdeskatt är beräknad till 308 Mkr i 
dagens penningvärde. Projektkostnaden var vid inriktningsbeslutet 
(2020-01-28) kalkylerad till 280 mnkr. Projektet har efter samrådet 
genomgått förändringar vilket inneburit mer utredningar och 
projektering. Trots att projektets omfattning minskats från 108 
lägenheter till 99 samt att projektet har effektiviserats så har 
projektkostnaden ökat dels pga. kraftig kostnadsutveckling mellan 
åren 2020 till 2023, dels omprojektering. Hittills upparbetat i 
projektet är ca 28 milj.kr. En detaljerad ekonomisk bedömning av 
Stockholmshems investering redovisas i värdeberäkningen, bilaga 
1. (SEKRETESS) 

Risker och möjligheter 

Risker 
I alla projekt finns utmaningar som är svåra att kalkylera. 
För aktuellt projekt har 4 st risker bedömts som stora (>9) enligt 
riskanalys utförd i enlighet med stadens projektmodell: 
1) Entreprenadsumman ökar på grund av osäkerheter i omvärlden 
och marknaden med ökade material och lönekostnader.  
2) Trång fastighet, svårare arbetsmiljö och produktion, med endast 
en infartsväg. 
3) Mark-och grundkostnad ökar.  
4) Viss risk för sulfidberg, bedömd kostnad för sulfidberg 1,5 
milj.kr. 
 



 

 
 

Styrelseärende 
Dnr SHEM 2023/1544 

Sida 8 (10) 
 

Genomförandebeslut gällande AB 
Stockholmshems nyproduktion av bostäder 
på del av fastigheten Västberga 1:1, 
blivande fastigheten Skoblocket 1 
 

Våra åtgärder för att hantera dessa risker är: 
Generellt för Tåjärnet har det funnits goda möjligheter att dra 
lärdomar från tidigare genomfört projekt med samma hustyp och 
entreprenadorganisation 
1) Kontinuerlig ekonomiavstämning med entreprenör, eventuellt 
inköp av material tidigare för att säkerställa att vi håller kostnaden 
samt en budgetreserv för ÄTA-kostnader motsvarande 7 mnkr. 
2) Genomarbetad och noggrann produktionsplanering med skedes 
bundna arbetsplatsdispositionsplaner. 
3) Bra handlingar och underlag och utökad förundersökning. 
4) Mer utförlig provtagning än normalt har genomförts av berg 
vilket indikerar att ca 10 % är sulfidberg.  
 

Möjligheter 

Inköpsvinster 
Under 2022 ökade kostnaderna för material och tjänster kraftigt, 
men vi ser nu att kostnaderna börjar stabilisera sig och i vissa fall 
t.o.m. minskar för vissa entreprenader och material. Vi bedömer att 
kostnaderna kommer att sjunka ytterligare på grund av kraftigt 
minskade starter av nyproduktion av bostäder och att varslen ökar. 
Inköpen i våra samverkansprojekt görs successivt och när priserna 
på material och entreprenader går ner så kommer det projektet till 
gagn genom samverkansmodellen 
 

Räntor och avkastningskrav 
Svefa har marknadsvärderat den bebyggda tomträtten i färdigbyggt 
skick vid värdetidpunkten 2023-10-20 till 308 mnkr. 
Riksbanken själva tror på en första sänkning av räntan i slutet av 
ränteprognosen, som sträcker sig till 2026. De flesta bankerna 
bedömer dock att det är mer troligt att en första räntesänkning kan 
ske redan nästa år, då tecken på en avmattande ekonomi blir allt 
tydligare och samtidigt har inflationen börjat falla tillbaka.  
 
Riksbanken prognosticerar en första sänkning av räntan i slutet av 
ränteprognosen, som sträcker sig till 2026. De flesta bankerna 
bedömer dock att det är mer troligt att en första räntesänkning kan 
ske redan nästa år, då tecken på en avmattande ekonomi blir allt 
tydligare och samtidigt har inflationen börjat falla tillbaka. Sänkta 
räntor medför normalt sänkta avkastningskrav och därmed högre  
marknadsvärde. 
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Källa och sammanfattning från Penningpolitisk rapport Juni 2023. 

Presumtionshyra 
Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska se över 
bestämmelserna om presumtionshyror. Utredarens uppdrag är att se 
över hur presumtionshyrorna skulle kunna ändras under 
presumtionstiden, med syftet att skapa goda förutsättningar för 
nyproduktion av hyresbostäder. De förändringar som eventuellt kan 
komma att föreslås ska även kunna tillämpas på befintliga bostäder 
med presumtionshyra. Förhoppningen är att förslaget kommer att 
leda till att bostadsföretagens investeringskalkyler på sikt kommer 
att förbättras. 
 

Uppföljning 
Rapportering i stora projekt sker regelbundet till avdelningschef 
Bygg & Teknik, Chef Stadsutveckling & Nybyggnad, controller vid 
personliga möten med projektchef eller vid styrgruppsmöten. 
 
Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom 
godkänd avkastningskalkyl görs till Stockholmshems styrelse och 
till ägaren i samband med bolagets ordinarie tertialrapportering. Vid 
avvikelse enligt ovan eller på särskild begäran från ägaren, 
rapporteras särskilt i form av s.k. lägesredovisningar. 

Ärendets beredning 
Nybyggnadsenheten tillsammans med avdelningschef på 
nyproduktionsavdelningen har berett ärendet.  
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Bolagets analys och bedömning 
Projektet tillför 99 nyproducerade hyresbostäder och bidrar därmed 
till de bostadsbyggnadsmål som Stockholms stad har. Det bidrar 
även till Stockholmshems och stadens mål för produktionsstarter 
och antal lägenheter i Stockholmshus. Projektet bidrar vidare till att 
nå energimål med solceller och låg energianvändning/kvm. 
 
Projektets ekonomi är ansträngd och investeringskalkylen har 
mindre buffert än normalprojektet men visar ett nollresultat. 
Marknadens bedömning är att räntan kommer att justeras ned de 
kommande åren samtidigt som byggkostnaderna bedöms komma att 
stabiliseras eller sjunka något samtidigt som inflationen sjunker.  
Bostäder i Stockholm är sett över tid en god investering med stabila 
kassaflöden och de skapar värde för Staden. 
 
Stockholmshem bygger bostäder för långsiktig förvaltning och 
Bolagets föreslår att styrelsen beslutar att projektet ska genomföras.  
 
 
 
Åsa Wigfeldt Patrik Andersson 
VD Chef Bygg & Teknik 
AB Stockholmshem AB Stockholmshem 

Bilagor 
Bilaga 1 - Värdeberäkning dat. 2023-11-10 (SEKRETESS)
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