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Skolfastigheter i Stockholm Dnr SISAB 2023/450 
Utbildningsförvaltningen Dnr UTBF 2022/241 
 

Handläggare 

 

Till 

Om- och nybyggnation för kapacitetsökning på 
Bäckahagens skola 

 

Reviderat genomförandebeslut 
 

Förvaltningarnas förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår 
kommunfullmäktige besluta följande. 
1. Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet om- 
och nybyggnation för kapacitetsökning på Bäckahagens skola, kv. 
Krysstaket 7 med en projektkostnad om cirka 472 mnkr inklusive 
index. 
 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del. 
1. Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet om- 
och nybyggnation för kapacitetsökning på Bäckahagens skola, kv. 
Krysstaket 7, med en projektkostnad om cirka 472 mnkr inklusive 
index. 
 
2. Att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande 
uppdra åt VD att genomföra resterande del av projektet vid en 
beställning från utbildningsförvaltningen. 
 
Utbildningsnämnden beslutar för egen del. 
1.  Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
reviderade genomförandeförslag för om- och nybyggnation för 
kapacitetsökning på Bäckahagens skola till en uppskattad 
hyresgenererande projektkostnad om cirka 399,7 mnkr och med en 
beräknad tillkommande första årshyra om cirka 29,4 mnkr, 
exklusive indexreglering.  
 

Skolfastigheter i Stockholm AB
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2.  Utbildningsnämnden ansöker hos kommunstyrelsenom 
godkännande av reviderat genomförandeförslag för om- och 
nybyggnation för kapacitetsökning på Bäckahagens skola till en 
uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 399,7 mnkr 
och med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 29,4 
mnkr, exklusive indexreglering. 

Sammanfattning 
SISAB driver tillsammans med utbildningsnämnden ett om- och 
nybyggnadsprojekt på Bäckahagens skola. Projektet har efter 
ursprungligt genomförandebeslut delats upp i två 
produktionsetapper. Den första etappen slutfördes under 2023 men 
är beroende av att den andra etappen färdigställs. Kvarstående 
åtgärder är en förutsättning för skolans kapacitetstillskott samtidigt 
som det fortsatt finns stort underhållsbehov i befintliga byggnader. 
Målet är att utöka skolans kapacitet med 440 elevplatser till totalt 
1110 och slutföra underhållet i befintliga byggnader till hösten 
2027. 
 
Den idag prognostiserade kostnaden för projektet avviker från 
beslutad budget. I den reviderade offerten bedöms den 
sammanlagda projektkostnaden till 456,5 mnkr exklusive index, en 
ökning om 185,7 mnkr. Efter prövning om projektets återstående 
del hade kunnat avbrytas eller flyttas fram i tid är slutsatsen att 
alternativkostnaden för att flytta fram utförandet av etapp 2 är högre 
och innebär betydande risker och negativa effekter för fastigheten 
och verksamheten. Sedan tidigare beslut har fastighetens 
underhållsbehov blivit större och innebär såväl nya risker som 
kostnader om projektet senareläggs ytterligare. Ett nytt 
genomförandebeslut krävs alltså för att hantera kostnadsökningen i 
den redan färdigställda etappen och för att kunna genomföra den 
planerade andra etappen. 

Bakgrund 
SISAB och utbildningsförvaltningen driver ett underhåll- och om- 
och nybyggnadsprojekt på Bäckahagens skola med målet att utöka 
skolans kapacitet med 440 elevplatser från 670 till 1110. 
 
Genomförandebeslut för projektet har tidigare tagits i SISAB:s 
styrelse 2019-05-29. Projektets beslutade budget var då 282,7 mnkr. 
Motsvarande beslut fattades i utbildningsnämnden 2019-06-13 och i 
kommunstyrelsens ekonomiutskott 2019-09-18. 
 
Projektet har efter ursprungligt genomförandebeslut delats upp i två 
produktionsetapper. Den första etappen färdigställdes under 2023. 
Då kostnaderna för den genomförda etappen blev högre än 
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prognostiserat gjordes en ny kalkyl för projektet. I den reviderade 
offerten bedöms den sammanlagda projektkostnaden till 456,5 mnkr 
exklusive index. Den nya kostnadsomfattningen samt ökningen om 
185,7 mnkr kräver att ett nytt beslut fattas i SISAB:s styrelse, 
koncernstyrelsen samt av kommunfullmäktige. Av de 456,5 mnkr är 
399,7 mnkr en hyresgenerande kostnad för utbildningsnämnden, 
med en tillkommande hyra första året om cirka 29,4 mnkr. I och 
med den ökade hyresgenererande kostnaden krävs att ett nytt beslut 
fattas av utbildningsnämnden med godkännande i kommunstyrelsen 
för att projektet ska genomföras.  
 
En utmaning med den aktuella etappindelningen är att projektet är 
planerat för att utföras i sin helhet och respektive huskropp inte är 
självförsörjande vad gäller de tekniska systemen. Det innebär att 
båda etapperna behöver utföras inom en begränsad tidsram då de är 
beroende av varandra.  

Behovsanalys  
Till följd av planerad bostadsbyggnation förväntas befolkningen 
samt behovet av högstadieplatser att öka inom hela 
stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör. Samtidigt råder redan idag 
brist på elevplatser i årskurs 7-9 inom området. Underskottet 
hanteras genom att elever söker sig till skolor utanför 
stadsdelsområdet, främst Södermalm, samt att lokaler med 
tidsbegränsade bygglov nyttjas. För att möta behovet av elevplatser 
under planeringsperioden fram till 2032 har genomförandebeslut 
fattats för ombyggnadsprojekt för nya högstadieskolan i kvarter 
Drivhuset samt för om- och nybyggnation vid Bäckahagens skola. 
Det permanenta behovet kvarstår och när projekten står färdiga kan 
paviljongerna vid Bäckahagens skola, Enskede skola och 
Örbyskolan avvecklas. 
 
Bortom 2032 ökar behovet av elevplatser ytterligare inom Enskede-
Årsta-Vantör. Genom säkerställandet av nya permanenta elevplatser 
på Bäckahagens skola ser förvaltningen en möjlighet att undvika att 
bygga Svedjaren i Hagsätra, en av de planerade nya skolorna som är 
relaterade till områdets förtätning och nya bostadsområden. Detta 
skulle innebära en betydande kostnadsbesparing för staden, särskilt 
med tanke på osäkerheten i bedömningen av behoven bortom 2045.  

Ärendet  
Projektets första etapp färdigställdes 2023 och omfattade rivning av 
ett äldre trähus och en paviljong – hus H och hus G, nybyggnation 
av hus J samt ombyggnation av hus D. Anledningen till att den nya 
byggnaden uppfördes inom den första etappen är att det skulle 
underlätta avseende evakueringsbehovet under byggtiden så att 
verksamheten skulle kunna vara kvar på skolan. En paviljong 
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ställdes upp för att klara evakueringen under pågående byggprojekt 
samt för att redan under projekttiden kunna utöka skolans kapacitet.  
 

 
Bild 1 Översiktlig plan för byggnader vid Bäckahagens skola innan projekt 

Projektets andra etapp innebär uppgradering av tekniska 
installationer och verksamhetsanpassningar i hus A, B och C, som 
används av årskurs 4–9. SISAB behöver åtgärda omfattande 
fuktskador i tidigare kök och matsal, och utbildningsförvaltningen 
avser att i samband med underhållsåtgärderna inrätta ett rörelserum 
i ytan för att lösa bristen på idrottstimmar när skolan utökas med 
fler elevplatser inom både grundskolan och den anpassade 
grundskolan. Ventilationen i klassrummen verksamhetsanpassas så 
att samtliga klassrum kan inrymma 30 elever. Utöver uppgradering 
av ventilationen ses lokaler över för elevhälsan, personalutrymmen, 
administration, samt antal toaletter, för att klara skolans nya 
dimensionering. Den permanenta kapaciteten på Bäckahagens skola 
kommer genom projektets färdigställande att utökas från 670 till 
1110 elevplatser. Den tilltänkta organisationen efter avslutat projekt 
är tre paralleller i årskurs F-6, fem paralleller i årskurs 7-9 samt 30 
platser i anpassad grundskola fördelat på de olika stadierna. Skolans 
totala kapacitet motsvarar kapaciteten inklusive anpassad 
grundskola. 
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Bild 2 Situationsplan efter byggprojekt vid Bäckahagens skola 

I och med de ökade kostnaderna för första etappen pausades 
projektet av utbildningsförvaltningen i maj 2022. En översyn 
gjordes för att se om projektet kunde avslutas efter första etappen. 
Översynen visade att det inte var möjligt. Projektet har även tittat på 
att skjuta på tidplanen till år 2032, vilket enbart baserat på den 
förväntade elevantalsökningen skulle vara möjligt men förutsätter 
att skolan kan lösa delar av sitt idrottsbehov med hjälp av inhyrning 
i närområdet samt att evakueringspaviljongen blir kvar. 
Merkostnaden för paviljonghyran för ytterligare fem år skulle uppgå 
till ca 12,5 mnkr exklusive index. 
 
Anledningen till att det inte går att avsluta projektet är att etapp 1 är 
beroende av åtgärder i etapp 2 avseende installationer och teknik. 
Provisorier med begränsad livslängd är uppställda i hus A och dessa 
behöver ses över avseende driftsäkerhet. Befintliga byggnader är 
dessutom i stort behov av renovering, livslängden på befintliga 
system har passerat och eftersatt underhåll är planerat i detta 
projekt. Det finns stor risk för föreläggande vad gäller ljudmiljön 
och arbetsmiljökrav om inte etapp 2 genomförs. 
Ventilationsombyggnaden och verksamhetsanpassningar är 
nödvändiga för att klassrummen ska klara fullstora grupper och för 
att skapa utrymme för grupprum och idrott. Skolan har fuktskador 
som behöver åtgärdas för att inte problemen ska förvärras. Det 
omfattar även det gamla köket och matsalen som ska byggas om till 
rörelserum. Tak och fönster är uttjänta och bör renoveras/bytas. 
Skolan är idag inte tillgänglighetsanpassad, vilket också måste 
åtgärdas. Vid en senareläggning till år 2032 är dessutom en 
omfattade omprojektering nödvändig och risken för nya 
myndighetskrav med kostnadsdrivande åtgärder är uppenbar. 
Förgäveskostnaden vid framflyttning uppskattas till cirka 30 mnkr 
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och slutsatsen är därför att det är nödvändigt och mer 
kostnadseffektivt att genomföra hela etapp 2 enligt plan.  
 
Evakuering 
Den evakuering av verksamheten som byggprojektet medfört 
beslutades i genomförandeärendet av utbildningsnämnd och 
kommunstyrelsens ekonomiutskott under 2019. Evakueringen 
innebar att en äldre mindre paviljong revs då den bedömdes som 
olämplig att bedriva verksamhet i och en ny paviljong med 9 
klassrum upprättades på samma plats. För att kunna nyttja 
paviljongen under projektets andra etapp kommer inhyrning samt 
bygglovet förlängas då det går ut under våren 2024. Årshyran 
uppgår därefter till 2,5 mnkr. Paviljongen avvecklas efter projektets 
färdigställande.  
 
Tidplan 
Beslut i aktuella instanser planeras enligt följande:  
 
Tidplan kommande beslut Datum 

SISAB:s styrelse 2023-12-12 

Utbildningsnämnden 2023-12-14 

Kcs (Stadshus AB) 2023-feb  

KS 2024-feb 

KF 2024-mar 

 
Produktionen är planerad från januari 2025 till juli 2027. 
Verksamheten beräknas kunna flytta in och starta höstterminen i de 
ombyggda lokalerna augusti 2027. Det innebär en försening med 
två och ett halvt år jämfört med ursprunglig tidplan. 
 
Ekonomi  
Den nya kalkylen som togs fram för etapp 2, december 2022, visar 
en prognos som är 90,4 mnkr dyrare än tidigare beslut. Detta ger en 
ny prognos där projektkostnaden för båda etapperna ökat med totalt 
185,7 mnkr jämfört med tidigare genomförandebeslut, varav 
hyresgästens del är 163 mnkr. Världsläget för med sig 
kostnadsökning i byggbranschen vilket även bidrar till en annan 
riskbedömning där både risk och budgetreserv ökar. Som jämförelse 
motsvarar index för perioden från föregående beslut 114 mnkr. 
Ärendets omfattning är oförändrat sedan tidigare 
genomförandebeslut förutom tilläggsbeställningar om 7,4 mnkr 
gällande nya myndighetskrav avseende arbetsmiljö och mindre 
tillägg i verksamhetsanpassning.  
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Med anledning av att SISAB och utbildningsnämnden fattar beslut 
utifrån olika beräkningsgrunder redovisas projektets kostnader både 
inklusive respektive exklusive prognostiserad index.  
 
Av tidigare beslutad projektkostnad (2019), 270,9 mnkr är cirka 
260,7 mnkr upparbetade kostnader (augusti 2023), varav etapp 1 har 
upparbetat 248,8 mnkr och etapp 2 har upparbetat 11,9 mnkr 
avseende projektering, som direktfinansierats. 
 
Tidigare beslutad projektkostnad har ökat 185,7 mnkr och beräknas 
nu till 456,5 mnkr i prisnivå december 2022. För 
utbildningsnämnden tillkommer omkostnadstillägg och kostnad för 
kreditiv om 19,3 mnkr. Av utbildningsnämndens kostnad om 419,5 
mnkr är 19,9 mnkr direktfinansierat och 399,7 mnkr är 
hyresgrundande. Direktfinansierade kostnader omfattar 
utredningsskedet samt förslagshandlingen som fakturerades när 
projektet pausades under 2022.  
 
Slutkostnadsprognos, projektkostnad inklusive prognostiserad index 
om 15,4 mnkr beräknas till 472,0 mnkr (263,4 mnkr + 208,6 mnkr 
för etapp 1 respektive etapp 2) varav 412,6 mnkr finansieras av 
utbildningsnämnden.  
 
Nedan syns en jämförelse mot genomförandebeslut som baseras på 
budgetoffert med basmånad mars 2019. Beloppen för reviderat 
beslut baseras på budgetoffert med basmånad december 2022. Alla 
kostnader redovisas exklusive index. 
 
Projektkostnads-
redovisning, exkl index 
(mnkr) 

Genom-
förande 
beslut 

Reviderat 
beslut 

Avvikelse  

Etapp 1 168,1 263,4 95,3 
Etapp 2 102,8 193,2 90,4 
Projektkostnad, exkl index 270,9  456,5 185,7 
Omkostnadstillägg och 
kreditiv 11,8 19,3 7,5 

Projektkostnad, inkl 
omkostnadstillägg och 
kreditiv 

282,7 475,8 193,1 

SISAB:s del 28,6 56,3 27,7 
Utbildningsnämndens del  254,1 419,5 165,4 
     Varav direktfinansierat 6,7 19,9 13,2 
     Varav hyresgrundande 247,4 399,7 152,3 
Tillkommande hyreskostnad 
(år 1) 15,0 29,4 14,4 
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För utbildningsnämndens del innebär det reviderade förslaget även 
en tillkommande årshyra om 2,5 mnkr för fortsatt inhyrning av 
evakueringspaviljongen i tre år.   
 
Nedan följer fakta och nyckeltal avseende ekonomiska differensen 
mellan det ursprungliga genomförandebeslutet och nu beslutad 
budget samt vad kostnadsökningarna avser 
 

Kostnads-
ökning 

Genomföran
de beslut 

Revider
at beslut 

Av-
vikels
e Kommentar 

Etapp 1   
Anbud 
dyrare än 
beräknat 

168,1 207,5 50,3 Offert från entreprenör 
daterad 2021-02-12. 
Anbudet för etapp 1 
50,3 mnkr över 
beslutad budget, 
kostnad dock inom 
indexerad budget för 
helheten inklusive 
riskreserv. 

Etapp 1  
Kostnads-
ökningar i 
produktion 

  257,8 39,5 Överprövning av 
upphandling.  
Forcering av 
produktion hus D.  
Ökade kostnader för 
invändig schaktning, 
rivning och uttorkning 
på plan 900, hus D.  
Ökade provisorier för 
intern evakuering. 
Brister i inmätning, 
hus D.  
Brister i VVS-
projekteringen, hus D 
och J.  
Mer omfattade puts- 
och murningsarbeten i 
fasad i hus D. 
Ökade kostnader för 
markarbeten inkl 
sanering för 
grundläggning av hus 
J 
Ökade kostnader för 
hus D och J.  
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Arbeten i hus A - Nytt 
ställverk och 
provisorier 
Försening av Ellevios 
arbeten med ny 
nätstation 

Etapp 1  
Tilläggs-
beställning
ar 

  263,3 5,5 AFS 2020:1* samt 
Verksamhetsanpassnin
gar (vitvaror, spånsug 
mm) 2 mnkr. 

Etapp 2  
Prognos  

102,8 191,3 88,5 Ny kalkyl och 
riskbedömning, med 
erfarenhet från hus D 
Ökad budgetreserv och 
risk 

Etapp 2  
Tilläggs-
beställning
ar 

  193,2 1,9 AFS 2020:1 

Summa 270,9 456,5 185,7   
 
*AFS = förkortning för Arbetsmiljöverkets författningssamling som består av föreskrifter. 

 
 
Nedan följer fakta och nyckeltal avseende hela ärendet. 
  
Fakta  
Organisation (årskurser)  F-9 
Färdigställd (år)  Juli 2027 
Befintlig kapacitet (platser)  670 
Tillkommande kapacitet (platser)  440 
Total kapacitet efter projekt 1110 

varav anpassad grundskola 30 
Ursprunglig area (BRA)  11 061 kvm 
Tillkommande area (BRA) 3 501 kvm 
Avgående area (BRA) 636 kvm 
Area efter byggåtgärd (BRA)  13 926 kvm 
Total projektkostnad 456,5 mnkr 
Total hyresgenererande projektkostnad  399,7 mnkr 
Befintlig hyreskostnad (år 1)*  9,8 mnkr 
Tillkommande hyreskostnad (år 1)  29,4 mnkr 
Tillkommande hyreskostnad beräknad 
med kalkylberäkningsprocent (år 1)  

27,8 mnkr 

Hyreskostnad vid färdigställande (år 1) 39,2 mnkr 
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Hyreskostnad vid färdigställande 
beräknad med kalkylberäkningsprocent 
(år 1) 

37,6 mnkr 

Direktfinansiering  19,9 mnkr 
*Inkluderar ej evakueringspaviljongen eller åtgärder inom etapp 1 som 
ingår i tillkommande. 
 
 
Nyckeltal 

 

Hyreskostnad/plats  35 300 kr/plats 
Hyreskostnad/plats beräknad med 
kalkylberäkningsprocent  

33 900 kr/plats 

Area/plats 12,5 kvm/plats 
 
Risker  
Sammanlagt är cirka 40 mnkr avsatt i risk, oförutsett och 
budgetreserv, vilket utgör cirka 21% av projektkostnaden för 
kvarvarande skeden i projektet (projektering och produktion). 
 
Följande risker är identifierade och medräknade i riskpengen 
avseende etapp 2: 
 Brister i förfrågningsunderlaget samt nya krav som tillkommit 

efter att projekteringen utfördes. Projektet avser att justera kända 
brister i förfrågningsunderlaget innan upphandling. 

 Provisorier som byggts med anledning av att projektet utförs i 
etapper har begränsad livslängd och kvalitet. Provisoriska 
lösningar utförs också med anledning av kvarsittande 
verksamhet och begränsad åtkomlighet (angöring). Projektet tar 
lärdom från etapp 1, med god planering och marginal i både 
tidplan och kalkyl som resultat 

 Källarplanen är i dag delvis outgrävda, etapp 1 visar att risk för 
inträngande grundvatten finns. God planering och marginal i 
både tidplan och kalkyl finns som resultat. 

 Risk att upphandlingen överklagas eller att inga anbud 
inkommer. Projektet har tagit hänsyn till detta i tidsplaneringen. 

 Risk att ansökan om förlängt bygglov för etableringspaviljongen 
ej beviljas. Projektet avser att ansöka om förlängning i god tid. 

 
Följande risk är inte medräknad i riskpengen: 
 Det är tidskritiskt att efter beviljat beslut genomföra 

upphandlingen så att produktionen kan starta vårterminen 2025 
som planerat.   

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av Skolfastigheter i Stockholm AB 
och utbildningsförvaltningen. Samråd med stadsledningskontoret 
och Stockholms stadshus AB är genomfört.  
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Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga 
organisationerna den 5 december 2023. Funktionshinderrådet 
kommer att få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 
6 december 2023. 

Förvaltningarnas synpunkter och förslag  
SISAB och utbildningsförvaltningen har tagit lärdom av detta 
projekt och den risk som det innebär att dela in projekt i etapper 
som är beroende av varandra. I fortsättningen kommer SISAB att 
analysera sina etappindelningar noggrannare och säkerställa att 
etapperna kan fungera självförsörjande så att större flexibilitet kring 
tidplan finns. Utbildningsförvaltningen är medveten om den 
utmaning som det innebär för verksamheten att bedriva sin 
verksamhet under pågående byggnation, och den konsekvens som 
etappindelningar innebär. Förvaltningen strävar därför efter att hitta 
andra evakueringslösningar än internevakuering i större 
utsträckning framgent i takt med att fler av skolornas fastigheter 
behöver underhållas. 
 
Utbildningsförvaltningen konstaterar att projektet resulterar i en yta 
per elev som är något högre än normalt. Sammantaget innebär ändå 
projektet en betydande lokaleffektivisering där ytan per elev 
minskar jämfört med före ombyggnationen. Förvaltningen tar även i 
beaktande att skolan inkluderar verksamhet för anpassad grundskola 
som till viss del påverkar ytan för vissa gemensamma 
rumsfunktioner.  
 
SISAB och utbildningsförvaltningen är medvetna om den höga 
investeringskostnad som projektet vid Bäckahagens skola innebär 
och de ekonomiska konsekvenser det medför. Möjligheten att 
avbryta eller flytta fram projektet har undersökts, vilket resulterat i 
slutsatsen att projektet är nödvändigt att genomföra i sin helhet. 
Orsaken är att alternativkostnaden för att flytta fram etapp 2 är 
högre och innebär betydande risker med anledning av fastighetens 
tekniska skick, samt hur de två byggetappernas tekniska system 
hänger ihop. En avveckling eller senareläggning av projektet skulle 
även innebära negativa effekter och risker för verksamheten. 
Utbildningsförvaltningens och SISAB:s samlade bedömning är att 
projektet är nödvändigt och därför ett av de projekt som är 
prioriterade att genomföra. 
 
Som följd av projektets kostnadsökningar genererar projektet en 
hyreskostnad per elevplats år ett som ligger över stadens önskade 
nyckeltal. Utbildningsförvaltningen anser att projektet är prioriterat 
trots den höga hyresnivån och att det är viktigt att fortsätta arbetet 
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med att prioritera mellan olika projekt utifrån genomförbarhet och 
kostnadseffektivitet. 

Jämställdhetsanalys  
Ärendet bedöms inte leda till negativa konsekvenser utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Barnkonsekvensanalys  
Ärendet bidrar till att staden kan garantera att elever i området 
Vantör har en skolplats nära hemmet. Givet skolans placering bidrar 
en utökning av skolans högstadium till en möjlighet att motverka 
segregationsmönster som finns i områdets skolor som är en följd av 
bostadssegregationen. Genom att upprätta en evakueringspaviljong 
med 9 klassrum förkortades byggnationstiden då byggnationen kan 
ske i olika delar av skolans befintliga byggnader parallellt i stället 
för att utföras efter varandra vilket bedömdes som det alternativ 
som gynnade verksamheten mest.  

Förvaltningarnas förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår 
kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderat 
genomförandebeslut för projektet om- och nybyggnation för 
kapacitetsökning på Bäckahagens skola, kv. Krysstaket 7, med en 
projektkostnad om cirka 472 mnkr inklusive index. 
 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del 
att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet om- och 
nybyggnation för kapacitetsökning på Bäckahagens skola, kv. 
Krysstaket 7, med en projektkostnad om cirka 472 mnkr inklusive 
index. Samt att under förutsättning av kommunfullmäktiges 
godkännande uppdra åt VD att ta fram underlag för 
genomförandebeslut vid en beställning från 
utbildningsförvaltningen. 
 
Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
reviderade genomförandeförslag för om- och nybyggnation för 
kapacitetsökning på Bäckahagens skola till en uppskattad 
hyresgenererande projektkostnad om cirka 399,7 mnkr och med en 
beräknad tillkommande första årshyra om cirka 29,4 mnkr, 
exklusive indexreglering.  
 
Utbildningsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 
godkännande av reviderat genomförandeförslag för om- och 
nybyggnation för kapacitetsökning på Bäckahagens skola till en 
uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 399,7 mnkr 
och med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 29,4 
mnkr, exklusive indexreglering. 
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