
 

 

 

 

  
 

Protokoll nr 8/2023 
 

2023-12-07 

§ 7 
Genomförandebeslut för nyproduktion av bostäder på del 
av fastigheten Västberga 1:1, blivande fastigheten 
Skoblocket 1  
Nybyggnation i Solberga 
SHEM 2023/1544 
 

Beslut  
Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar 

1. Genomförande av nyproduktion i projekt Tåjärnet, blivande 
fastigheten Skoblocket 1 i Solberga, som omfattar 99 
lägenheter i Stockholmshus till en total investeringsutgift 
om 308 mnkr inkl. moms godkänns. 

2. Styrelsen uppdrar åt bolaget att underställa beslutet till 
koncernstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande. 

3. VD får i uppdrag att, under förutsättning att 
kommunfullmäktiges godkännande av projektbeslutet, 
teckna erforderliga avtal rörande genomförandet av projektet 
Tåjärnet. 

4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning av ärendet  
AB Stockholmshem föreslår, som ett led i arbetet med att uppfylla 
våra ägardirektiv, att investera 308 Mkr i nyproduktion av 99 
hyresbostäder inom tomträtten Skoblocket 1, vid Toffelbacken i 
stadsdelen Solberga. 
 
 
 
Investeringen var vid inriktningsbeslutet kalkylerad till 280 mnkr. 
Ökningen beror på kraftigt ökade byggkostnader under perioden 
från inriktningsbeslut till genomförandebeslut samt omfattande 
förändringar och omprojektering under detaljplaneskedet. 
 
 
 
Stockholmshuset kommer att komplettera bebyggelsen vid 
Toffelbacken och pendelcykelstråket mot Västberga med fyra nya 
punkthus med gestaltning i enlighet med Stockholmshusens 
gestaltningsprogram. Bebyggelsen förväntas skapa en mer befolkad, 
trygg och aktiv gatu- och parkmiljö. 
 
 
 
Byggstart planeras till Q2 2024. 
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Reservationer 
I ärendet reserverade sig Tom Hedrup (M) m.fl. och Björn Ljung 
(L) till förmån för eget förslag. 
Förslag till beslut 
Att avslå bolagets förslag till beslut 
Att utöver det anföra. 
Bolagsledningen har lagt ner tid och möda att räkna igenom detta 
angelägna projekt med Stockholmshus i attraktiva Solberga. Det är 
mycket ovanligt (nästan unikt) att bolagsledningens förslag till 
styrelsen inte fullt ut är tryggt och säkert att besluta om. 
Det är djupt problematiskt att projektet bedöms ha ett nettoresultat 
på noll och på en marknad i en orolig värld, med kriget i Ukraina 
och andra händelser som påverkar marknadsläget kräver det att de 
projekt som utförs av stadens bolag är ansvarsfulla och bygger på 
realistiska kalkyler. Det rådde stor enighet i budgetfullmäktige om 
att de kommunägda bostadsbolagen ska arbeta med lönsamma 
projekt. Därför är det svårt att se hur bolagets kalkyler för detta 
projekt uppfyller just dessa kriterier. 
Vi ser mycket allvarlig på projektets nettoresultat och vilken 
känslighet mot oförutsedda händelser detta kan komma att medföra. 
Till syvende och sist, som varje stockholmares bostadsbolag, är 
våra allmännyttiga bostadsbolag ansvariga och skyldiga att förvalta 
den gemensamma allmännyttan på ett sådant sätt att varje 
investering ger dem goda och trygga bostäder till en rimlig hyra – 
och för att uppnå detta behöver vi som fattar beslut även kunna ta 
del av mer utförlig och detaljerad information med större 
transparens. 
 
Handlingar i ärendet 
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